

DEMANDE DE CREATION D'UNE NOUVELLE OPERATION OU DE REVALORISATION DUNE OPERATION									
SOUS POLITIQUE		SI REVALORISATION :		N° D'OPERATION		2009/00097			
A110		AUTORISATION DE PROGRAMME INITIALE		900 000,00 €					
BUDGET		MONTANT DE LA REVALORISATION		900 000,00 €					
1		NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME		1 800 000,00 €					
COMMUNE DE				DIRECTION					
				Direction Patrimoine et Logistique					
LIBELLE DE L'OPERATION									
Acquisition de mobilier de bureau									
DESCRIPTIF DE L'OPERATION (Si nécessaire joindre une note complémentaire)									
Afin d'acquérir les mobiliers nécessaires au fonctionnement des services de MPM, une autorisation de programme d'un montant de 900 000 € a été créée le 9 novembre 2009. Le disponible sur cette autorisation de programme est aujourd'hui de 425 000 €. Considérant l'extension des locaux de MPM et la construction de nouvelles antennes territoriales, le disponible ne suffira pas pour aménager ces nouvelles surfaces en terme de mobilier. Il convient donc d'augmenter l'autorisation de programme initiale à hauteur de 900 000 € et ainsi la porter au montant de 1 800 000 €.									
CHEF DE PROJET				Elodie PONS					
(Nom et coordonnées)				04-91-99-73-91 / 06-32-87-56-29					
MONTANT PREVISIONNEL				1 505 016,72 € TTC		1 800 000,00 € TTC			
dont :		Imputation Budgétaire							
Etudes									
Acquisitions foncières									
Acquisitions matériel		A110 -2184-020		1 505 016,72 €		1 800 000,00 €			
Assistance à Maîtrise d'ouvrage									
Maîtrise d'œuvre									
Autres (préciser)									

FINANCEMENT							
Financiers	Montant	%			Crédit de paiement		
1-CUMPM	1 800 000,00 €	100	Répartition des CP par chapitres	2011	2012	2013	Années suivantes
2-			CHAP. 20				
3-			CHAP. 21	450 000,00 €	450 000,00 €	425 000,00 €	
4-			CHAP. 23				
			CHAP.				
			CHAP.				
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL ANNUEL DE L'OPERATION							
Dépenses annuelles					Recettes annuelles		
PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION							
MARCHES	DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT		MODE DE PASSATION	DUREE	MONTANT PREV.		
Mobilier	en cours depuis le 21/04/2010		Apple d'offre	4 ans	800 000,00 €		
	fin 2010		Apple d'offre	4 ans	1 000 000,00 €		
DATE PREVUE DE DEBUT DES TRAVAUX							
DATE PREVUE DE FIN DES TRAVAUX							