

**Avenant n° 2 à la CONVENTION N° 12/1007 MPM et n° 12/575 VDM**

---

**Opération Tramway  
Canebière – Cours Saint Louis - Castellane**

---

**Entre les soussignés :**

**D'une part,**

**La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole**

Représentée par Monsieur Eugène CASELLI, en sa qualité de Président, agissant conformément à la délibération du Bureau du 28 juin 2013 n° \_\_\_\_\_

Désignée ci-après, « MPM »

**Et d'autre part,**

**La Ville de Marseille**

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude GAUDIN, habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal du \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Désignée ci-après « VDM » ».

**Il est exposé ce qui suit :**

Par convention n° 12/1007 MPM et 12/575 VDM, notifiée le 5 janvier 2012, la VDM a confié à La Communauté Urbaine MPM, la Maîtrise d'ouvrage unique de l'opération d'extension du réseau de tramway Canebière- Cours Saint Louis – Castellane.

Pour des raisons d'optimisation technico-financière, de maîtrise des délais et de simplification, MPM a accepté de réaliser les travaux relevant de la compétence de la Ville de Marseille, dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage unique précitée.

L'estimation financière des coûts qui devront être remboursés par VDM à MPM pouvant être précisée à ce jour, au vu du projet de l'opération, a été formalisée dans le cadre de l'avenant n° 1 pour un montant total estimé (valeur Octobre 2010) de 834 801,42 € HT.

Or, il apparaît que le montant relatif aux travaux de vidéo-surveillance réalisés pour le compte de la Ville de Marseille (prévu dans la rubrique 4 de l'article 3 de l'avenant n° 1) à hauteur de 55 000 € HT, doit être revalorisé à hauteur de 208 085 € HT en raison du fait que la solution technique qui sera mise en place aura un coût nettement supérieur à celui envisagé au départ, compte tenu du nombre des réseaux regroupés sur un espace extrêmement contraint.

De manière concomitante, les rubriques 6, 7,8 et 9 de ce même article 3, de l'avenant n°1, doivent être actualisées en conséquence.

**ARTICLE 1 : Objet de l'avenant**

Le présent avenant a pour objet de modifier l'estimation financière des coûts qui correspondent aux travaux préfinancés et réalisés par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, dans le cadre de l'opération Canebière -Cours Saint Louis- Castellane, qui devront donner lieu à remboursement par la Ville de Marseille, puisqu'ils relèvent de ses compétences telles que listées par la convention initiale en son article 1.2.

**ARTICLE 2 : Liste des modifications et montant de la revalorisation**

Les montants des rubriques 4, 6, 7, 8 et 9 de l'article 3 de l'avenant n° 1, sont modifiés ainsi qu'il suit :

<b>Rubrique de l'art. 3 Avenant 1</b>	<b>Montant (Avenant 1)</b>	<b>Nouveau montant</b>	<b>Revalorisation AV 2</b>
4) Réseau de vidéo surveillance	55 000, 00	208 085.00	+153 085.00
6) Aléas	37 061.25	44 715,50	+ 7 654.25
7) Montant total des travaux estimés	778 286.25	939 025,50	/
8) Etudes et suivi des travaux	55 725.29	67 234,63	+ 11 508.94
9) Montant total estimé HT (valeur Octobre 2010)	<b>834 801.42</b>	1 007 049,61	/
		<b>Montant total de revalorisation AV 2:</b>	<b>+ 172 248.19</b>

### **ARTICLE 3 : Nouvelle estimation des coûts correspondants**

L'estimation des coûts s'établit, en valeur d'octobre 2010 et en euros Hors Taxes, ainsi qu'il suit :

**1) Eclairage public :**

Frais d'insertion enquêtes publiques d'accrochage en façade :	<b>789,88 € HT</b>
Travaux d'éclairage :	<b>686 225,00 € HT</b>
<b>S/Total 1 :</b>	<b>687 014.88 € HT</b>

**2) Espaces verts à vocation ornementale :**

Pas d'espaces verts à vocation ornementale.

**S/Total 2 : 0 €**

**3) Réseau pluvial :**

Pas de travaux de compétence Ville de Marseille

**S/Total 3 : 0 €**

**4) Réseau de vidéo surveillance :**

Travaux DSI :	S/Total 4 Av 1 :	55 000 € HT
	Revalorisation :	<b>153 085 € HT</b>
	<b>Nouveau S/Total 4 :</b>	<b>208 085 € HT</b>

**5) Bancs et jardinières :**

Pas de bancs ni de jardinières :

**S/Total 5 : 0 €**

**6) Aléas :**

Une estimation de 5 % (hors frais d'insertion) est prise en compte au titre des aléas :

S/Total 6 Av 1 :	<b>37 061,25 € HT</b>
Revalorisation :	<b>7 654.25 € HT</b>
<b>Nouveau S/Total 6 :</b>	<b>44 715.50 € HT</b>

**7) Montant total des travaux estimés :**

Soit, s/Total 1 (hors frais d'insertion) + s/Totaux 2,3,4,5,6 Av 1 :	<b>778 286,25 € HT</b>
Revalorisation :	<b>160 739.25 € HT</b>
<b>Nouveau Total 7 :</b>	<b>939 025.50 € HT</b>

**Ce montant sera révisé en valeur de réalisation.**

**8) Etudes et suivi des travaux :**

Il sera fait application de la délibération FCT 014 – 1322/09/CC du 11 mai 2009, pour déterminer le forfait de rémunération correspondant aux études et au suivi des

Avenant n° 2 à la Convention de maîtrise d'ouvrage unique n° 12/1007 MPM et n° 12/575 VDM.

travaux, soit, 7.16 % de l'assiette totale des travaux réalisés pour le compte de la Ville de Marseille selon la formule suivante :

**Forfait de rémunération « Etudes et suivi des travaux » = MTR \* 7.16%**

Dans laquelle :

MTR correspond au montant total des travaux réalisés (estimés au point 7 ci-dessus), **en valeur de réalisation**, pour le compte de la Ville de Marseille.

Le montant estimatif des études et du suivi des travaux s'établit

en valeur estimée d'octobre 2010 et en euros HT à : Av 1 : **55 725.29 € HT**

Revalorisation : **11 508.94 € HT**

(939 025.50 \* 7.16%)

**Nouveau Total 8 : 67 234.23 € HT**

9) **Montant total estimé (valeur Octobre 2010) :** Av 1 : **834 801,42 € HT**

Revalorisation : **172 248.19 € HT**

(789.88 [frais d'insertion] + 939 025.50 + 67 234.23)

**Nouveau Total 9 : 1 007 049.61 € HT**

#### **ARTICLE 4 : Autres dispositions**

Les dispositions de la convention n° 12/1007 MPM et n° 12/575 VDM, non contraires au présent avenant demeurent applicables.

Fait à Marseille, le

Fait à Marseille, le

(En deux exemplaires originaux)

Pour VDM :

Pour MPM :

Le Maire :

Le Président :

Jean-Claude GAUDIN

Eugène CASELLI