

ANNEXE 4- ECHEANCIER PREVISIONNEL (montants exprimés en Euros HT)

	2015	2016
<u>Etudes</u>		
Approbation AVP	25 000	
Approbation PRO / DCE	25 000	
Suivi de chantier		50 000
<u>Travaux</u>		
Chantier		1 500 000
<u>Rémunération mandataire</u>		
Notification de la convention	15 075	
Approbation PRO	35 175	
Chantier		37 500
Réception de l'ouvrage		5 025
Quitus		5 025
<u>Divers-aléas</u>		30 000
Totaux par année	100 250 €	1 627 550