

**Convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d'ouvrage n° 17/1417 entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Lambesc pour la
réalisation d'opérations de travaux sur les réseaux humides**

Avenant n°1

La Métropole Aix-Marseille-Provence

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente ou son représentant en exercice dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège

Désignées ci-après « La Métropole »

D'une part,

La Commune de Lambesc

Dont le siège est sis : Mairie de Lambesc, 6 boulevard de la République, 13410 Lambesc

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domicilié audit siège

Désignée ci-après « La Commune »

D'autre part

Ensemble dénommées « Les Parties »

Article 1 – Objet de l'avenant n°1 à la convention

Le présent avenant a pour objet de modifier l'annexe financière de la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n° 17/1417 pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, l'annexe de la convention initiale ne distinguait pas :

- ni la répartition des montants entre les différentes compétences : Eau potable, Assainissement, Pluvial et Défense extérieure contre l'incendie (DECI),
- ni les montants affectés à chaque opération, de façon individualisée.

Ces éléments ne permettent pas, pour les parties, d'effectuer un suivi budgétaire et technique efficient.

Ensuite, il est apparu que, dans l'opération n°1 portant sur les travaux Rue Grande et Rue Eugène Pelletan, les travaux portant sur le pluvial et sur la DECI n'avaient pas été identifiés au sein des travaux de voirie. Par ailleurs, au cours du chantier, il est

apparu nécessaire de remplacer les canalisations d'eau et d'assainissement, alors que ces renouvellements n'avaient pas été identifiés comme nécessaires au stade des études. L'enveloppe affectée à cette opération doit donc être augmentée des sommes afférentes.

De plus, les opérations n° 3 portant sur le renouvellement des réseaux humides rue Notre-Dame de la Rose, et n° 6 portant sur le réseau pluvial des 4 termes, sont aujourd'hui terminées ; il est opportun d'ajuster le montant de la présente convention aux montants réellement dépensés pour ces opérations

Enfin, l'opération réfection des réseaux avenue de la Résistance identifiée dans la convention initiale était terminée avant le transfert de compétence. Il convient donc de la retirer de la convention.

Les montants de la convention sont ainsi adaptés :

- en isolant une annexe financière pour chaque opération portée par la présente convention,
- en ajoutant, pour l'opération n°1 Travaux rue Grande et rue Eugène Pelletan les montants des travaux supplémentaires
- en ajustant les montants des opérations n° 3 portant sur le renouvellement des réseaux rue Notre-Dame de la Rose, et n° 6 portant sur le réseau pluvial des 4 termes
- en supprimant l'opération Réfection des réseaux Avenue de la Résistance.

La convention est ainsi portée de 998 427,00 €HT, soit 1 198 112,40 €TTC à un montant total de 1 350 663,25 €HT, soit 1 620 795,90 €TTC, soit une augmentation globale de 36 %.

Article 2 – Divers

L'entrée en vigueur est conditionnée par la réception par l'une et l'autre des parties du protocole signé.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa transmission en Préfecture et sa notification aux parties.

Fait à

Le

Pour la Commune de Lambesc

Fait à

Le

Pour la Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence,
Le Vice-Président
Délégué Eau et Assainissement
GEMAPI

Le Maire

Roland GIBERTI

**ANNEXE 1 : Opération n°1 : Rue Grande et rue Pelletan
Plan de financement**

Compétences Eau et Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Rue Grande et rue Pelletant				
DEPENSES (€)	HT			TVA	TTC
Nature	AEP	EU	Total		
Opération	282 855,00	214 352,00	497 207,00	99 441,40	596 648,40
TOTAL	282 855,00	214 352,00	497 207,00	99 441,40	596 648,40

FINANCEMENT (€)			
Financiers	Dispositif	AEP	EU
Métropole	Autofinancement	339 426,00	257 222,40
TOTAL		339 426,00	257 222,40

Compétences Eaux pluviales et DECI

<i>Libellé de l'opération</i>	Rue Grande et rue Pelletant				
DEPENSES (€)	HT			TVA	TTC
Nature	Pluvial	DECI	Total		
Travaux	114 968,00	4 300,00	119 268,00	23 853,60	143 121,60
TOTAL	114 968,00	4 300,00	119 268,00	23 853,60	143 121,60

FINANCEMENT (€)			
Financiers	Dispositif	Pluvial	DECI
Métropole	Autofinancement	137 961,60	5 160,00
TOTAL		137 961,60	5 160,00

**ANNEXE 2 : Opération n°2 : Réseau d'eau potable Route de Berre
Plan de financement**

Compétence Eau potable

<i>Libellé de l'opération</i>	Réseau d'eau potable Route de Berre		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Opération	171 887,00	34 377,40	206 264,40
TOTAL	171 887,00	34 377,40	206 264,40

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement	206 264,00	
TOTAL		206 264,00	

ANNEXE 3 :
Opération n°3 : Renouvellement des réseaux rue Notre-Dame de la Rose
Plan de financement

Compétences Eau et Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Renouvellement des réseaux Rue Notre-Dame de la Rose				
DEPENSES (€)	HT			TVA	TTC
Nature	AEP	EU	Total		
Opération	43 049,50	4 980,00	48 029,50	9 605,90	57 635,40
TOTAL	43 049,50	4 980,00	48 029,50	9 605,90	57 635,40

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif	AEP	EU
Métropole	Autofinancement	51 659,40	5 976,00
TOTAL		51 659,40	5 976,00

Compétences Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Renouvellement des réseaux Rue Notre-Dame de la Rose			
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC	
Nature	Pluvial			
Travaux	14 232,50	2 846,50	17 079,00	
TOTAL	14 232,50	2 846,50	17 079,00	

FINANCEMENT (€)		
Financeurs	Dispositif	Pluvial
Métropole	Autofinancement	17 079,00
TOTAL		17 079,00

ANNEXE 4 :
Opération n°4 : Réfection des réseaux Route de Rognes et Chemin Saint Marc
Plan de financement

Compétences Eau et Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Réfection des réseaux Route de Rognes et Chemin Saint Marc				
DEPENSES (€)	HT			TVA	TTC
Nature	AEP	EU	Total		
Opération	215 725,00	10 264,00	225 989,00	45 197,80	271 186,80
TOTAL	215 725,00	10 264,00	225 989,00	45 197,80	271 186,80

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif	AEP	EU
Métropole	Autofinancement	258 870,00	12 316,80
TOTAL		258 870,00	12 316,80

Compétences Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Réfection des réseaux Route de Rognes et Chemin Saint Marc		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature	Pluvial		
Travaux	110 165,00	22 033,00	132 198,00
TOTAL	110 165,00	22 033,00	132 198,00

FINANCEMENT (€)		
Financeurs	Dispositif	Pluvial
Métropole	Autofinancement	132 198,00
TOTAL		132 198,00

**ANNEXE 5 : Opération n°5 : Poste de refoulement Bertoire
Plan de financement**

Compétence Assainissement

<i>Libellé de l'opération</i>	Poste de refoulement Bertoire		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Opération	134 600,00	26 920,00	161 520,00
TOTAL	134 600,00	26 920,00	161 520,00

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement	161 520,00	
TOTAL		161 520,00	

**ANNEXE 6: Opération n°6: Réseau pluvial des Quatre Termes
Plan de financement**

Compétence Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Réseau pluvial des Quatre Termes		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Opération	22 494,25	4 498,85	26 993,10
TOTAL	22 494,25	4 498,85	26 993,10

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement	26 993,10	
TOTAL		26 993,10	

**ANNEXE 7 : Opération n°7 : Réseau pluvial de Sufferchoix
Plan de financement**

Compétence Eaux pluviales

<i>Libellé de l'opération</i>	Réseau pluvial de Sufferchoix		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Opération	6 791,00	1 358,20	8 149,20
TOTAL	6 791,00	1 358,20	8 149,20

FINANCEMENT (€)			
Financeurs	Dispositif		
Métropole	autofinancement	8 149,20	
TOTAL		8 149,20	

ANNEXE 8 : Synthèse globale

Dépenses	AEP (HT)	EU (HT)	Pluvial (HT)	DECI (HT)	Global
Op1 : Rue Grande et Pelletan	282 855,00	214 352,00	114 968,00	4 300,00	616 475,00
Op2: Réseau AEP route de Berre	171 887,00	0,00	0,00	0,00	171 887,00
Op3: Renouvellement réseaux rue ND de la Rose	43 049,50	4 980,00	14 232,50	0,00	62 262,00
Op4: Réfection réseau Rte Rognes et chemin St Marc	215 725,00	10 264,00	110 165,00	0,00	336 154,00
Op5 : PR Bertoire	0,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00
Op6: Réseau pluvial des 4 termes	0,00	0,00	22 494,25	0,00	22 494,25
Op7: Réseau pluvial Sufferchoix	0,00	0,00	6 791,00	0,00	6 791,00
Total HT	713 516,50	364 196,00	268 650,75	4 300,00	1 350 663,25
Total TTC	856 219,80	437 035,20	322 380,90	5 160,00	1 620 795,90