

**Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation par la commune
d'Aix-en-Provence des opérations d'aménagements du réseau pluvial**

Avenant n°1

La Métropole Aix-Marseille-Provence

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente ou son représentant en exercice dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège

Désignée ci-après « La Métropole »

D'une part,

La Commune d'Aix-en-Provence

Dont le siège est sis : Hôtel de Ville, 13 616 Aix-en-Provence Cedex 1,

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domicilié audit siège

Désignée ci-après « la Commune »

D'autre part

Ensemble dénommées « Les Parties »

Article 1 – Objet de l'avenant n°1 à la convention

Le présent avenant a pour objet de modifier l'annexe financière de la convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée n°Z190901COV portant sur des opérations d'aménagement du réseau pluvial.

En effet, la convention initiale était basée sur des estimations de coût avant étude détaillée.

Il convient d'ajuster l'enveloppe aux dépenses réellement constatées et en tenant compte de la révision de prix.

De plus, une opération avenue des Espérantistes – Avenue Jean Moulin non intégrée initialement aux opérations 2019 a dû être réalisée afin de tenir compte de contraintes d'autorisation de voirie accordée dans ce secteur uniquement durant la période estivale et de la programmation de requalification de l'avenue Jean Moulin par la direction voirie de la ville d'Aix-en-Provence en 2020.

Enfin, dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le service pluvial de la commune d'Aix-en-Provence a acheté un véhicule de service.

Les montants de la convention sont ainsi adaptés :

- en ajustant les montants des opérations listées dans l'annexe 2 de la convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée n°Z190901COV
- en intégrant l'opération des Espérantistes
- en intégrant l'achat d'un véhicule de service

La convention est ainsi portée de 908.333,34€HT, soit 1.090.000,00€TTC à un montant total de 1 168 583,33€HT, soit 1 402 300,00€TTC, soit une augmentation globale de 29%.

Les nouveaux descriptif et plan de financement de l'opération annexé au présent avenant est substitué au plan figurant en annexe de la convention initiale.

* * * * *
* * *
*

Fait le _____ à _____
En trois exemplaires originaux

Pour la Commune d'Aix-en-Provence

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence

Le Maire

Pour la Présidente

Le Vice-Président

Délégué Eau et Assainissement

GEMAPI

Roland GIBERTI

ANNEXE 1

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Nature	Localisation	Descriptif
Création d'un réseau pluvial	rue de Pierre de Coubertin	Création d'un réseau de diamètre 600 mm – linéaire : 180 m
Création d'un réseau pluvial	Carrefour av des déportés de la résistance/traverse st Pierre	Création d'un réseau de diamètre 600mm – linéaire 30 ml
Création d'une surverse d'un bassin de rétention	Chemin Saint Martin	Création d'une surverse aux bassins de rétention – canalisation de diamètre 400 mm – linéaire : 110 m
Dilatation du réseau pluvial	Espace des Vignerons	Dilatation d'un réseau en DN1200 – linéaire : 60 m
Confortement du réseau	Résidence Les Peupliers	Réhabilitation d'un cadre pluvial et pose d'un ovoïde T180 – linéaire 70 m
Mise en conformité réseau	Réseau pluvial Aix en Provence	Conformités émergences pluviales sur réseau
Bassin de rétention	Chemin de la Guiramande	Modification berges et enrochement bassin de rétention
Réhabilitation de Galerie	Av. Schuman	Linéaire de réhabilitation : 100 m
Réhabilitation de Galerie	Rue Clémenceau	Linéaire de réhabilitation : 50 m
Réhabilitation de Galerie	Av. Col. Erulin	Linéaire de réhabilitation : 50 m
Réfection exutoire	Avenue des Espérantistes	Reprise du réseau pluvial à l'intersection des avenues Jean Moulin/Espérantistes et réfection exutoire

ANNEXE 2

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION ET AUTRES INVESTISSEMENTS Compétence : eau pluviale

<i>Libellé de l'opération</i>	Aménagement de réseaux pluviaux		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Nature			
Création d'un réseau pluvial rue de Pierre de Coubertin	170 833,33	34 166,67	205 000,00
Création d'un réseau pluvial Carrefour av des déportés de la résistance / traverse st Pierre	104 166,67	20 833,33	125 000,00
Création d'une surverse d'un bassin de rétention Chemin Saint Martin	158 333,33	31 666,67	190 000,00
Dilatation du réseau pluvial Espace des Vignerons	229 166,67	45 833,33	275 000,00
Confortement du réseau Résidence Les Peupliers	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Mise en conformité émergences réseau	70 833,33	14 166,67	85 000,00
Modification bassin de rétention Chemin de la Guiramande	20 833,33	4 166,67	25 000,00
Réhabilitation de Galerie Av. Schuman	158 333,33	31 666,67	190 000,00
Réhabilitation de Galerie Rue Clémenceau	83 333,33	16 666,67	100 000,00
Réhabilitation de Galerie Av. Col. Erulin	45 833,33	9 166,67	55 000,00
Réfection exutoire - Avenue des Espérantistes	91 666,67	18 333,33	110 000,00
<i>Libellé des dépenses</i>	Renouvellement du parc automobile		
DEPENSES (€)	HT	TVA	TTC
Renouvellement d'un véhicule de service	10 250,00	2 050,00	12 300,00
TOTAL	1 168 583,33	233 716,67	1 402 300,00

FINANCEMENT (€)		
Financeurs	Dispositif	
Métropole	Autofinancement	1 402 300.00
TOTAL		1 402 300.00