

REHABILITATION DE RESTANQUES ET AMENAGEMENTS VRD SUR LE SITE DE LA FONT DE MAI A AUBAGNE

Contrat de mandat signé le 12 décembre 2018
Avance par la collectivité : 50.000,00€ réglée le 31 janvier 2019

	Enveloppe prévisionnelle mandat	Dépenses engagées au 15/04/2021	Dépenses réglées au 15/04/2021	Dépenses réglées au 15/04/2021
	€ HT	€ HT	€ HT	€ TTC
ETUDES PRE OPERATIONNELLES				
Géomètre (ATGTSM)	10 000,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00
Etudes géotechniques (G2 AVP-PRO, G4)	5 000,00			
Etudes autres diverses	3 000,00			
SOUS TOTAL ETUDES PRE OPERATIONNELLES	18 000,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00
TRAVAUX				
Travaux de restanques	450 000,00			
Travaux de voirie (élargissement, retournement)	100 000,00			
Aléas et imprévus	45 000,00			
SOUS TOTAL TRAVAUX	595 000,00	0,00	0,00	0,00
HONORAIRES				
Maitrise d'Œuvre (BOUVIER FRANCK/PIETTRE ESTELLE)	35 000,00	25 300,00	11 511,50	13 813,80
Coordonnateur SPS	4 000,00	2 765,00	385,00	462,00
SOUS TOTAL HONORAIRES	39 000,00	28 065,00	11 896,50	14 275,80
FRAIS DIVERS				
Publication	3 000,00	810,00	810,00	972,00
Reproduction et divers (huissier...)	2 000,00			
SOUS TOTAL FRAIS DIVERS	5 000,00	810,00	810,00	972,00
TOTAL OPERATION	657 000,00	33 375,00	17 206,50	20 647,80