

# AMENAGEMENT SCENOGRAPHIQUE DE LA FERME DE LA FONT DE MAI A AUBAGNE



TERRITOIRE  
PAYS D'AUBAGNE  
ET DE L'ÉTOILE



Contrat de mandat signé le 11 décembre 2018  
Avance par la collectivité : 20.000,00€ réglée le 31 janvier 2019

	Enveloppe mandat	Dépenses engagées au 15/04/2021	Dépenses réglées au 15/04/2021	Dépenses réglées au 15/04/2021
	€ HT	€ HT	€ HT	€ TTC
<b>TRAVAUX</b>				
Aménagement scénographique	292 490,00			
Réseaux (extension, raccordement)				
Aléas et imprévus (Provision)	42 510,00			
<b>SOUS TOTAL TRAVAUX</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HONORAIRES</b>				
Programmation + MOE (BKCLUB ARCHITECTES)	42 700,00	42 565,34	12 935,82	15 522,98
BET géotechnique	5 300,00			
Coordonnateur SPS	5 000,00			
<b>SOUS TOTAL HONORAIRES</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 565,34</b>	<b>12 935,82</b>	<b>15 522,98</b>
<b>FRAIS DIVERS</b>				
Assurance DO-CNR-TRC	5 000,00			
Publication	5 000,00	90,00	90,00	108,00
Reproduction et divers (huissier...)	2 000,00			
<b>SOUS TOTAL FRAIS DIVERS</b>	<b>12 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>108,00</b>
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>400 000,00</b>	<b>42 655,34</b>	<b>13 025,82</b>	<b>15 630,98</b>