

Maître d'ouvrage :



Direction des Bâtiments

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE A VENELLES

				MOE																										
	HT	TTC																												
Montant de la tranche ferme	2 291 600,00 €	2 749 920,00 €	Marché N°:	11M024 (6541)	Notifié le :	05 avril 2013																								
Avenant n°1 TF du 28 octobre 2013	76 712,00 €	92 054,40 €	<table><tr><th colspan="3">Répartition après avenant n°4</th></tr><tr><td>CHABANNE</td><td>1 311 189,50 €</td><td>1 573 427,40 €</td></tr><tr><td>KEO INGENIERIE</td><td>834 884,20 €</td><td>1 001 861,04 €</td></tr><tr><td>INE</td><td>103 378,70 €</td><td>124 054,44 €</td></tr><tr><td>ECHOLOGOS</td><td>9 798,00 €</td><td>11 757,60 €</td></tr><tr><td>SOBERCO ST KI</td><td>16 000,00 €</td><td>19 200,00 €</td></tr><tr><td>KEO FLUIDES ST KI</td><td>123 322,20 €</td><td>147 986,64 €</td></tr><tr><td>KEO Fluides</td><td>32 019,40 €</td><td>38 423,28 €</td></tr></table>				Répartition après avenant n°4			CHABANNE	1 311 189,50 €	1 573 427,40 €	KEO INGENIERIE	834 884,20 €	1 001 861,04 €	INE	103 378,70 €	124 054,44 €	ECHOLOGOS	9 798,00 €	11 757,60 €	SOBERCO ST KI	16 000,00 €	19 200,00 €	KEO FLUIDES ST KI	123 322,20 €	147 986,64 €	KEO Fluides	32 019,40 €	38 423,28 €
Répartition après avenant n°4																														
CHABANNE	1 311 189,50 €	1 573 427,40 €																												
KEO INGENIERIE	834 884,20 €	1 001 861,04 €																												
INE	103 378,70 €	124 054,44 €																												
ECHOLOGOS	9 798,00 €	11 757,60 €																												
SOBERCO ST KI	16 000,00 €	19 200,00 €																												
KEO FLUIDES ST KI	123 322,20 €	147 986,64 €																												
KEO Fluides	32 019,40 €	38 423,28 €																												
Avenant n°2 – TF Du 10 novembre 2014	-6 000,00 €	-7 200,00 €																												
Avenant n°3 – TF Du 28 décembre 2015	39 480,00 €	47 376,00 €																												
Montant de la tranche conditionnelle n°1	15 600,00 €	18 720,00 €																												
Montant de la tranche conditionnelle n°2	42 800,00 €	51 360,00 €																												
Avenant n°1 – TC 2 du 28 octobre 2013	-29 600,00 €	-35 520,00 €																												
Montant de la tranche conditionnelle n°3	42 800,00 €	51 360,00 €																												
Avenant n°1 – TC 3 du 28 octobre 2013	-35 375,00 €	-42 450,00 €																												
Total marché après AV 4 avant révision	2 430 592,00 €	2 916 710,40 €																												
Révision des prix	28 898,61 €	34 678,33 €																												
TOTAL MARCHÉ	2 459 490,61 €	2 951 388,73 €																												

RECAPITULATIF DE L'ETAT LIQUIDATIF						
ACOMPTES ANTERIEURS				DECOMPOSITION DE L'ACOMPTÉ		
DATE	N°	Montant HT	Montant TTC	Désignation		Montant HT
2-mai-13	1	60 000,00 €	71 760,00 €	TOTAL MARCHÉ	100,00%	2 430 592,00 €
13-juin-13	2	288 358,81 €	344 877,14 €			0,00 €
05-08-2013	3	312 010,08 €	373 164,06 €			0,00 €
13-12-2013	4	77 994,90 €	93 281,90 €			
12-mars-14	5	563 567,91 €	676 281,49 €			
31-juil-14	6	111 764,54 €	134 117,45 €			
3-oct-14	7	72 266,19 €	86 719,43 €			
27-nov-14	8	74 633,56 €	89 560,27 €	Révisions cumulées :		27 164,82 €
6-janv-15	9	37 510,63 €	45 012,76 €	Révisions :		1 733,79 €
17-févr-15	10	37 534,16 €	45 040,99 €	Pénalités :		0,00 €
20-mars-15	11	37 301,05 €	44 761,26 €	Réfections :		0,00 €
16-avr-15	12	37 242,21 €	44 690,65 €			
18-mai-15	13	37 093,94 €	44 512,73 €			
17-juin-15	14	37 359,54 €	44 831,45 €			
29-juil-15	15	37 330,11 €	44 796,13 €			
24-sept-15	16	75 574,73 €	90 689,68 €			
22-oct-15	17	37 536,48 €	45 043,78 €			
23-nov-15	18	37 654,92 €	45 185,90 €			
26-nov-15	19	75 072,95 €	90 087,54 €			
3-févr-16	20	73 095,79 €	87 714,95 €			
14-mars-16	21	38 292,76 €	45 951,31 €			
12-avr-16	22	38 233,22 €	45 879,86 €			
19-mai-16	23	38 206,55 €	45 847,86 €			
4-août-16	24	82 233,30 €	98 679,96 €	TOTAL DÛ HT :		2 459 490,61 €
Total des acomptes perçus :		2 317 868,33 €	2 778 488,54 €	Déjà perçu HT :		2 317 868,33 €
				TOTAL A PAYER HT :		141 622,28 €
				TVA 20 % :		28 324,46 €
				TOTAL A PAYER TTC:		169 946,74 €

Reste à payer hors révision en HT		0,00 €
-----------------------------------	--	--------

CHABANNE ARCHITECTE	79 404,03 €	95 284,84 €
CHABANNE INGENIERIE	29 974,39 €	35 969,27 €
CHABANNE INGENIERIE	51,80 €	62,16 €
CHABANNE INGENIERIE	32 187,98 €	38 625,58 €
ECHOLOGOS	4,08 €	4,90 €
SOBERCO	0,00 €	0,00 €
KEO Fluides	0,00 €	0,00 €

Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022