# Convention n°Z252133COV
# entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SEMM relative aux travaux d'extension du réseau feeder d'eau potable réalisés sur le carrefour du boulevard Sainte-Marguerite / Boulevard Catherine Blum / Boulevard de la Gaye – 13009 Marseille

# Avenant n°1

**La Métropole Aix-Marseille-Provence**

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille
Représentée par son Président en exercice, ou son représentant, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit siège
Désignée ci-après « La Métropole »

**D'une part,**

**La Société des Eaux Marseille Métropole**
Dont le siège est sis : 78 boulevard Lazer CS90321 13395 Marseille Cedex 10
Représentée par son Directeur d'Exploitation Monsieur Régis MASSE, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domicilié audit siège
Désignée ci-après « la SEMM »

**D'autre part**

**Ensemble dénommées « Les Parties »**

## Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l'enveloppe financière affectée à l'opération faisant l'objet de la convention n°Z252133COV approuvée par délibération du Bureau de la Métropole n° MOB-022-18496/25/BM du 6/10/2025. Cette convention, conclue entre la Métropole et la SEMM, a pour objet la réalisation de travaux d'extension du réseau d'eau potable sur le carrefour entre le boulevard Sainte-Marguerite / Boulevard Catherine Blum / Boulevard de la Gaye.

Le montant initial de la convention était de 134 521,59 € HT, soit 161 425,91 € TTC établi selon le bordereau des prix joint en annexe 68.1 au Contrat de Délégation de Service Public de l'Eau.

Après réalisation d'une partie des travaux projetés sur le réseau d'eau potable, une adaptation du projet routier impose un dévoiement complémentaire du réseau d'eau potable.

Le montant de l'opération sur le réseau d'eau potable est ainsi adapté et porté à 190 362,06 € HT, soit 228 434.47 € TTC, soit une augmentation de 41.5 %.

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2026
Publié le 19 octobre 2026

## Article 2 : Substitution d'annexe

Les devis et le tableau de l'annexe 2 de la convention Z252133COV sont substitués par le tableau suivant et les devis correspondants :

| Libellés | HT | TTC | Observation | Facture | Date Travaux |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 Maillage 600-600 BUS Ste Marguerite | 47 708,24 € | 57 249,91 € | Devis n°485125 | F26-033191 | 02/06/2026 |
| M2 Préparation maillage 400-400 Nouvelle voie | 6 352,09 € | 7 622,50 € | Devis n°485129 | F26-022947 | 03/04/2026 |
| M2 bis Maillage de nuit 400-400 Nouvelle voie | 27 203,35 € | 32 644,03 € | Devis n°485279 | F26-022946 | 03/0/4/2026 |
| M3 Préparation maillage 400-400 Cabot Ste Marguerite | 6 352,09 € | 7 622,50 € | Devis n°485126 | | |
| M3 bis Maillage de nuit 400-400 Cabot Ste-Marguerite | 25 421,09 € | 30 505,31 € | Devis n°485281 | F26-022945 | 09/04/2026 |
| T1 Préparation tampon 400 Cabot-BUS | 5 056,84 € | 6 068,20 € | Devis n°485127 | | |
| T1 bis Tampon de nuit 400 Cabot-BUS | 16 427,88 € | 19 713,46 € | Devis n°485210 | | |
| Complément Convention pose 400 | 20 080,90 € | 24 097,08 € | Devis n°488736 | | |
| Complément Convention raccordement 400 | 35 759,58 € | 42 911,50 € | Devis n°488737 | | |
| | | | | | |
| **Nouveau total Convention Z252133COV** | **190 362,06 €** | **228 434,47 €** | | | |

## Article 3 : Divers

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa notification au contractant.

* * * * *
* * *
*

Fait le à
En trois exemplaires originaux

Pour la SEMM

Le Directeur Exploitation

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence

Le Président ou son représentant

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2026
Publié le 19 octobre 2026

# ANNEXE 2 : DEVIS DES MAILLAGES

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2026
Publié le 19 octobre 2026