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Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
Vice-Président du Sénat, a ouvert la séance à laquelle ont été présents 17 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Robert ASSANTE - Jean-Marc BENZI - Marc BERNARD - Jean-Pierre BERTRAND - Patrick BORE - Vincent BURRONI - André 
ESSAYAN - Jean-Claude GAUDIN - Francis GIRAUD - Bernard JACQUIER - André MOLINO - Renaud MUSELIER - Pierre PENE - 
Claude PICCIRILLO - Georges ROSSO - Jean-Pierre TEISSEIRE - Claude VALLETTE. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Pierre PENE. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Claude FRIGANT - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Roland POVINELLI - Danielle SERVANT - Daniel SIMONPIERI - 
Maurice TALAZAC - Jean-Louis TOURRET. 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 
  

DPEA 3/756/07/BC 
� Marchés 06/065 - 06/066 - 06/067- Réalisation du diagnostic de fonctionnement 
des installations d'assainissement non collectif existant sur le territoire 
communautaire - Lot 1 : Lot Ouest - Lot 2 : Lot Est - Lot 3 : Lot Marseille - 
Prolongation de la durée - Approbation des avenants n°1 
DEA 07/140/BC 
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur proposition du 
Commissaire Rapporteur soumet au Bureau de la Communauté le rapport suivant :  
 
Par délibération DPEA 16/470/BC en date du 27/06/2005 déposée le 08/07/2005, le Bureau a approuvé le 
lancement d’un marché divisé en trois lots pour la réalisation du diagnostic sur le territoire 
communautaire. 
Ces trois marchés ont été attribués au Bureau du 30 mars 2006 par délibération DPEA n°15/104/BC aux 
entreprises suivantes : 
 
- 06/065        Lot 1 : lot Ouest      Société Provençale de Gestion et de Services 
- 06/066        Lot 2 : lot Est              Société des Eaux de Marseille 
- 06/067        Lot 3 : Marseille          Société d’Exploitation du Réseau d’Assainissement de Marseille 
 
 
Ces trois marchés ont été notifiés le 22 mai 2006 pour une durée de 18 mois donc ils arriveront à terme 
au 21 novembre 2007. 
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Suite à différents problèmes, non imputables aux trois prestataires, notamment : 
 

� des difficultés à mobiliser tous les acteurs pour la mise en œuvre des réunions publiques dans les 
diverses communes de la CUMPM 

� une mise au point nécessaire du logiciel provisoire développé par la collectivité 
 

les trois prestataires ont pris du retard et ne pourront pas finir la mission qui leur a été confiée avant le 21 
novembre 2007. 
 
L'objet du présent avenant est de prolonger la durée de ces marchés de six mois afin de pouvoir  terminer 
le diagnostic sur toutes les communes de la CUMPM et ainsi, procéder à la totalité du recueil des 
données de terrain et à l’analyse de ces informations pour mettre en œuvre une cartographie qui soit une 
réelle aide à la décision. 
 
L’ensemble de ces modifications n’a pas d’incidence financière sur le montant défini en l’article 3 des 
actes d’engagement respectifs de chacun des marchés. 
Tel est l’objet de l’avenant 1 aux marchés 06/065 – 06/066 et 06/067. 
 
Monsieur le Président propose au Bureau de la Communauté d’approuver la délibération ci-après : 
 
Le Bureau de la Communauté, 
 
Vu 
 Le Code Général des Collectivités Territoriales 
 Le Code des Marchés Publics, 
 L'arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2000 portant création de la Communauté Urbaine Marseille 

Provence Métropole, 
 La délibération FAG 22/129/CC du 31/03/2004 portant délégation du Conseil au Bureau et au 

Présidant, modifiée par la délibération FAG 20/534/CC du 26 juin 2006, 
 Le marché 06/065 notifié le 22/05/2006 relatif au diagnostic des systèmes d’assainissement non 

collectif existants sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – Lot Ouest. 
 Le marché 06/066 notifié le 22/05/2006 relatif au diagnostic des systèmes d’assainissement non 

collectif existants sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – Lot Est. 
 Le marché 06/067 notifié le 22/05/2006 relatif au diagnostic des systèmes d’assainissement non 

collectif existants sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – Lot 
Marseille. 

 
Sur le rapport du Président,  
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
 
Considérant 
 

 Qu’il convient de prolonger la durée d’un an pour le marché 06/065 et de six mois pour les 
marchés 06/066 et 06/067 afin de renouveler et analyser les données de terrain pour la mise en 
œuvre d’une cartographie. 

 
Après en avoir délibéré : 
 
Décide  
 
Article 1 : 
 
Sont approuvés : 



Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
  

- l’avenant 1 au marché 06/065 ci-annexé ayant pour objet le diagnostic des systèmes 
d’assainissement non collectif existant sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole – Lot Ouest 

- l’avenant 1 au marché 06/066 ci-annexé ayant pour objet le diagnostic des systèmes 
d’assainissement non collectif existant sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole – Lot Est 

- l’avenant 1 au marché 06/067 ci-annexé ayant pour objet le diagnostic des systèmes 
d’assainissement non collectif existant sur le territoire de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole – Lot Marseille 
 
 
 
 
 
 
Article 2 :  
 
Cette prolongation de durée n’entraîne aucune incidence financière sur les montants de chacun des trois 
marchés. 
 
Article 3 :  
 
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ou son représentant est 
autorisé à signer les avenants susmentionnés ainsi que tout document nécessaire à leur exécution. 
 
 
Article 4 :  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget annexe de l’Assainissement de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole– Nature 611 – Sous politique F 100 – Fonction Assainissement 
Non Collectif. 
 
 
Le Commissaire Rapporteur 
Président Délégué de la Commission 
Déchets - Propreté - Eau - Assainissement 

Robert ASSANTE 

Certifié conforme 
Le Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole 
Vice Président du Sénat 

Jean-Claude GAUDIN 
 


