
 
 
 

CREATION D’UN COMPLEXE DE BASSINS DE RETENTION D’EAUX UNITAIRES SOUS LE 
COURS PIERRE PUGET DANS LE SIXIEME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE  

 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 06/1140 SIGNEE LE 

27 JUIN 2006 ENTRE LA VILLE DE MARSEILLE ET LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE 
PROVENCE METROPOLE. 

 
 
 
 
Entre d’une part, 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – Les Docks Atrium 10.7, 10 Place de la 
Joliette, BP 48014, 13 567 MARSEILLE Cedex 02 - ci-après dénommée « la Communauté Urbaine », 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Eugène CASELLI, dûment habilité par la 
délibération n°004-314/08/CC du 31 mai 2008 portant délégation du Conseil au Bureau et au 
Président, et la délibération AGER ………………………………………. du Bureau du 26 mars 2009. 
 
Et d’autre part,  
 
La Commune de Marseille – Hôtel de Ville, Place Villeneuve Bargemon, 13233 Marseille Cedex - ci-
après dénommée « la Ville », représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Claude 
GAUDIN, dûment habilité par la délibération ……………………..… du Conseil Municipal de la 
Commune en date du ………………. 
 
La convention de subvention d’équipement relative à l’opération de création d’un complexe de bassins 
de rétention d’eaux unitaires sous le Cours Pierre PUGET justifiait et actait le versement d’une 
subvention par la Ville de Marseille à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, à 
hauteur de 30 % du montant hors taxe de l’opération.  
 
En 2005, le montant prévisionnel des travaux avait été chiffré à 26 137 123,75 € HT. Le montant 
correspondant des études opérationnelles (maîtrise d’œuvre, contrôle technique et coordination 
sécurité et protection de la santé) était estimé à 2 792 642,14 € HT. Le montant global de l’opération 
avait donc été fixé à 28 929 765,89 € HT. Le montant prévisionnel de la subvention d’équipement 
s’élevait à 8 678 929,77 € HT.  
 
A la suite des études de maîtrise d’œuvre en phase conception, le coût des travaux a été réévalué à 
33 444 816,05 € HT (soit 40 000 000,00 € TTC) en tenant compte d’une réactualisation des prix 
prévisionnelle. L’augmentation du coût est en grande partie justifiée par l’augmentation du prix des 
matières premières nécessaires à la réalisation du génie civil des ouvrages. En outre, des 
modifications complémentaires ont été apportées au programme initial afin d’une part de limiter les 
nuisances durant le chantier (maintien de la circulation sur la rue Breteuil) et d’autre part d’optimiser 
les installations permettant d’assurer la réalisation d’un ouvrage « zéro nuisance ». 
 
Compte tenu de l’augmentation du montant prévisionnel des travaux, le montant des prestations 
intellectuelles associées a également été augmenté. Ainsi, en intégrant la révision des prix, le montant 
global définitif de l’opération est aujourd’hui estimé à 39 297 658,86 € HT (soit 47 000 000,00 € TTC). 
 
Il convient donc, désormais de porter le montant prévisionnel de la subvention d’équipement versée 
par la Ville de Marseille à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à 30 % du montant 
hors taxes de l’opération tel qu’il est désormais estimé, soit 11 789 297,66 € HT.  
 
Il a donc été convenu et arrêté les modifications suivantes à la convention de subvention 
d’équipement qui constituent l’Avenant n°1. 
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ARTICLE 1 : 
 
L’article de 4 de la convention de subvention d’équipement, entre la Ville de Marseille et la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole relative à la création d’un complexe de bassins 
de rétention d’eaux unitaires sous le Cours Pierre PUGET dans le 6ème arrondissement de Marseille, 
est annulé et remplacé par l’article suivant : 
 
 
ARTICLE 4 : DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT VERSÉE PAR LA VILLE 
 
Le calcul de la subvention d’équipement versée par la Ville à la Communauté Urbaine, au titre des 
études et des travaux pré-financés par celle-ci, s’établit en application des préconisations de la 
circulaire 78/545 du 12 décembre 1978. 
 
Cette subvention d’équipement a un caractère prévisionnel. Son montant définitif sera établi en 
fonction du coût réel des prestations exécutées et facturées. 
 
DECOMPTE PREVISIONNEL 
 
La circulaire 78/545 du 12 décembre 1978 préconise, dans le cas de réseau unitaire, une fourchette 
de participation du budget communal située entre 30 % et 50 % des dépenses d’investissement. Le 
taux minimum de 30 % est retenu. 
La TVA relative aux dépenses d’investissement du budget annexe de l’assainissement étant 
intégralement récupérée par la Communauté Urbaine, la participation de la Ville est calculée sur le 
montant Hors Taxes, à savoir, pour la globalité de l’opération : 39 297 658,86 € HT. 
 

DESIGNATION DES 
PRESTATIONS 

PART VILLE DE 
MARSEILLE 

PART COMMUNAUTE 
URBAINE MPM 

COUT TOTAL ESTIME 

Etudes opérationnelles 
(maîtrise d’œuvre, 
CSPS, contrôle 
technique,…)  

 
 

1 178 929,77 € HT 

 
 

2 750 836,12 € HT 

 
 

3 929 765,89 € HT 

Travaux 10 610 367,89 € HT 24 757 525,08 € HT 35 367 892,97 € HT 
 

Total 11 789 297,66 € HT 27 508 361,20 € HT 39 297 658,86 € HT  

    
    

Le montant total de la subvention d’équipements versée par la Ville de Marseille, pour globalité  de 
l’opération, s’élève ainsi à 11 789 297,66 € HT, en montant prévisionnel. 
 
DECOMPTES AJUSTES 
 
La Communauté Urbaine fournira à la Ville les ajustements des estimations au fur et à mesure de leur 
établissement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification. 
 
 
 
 
Le Maire de Marseille 
 
 
 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 

Le Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole 
 
 
 
 
Eugène CASELLI 

 


