
BUDGET PREVISIONNEL en !

Opération : 182 - concession BASE TVA TOTAL

 Les Rizeries ! HT 19,60% ! TTC

Budget Foncier

Acquisitions 320 143 0 320 143

Frais annexes 6 249 369 6 618

TOTAL 326 392 369 326 761

Budget travaux

Etudes générales 39 725 8 032 47 757

Travaux d'aménagement +VRD+ cuvelage 3 326 240 680 155 4 006 395

Reprise des fondations jet grouting 283 647 56 745 340 391

Evacuation transformateur 45 582 9 390 54 972

Divers & Imprévus 0 0 0

Provision pour révision de prix 24 510 4 804 29 314

Honoraires techniques 490 806 96 926 587 732

TOTAL 4 210 509 856 052 5 066 561

Budget depenses annexes

Charges de gestion & Régul de charges 425 263 1 480 426 743

Contentieux et autres 213 508 0 213 508

Rémunérations sur recettes 133 952 0 133 952

Rémunération forfaitaire 15 245 0 15 245

Rémunérations sur dépenses 258 784 0 258 784

Rémunérations de liquidation 25 323 0 25 323

TVA résiduelle 224 539 224 539

Prorata de TVA 1 370 0 1 370

TOTAL 1 073 444 226 019 1 299 463

Budget Frais financiers

Frais financiers Court terme 67 516 0 67 516

Frais financiers Long terme 627 899 0 627 899

TOTAL 695 415 0 695 415

Prix de revient total 6 305 760 1 082 440 7 388 200

Chiffres d'affaires

Cessions 3 300 000 646 800 3 946 800

Produits locatifs 1 113 714 218 134 1 331 849

Charges/loyers-regul de charges 203 256 7 495 210 751

Prestations avenant n°1 336 559 65 966 402 524

Produits financiers 16 683 0 16 683

Subvention EDF 12 196 2 390 14 586

Subvention FEDER 547 749 0 547 749

Subvention FNADT 722 731 141 655 864 386

Participations Ville 0 0 0

Participations Communauté Urbaine 52 872 0 52 872

TOTAL 6 305 759 1 082 440 7 388 200

Chiffre d'affaires total 6 305 759 1 082 440 7 388 200

Marge nette 0 0 0

AU 31-12-2008

BILAN PREVISIONNEL

CONCESSION LES RIZERIES

Marseille-Aménagement page 1 CRAC 182 /fin  2007-3





CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


Budget Foncier 2 135 078,15


Acquistions foncières et frais 2 135 078,15


23161 1998 AF2M 2 100 000,00


23192 1999 SANTELLI/AF2M 28 500,00


231921000 1998 BEUGNOT 6 578,15


Mise en état des sols 0,00


23420


Page 1







CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


Budget travaux 28 693 545,96


Etudes générales 243 357,90


23390 1998 SYNTEC 1 977,00


1998 FILIPPI 2 375,82


1998 CEBTP 75 254,40


1998 BONNIEL 11 457,00


1998 BONNIEL 34 371,00


1999 FONDASOL LC 99371 25 609,41


1999 FONDASOL LC 99314 23 215,50


1999 CEBTP LC 99708 20 164,32


1999 CEBTP LC 99450 31 808,25


2000 CEBTP LC 99708 17 125,20


Honoraires techniques 2 953 316,06


23500 1998 LEVY 614 690,96


1998 SEEE 256 695,90


1998 SOCOTEC 65 124,00


1998 CAU 41 916,95


1998 GARNIER 24 726,74


1998 INTERFACE 10 492,20


1999 LEVY 354 519,56


1999 GARNIER MA 98001 AC2-3 44 572,43


1999 LEVY 36 471,85


1999 VARNIER 20 863,80


1999 SEEE MA 98001 AC 3 213 108,64


1999 GILLES LC 98899 1 206,00


1999 AB7D LC 99103 12 663,00


1999 CEC LC 99110 19 296,00


1999 VARNIER LC 98626 62 591,40


1999 CAU MA 9801 AC 3 14 533,51


1999 SOCOTEC LC 98089 87 796,80
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CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


1999 INTERFACE LC 98627 3 388,86


1999 GARNIER 14 317,63


1999 INTERFACE 3 388,86


1999 LEVY MAGNAN 36 474,26


1999 LEVY MAGNAN 40 563,16


1999 LEVY MAGNAN 37 074,70


1999 SOLS ESSAIS LC 99545 40 907,52


2000 SOCOTEC LC 98089 21 767,20


2000 SOCOTEC LC 98089 29 305,80


2000 LEVY MA 9801 AC11-12-13-14-15-16-17-18-19133 531,02


2000 LEVY MA 9801 AC11-12-13-14-15-16-17-18-19305 466,71


2000 VARNIER LC 20103 48 240,00


2000 VARNIER LC 98626 62 591,40


2000 VARNIER LC 98626 62 072,40


2000 INTERFACE LC 20152 18 331,20


2000 INTERFACE LC 98627 6 777,72


2000 INTERFACE LC 98627 20 164,56


2000 CAU MA 9801 AC4 7 397,00


2000 CAU MA 9801 AC5 4 401,39


2000 RBT CAU MA 9801 AC3 -14 533,51


2000 GARNIER MA 9801 AC7 17 068,64


2000 GARNIER MA 9801 AC8-9 90 586,60


2000 VARNIER 82 763,20


VRD 25 501 505,30


23599 1998 STABA 21 879,25


1999 SNTU LC 98717 180 221,75


1999 SNTU LC 98881 63 946,94


1999 SCREG MA 9901 AC1 395 013,24


1999 MCB MA 9902 AC1-2 355 867,78


1999 STPR MA 9902 AC1 488 430,00


1999 MCB MA 9917 AC 1 341 269,92


1999 POMMIER MA 9917 AC 1 568 343,52


2000 MCB MA 9902 AC 3-4-5-6 3 073 312,61


2000 MCB MA 9902 AC 7 862 687,65


2000 SMS MA 9902 AC 4-5 101 119,49


2000 STS MA 9902 AC 5-6-7-8 201 299,49


2000 STS MA 9902 AC 5-6-7-8 184 620,51


2000 HABIB MA 9902 AC 5-6-7 307 047,60


2000 HABIB MA 9902 AC 5-6-7 147 432,40


2000 SMEI MA 9902 AC 6 68 742,00


2000 COUVERT VAR MA 9902 AC 6-7-8 213 445,86


2000 COUVERT VAR MA 9902 AC 6-7-9 522 214,14


2000 MARTEAU MA 9902 AC 6-7-8 74 585,07


2000 MARTEAU MA 9902 AC 6-7-8 482 586,93


2000 DERVAUX VAR MA 9902 AC 6 195 685,56


2000 STPR/SMD MA 9902 AC 8 54 270,00


2000 ELECTR MOD MA 9903 AC 1-2-3-4-5-6-7 127 854,57
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CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


2000 ELECTR MOD MA 9903 AC 1-2-3-4-5-6-7 2 343 330,04


2000 SIELEC MA 9903 AC 1-2-3-4-5-6-7-9 837 488,90


2000 ELECTR MOD MA 9904 AC 1-2-3-4-5-6-7 50 159,47


2000 ELECTR MOD MA 9904 AC 1-2-3-4-5-6-7 2 708 055,12


2000 SOTIS MA 9904 AC 2-3-4-5 299 000,00


2000 PACA ASC MA 9905 AC 1-2 200 712,16


2000 PACA ASC MA 9905 AC 3-4 133 563,65


2000 BAREAU MA 9909 AC 1-2-5-6-7-8 684 970,60


2000 SO.ME.PRO MA 9909 AC 1 89 795,40


2000 SO.ME.PRO MA 9909 AC2-3-4-5-6-7-8 1 926 708,31


2000 JOLISOL MA 9909 AC 4-6-7-8 544 502,66


2000 PEINTURE MAURICE MA 9909 AC 4-5-6-7-8 663 695,84


2000 EPI ISOL MA 9909 AC 3-4 131 554,74


2000 GAMBINI MA 9909 AC 3-4-5-7-8 1 257 366,23


2000 SY CONSTR MA 9909 AC 1 317 639,61


2000 SY CONSTR MA 9909 AC 2-3-4-5-6-7-8 1 594 764,77


2000 CLESTRA MA 9909 AC 8 99 268,00


2000 SCREG MA 9901 AC2-3 937 857,89


2000 BLANC LC 20278 26 640,95


2000 ARE MEDIT LC 20300 SIT 1&2 206 094,46


2000 ARE MEDIT LC 20391 120 192,64


2000 COLAS MIDI LC 00631 68 902,76


2000 ATB-ATOUTS BOIS LC 20589 292 785,29


2000 SFM SERRUR LC 00551 130 912,96


23699 1998 SPATULA 229,14


1998 TRANSFOR 5 668,20


1998 SERTA 19 054,80


1999 SOCODELI LC 99338 119 394,00


1999 APPROCHIM LC 99337 241 200,00


2000 EPI ISOLATION MA 9909 AC 1 162 045,88


2000 S2M LC 20519 73 449,35


2000 CMC LC 20562 103 689,20


2000 EDF LC 20713 78 936,00


Retenue de garantie -4 633,30


40470 2000 PACA MA 9908 AC2 -4 633,30


Budget dépenses annexes 947 373,54


Charges de gestion 609 873,54
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CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


61130 1998 ART 5 032,63


1998 AERIAL 783,90


1999 ART 21 124,21


1999 SUPERPLAN BC 6654-6715-6851 11 237,25


1999 OZAPLAN LC 99145 347,62


1999 THIBAULT BC 7228 3 015,00


1999 ART BC 6976 53,62


1999 SUPERPLAN BC 6926 193,26


1999 SUPERPLAN BC 7082 78,39


1999 SUPERPLAN BC 7044 285,99


1999 SUPERPLAN BC 7264 377,12


1999 SUPERPLAN BC 7456 1 959,09


61620 1998 RC SCET 97 53,14


1999 RC DASS 98 1 276,94


61680 1999 GRAS SAVOYE 274 258,39


1999 RC DASS 98 392,90


1999 RC DASS 97 16,35


62270 1998 LACOLLEY 1 000,00


1999 LACOLLEY 2 700,00


62300 1999 JO 2 784,00


1999 MONITEUR 6 488,88


1999 EDITEM 2 881,86


1999 IPP 3 523,44


1999 EUROSUD 3 677,60


62880 1998 SEM 49 253,29


1999 JO 6 300,80


1999 IPP 8 411,96


1999 MONITEUR 9 963,97


1999 ART 55 186,85


1999 EDITEM 2 037,18


1999 EUROSUD 2 532,48


23622


2000 TIXIER 17 607,60


2000 TIXIER 5 980,00


2000 SCP COUDERT MA/FONDASOL 321,18


2000 BACCINO MA/INGEROP 428,92


2000 BACCINO MA/LEVY 552,46


2000 SCP MOUTOUT MA/CEMEREX 450,01


2000 SCP LACOLLEY MA/SOCOTEC 281,88


2000 SCP LACOLLEY MA/CEMEREX 401,48


2000 SCP LACOLLEY 1 137,83


23617 2000 TP TF 00 12 648,00
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CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


23627 2000 CHEVALIER 59 853,78


2000 SUPERPLAN BC 855 108,66


2000 SUPERPLAN BC 956 260,50


2000 SUPERPLAN BC 1813 438,45


2000 SCP LACOLLEY/INGEROP 286,38


2000 SCP LACOLLEY 10 400,00


2000 IRIS BC 1462 1 142,18


2000 OZAPLAN BC 1247 25,83


2000 OZAPLAN BC 1649 40,58


23830 1998 EDITEM 4 567,07


1998 EUROSUD 6 054,94


2000 AZUR ENSEIGNE BC 1214 2 750,80


2000 AZUR ENSEIGNE BC 1183 6 906,90


Rém/recettes 337 500,00


23881 1998 COMM AVENIR TELECOM 337 500,00


46863 EN ATTENTE


Rémunérations sur dépenses 1 330 783,30


23720 1998 REM 98 157 183,08


1999 REM 99 182 978,52


2000 REM 00 990 621,70


Rémunérations Forfaitaires sur dépenses 100 000,00


23721 1998 REM 97 50 000,00


1999 50% SIGN PROM BAIL 50 000,00


Budget Frais financiers 1 370 888,00


23714 1999 CE INTERET 152 706,87


2000 CE INTERET 03-06-09/00 1 087 800,00


23711 1999 DIFF 98 31 354,06


1999 DIFF 99 21 052,87


23716 1999 QP COMM 20 194,46


1999 CAUTION 30 000,00


2000 QP COMM CDC 2 779,74


2000 QP COMM 25 000,00


TVA
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CUMUL TVA


Poste BUDGET PREVISIONNEL CUMUL


comptable Année Opération : 182 au 31/12/00


TTC


Prix de revient total 34 577 668,95


Redevances 0,00


23940/2060


Cessions 0,00


23909/2060


23912/2060


Subventions 718 600,00


14300 2000 FEDER 1 AC 718 600,00


Participations 0,00


19900/2060


Produits financiers 32 654,36


23777 2000 32 654,36


Produits de gestion 16 500,00


Chiffres d'affaires 767 754,36


EMPRUNT CE 22 500 000,00


RBT EMPRUNT CE -1 750 000,00


 -> SOLDE 18450 -13 059 914,59


 -> SOLDE COMPTABLE 13 059 916,03
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ETAT DES DEPENSES DEPUIS L'ORIGINE


Budget Engagement Raison sociale Objet Date signature Engagé Initial HT Modifications HT Révisions HT Engagé TTC Réglé TTC


FA DURAND SANTELLI AFLALOUAcq AF2M 31/12/98 320 142,94 0,00 0,00 320 142,94 320 142,94


Somme 182.100-Acquisitions 320 142,94 0,00 0,00 320 142,94 320 142,94


F DECORPS Frais/acq parcelle Bd PLOMBIERES 3/12/02 1 072,81 0,00 0,00 1 270,14 1 270,14


FA DURAND SANTELLI AFLALOUProvision sur acq AF2M 31/12/98 4 344,80 0,00 0,00 4 344,80 4 344,80


FA BEUGNOT FABIENNE Assistance foncière 31/12/98 831,54 0,00 0,00 1 002,84 1 002,83


Somme 182.110-Frais annexes 6 249,15 0,00 0,00 6 617,78 6 617,77


FA A NOUVEAU Etudes à fin 2000 à 20,6% 31/12/00 30 512,67 0,00 0,00 36 798,28 36 798,28


FA SYNTEC INGENIERIE Frais examen analyse offres 31/12/00 301,39 0,00 0,00 301,39 301,39


FA 01/21 TIXIER JL Etudes MA/RIZERIES 28/03/01 457,35 0,00 0,00 546,99 546,99


FBC 185 DE COMBARIEU H Doct arpentage cadastral 6/02/01 243,92 0,00 0,00 291,73 291,73


FBC 235 SIAREM Assistance technique 01/01 20/01/01 91,47 0,00 0,00 109,40 109,40


FBC 349 SIAREM Assistance technique 02/01 15/03/01 228,67 0,00 0,00 273,49 273,49


LC 02035 CHEVALIER CLAUDE BERNARDExtension mission d'assistance technique 21/01/02 7 139,19 0,00 0,00 8 538,47 8 538,47


Lc 05,182 DE COMBARIEU H plan état des lieux parcelle d32 d54 28/04/05 750,00 0,00 0,00 897,00 897,00


Somme 182.200-Etudes générales 39 724,66 0,00 0,00 47 756,75 47 756,75


FBC 6489 TRANSFOR SOPROVID Pompage eau 31/12/98 716,51 0,00 0,00 864,11 864,11


FBC 6490 SPATULA Réparation entrée 31/12/98 28,97 0,00 0,00 34,94 34,93


LC 00278 BLANC SOCIETE Modif acoustique 3 ème étage 31/12/00 3 395,81 0,00 0,00 4 061,39 4 061,39


LC 00300 ARE MEDITERRANEE Controle intrusion 31/12/00 26 269,98 0,00 0,00 31 418,90 31 418,90


LC 00391 ARE MEDITERRANEE Eclairage extérieur 31/12/00 30 640,89 -15 320,45 0,00 18 323,25 18 323,25


LC 00519 S2M Réalisation chape béton 31/12/00 9 362,28 0,00 0,00 11 197,29 11 197,28


LC 00551 SN SFM SERRURERIE FERRONNERIEPose marquise et plot signalétique 31/12/00 16 686,92 0,00 0,00 19 957,56 19 957,55


LC 00562 CMC SARL Carrelage scellé 31/12/00 13 216,82 0,00 0,00 15 807,32 15 807,32


LC 00589 SUD CHARPENTES ATOUTS BOISBanque d'accueil et vitrines 31/12/00 37 320,09 0,00 0,00 44 634,83 44 634,83


LC 00631 COLAS MIDI MEDITERRANEE Enrobé pour accès batiment 31/12/00 8 782,74 0,00 0,00 10 504,16 10 504,16


LC 00643 COLAS MIDI MEDITERRANEE Chargement et transport décharges publiques 20/10/00 6 265,65 0,00 0,00 7 493,72 7 493,72


LC 00713 EDF GDF Déplacement réseaux 31/12/00 10 061,64 0,00 0,00 12 033,72 12 033,72


LC 00785B SOVAME Injection de coulis de ciment dans les fissures 28/11/00 19 620,19 0,00 0,00 23 465,75 23 465,75


LC 01188 TTB RENOVATION & CONSTRUCTIONComplt nettoyage caniveau 1/03/01 1 067,14 0,00 0,00 1 276,30 1 276,30


LC 01192 CURATOLO SYLVAIN Réparation dégats des eaux 2/03/01 1 234,84 0,00 0,00 1 476,87 1 476,87


LC 98185 SERTA Pompage eau 31/12/98 2 408,69 0,00 0,00 2 904,88 2 904,89


LC 98196 STABA Tvx VRD 31/12/98 2 765,73 0,00 0,00 3 335,47 3 335,47


LC 98717 SNTU Travaux VRD 31/12/99 22 781,62 0,00 0,00 27 474,63 27 474,63


LC 98881 SNTU Tvx VRD 31/12/99 8 083,46 0,00 0,00 9 748,65 9 748,65


MA 9901 SCREG SUD EST Lot 1 - VRD ESPACES VERTS 16/03/99 189 148,07 22 836,86 6 147,56 261 385,79 261 385,79


MA 9902 MCB Démolitions gros oeuvre-Façades-Couverture 24/02/99 468 326,97 99 879,60 0,00 683 914,15 683 393,89


MA 9902 COUVERTURE VAROISE Sous traitant pour les tvx de charpente-couverture 24/02/99 93 545,84 0,00 0,00 112 150,64 112 150,64


MA 9902 DERVAUX SA Sous traitant lot n°2 : fourniture et pose ossature 24/02/99 24 513,80 222,58 0,00 29 832,07 29 832,07


MA 9902 GROUPEMENT STPR / SMD Sous traitant démolitions 24/02/99 68 659,42 0,00 0,00 82 734,08 82 734,08


MA 9902 HABIB ENTREPRISE Sous traitant pour les tvx de maçonnerie (murs int.) 24/02/99 60 979,61 -3 373,51 0,00 69 285,04 69 285,03


MA 9902 MARTEAU SA Sous traitant pour le lot façades 24/02/99 70 941,51 0,00 0,00 84 940,33 84 940,32


MA 9902 SMEI ETANCHEITE Sous traitant pour les bacs collaborants 24/02/99 9 146,94 -457,35 0,00 10 479,65 10 479,65


MA 9902 SMS SARL Sous traitant pour la réalisation des supports planchers 24/02/99 11 410,81 1 371,58 0,00 15 415,56 15 415,57


MA 9902 STS MEDITERRANEE Sous traitant pour les tvx de cuvelage et traitemt bétons 24/02/99 48 978,82 0,00 0,00 58 833,13 58 833,12


MA 9903 ELECTRICITE MODERNE Lot n°3 : Electricité courants forts et faibles 7/01/99 304 005,78 62 711,03 13 182,92 479 668,85 376 729,66


MA 9903 SIELEC Sous traitant pour la pose chemins de cables/tirages 7/01/99 13 715,86 93 890,71 0,00 128 750,42 127 674,20


MA 9904 ELECTRICITE MODERNE Chauffage-climatisation-ventilation-désenfumage-plomberie 9/04/99 358 652,90 60 010,29 3 755,13 505 275,71 505 275,72


MA 9904 SOTIS 13 Sous traitant pour le lot n°4 : fourniture et pose gaines de ventilation 9/04/99 50 728,80 0,00 0,00 60 671,65 60 671,66


MA 9905 PACA ASCENSEURS NEUFS Lot n°6 :ascenseurs 24/02/99 49 686,18 2,53 1 440,90 59 942,52 59 942,52


MA 9909 BAREAU SOCIETE Lot n°5 : second oeuvre 31/08/99 -2 783,42 126 841,08 0,00 148 467,29 148 467,30


MA 9909 CLESTRA HAUSERMAN ST pour la pose des cloisons démontables 31/08/99 12 653,27 0,00 0,00 15 133,31 15 133,31


MA 9909 EPI SARL ST pour le lot n°5 second oeuvre 31/08/99 29 091,63 8 234,52 0,00 44 846,92 44 846,92


MA 9909 JOLISOL SARL ST 31/08/99 85 164,88 0,00 0,00 101 857,19 101 857,19


MA 9909 PEINTURE MAURICE ST 31/08/99 99 087,19 0,00 0,00 118 508,27 118 508,27


MA 9909 SN MARBRES GAMBINI ST pour les tvx de carrelage-faience 31/08/99 165 286,86 0,00 0,00 197 683,09 197 683,08


MA 9909 SOMEPRO ST 31/08/99 249 475,93 0,00 0,00 298 486,72 298 486,72


MA 9909 SYSTEME CONSTRUCTION ST 31/08/99 259 046,81 0,00 0,00 310 221,50 310 221,51


Somme 182.400-Travaux d'aménagement bâtiment 2 940 174,43 456 849,47 24 526,51 4 124 497,62 4 019 961,94


MA 9917 MCB Reprise des fondations 28/07/99 211 803,02 0,00 0,00 253 747,80 253 747,80


MA 9917 POMMIER ST pour les tvx de confortement des fondations par jet grouting 28/07/99 197 583,02 -125 739,40 0,00 86 643,41 86 643,41


Somme 182.410-Reprise des fondations 409 386,04 -125 739,40 0,00 340 391,21 340 391,21


LC 99337 APROCHIM Avacuation transfo 31/12/00 30 489,80 0,00 0,00 36 770,70 36 770,70


LC 99338 SOCODELI Transports terres évacuées 31/12/00 15 092,45 0,00 0,00 18 201,50 18 201,50


Somme 182.420-Evacuation transformateur 45 582,25 0,00 0,00 54 972,20 54 972,20


FA 120043 BACCINO RENE HUISSIER MA/CEBTP - CEMEREX 24/04/01 126,42 0,00 0,00 142,49 142,49


FF LEVY & MAGNAN ARCHITECTESProtocole transactionnel 8/01/03 14 663,00 0,00 0,00 17 536,95 17 536,95


FF TIXIER JL MA c/Campenon 30/10/03 1 000,00 0,00 0,00 1 196,00 1 196,00


FF TIXIER JL MA c/Sielec 1/12/03 1 300,00 0,00 0,00 1 554,80 1 554,80


LC 00103 VARNIER CABINET Complt  OPC 31/12/00 6 097,96 0,00 0,00 7 354,14 7 354,14


LC 00152 INTERFACE Mission SPS 2 31/12/00 2 317,23 0,00 0,00 2 794,58 2 794,57


LC 00701 VARNIER CABINET Complément OPC 31/12/00 10 549,47 0,00 0,00 12 617,17 12 617,17


LC 01259 SAUTER REGULATION Contrat assistance technique pour la GTC 1/03/01 3 353,88 0,00 0,00 4 011,24 4 011,24


LC 97598 SOCOTEC Honoraires acoustiques 31/12/98 8 232,25 0,00 0,00 9 928,09 9 928,09


LC 98089 SOCOTEC Controle technique 31/12/98 19 776,78 -2 199,41 0,00 21 170,56 21 170,56


LC 98626 VARNIER CABINET OPC 31/12/98 26 308,07 65,61 0,00 31 727,54 31 727,54


LC 98627 INTERFACE Mission CPS 31/12/98 5 793,06 0,00 0,00 6 958,91 6 958,90


LC 98899 GILLES JJ CABINET Diagnostic amiante 31/12/98 152,45 0,00 0,00 183,85 183,85


LC 99103 AB7D Analyse DCE 31/12/99 1 600,71 0,00 0,00 1 930,46 1 930,46


LC 99110 CEC COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTIONMission réalisation métrique 31/12/99 2 439,18 0,00 0,00 2 941,65 2 941,66


LC 99545 SOL-ESSAIS Mission sapiteur 31/12/99 5 171,07 0,00 0,00 6 236,31 6 236,31


MA 9801 LEVY & MAGNAN ARCHITECTESMarché de MO 17/02/98 186 499,42 26 309,37 5 739,41 262 967,94 262 967,96


MA 9801 CAU BERNARD RENE MO 17/02/98 7 678,85 555,35 0,00 9 910,44 9 910,44


MA 9801 GARNIER YVES MO 17/02/98 18 896,06 9 373,72 1 198,67 35 371,53 35 371,54


MA 9801 INGEROP MO 17/02/98 116 337,81 16 522,96 6 227,98 166 944,02 166 944,01


Somme 182.500-honoraires techniques 438 293,67 50 627,60 13 166,06 603 478,67 603 478,68


F GRAS SAVOYE Prime 2002 locaux occupés 15/02/02 2 985,92 0,00 0,00 2 985,92 2 985,92


F GRAS SAVOYE Avoir Cotisation 2001 1/01/01 -21,02 0,00 0,00 -21,02 -21,02


F TRESOR PUBLIC Taxes foncières 2004-206 bd de plombières 15/10/04 58 322,00 0,00 0,00 58 322,00 58 322,00


F TIXIER JL ordonnance refere campenon bernard 2/11/04 600,00 0,00 0,00 717,60 717,60


F TIXIER JL refere richardson 23/09/04 1 200,00 0,00 0,00 1 435,20 1 435,20


F SINDRES GILBERT AVOCAT ETUDE  DOSSIER  CONTENTIEUX MA  - RIZERIES 27/01/06 1 620,00 0,00 0,00 1 937,52 1 937,52


F TIXIER JL Aff MA/Campenon Bernard et autres N° 06/22 - Af 04443 ordonnance de référé 09/01 27/01/06 1 500,00 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00


F TIXIER JL requête de forclusion 16/03/07 1 500,00 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00
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ETAT DES DEPENSES DEPUIS L'ORIGINE


F TIXIER JL Elec Moderne/AVAZERI/DOUHAIRE-analyse du dossier 13/11/07 1 400,00 0,00 0,00 1 674,40 1 674,40


F01/65 TIXIER JL MA contre MCB 10/09/01 762,25 0,00 0,00 911,65 911,65


F04.15116 ARDIZZONI/GALY/GOLBERY HUISSIERSordonnance en référé SIELEC SARL 24/06/04 54 624,08 0,00 0,00 54 638,70 54 638,70


GRAS SAVOYE p6051650 annee 2005 19/04/05 2 032,97 0,00 0,00 2 032,97 2 032,97


TRESOR PUBLIC TF2005 21/10/05 65 813,00 0,00 0,00 65 813,00 65 813,00


BOTTAI GEREUX SCP ma/ste indust electricite  SIELEC 25/04/05 382,00 0,00 0,00 456,87 456,87


F06. LAGRULA YVES EXPERT experrtise réclamation CBM- ordonnance du 2/11/06 13/12/06 7 347,60 0,00 0,00 8 787,73 8 787,73


F12341 TIXIER JL MA/RICHARDSON 5/11/03 1 000,00 0,00 0,00 1 196,00 1 196,00


F21/06/2004 TIXIER JL c/ridchardson 1/03/04 1 500,00 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00


F4 022 690 SCET MEDITERRANEE QP Assurance DAS 2003 1/01/03 22,28 0,00 0,00 22,28 22,28


F924 173 012 SCET MEDITERRANEE QP Assurance RC 2003 1/01/03 440,50 0,00 0,00 440,50 440,50


FA A NOUVEAU Charges de gestion à 20,6% fin 2000 31/12/00 35 634,27 0,00 0,00 42 974,93 42 974,93


FA A NOUVEAU Charges de gestion à 19,6% fin 2000 31/12/00 3 722,35 0,00 0,00 4 451,93 4 451,93


FA A NOUVEAU Charges de gestion éxonéré à fin 2000 31/12/00 45 547,94 0,00 0,00 45 547,94 45 547,94


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance RC 99 10/09/01 712,54 0,00 0,00 712,54 712,54


FA SCET MEDITERRANEE QP assurance DAS 99 10/09/01 194,33 0,00 0,00 194,33 194,33


FA GRAS SAVOYE Cotisation 2001 31/12/01 531,59 0,00 0,00 531,59 531,59


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance DAS+RC 2000 1/01/00 6 703,88 0,00 0,00 6 703,88 6 703,88


FA TRESOR PUBLIC Taxes foncières 2002 11/10/02 41 966,00 0,00 0,00 41 966,00 41 966,00


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance DAS 2001 16/12/02 168,08 0,00 0,00 168,08 168,08


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance RC 2001 16/12/02 784,36 0,00 0,00 784,36 784,36


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance DAS 2002 16/12/02 50,84 0,00 0,00 50,84 50,84


FA SCET MEDITERRANEE QP Assurance RC 2002 16/12/02 220,28 0,00 0,00 220,28 220,28


FA SCET MEDITERRANEE QP 2004 Assurance DAS+RC+CNA 1/01/04 457,88 0,00 0,00 457,88 457,88


FA SCET MEDITERRANEE QP 2005  assurance RC+DAS+CNA 1/01/05 664,93 0,00 0,00 664,93 664,93


FA SCET MEDITERRANEE QP 2006  assurance RC+DAS+CNA 1/01/06 77,17 0,00 0,00 77,17 77,17


FA SCET MEDITERRANEE QP 2007  assurance RC+DAS+CNA 1/01/07 6,61 0,00 0,00 6,61 0,00


FA 01/50 TIXIER JL MA/AVENIR TELECOM 3/07/01 609,80 0,00 0,00 729,32 729,32


FA 01/77 TIXIER JL Etude dossier Avenir Telecom 30/10/01 3 963,67 0,00 0,00 4 740,55 4 740,55


FA 100013936 BERNARD-MALICK-DUPLAA SCPActe n°798466 MA/AVENIR 11/07/01 51,38 0,00 0,00 59,52 59,52


FA 1004/58 TRESOR PUBLIC Ordonnance PC 980502 28/09/01 1 663,30 0,00 0,00 1 663,30 1 663,30


FA 848 GRAS SAVOYE Multirisques immeuble 22/01/01 2 752,77 0,00 0,00 2 752,77 2 752,77


FBC 181 SUPERPLAN Copies plans 5/02/01 3,62 0,00 0,00 4,33 4,33


FBC 2325 COCCHI VICTORIO Création maquette 15/12/00 426,86 0,00 0,00 426,86 426,86


FBC 2330 QUADRISSIMO Edition panneau friche 15/12/00 218,69 0,00 0,00 261,55 261,55


FBC 2334 MINETI JOSEPH 1/2 Journée de prise de vues intérieures 15/12/00 243,92 0,00 0,00 243,92 243,92


FBC 375 PHOTO SHOP (COLLETTI) Reportage photos aériennes 21/03/01 335,39 0,00 0,00 401,13 401,12


FBC 578 SUPERPLAN Copies DOE 14/05/01 274,41 0,00 0,00 328,19 328,19


FF TIXIER JL Rapport d'expertise et préparation d'un mémoire 6/02/02 1 525,00 0,00 0,00 1 823,90 1 823,90


FF TRESOR PUBLIC Taxe locale d'équipement 2000 + 2001 2/04/02 1 788,74 0,00 0,00 1 788,74 1 788,74


FF GRAS SAVOYE Cotisation 2003 25/03/03 3 530,59 0,00 0,00 3 530,59 3 530,59


FF GRAS SAVOYE Cotisation 2004 22/01/04 4 092,64 0,00 0,00 4 092,64 4 092,64


FF TIXIER JL MA c/Campenon 26/04/04 1 000,00 0,00 0,00 1 196,00 1 196,00


Ff TIXIER JL ma/sielec conclusion-plaidories-etude 1/09/04 1 500,00 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00


F`F TRESOR PUBLIC Taxes foncières 2003 8/10/03 42 861,00 0,00 0,00 42 861,00 42 861,00


LC 01080 TTB RENOVATION & CONSTRUCTIONEntretien du chantier 1/02/01 3 201,43 0,00 0,00 3 828,91 3 828,91


LC 01191 BLANC PIERRE JEAN Nettoygae chantier 1/03/01 9 564,80 0,00 0,00 11 439,50 11 439,51


Lc 05,178 GENERAL SERVICES CONTROLESetat parasitaire 25/04/05 1 100,00 0,00 0,00 1 315,60 1 315,60


LC 05.226 NAWI ET COMPAGNIE Nettoyage et curage du réseau EP en béton et du séparateur d'hydrocarbures 9/06/05 4 355,00 0,00 0,00 5 208,58 5 208,58


10 000,00


Somme 182.600-Charges de gestion 425 537,64 0,00 0,00 452 737,51 442 730,90


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. forf 50% 98 et 50% 99 31/12/00 15 244,90 0,00 0,00 15 244,90 15 244,90


Somme 182.A300-Rémunération forfaitaire 15 244,90 0,00 0,00 15 244,90 15 244,90


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses à fin 2000 31/12/00 202 876,68 0,00 0,00 202 876,68 202 876,68


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2001 31/12/01 21 568,07 0,00 0,00 21 568,07 21 568,07


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2002 1/01/02 7 049,40 0,00 0,00 7 049,40 7 049,40


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2003 1/01/03 3 183,88 0,00 0,00 3 183,88 3 183,88


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2004 1/01/04 3 000,00 554,58 0,00 3 554,58 3 554,58


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2005 1/01/05 7 388,19 0,00 0,00 7 388,19 7 388,19


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2006 1/01/06 430,95 0,00 0,00 430,95 430,95


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. sur dépenses 2007 1/01/07 182,11 0,00 0,00 182,11 182,11


Somme 182.A310-Rémunération sur dépenses 245 679,28 554,58 0,00 246 233,86 246 233,86


F05.319 MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. 2,5% HT AA AVENIR TELECOM 30/06/05 82 500,00 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00


FA MARSEILLE AMENAGEMENT Rém. 2,5% HT de 13 500 KF AVENIR TELECOM 31/12/98 51 451,54 0,00 0,00 51 451,54 51 451,54


Somme 182.A320-Rémunération sur recettes 133 951,54 0,00 0,00 133 951,54 133 951,54


F CDC QP Commissions Plafond 2003 1/01/03 491,32 0,00 0,00 491,32 491,32


FA CDC QP commissions sur plafond 99 31/12/99 3 078,63 0,00 0,00 3 078,63 3 078,63


FA CDC QP Commissions sur plafond 00 31/12/00 4 234,99 0,00 0,00 4 234,99 4 234,99


FA CDC Commissions sur DI DU 15/6/01 AU 15/6/01 7/09/01 12 958,17 0,00 0,00 12 958,17 12 958,17


FA CAISSE EPARGNE Caution GFA 31/12/99 4 573,47 0,00 0,00 4 573,47 4 573,47


FA CDC QP Commissions sur plafond 2001 31/12/01 1 574,33 0,00 0,00 1 574,33 1 574,33


FA CDC Commissions sur plafond 2002 1/01/02 467,01 0,00 0,00 467,01 467,01


FA CAISSE EPARGNE Frais prélevt emprunt 9/07/02 13,10 0,00 0,00 13,10 13,10


FA CDC QP Commissions 2004 1/01/04 560,30 0,00 0,00 560,30 560,30


FA CDC QP Commissions 2005 1/01/05 3 458,30 0,00 0,00 3 458,30 3 458,30


Somme 182.A400-Autres frais financiers CT 31 409,62 0,00 0,00 31 409,62 31 409,62


F CDC Intérêt 2005 1/01/05 12 766,04 0,00 0,00 12 766,04 12 766,04


F06.22583 CDC remb FF op788 14/03/06 -38 079,22 0,00 0,00 -38 079,22 -38 079,22


FA CDC Frais financiers 98 31/12/99 4 779,90 0,00 0,00 4 779,90 4 779,90


FA CDC Frais financiers 99 31/12/99 3 209,49 0,00 0,00 3 209,49 3 209,49


FA CDC Intérêt CT 2001 1/01/01 40 233,78 0,00 0,00 40 233,78 40 233,78


FA CDC Intérêt CT 2002 1/01/02 8 545,28 0,00 0,00 8 545,28 8 545,28


FA CDC Intérêt CT 2003 1/01/03 3 389,88 0,00 0,00 3 389,88 3 389,88


FA CDC Intérêt CT 2004 1/01/04 1 261,63 0,00 0,00 1 261,63 1 261,63


Somme 182.A401-Intérêt CT 36 106,78 0,00 0,00 36 106,78 36 106,78


M CAISSE EPARGNE Intérêts: Emprunt n°9900099 25/09/99 627 898,58 0,00 0,00 627 898,58 627 898,58


Somme 182.A402-Frais financiers sur emprunts 627 898,58 0,00 0,00 627 898,58 627 898,58


F05.19604 TRESOR PUBLIC TVA CA3 2005 12/08/05 0,00 0,00 0,00 254 019,00 254 019,00


Somme 182.A520-TVA reversée 0,00 0,00 0,00 254 019,00 254 019,00


M CAISSE EPARGNE Principal : Emprunt n°9900099 25/09/99 0,00 0,00 0,00 3 430 102,89 3 430 102,89


Somme 182.A610-Remboursements emprunts 0,00 0,00 0,00 3 430 102,89 3 430 102,89


Total 5 715 381,48 382 292,25 37 692,57 10 725 561,85 10 611 019,56
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CONCESSION LES RIZERIES


DETAIL DES EMPRUNTS


Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004


CAISSE D'EPARGNE Montant: 22,5 MF Taux: Euribor 3m+0,65%


Réalisation : 1999 Durée: 5 ANS Différé: OUI


0,00 266 785,78 266 785,78 266 785,78 266 785,78 2 362 959,77


3 430 102,89 3 163 317,11 2 896 531,33 2 629 745,55 2 362 959,77 0,00


23 280,01 165 834,04 169 997,28 118 719,16 83 959,89 73 693,00


CAPITAL REMB


CRD


INTERETS
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ETAT DES RECETTES DEPUIS L'ORIGINE


Budget Raison sociale Objet Date recette Recette HT TVA Recette TTC Réglé TTC Date réglement


AVENIR TELECOM vente terrain 21/06/05 3 300 000,00 646 800,00 3 946 800,00 3 946 800,00 29/06/05


Somme 182-110-Cessions 3 300 000,00 646 800,00 3 946 800,00 3 946 800,00
ETAT subvention 28/05/98 722 730,71 141 655,22 864 385,93 864 385,93 31/12/03


Somme 182-310-Subvention FNADT 722 730,71 141 655,22 864 385,93 864 385,93
FEDER SUBVENTION 1 AC 31/12/00 109 549,86 0,00 109 549,86 109 549,86 31/12/00


FEDER SUBVENTION SOLDE 12/07/02 438 199,46 0,00 438 199,46 438 199,46 17/07/02


Somme 182-320-Subvention FEDER 547 749,32 0,00 547 749,32 547 749,32
COMMUNAUTE URBAINE Participation 2001 14/11/01 446 130,07 87 441,49 533 571,56 533 571,56 29/03/02


COMMUNAUTE URBAINE Participation 2002 27/05/02 305 917,76 59 959,88 365 877,64 365 877,64 30/06/03


COMMUNAUTE URBAINE Participation 2003 27/05/03 268 442,98 52 614,82 321 057,80 321 057,80 12/11/03


COMMUNAUTE URBAINE Remb Participation 21/06/05 -919 732,44 -180 267,56 -1 100 000,00 -1 100 000,00 30/06/05


COMMUNAUTE URBAINE Remb Participation 16/10/06 -100 758,36 -19 748,64 -120 507,00 -120 507,00 8/12/06


Somme 182-410-Participations CU 0,01 -0,01 0,00 0,00
DIVERS DCE 31/12/98 2 085,74 429,66 2 515,41 2 515,41 31/12/00


AVENIR TELECOM Loyers 2000 FA 00/380 31/12/00 56 033,30 8 890,93 64 924,23 64 924,23 17/01/01


AVENIR TELECOM Loyers 1er&2ème trim 2001 30/06/01 137 204,12 22 410,01 159 614,12 159 614,12 6/06/01


AVENIR TELECOM Loyers 3ème trim 01 31/12/01 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 8/08/01


AVENIR TELECOM Loyer 4ème trim 01 31/12/01 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 30/11/01


GRAS SAVOYE Rbt honoraire 5/02/02 391,34 0,00 391,34 391,34 5/02/02


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2002 14/01/02 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 20/02/02


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2002 2/04/02 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 4/06/02


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2002 1/07/02 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 18/07/02


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2002 1/10/02 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 21/11/02


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2003 1/01/03 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 10/02/03


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2003 1/04/03 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 16/05/03


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2003 1/07/03 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 19/09/03


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2003 1/10/03 68 602,06 11 205,00 79 807,06 79 807,06 18/11/03


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2004 30/06/04 75 112,90 12 481,13 87 594,03 87 594,03 28/04/04


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2004 30/03/04 75 112,90 12 481,13 87 594,03 87 594,03 6/05/04


AVENIR TELECOM Loyers trim 2003-RÉGUL 1/10/03 -61 259,85 0,00 -61 259,85 -61 259,85 11/05/04


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2004 30/09/04 75 112,90 12 481,13 87 594,03 87 594,03 21/07/04


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2004 31/12/04 75 112,90 12 481,13 87 594,03 87 594,03 21/10/04


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2004 31/12/04 12 587,28 0,00 12 587,28 12 587,28 31/01/05


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2005 30/03/05 75 112,90 12 481,13 87 594,03 87 594,03 31/01/05


AVENIR TELECOM Rbt assurance 25/02/05 794,00 0,00 794,00 794,00 15/03/05


AVENIR TELECOM Rbt assurance 25/02/05 -794,00 0,00 -794,00 -794,00 17/03/05


RICHARDSON SA contentieux -remb art 700 18/04/05 500,00 0,00 500,00 500,00 12/05/05


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2005 30/04/05 26 255,11 4 399,00 30 654,11 30 654,11 17/05/05


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2005 31/05/05 26 255,11 4 399,00 30 654,11 30 654,11 14/06/05


AVENIR TELECOM Loyers trimestriels 2005 23/06/05 17 503,41 2 932,67 20 436,08 20 436,08 8/07/05


AVENIR TELECOM refect nettoyage site 5/07/05 4 355,00 853,58 5 208,58 5 208,58 28/07/05


AVENIR TELECOM Avoir trop percu loyer 1/09/05 -3 246,60 -636,33 -3 882,93 -3 882,93 8/11/05


AVENIR TELECOM solde de tout compte-charges 2005 13/04/06 44 216,04 0,00 44 216,04 44 216,04 19/06/06


Somme 182-510-Produits locatifs 1 324 465,10 218 134,17 1 542 599,27 1 542 599,27
AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/11/01 14 023,14 2 748,54 16 771,68 16 771,68 30/11/01


AVENIR TELECOM Rbt travaux 31/12/01 14 023,14 2 748,54 16 771,68 16 771,68 31/12/01


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/01/02 14 023,14 2 748,54 16 771,68 16 771,68 17/01/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 28/02/02 14 023,14 2 748,54 16 771,68 16 771,68 22/02/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/03/02 14 023,14 2 748,54 16 771,68 16 771,68 22/03/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/04/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 29/04/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/05/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 4/06/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/06/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 19/06/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/07/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 24/07/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/08/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 23/08/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/09/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 19/09/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/10/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 18/10/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/11/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 26/11/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/12/02 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 17/12/02


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/01/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 21/01/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 28/02/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 14/02/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/03/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 16/05/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/04/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 10/04/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/05/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 20/05/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/06/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 7/07/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/07/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 13/08/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/08/03 14 023,31 2 748,57 16 771,88 16 771,88 14/08/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux 30/09/03 7 461,18 1 462,39 8 923,57 8 923,57 29/10/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux FA 00.483 20/12/01 20 583,51 4 034,37 24 617,88 24 617,88 29/10/03


AVENIR TELECOM Rbt travaux- trop percu 30/09/03 1,93 0,38 2,31 2,31 29/10/03


Somme 182-520-Prestations AVENANT N°1 336 558,59 65 965,53 402 524,12 402 524,12
EDF GDF Participation 31/12/01 12 195,92 2 390,40 14 586,32 14 586,32 31/12/01


Somme 182-530-Subvention EDF 12 195,92 2 390,40 14 586,32 14 586,32
CDC Produits financiers 2000 31/12/00 4 978,13 0,00 4 978,13 4 978,13 31/12/00


CDC Produits financiers 2006 31/12/06 3 725,20 0,00 3 725,20 3 725,20 1/03/07


CDC Produits financiers 2007 31/12/07 4 038,01 0,00 4 038,01 4 038,01 1/02/08


Somme 182-610-Produits financiers 12 741,34 0,00 12 741,34 12 741,34
CAISSE EPARGNE Emprunt n°9900099 25/09/99 0,00 0,00 3 430 102,89 3 430 102,89 13/10/99


Somme 182-710-Encaissements emprunts 0,00 0,00 3 430 102,89 3 430 102,89
CDC Avance sur versement subvention 17/07/01 1 282 858,48 0,00 1 282 858,48 1 282 858,48 10/08/01


CDC Avance sur versement subvention 17/07/01 -1 282 858,48 0,00 -1 282 858,48 -1 282 858,48 27/08/02


Somme 182-720-Préfinancement CDC subvention 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6 256 440,99 1 074 945,31 10 761 489,19 10 761 489,19
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BUDGET PREVISIONNEL BUDGET APPROUVE BUDGET PREV. ECARTS


Opération : 182 31/12/05 31/12/07


 Les Rizeries TTC TTC TTC


Budget Foncier


Acquisitions 320 143 320 143 0


Frais annexes 6 618 6 618 0


TOTAL 326 761 326 761 0


Budget travaux


Etudes générales 51 860 47 757 -4 103


Travaux 4 071 394 4 006 395 -64 999


Reprise des fondations jet grouting 340 391 340 391 0


Evacuation transformateur 54 972 54 972 0


Divers & Imprévus 0 0 0


Provision pour révision de prix 38 296 29 314 -8 982


Honoraires techniques 595 883 587 732 -8 151


TOTAL 5 152 796 5 066 561 -86 235


Budget depenses annexes


Charges de gestion & Régul de charges 438 824 426 743 -12 081


Contentieux et autres 0 213 508 213 508


Rémunérations sur recettes 133 952 133 952 0


Rémunération forfaitaire 15 245 15 245 0


Rémunérations sur dépenses 252 359 258 784 6 425


Rémunérations de liquidation 25 021 25 323 302


TVA résiduelle 203 745 224 539 20 794


Prorata de TVA 1 370 1 370 0


TOTAL 1 070 515 1 299 463 228 949


Budget Frais financiers


Frais financiers Court terme 67 516 67 516 0


Frais financiers Long terme 627 899 627 899 0


TOTAL 695 415 695 415 -1


Prix de revient total 7 245 485 7 388 200 142 714


Chiffres d'affaires


Cessions 3 946 800 3 946 800 0


Produits locatifs 1 331 849 1 331 849 0


Charges sur loyer & Régul de charges 210 751 210 751 0


Prestations avenant n°1 402 524 402 524 0


Produits financiers 8 604 16 683 8 078


Subvention EDF 14 586 14 586 0


Subvention FEDER 547 749 547 749 0


Subvention FNADT 864 386 864 386 0


Participations Ville 0 0 0


Participations Communauté Urbaine 0 52 872 52 872


TOTAL 7 327 249 7 388 200 60 950


Boni d'opération 81 764 0 81 764


TABLEAU DES ECARTS


CONCESSION LES RIZERIES


AU 31-12-2008
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   CONCESSION LES RIZERIES ttc


Euros arrondis


DEPENSES TVA FS Dernier CRPO Cumul Engagé 2006-2007 Non payé Cumul 2008 2009 2010 CRPO


Approuvé au 31/12/05 au 31/12/07 2007 au 31/12/07 Actualisé


Acquisitions 5,00% 320 143 320 142,94 320 142,94 0,00 0,00 320 142,94 320 143


Frais annexes * 4,15% 6 618 6 617,77 6 617,77 0,00 0,00 6 617,77 6 618


TOTAL DU BUDGET FONCIER 326 761 326 760,71 326 760,71 0,00 0,00 326 760,71 0,00 0,00 0,00 326 761


Etudes générales * 4,18% 51 860 46 859,75 47 756,75 897,00 0,00 47 756,75 47 757


Travaux * 4,18% 4 071 394 4 004 141,00 4 006 395,01 2 254,01 0,00 4 006 395,01 4 006 395


Reprise des fondations jet grouting * 4,18% 340 391 340 391,21 340 391,21 0,00 0,00 340 391,21 340 391


Evacuation transformateur * 4,18% 54 972 54 972,20 54 972,20 0,00 0,00 54 972,20 54 972


Divers & Imprévus * 4,18% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0


Provision pour révision de prix * 4,18% 38 296 29 313,54 29 313,53 0,00 -0,01 29 313,54 29 314


Honoraires techniques * 4,18% 595 883 590 883,08 587 732,06 -3 151,02 0,00 587 732,06 587 732


TOTAL DU BUDGET TRAVAUX 5 152 796 5 066 560,78 5 066 560,76 -0,01 -0,01 5 066 560,77 0,00 0,00 0,00 5 066 561


Charges de gestion & Régul de charges * 4,18% 438 824 427 849,67 426 743,23 -1 106,44 0,00 426 743,23 426 743


Contentieux et autres * 4,18% 15 987,67 15 987,67 0,00 15 987,67 69 005,02 128 515,22 213 508


Rémunérations sur recettes 133 952 133 951,54 133 951,54 0,00 0,00 133 951,54 133 952


Rémunération forfaitaire 15 245 15 244,90 15 244,90 0,00 0,00 15 244,90 15 245


Rémunérations sur dépenses 252 359 245 601,70 246 233,86 558,30 73,86 246 160,00 2 494,15 10 129,76 258 784


Rémunérations de liquidation 25 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 323,00 25 323


TVA sur marge ou Prorata TVA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 369,81 0,00 0,00 1 370


TOTAL DES DEPENSES ANNEXES 865 400 822 647,81 838 161,20 15 439,53 73,86 838 087,34 72 868,98 138 644,98 25 323,00 1 074 924


TOTAL DES DEPENSES 6 344 957 6 215 969,30 6 231 482,67 15 439,52 73,85 6 231 408,82 72 868,98 138 644,98 25 323,00 6 468 246


RECETTES TVA FS CRPO Cumul Engagé 2006-2007 Non payé Cumul 2008 2009 2010 CRPO


Actualisé au 31/12/05 au 31/12/07 2007 au 31/12/07 Actualisé


Cessions * 2,09% 3 946 800 3 946 800,00 3 946 800,00 0,00 0,00 3 946 800,00 3 946 800


Produits locatifs * 2,09% 1 331 849 1 331 848,53 1 331 848,53 0,00 0,00 1 331 848,53 1 331 849


Charges/loyers-regul de charges 2,09% 210 751 166 534,70 210 750,74 44 216,04 0,00 210 750,74 210 751


Prestations avenant n°1 * 2,09% 402 524 402 524,12 402 524,12 0,00 0,00 402 524,12 402 524


Produits financiers 8 604 4 978,13 12 741,34 3 725,20 4 038,01 8 703,33 4 038,01 3 941,48 16 683


Subvention EDF * 14 586 14 586,32 14 586,32 0,00 0,00 14 586,32 14 586


Subvention FEDER 547 749 547 749,32 547 749,32 0,00 0,00 547 749,32 547 749


Subvention FNADT * 864 386 864 385,93 864 385,93 0,00 0,00 864 385,93 864 386


Participations Ville * 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0


Participations Communauté Urbaine * 0 120 507,00 0,00 -120 507,00 0,00 0,00 52 872,01 52 872


TOTAL 7 327 249 7 399 914,05 7 331 386,30 -72 565,76 4 038,01 7 327 348,29 4 038,01 56 813,49 0,00 7 388 199,79


* TVA au taux de 20,60% jusqu'au 31/03/2000


TVA au taux de 19,60% à compter du 1/04/2000


   CONCESSION LES RIZERIES


RECUPERATION DE TVA


Cumul 2005 2006-2007 Cumul 2007 2008 2009 2010 TOTAL


100% 0% 0% 0%


TVA déductible 855 281 2 621 857 901 1 370 0 0 859 271


Crédit de Tva 14 606 22 369 36 975 15 011   


TVA collectée 1 094 694 -19 749 1 074 945 7 495 1 082 440


Tva sur marge ou Prorata 0


TVA RÉSIDUELLE 239 413 0 -22 369 217 044 7 495 0 0 224 539


TVA RÉSIDUELLE retraitée 254 019 0 254 019 -14 469 0 -15 011 224 539
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