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Programme

MAPA MOE trx préalables

Cahier des charges trx préalables

Etudes préalables

Concours MOE

C l i PI

9 mois

6 mois

1 mois

6 mois

4 mois

Consultation PI

Etudes MOE

PC
ICPE
Loi sur l'eau

Consultation travaux préalables

7 mois

9 mois
4 mois

6 mois

6 mois

Consultation travaux 

Travaux VRD site (parking,…)

Démol. & restruc.acceuil fleurs

Déménagement fleuristes

Démolition marché aux fleurs

7 mois

5 mois

2 mois

6 mois

6 mois

Travaux nouvelle halle fleurs 

Travaux halle logistique

Transfert Fleuristes

Transfert in halle logistique

Travaux palettes + déchetterie

Transfert palettes + déchetterie

9 mois

12 mois

2 mois

3 mois

Transfert palettes + déchetterie

Démolitions 2 mois

27/09/2011

R
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