
 

Plan d’actions de réduction de pertes en eau pour les villes de Gémenos et Plan de Cuques 

 

1- Synthèse des connaissances : 

Connaissance du patrimoine : Les activités d’eau et d’assainissement des villes de Gémenos 

et de Plan de Cuques ont été transférées à la Communauté Urbaine en 2002. Une campagne de 

levées topographique a été entreprise en 2004 en vue de formaliser les réseaux d’eau potable. 

Les plans réalisés à cette époque sont à l’échelle 1/1000
ème

 et ont permis de localiser les 

émergences suivantes : 

- By-pass 

- Regards 

-  Vannes de branchement 

- Vannes de sectionnement 

- Bornes et poteaux d’incendie 

- Ventouses 

- Vidanges 

- Réducteurs de pression 

- Regards totalisateurs 

- Bouches de lavage,… 

 

Ces plans ont été régulièrement mis à jour lors de modifications notables apportées sur les réseaux 

d’alimentation en eau potable à l’occasion de travaux d’extension et/ou de renouvellement. 

Connaître le fonctionnement du réseau : un diagnostic a été réalisé pour compléter ce relevé 

topographique par le cabinet GINGER Environnement en 2011 portant sur le système 

d’alimentation en eau potable des deux communes concernées. 

La vocation de cette étude était de disposer d’une analyse exacte de l’état actuel et des 

besoins d’évolution du système d’alimentation en eau potable de ces deux communes et de 

définir les aménagements nécessaires pour assurer une alimentation en eau correspondant aux 

besoins présents et futurs des habitants et des activités s’exerçant sur ces communes. 

L’étude réalisée constitue un réel outil d’aide à la décision auquel la collectivité se réfère à 

chaque fois qu’elle a besoin de tester la faisabilité de nouveaux aménagements et de définir le 

programme de travaux nécessaires pour y remédier. 

Les actions déjà en cours : Pour compléter ces dispositifs, la collectivité a entrepris depuis 

2015 une démarche d’inventaire pour mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable sur les communes de Gémenos et de Plan de Cuques.  

Cette démarche se réalise selon le planning ci-joint : 
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2- Diagnostic de la situation : 

Identifier et caractériser les secteurs les plus fuyards : Les indicateurs de performance des 

réseaux d’eau potable des communes de Gémenos et de plan de Cuques   ont alerté la 

collectivité. Il a été entrepris depuis 2015 un programme de recherche de fuites et de leur 

réparation.  

Définir et planifier les actions à conduire : la collectivité a acquis au cours de l’année 2016 du 

matériel de détection de fuite pour identifier les secteurs les plus concernés et envisager 

ainsi des remplacements de tronçons de réseaux particulièrement fuyards. 

La détection de fuites s’appuie sur une analyse fine des comptages existants, les compteurs 

centralisateurs des deux communes sont vieillissants et parfois calés. Il est envisagé de 

remplacer ces dispositifs de comptage d’ici la fin de l’année 2016. 

3- Mise en place des actions de réduction des pertes en eau : 

Campagnes de recherche de fuites : la campagne de recherche de fuites a permis de réaliser 

sur les deux communes un premier diagnostic, une cartographie des zones concernées est en 

cours d’élaboration. 

Gestion des pressions : pas d’action entreprise en 2016. 

Réparation des réseaux : 107 réparations ont été effectuées en 2016 sur le réseau AEP de 

Plan de Cuques, 54 réparations ont été effectuées sur le réseau AEP de Gémenos au 24 

septembre 2016. Une réparation d’une fuite importante (estimée à 40m3 par jour) a été 

réalisée au cours de l’été 2016 sur la commune de Gémenos. 

Ces réparations devraient avoir une incidence sensible sur les indicateurs de performance 

de l’année 2016.L’objectif visé est d’atteindre un rendement de 85 % pour ces deux 

communes. 

Remplacement de réseaux : des remplacements de réseaux sont d’ores et déjà entrepris par 

la collectivité sur les tronçons de canalisation jugés vieillissants. Il est adopté le principe 

suivant : dès lors que deux réparations successives sont effectuées sur une canalisation 

fuyarde, il est envisagé son remplacement.  

4- Conclusion : 

 Les actions entreprises en 2016 sont de nature à améliorer la performance des réseaux 

d’eau potable, l’acquisition de nouveaux matériels de détection de fuite et la sensibilisation 

du personnel à cette problématique devraient y contribuer. Par ailleurs, la connaissance du 

réseau sera elle aussi grandement améliorée par la mise en place d’une gestion patrimoniale 

des réseaux de ces deux communes notamment par l’acquisition, courant 2017, d’un outil  

de gestion de la maintenance des réseaux d’alimentation eau potable assistée par 

ordinateur. 
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