Métropole Aix-Marseille- République Département des
Provence Francaise Bouches du Rhéne

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Séance du 20 juin 2019

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance a
laquelle ont été présents 164 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Guy ALBERT - Beéatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Christian AMIRATY -
Serge ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel
AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Yves
BEAUVAL - André BERTERO - Jacques BESNAINOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Odile
BONTHOUX - Patrick BORE - Jacques BOUDON - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie
BOYER - Christian BURLE - Marie-Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnés
CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eric CASADO - Eugéne CASELLI - Roland CAZZOLA - Philippe
CHARRIN - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Monique CORDIER - Jean-Frangois CORNO -
Georges CRISTIANI - Sandra DALBIN - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-
GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-Claude DELAGE - Christian DELAVET
- Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE -
Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY-OURET - Sandra DUGUET - Michéle EMERY - Hervé
FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI -
Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY-VLASTO - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loic
GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Daniéle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard
GAZAY - Marie-Madeleine GEIER-GHIO - Patrick GHIGONETTO - Philippe GINOUX - Jean-Pierre
GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Albert GUIGUI - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU -
Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER -
Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Albert LAPEYRE - Michel LEGIER -
Gisele LELOUIS - Gaélle LENFANT - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Héléne LHEN-ROUBAUD - Marie-
Louise LOTA - Antoine MAGGIO - Iréne MALAUZAT - Richard MALLIE - Joél MANCEL - Bernard
MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY -
Florence MASSE - Roger MEI - Danielle MENET - Patrick MENNUCCI - Arnaud MERCIER - Xavier
MERY - Michel MILLE - Danielle MILON - Richard MIRON - André MOLINO - Jean-Claude MONDOLINI -
Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN -
Jérébme ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL -
Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Marc POGGIALE -
Jean-Jacques POLITANO - Henri PONS - Roland POVINELLI - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO -
Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Martine RENAUD - Jean ROATTA - Georges ROSSO - Alain
ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Florian SALAZAR-MARTIN - Isabelle SAVON -
Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Luc
TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric
VIGOUROUX - Yves WIGT - David YTIER - Kheira ZENAFI.
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

Loic BARAT représenté par Gisele LELOUIS - Guy BARRET représenté par Olivier GUIROU - Jean-
Pierre BAUMANN représenté par Sandra DUGUET - Moussa BENKACI représenté par Philippe DE
SAINTDO - Frangois BERNARDINI représenté par Eric CASADO - Jean-Pierre BERTRAND représenté
par Gérard CHENOZ - Gérard BRAMOULLE représenté par Mireille JOUVE - Henri CAMBESSEDES
représenté par Roger MEI - Christine CAPDEVILLE représentée par Luc TALASSINOS - Martine CESARI
représentée par Daniele GARCIA - Bruno CHAIX représenté par Jean MONTAGNAC - Gaby CHARROUX
représenté par Florian SALAZAR-MARTIN - Jean-David CIOT représenté par Gaélle LENFANT - Anne
CLAUDIUS-PETIT représentée par Monique CORDIER - Frédéric COLLART représenté par Solange
BIAGGI - Auguste COLOMB représenté par Philippe GINOUX - Pierre COULOMB représenté par Régis
MARTIN - Robert DAGORNE représenté par Maurice CHAZEAU - Sylvaine DI CARO représentée par
Guy ALBERT - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI représentée par Marc POGGIALE - Olivier FREGEAC
représenté par Joél MANCEL - Hélene GENTE-CEAGLIO représentée par Yves WIGT - Jacky GERARD
représenté par Jean-Louis CANAL - Roland GIBERTI représenté par Roland MOUREN - Jean-Pascal
GOURNES représenté par Georges CRISTIANI - Jean HETSCH représenté par Loic GACHON - Michel
ILLAC représenté par André MOLINO - Eliane ISIDORE représentée par Georges ROSSO - Maryse
JOISSAINS MASINI représentée par Alexandre GALLESE - Nicole JOULIA représentée par Gilbert
FERRARI - Nathalie LAINE représentée par Patrick BORE - Stéphane LE RUDULIER représenté par
Nicolas ISNARD - Jean-Marie LEONARDIS représenté par Bernard DESTROST - Laurence LUCCIONI
représentée par Julien RAVIER - Christophe MASSE représenté par Florence MASSE - Marcel MAUNIER
représenté par Jocelyne TRANI - Georges MAURY représenté par Yves BEAUVAL - Yves MESNARD
représenté par Christian PELLICANI - Marie-Claude MICHEL représentée par Jean-Claude MONDOLINI -
Virginie MONNET-CORTI représentée par Marie-France DROPY-OURET - Stéphane PAOLI représenté
par Iréne MALAUZAT - Stéphane PICHON représenté par Isabelle SAVON - Patrick PIN représenté par
André JULLIEN - Roger PIZOT représenté par Guy ALBERT - Gérard POLIZZI représenté par Bernard
MARTY - Marie-Laure ROCCA-SERRA représentée par Maxime TOMMASINI - Maryse RODDE
représentée par Frédéric VIGOUROUX - Emmanuelle SINOPOLI représentée par René BACCINO - Jules
SUSINI représenté par Francis TAULAN - Josette VENTRE représentée par Monique DAUBET-
GRUNDLER - Patrick VILORIA représenté par Laure-Agnes CARADEC - Didier ZANINI représenté par
Kheira ZENAFI - Karima ZERKANI-RAYNAL représentée par Jacques BOUDON.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Sabine BERNASCONI - Jean-Louis BONAN - Nadia BOULAINSEUR - Michel CATANEO - Laurent
COMAS - Claude FILIPPI - Samia GHALI - Bruno GILLES - Michel LAN - Eric LE DISSES - Jean-Pierre
MAGGI - Marie MUSTACHIA - Lisette NARDUCCI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - Nathalie
PIGAMO - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Maryvonne RIBIERE - Roger RUZE -
Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Philippe VERAN - Karim ZERIBI.

Etaient présents et représentés en cours de séance Messieurs :
Patrick MENNUCCI représenté a 16h00 par Eric SCOTTO - Richard MIRON représenté a 16h00 par
Michéle EMERY.

Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs :

Francis TAULAN a 14h40 - Bernard MARANDAT a 14h40 - Marie-Louise LOTA a 15h15 - Chrystiane
PAUL a 15h15 - Sandra DALBIN a 15h15 - Sophie DEGIOANNI a 15h15 - Albert GUIGUI a 15h15 - André
BERTERO a 15h26 - Patrick APPARICIO a 15h26 - Isabelle SAVON a 15h30 - Jean-Claude FERAUD a
15h30 - Frédéric VIGOUROUX a 15h35 - Georges ROSSO a 15h36 - André MOLINO a 15h36 - Kheira
ZENAFI a 15h36 - Monique CORDIER a 15h36 - Frédéric DOURNAYAN a 15h37 - Jean-Louis CANAL a
15h40 - Patrick PADOVANI a 15h40 - Antoine MAGGIO a 15h41 - Odile BONTHOUX a 15h48 - Maxime
TOMMASINI a 15h55 - David YTIER a 15h55 - Jean ROATTA a 15h55 - Didier PARAKIAN a 15h58 -
Philippe CHARRIN a 15h55 - Sylvia BARTHELEMY a 15h55 - Olivier GUIROU a 15h57 - Frédéric
BOUSQUET a 15h57 - Eric CASADO a 16h00 - Danielle MILON a 16h00 - Pierre DJIANE a 16h00 -
Dominique FLEURY-VLASTO a 16h00 - Henri PONS a 16h07.
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
aprés et de les convertir en délibération.

URB 031-6453/19/CM

m Approbation du Compte Rendu Annuel a la Collectivité au 31 décembre 2018 de
la concession d'aménagement de la Zone d'’Aménagement Concerté des Hauts de
Sainte Marthe a Marseille 13éme et 14éme arrondissements passée avec la
SOLEAM - Participation de la Métropole a I'équilibre du bilan - Approbation de
I'avenant 13 a la convention de concession - Approbation de lI'avenant 1 a la

convention financiére tripartite Ville/Soleam/Métropole
MET 19/10959/CM

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Par délibération n°04/1150/TUGE du 13 décembre 2004, la Ville de Marseille a approuvé la création de la
ZAC des Hauts de Sainte Marthe dans les 13°™ et 14°™ arrondissements.

Par délibération n°06/1064/TUGE du 13 novembre 2006, la Ville de Marseille a approuvé le dossier de
réalisation de la ZAC des Hauts de Sainte Marthe.

Par délibération n°06/0893/TUGE du 2 octobre 2006, le Conseil Municipal a approuvé la concession
d’aménagement liant la Ville de Marseille et Marseille Aménagement pour une durée de dix ans.
L'avenant 7 a la concession d’aménagement 06/1306 « les hauts de sainte Marthe » notifié le 14 mars
2014 a permis de transférer la concession a la SPL SOLEAM suite a la fusion absorption de Marseille
Aménagement en date du 28 Novembre 2013. L’avenant n°8 du 7 novembre 2014 a autorisé I'aménageur
a réaliser les travaux de réfection des fagades et de mise hors d’eau et hors d’air de la bastide Montgolfier
et a modifié I'échéancier de versement de la participation de la Ville a I'équilibre du bilan.

L'arrété déclarant d'utilité publique au bénéfice de Marseille Aménagement les travaux nécessaires a la
réalisation de la zone d'aménagement concertée et emportant mise en compatibilit¢ des documents
d'urbanisme a été délivré le 28 mars 2013. Cet arrété a été modifié le 1°" juillet 2014 pour transférer le
bénéfice de la DUP de Marseille Aménagement a la SPL SOLEAM.

Par délibération du 26 octobre 2015 n°15/1071/UAGP, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a
approuvé qu'en application de l'article L. 5215-20, du Code Général des Collectivités Territoriales,
'opération d'aménagement relevait de la compétence de la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, puis, suite au porté a connaissance du Préfet en date du 27 novembre 2015, le Conseil
Communautaire a délibéré dans les mémes termes en date du 21 décembre 2015 n° FCT 030-
1585/15/CC approuvant le transfert de cette opération.

L'opération a été finalement transférée avec d’autres a la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole a compter du 31 décembre 2015 par arrété préfectoral du 28 décembre 2015.

A compter de sa création, le 1% janvier 2016, la Métropole Aix Marseille Provence exerce les
compétences de la Communauté Urbaine MPM, elle se substitue a cette derniere dans ses droits et
obligations pour la poursuite des opérations visées par I'arrété préfectoral précité du 28 décembre 2015.
Par conséquent, un avenant n°10 a la concession d’aménagement 06/1306 « les hauts de sainte
Marthe » en date du 28 avril 2016 a eu pour objet de substituer la Métropole Aix Marseille Provence a la
Ville de Marseille en qualité de concédant.

Selon le programme global de construction du dossier de réalisation approuvé en 2006, le quartier devait
accueillir 325 700 m? de constructions dont :
- 283 000 m? de surface de plancher (SDP) pour des opérations de logements,
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- 23 700 m? de programmes tertiaires et de commerces,
- 19 000 m? d’équipements et services publics.
- 224 000 m? d’espaces verts publics qui seront créés pour accompagner les centralités.

L’'opération est située sur un site remarquable aux qualités environnementales et patrimoniales
indéniables. Le secteur des hauts de sainte Marthe accueille un patrimoine bati et paysager protégé au
titre du PLU ainsi que des servitudes de monuments historiques qui illustrent I'histoire de la campagne
marseillaise et de ses bastides. Les domaines de la Roserie, Tour Sainte et Montgolfier sont les témoins
intacts de cette histoire et font 'objet d’'une attention particuliére de la Direction Régionale des Monuments
Historiques (DRAC-MH) et de I'Architecte des Batiments de France (ABF).

Les délibérations du conseil municipal des 17 juin 2013, 10 octobre 2014, 29 juin 2015, 15 décembre
2016 et 21 septembre 2017 approuvant respectivement les CRAC aux 31 décembre 2012 a 2016 actaient
gu’une nouvelle stratégie d’aménagement devait étre mise en ceuvre sur les secteurs nord des Hauts de
sainte Marthe dans I'objectif de mieux adapter le projet aux attentes citoyennes et aux qualités de ce
territoire (paysageéres et patrimoniales, agricole et hydrologique).

Pour mener a bien ces réflexions, il était apparu nécessaire de proroger la ZAC de cing ans, jusqu’en
2025, par avenant n°9 a la convention de concession d’'aménagement 06/1306.

La Collectivitté a compilé les diverses analyses et diagnostics du patrimoine architectural,
environnemental, écologique et agricole, dressant un état des lieux et évaluant les enjeux que présente le
territoire restant a aménager. Il est entendu que les secteurs Nord de la ZAC, les Bessons et Santa Cruz,
nécessitent une approche spécifique en lien avec le secteur hors ZAC de Besson Giraudy du fait du
caractére agricole encore prégnant et de I'enjeu écologique di a I'étendue de la zone et a la proximité
immédiate du massif de I'étoile.

I a été décidé de matérialiser les intentions de la collectivité dans les documents d’urbanisme
métropolitain.

Ainsi le PADD du PLUi débattu en décembre 2016 repéere ces secteurs afin d’'y protéger les usages
agricoles actuels et le potentiel valorisable : « préservation des espaces a potentiels agronomiques
élevé », dont Sainte Marthe et Besson Giraudy. Il s’appuie sur le diagnostic agricole réalisé en 2016 dans
le cadre de I'élaboration du PLUi qui identifiait sur ces secteurs un potentiel agricole de 40 ha soit le quart
du potentiel de Marseille.

Le PADD vise également a conforter la trame verte et bleue et restaurer les espaces qui présentent une
valeur paysageére et écologique (biodiversité notoire), notamment les corridors de liaison avec les grands
massifs, dont sainte Marthe et Besson Giraudy.

Dans l'attente d’'une définition précise d’un projet agricole et naturel sur ces secteurs, il a été décidé lors
de l'arrét du PLUi préalable a I'enquéte publique de positionner un zonage AU fermé permettant
d’annoncer clairement une volonté d’apaisement de l'urbanisation. En effet ce zonage ne permet pas la
délivrance de permis de construire et requiert une modification pour autoriser les constructions, d’autant
qu’il est assorti d’'une trame verte et bleue nécessitant la réalisation d’études environnementales et d’une
OAP de composition urbaine.

Par la suite, le PLUi devra évoluer vers un classement de ce secteur en zonages naturels et agricole
permettant de sécuriser le développement de I'agriculture et de protéger I'environnement fragile.

Conformément a I'état des lieux, aux délibérations approuvant les CRAC des années précédentes et au
document d'urbanisme arrété, 'aménagement de la ZAC des hauts de Sainte Marthe ne se fera pas tel
que prévu au dossier de réalisation.

En attente d’une visibilité sur le parti daménagement a conférer aux secteurs nord, le Compte Rendu
Annuel a la Collectivité au 31 décembre 2017 approuvé, a présenté un bilan prévisionnel avec le détail et
I'échéancier des dépenses et recettes a réaliser sur la centralité Mirabilis et les secteurs paquerettes et
Dolet-Bessons dont le projet daménagement est maintenu conformément au dossier de réalisation de la
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ZAC.

L’ensemble des autres dépenses et recettes restant a réaliser, relatives aux secteurs nord (Santa Cruz et
Besson, initialement centralités 2 et 3 de la ZAC) dont le devenir est a I'étude ont été maintenues sur la
base des hypothéses d’aménagement du dossier de réalisation approuvé. Elles ont été regroupées sans
détail dans un nouveau poste intitulé « restant a programmer ». Ces montants ont vocation a évoluer
selon le nouveau projet qui sera arrété.

Compte tenu du parti pris ci-dessus, I'analyse de 'avancement de I'opération est principalement effectuée
sur la Centrabilit¢ Mirabilis, les secteurs Dolet Bessons et paquerettes dont les hypothéses
d’aménagement sont maintenues en cohérence avec le dossier de réalisation de la ZAC.

Avancement de I'opération au 31 décembre 2018 :

- Maitrise fonciére

La SOLEAM a acquis 325 860 m? correspondant a 67 propriétés sur un total d’environ 350 000 m?2,
- Urbanisation

L’aménageur a commercialisé le foncier supportant 15 303 m? de surface de plancher dont 13 539 m? de
logement (hors équipement et tenant compte des nouvelles orientations), correspondant aux flots 25H1,
25H2, 25G et au foyer de vie ARI. L’ensemble de ces commercialisations a été réalisé dans la Centralité
Mirabilis.

La surface de plancher totale délivrée au titre du projet de ZAC totalise 110 288 m? dont 94 437 m? pour
du logement. La majorité s’est développée sur des terrains privés, non maitrisés par SOLEAM qui ont fait
I'objet de conventions de participations avec les constructeurs.

- Permis de construire

Au 31 décembre 2018, les permis délivrés ont autorisé la construction de 1 430 logements, (486
logements sociaux et 944 logements Libres) dont 1 115 sur la centralité Mirabilis.

Un permis de construire a été déposé le 28 décembre : ilot 27sud (BDP Marignan ) pour 4 862 m? de SDP
pour 76 logements libres.

953 logements sont déja construits sur cette Centralité et 315 le long de I'avenue du Merlan.

- Les chantiers de constructions

Au 31 décembre 2018, 4 programmes ont été livrés (BDP Marignan : flot 26B « Naturéa » et flot
26C « Colline Harmonie », avenue Gabriel Audisio ; Logirem : ilot 25H1 « Domaine de la Tarasque » rue
E. Dolet/ avenue Gabriel Audisio et enfin Art Promotion : ilot 25 H2 « Terre de Jade » avenue Gabriel
Audisio).

Au 31 décembre 2018, il n’y a plus de chantiers de construction en cours.

- Travaux d’aménagement

Entre 2009 et 2016 ont été entrepris les travaux suivants : viabilisation des premiers ilots constructibles
par la réalisation d’une partie de la voie U236, dénommée Gabriel Audisio ; le raccordement au chemin du
bassin, baptisé avenue Madeleine de Valmaléte; la desserte des logements de BDP Marignan;
I'élargissement d'une partie du chemin du four de Buze, 'aménagement du vallon du Bois Chenu, un
bassin de rétention pour un volume de 12 000m3 et l'installation d’'un transformateur électrique destiné a
alimenter les nouveaux programmes de logements construits.
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Entre 2012 et 2015 le développement opérationnel de Mirabilis a connu un ralentissement afin de mener
a bien de nouvelles études permettant de répondre aux préconisations de I’ABF. Le nouveau plan masse
de la Centralité a donné lieu a une évolution du document d’'urbanisme intégré par mise en compatibilité
dans le cadre de la procédure de DUP.

Depuis 2016, les travaux ont repris (viabilisation foyer de vie ARI, place Mirabilis et parvis école « Sainte
Marthe Audisio », viabilisation de I'llot 25 sud (en cours), aménagement des quais de bus, requalification
des voies du secteur « Paquerettes » pour la desserte du lycée « Simone Veil », aménagement de la voie
U240 en limite du Parc Montgolfier).

Le montant total des travaux entrepris cumulé au 31/12/2018 s’éléve a 18 135 990 euros TTC.

- Rétrocession et prise en gestion

Au 31 décembre 2018, aucun aménagement n’'a été rétrocédé. Une nouvelle procédure est en cours
entre la Métropole, la Ville et la Soleam pour procéder aux rétrocessions des ouvrages réalisés.

En 2014, des démarches ont été faites auprés de la Direction de 'Eau et de I'Assainissement qui ont
abouti a la reprise en gestion des réseaux créés dans le cadre de la premiére phase de développement
de la Centralité Mirabilis.

En 2015, les premiers espaces verts créés dans la Centralité Mirabilis ont été repris en gestion par la Ville
de Marseille.

En 2017, la Direction de la Propreté urbaine a repris en gestion le nettoyage des voiries nouvelles Gabriel
Audisio.

En 2018, les nouveaux aménagements réalisés sur I'’Avenue des Paquerettes requalifiée ont été repris en
gestion a I'exception de I'éclairage (qui avait subi un désordre aprés I'exécution des travaux), dont la
procédure est toujours en cours au 31 décembre 2018.

L’activité de la concession sur I’année écoulée

L’année 2018 a été marquée par I'arrivée du bus, la relance des permis de construire puis des
commercialisations sur l'ilot 25 en accord avec I'ensemble des partenaires, le démarrage des travaux de
la voie U240.

- Maitrise fonciére

Au cours de 'année 2018, 2 actes authentique ont été signés (HMP H109, CHARBONNIER E62).

- Commercialisation de terrains

Signature de I'acte authentique avec le promoteur « QUARTUS Résidentiel » sur I'ilot 25G.

- Les permis de construire

Aucun permis n’a été délivré en 2018.

- Travaux

Les travaux d’'aménagements urbains en cours au 31 décembre 2018 concernent :
[1Secteur Mirabilis

- la viabilisation de I'ilot 25 Sud comprenant I'école et deux ilots en construction, la place mirabilis et
le parvis de I'école, (en cours d’achévement)

- lafinalisation des abords de Tilot 26C avenue Gabriel Audisio.(tranche 4)

- l'aménagement des quais du bus rue Gabriel Audisio
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- la création de la voie nouvelle U240
[1Secteur Paquerettes :

- Le réaménagement du trongon Troénes/Pébre d’ail (en cours de réception)
[1Bastide Montgolfier :

- Réhabilitation du clos, couvert, fagades et menuiseries réceptionnée en 2018.

- Etudes, assistance et communication

Les principales activités sur 'année 2018 sont :

- la mobilisation importante de I'Urbaniste Conseil pour I'aboutissement du travail de composition urbaine du
Secteur Dolet Besson et sa traduction dans le PLUi (OAP) et la finalisation du travail de recomposition
urbaine du cceur de quartier Mirabilis,

- en matiére de qualité environnementale, le suivi des opérations de constructions des filots 26 B, 25 H2 et 26
C.

L’activité de la concession dans les prochaines années :

Comme indiqué dans le préambule du rapport et dans le point 3 du chapitre 2 du compte rendu annuel
d’activité proposé par SOLEAM, le principal objectif sera de terminer la Centralité Mirabilis : finaliser le
cceur de quartier Mirabilis, améliorer sa desserte, grace aux travaux de la voie U240 dans le parc
Montgolfier (qui se terminent en 2019) et de la voie U236 par le secteur Dolet Besson.

L’année 2019 va voir se terminer également les travaux d’infrastructures de I'avenue des Paquerettes et
les travaux relatifs a I'llot 25 sud (place de I'école et reprise des trottoirs sur Audisio). L’étude portant sur
I'hydraulique et I'hydrologie devrait également étre lancée.

L’année 2020 sera essentiellement consacrée aux travaux de viabilisation de I'ilot 25 Nord de la Centralité
Mirabilis et aux études préalables a la mise en ceuvre de la voie U236 d’Audisio au chemin des Bessons
dont les travaux débuteraient en 2021 afin de desservir le secteur Dolet-Bessons, notamment en transport
en commun).

Les dépenses prévisionnelles des honoraires et travaux sur le secteur mirabilis et paquerettes s’élevent
6,4M d’euros en 2019, 5,2M d’euros en 2020.

Le Compte-rendu Annuel a la Collectivité au 31 décembre 2018 s’établit comme suit :
Dépenses :

Sur I'exercice écoulé , les dépenses de la ZAC se sont élevées a 6 111 297 euros TTC, réparties comme
suit :

- foncier : 477 826 euros TTC

- études (hors honoraires techniques) : 213 086 euros TTC
- travaux (dont honoraires techniques) : 4 899 832 euros

- dépenses annexes : 169 811 euros TTC

- rémunération société : 307 797 euros TTC
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- frais financiers : 42 945 euros TTC

Les dépenses prévisionnelles 2018 étaient estimées a 6 240 356 euros, en baisse de 129 059 euros
principalement due a un décalage de prise de rémunération.

Sur la bastide Montgolfier, les dépenses se sont élevées a 957 590 euros TTC dont la majeure partie
correspond aux travaux (870 564 euros TTC). L'écart de 76 459 euros avec le montant de dépenses
prévisionnelles 2018 est d{i a un décalage de facturation des travaux.

Etat d’avancement cumulé au 31 décembre 2018 :

L'analyse de I'avancement du réalisé au regard des dépenses a terme ne serait pas objective dans la
mesure ou les dépenses prévisionnelles sur les deux secteurs Nord devraient évoluer en méme temps
que la définition du projet.

*Au 31 décembre 2018, le montant cumulé des dépenses, hors Bastide Montgolfier, s’éléve a 62 388 464
euros TTC pour I'opération de la ZAC.

Le montant total TTC cumulé au 31 décembre 2018 est réparti comme suit :
- dépenses fonciéres : 33 065 453 euros TTC

- dépenses études (hors honoraires techniques): 2 367 592 euros TTC

- dépenses travaux (dont honoraires techniques) : 20 056 799 euros TTC

- le budget dépenses « divers » ou annexes est relatif aux charges de gestion, assurances, taxes sur
salaires, communication, médiation et gestion urbaine de proximité. Il s’éléve a 2 006 032 euros TTC

- le budget comprenant la rémunération de la société s’éleve a 3 992 845 euros TTC
- frais financiers : 899 743 euros TTC

*Au 31 décembre 2018, le montant cumulé des dépenses s’éléve a 1 028 357 euros TTC pour I'opération
Bastide Montgolfier.

Aterme,

Le montant prévisionnel des dépenses de la concession d’'aménagement s’éleve a 157 233 766 euros
TTC (TVA résiduelle comprise). Ce montant correspond aux dépenses TTC du bilan consolidé incluant les
dépenses de la bastide Montgolfier détaillées dans un bilan spécifique, et les dépenses relatives aux
secteurs Nord maintenues en attente de la modification des dossiers de création et réalisation de la ZAC.

Le montant total TTC se répartit entre les postes suivants :

*Concernant les dépenses de la ZAC, hors Bastide Montgolfier, le montant prévisionnel des dépenses a
terme s’éleve a 156 101 604 euros TTC et se répartit comme suit :

- dépenses d’acquisitions : 36 369 006 euros, soit 23,29% du budget global,
- dépenses études : 4 023 239 euros, soit 2,5 % du budget global
- dépenses travaux (dont honoraires techniques) : 49 911 557 euros soit 31,9% du budget global,

- dépenses annexes (comportant le reste a réaliser sur les secteurs nord, estimé a 57Meuros) : 61 476
944 euros TTC soit 39,3% du budget global
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- rémunération société : 6 501 914 euros TTC soit 4,2 % du budget global

- frais financiers : 1 168 199 euros TTC soit 0,7% du budget global.
- La TVA résiduelle qui s’éléve a 3 349 254 euros.

Au budget prévisionnel au 31 décembre 2018, la TVA déductible étant supérieure a la TVA collectée, la
TVA vient en déduction des dépenses (il y a un remboursement de TVA au bénéfice de 'opération).

*Concernant les travaux de la bastide Montgolfier, le montant prévisionnel des dépenses a terme s’éléve a
1143 704 euros TTC et se répartit comme suit :

- dépenses études : 19 854 euros TTC, soit 1,75 % des dépenses liées a la bastide,

- dépenses travaux (dont honoraires): 1 067 440 euros TTC soit 94,8% des dépenses liées a la bastide,
- dépenses diverses : 14 132 euros TTC (26 032 euros en 2017) soit 2,3% des dépenses,

- rémunération du concessionnaire : 42 278 euros TTC soit 3,7% des dépenses liées a la bastide

Concernant les dépenses consolidées du bilan:

- dépenses d’acquisitions : 36 369 006 euros, soit 23,13% du budget global,
- dépenses études : 4 043 093 euros, soit 2,5 % du budget global,
- dépenses travaux (dont honoraires techniques) : 50 978 997 euros soit 32,4% du budget global,

- dépenses divers (comportant le reste a réaliser sur les secteurs nord : 61 491 076 euros TTC soit 39,1%
du budget global,

- rémunération société : 6 544 192 euros TTC soit 4,1 % du budget global,
- frais financiers : 1 168 199 euros TTC soit 0,7% du budget global,
- la TVA résiduelle s’éléve a 3 360 795 euros.

Au budget prévisionnel au 31 décembre 2018, la TVA déductible étant supérieure a la TVA collectée, la
TVA vient en déduction des dépenses (il y a un remboursement de TVA au bénéfice de 'opération).

Le montant prévisionnel consolidé des dépenses déduction faite de la TVA résiduelle, passe de
155 947 792 euros au rapport prévisionnel au 31 décembre 2017 a 157 233 766 euros TTC au 31
décembre 2018, soit une augmentation de 1 285 974 euros TTC.

Cette variation résulte essentiellement de :

- l'augmentation du poste acquisitions (+1,5M d’euros TTC), liée au projet urbain de lilot 23
recomposé dont les terrains seront acquis en totalité par 'aménageur,

- la baisse des dépenses d’aléas de 0,25M d’euros TTC pour ajustement,
- la baisse des dépenses de 12 872 euros TTC sur la bastide Montgolfier.

Recettes
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Sur I'exercice écoulé, les recettes se sont élevées a 4 872 334 euros TTC, réparties comme suit :

Cessions : 1 662 866 euros TTC
participation métropole a I'équilibre du bilan : 3 M d’euros TTC
divers produits (gestion, financiers) : 209 468 euros TTC

Les recettes étaient estimées a 3267 338 euros au bilan approuvé l'an dernier. Elles sont en
augmentation de 1 604 996 euros, en raison de la signature anticipée de la cession d’un ilot.

Etat d’avancement cumulé au 31 décembre 2018

L'analyse de I'avancement du réalisé au regard des recettes a terme ne serait pas objective dans la
mesure ou les recettes prévisionnelles sur les secteurs Nord évolueront en méme temps que la définition
du projet.

Au 31 décembre 2018, le montant cumulé des recettes TTC du bilan ZAC hors participations des
collectivités a I'équilibre du bilan et participations aux équipements primaires s'éléve a 17 269 461 euros
TTC.

- les recettes liées aux cessions de foncier s’élevent a 5 789 314 euros TTC,

- la recette liée a la perception des participations constructeurs s’éléve a 10 668 543 d’euros TTC,

- le reste des recettes (produits divers, etc) totalise des montants peu significatifs soit 317 604 euros
TTC.

Au 31 décembre 2018, le montant cumulé des recettes TTC du bilan pour la Bastide Montgolfier (hors
participations des collectivités a I'équilibre du bilan et participations aux équipements primaires) s'éléve a
100 000 euros TTC correspondant au versement de la subvention de I'Etat aux travaux (DRAC/ culture).

La trésorerie de la ZAC a fin 2018 est négative de 1 462 592 euros. La trésorerie de la bastide Montgolfier
a fin 2018 est négative de 128 482 euros.

Aterme,

Le montant prévisionnel des recettes de la concession d’'aménagement, hors participations publiques a
I'équilibre du bilan et financements des équipements primaires des collectivités, s’éleve a 102 227 488
euros TTC.

Ce montant correspond aux recettes TTC du bilan consolidé incluant les recettes de la bastide Montgolfier
détaillées dans un bilan spécifique et les recettes relatives au secteur Nord maintenues et regroupées
sous la rubrique « Reste a programmer » en attente de la modification des dossiers de création et
réalisation de la ZAC.

Il se décompose comme suit :

- recettes de cession de charges fonciéres (comportant le reste a réaliser sur les secteurs nord estimé a
73M euros) : 89 394 477 euros TTC, soit 56,8%, du budget total a terme.

- participations constructeurs : 12 367 092 euros TTC, soit 7,8 %
- recettes diverses : 465 919 euros TTC soit 2,9 % du budget total a terme.
Le montant des recettes hors participations publiques augmente de 765 730 euros par rapport au CRAC
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précédent, soit 0,5 %. Cette augmentation est générée par la diminution du poste de cessions de charges
fonciére (-543 746 euros TTC) et 'augmentation du poste participations constructeurs (+ 1,2M d’euros
TTC) en raison du changement de programmation d’un ilot (23) et de la prise en compte du nouveau
scénario projeté d’'un secteur de la Centralité Mirabilis impactant les participations constructeurs.

Participations constructeurs

Les constructeurs réalisant une opération sur des terrains qu’ils n’ont pas acquis de 'aménageur ne sont
pas redevables de la part communautaire de la taxe d’'aménagement. lls participent au colt d’équipement
de la zone par la signature d’une convention de participation passée avec la Métropole ayant pour objet,
conformément aux dispositions de l'article L.311.4 du Code de I'Urbanisme, de mettre a leur charge une
part du co(t des équipements a réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions a édifier dans la zone.

Une convention cadre n°08/554 entre la Ville de Marseille et 'Aménageur, en date du 16 mai 2008,
permet a 'aménageur de percevoir directement ces participations.

Le montant des participations constructeurs est calculé sur l'assiette des dépenses engagées par
'opération mises a la charge des constructeurs proportionnellement a la surface développée par leur
projet.

Au 31 décembre 2018, la participation des constructeurs au colt des équipements publics est fixée a
212 euros/m? de surface de plancher. Elle était a 208 euros/m? au bilan du 31 décembre 2017.

Aterme, les participations des constructeurs totaliseront 12 367 092 euros TTC (11 086 542 euros TTC en
2017) en hausse de 1,3M euros.

10 668 573 euros ont été pergus entre 2007 et 2018, le reste devrait étre pergu entre 2020 et 2022.

Participations a I’équilibre du bilan :

La participation a I'équilibre du bilan s’éleve a 45 804 755 euros soit une augmentation de 558 404 euros
par rapport au dernier bilan approuvé.

Une part a déja été versée a 'aménageur par la Ville de Marseille alors concédante, a hauteur de 15,5
millions d’euros.

La participation a verser par la Métropole désormais concédante s’éléve a 30 304 755 euros dont
9 000 000 euros déja versés.

L’'augmentation de la participation est expliquée par la variation des budgets suivants dans les secteurs
Mirabilis et Paquerettes :

e |augmentation du poste acquisitions (+1,5M d’euros TTC) liée au projet urbain de lilot 23
recomposeé dont les terrains seront acquis en totalité par 'aménageur,

e |a baisse des dépenses d’aléas de 0,25M d’euros TTC pour ajustement, partiellement compensée
par la diminution du poste de cessions de charges fonciére (-543 746 euros TTC),

e |augmentation du poste participations constructeurs (+1,2M d’euros TTC) en raison du
changement de programmation d'un ilot (23) et de la prise en compte du nouveau scénario
projeté d'un secteur de la Centralité Mirabilis impactant les participations constructeurs

L'échéancier de versement de la participation par la Métropole est fixé comme suit :

Déja versé au 31 décembre 2018 : 9 000 000 euros
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2019 : 3 000 000 euros

2020 : 5 000 000 euros
2021 et suivantes : 13 304 755 euros.
Financement des équipements publics

A la participation d’équilibre s’ajoute le financement des équipements dont la capacité excéde les besoins
de I'opération et dont une part est prise en charge par la collectivité destinataire.

Cette participation publique aux équipements primaires s’éleve a 8 169 362 euros TTC et se répartit ainsi :
- 3653 222 euros TTC pour la ville de Marseille, hors Bastide Montgolfier.
-4 083 586 euros TTC pour la Métropole. Ce montant est inchangé.

- 432 554 euros pour la Métropole au titre du financement de la requalification de la voirie des
Paquerettes pour la partie située hors ZAC. Ce montant a été ajusté.

L’échéancier de versement de la participation aux équipements primaires pour la Ville est réparti comme
suit :

2019: 267 713 euros dans le cas de travaux d’espaces verts
2021 : 3 385 508 euros

L'échéancier de versement de la participation aux équipements primaires pour la Métropole est réparti
comme sulit :

2020: 432554 au titre du financement de la requalification de la voirie des Paquerettes et 500 000
euros en cas d’autres travaux

2022 : 3 583 585 euros

Ces participations constituent un effort conséquent de la Collectivité pour équiper et aménager ce secteur
au bénéfice de 'ensemble des Marseillais.

Participation de la ville de Marseille a la mise hors d’eau et hors d’air de la bastide Montgolfier :

Cette participation s’éléve a 1 032 162 euros TTC. Elle baisse de 12 872 euros par rapport a celle de
'année derniére en raison de 'ajustement des dépenses.

L'échéancier de versement de la participation de la Ville de Marseille pour la bastide Montgolfier s’établit
comme suit :

2018 : 799 875 euros
2019 : 232 287 euros
La DRAC apporte une contribution par une subvention de 100 000 euros.

Un avenant n°1 a la convention financiere tripartite n°2018-80159 « versement par la ville de Marseille a
la ZAC de Ste Marthe d’'un participation aux équipements publics en vue de la réalisation de travaux
primaires », approuveée lors du conseil municipal du 5 décembre 2016, est proposé a I'approbation du
bureau et également soumis au Conseil Municipal de Marseille du mois de juin 2019.
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Solde de trésorerie :

Le solde de trésorerie de I'opération en 2018 est négatif : -1 591 074 euros.

Emprunts:

Pour financer I'opération, il est prévu des emprunts a hauteur de 13,5 millions d’euros, déja contractés.

Avance de trésorerie

Une avance de trésorerie a été consentie par le concédant a hauteur de 17.5M euros.
L'échéancier du remboursement de cette avance par SOLEAM a la Métropole est le suivant :
3M d’euros en 2023,

9M d’euros en 2024

5,56M d’euros en 2025.

Il est inchangé par rapport au précédent CRAC approuve.

Avenant n°13 a la convention de concession d’aménagement

Le présent avenant proposé a I'approbation du bureau a pour objets :

- de modifier le montant et I'échéancier de versement de la participation a I'équilibre du bilan,

- de modifier 'échéancier de versement de la participation au colt des équipements primaires relevant de
la compétence de la Métropole.

Telles sont les raisons qui nous incitent a proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-aprés :

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

e Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

e Le Code de I'Urbanisme ;

e Le Code Général des Imp6bts

e La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

e Laloin°2015-991 du 7 ao(t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

o Le décret 2015-1085 du 28 aodlt 015 portant création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

e Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;

e La délibération du Conseil Municipal n°04/1150/TUGE du 13 décembre 2004 ;

e La délibération du Conseil Municipal n°06/0893/TUGE du 2 octobre 2006 ;

e La délibération du Conseil Municipal n°06/1064/TUGE du 13 novembre 2006 ;

e La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de [l'action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;

e La délibération du Conseil Municipal n°15/1071/UAGP du 26 octobre 2015 ;

e La délibération n°FCT 030-1858/15/CC du 23 octobre 2015 ;

e Ladélibération n°FCT 010-1565/15/CC du 21 décembre 2015 ;

e La délibération du Conseil Municipal du 17 juin 2019 approuvant 'avenant n°1 a la convention
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financiére tri partite n° 2018-80 159 ;
o La lettre de saisine du Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
e L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence du 18 juin 2019.

Oui le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

e Qu'il convient d'approuver le compte rendu annuel a la collectivité établi au 31 décembre 2018 de la
concession d’'aménagement passée avec la SOLEAM.

Délibére
Article 1 :

Est approuvé le compte rendu annuel a la collectivité relatif a la ZAC des Hauts de Sainte Marthe, établi
au 31 décembre 2018 par la SOLEAM et comprenant un bilan financier prévisionnel.

Article 2 :

Est approuvée la participation a I'équilibre du bilan d’'un montant de 45 804 755 euros dont 30 304 755
euros a la charge de la Métropole selon I'échéancier prévisionnel suivant :

Déja versé au 31 décembre 2018 : 9 000 000 euros
2019 : 3 000 000 euros

2020 : 5 000 000 euros
2021 et suivantes : 13 304 755 euros.

Est approuvé le financement par la Métropole des équipements dont la capacité excede les besoins de
I'opération pour un montant de 4 083 586 euros TTC selon I'échéancier suivant :

2020 : 500 000 euros
2022 : 3 583 586 euros

Est approuvé le financement par la Métropole de la requalification de la voirie des Paquerettes pour la
partie située hors ZAC d’'un montant de 432 554 euros TTC, qui sera versé en 2020.

Article 3 :

Est approuvé 'avenant n°13 ci-annexé a la convention de concession d'aménagement n° T1600901CO.
Article 4 :

Est approuvé I'avenant n°1 ci-annexé a la convention financiére tripartite n°2018-80159 « versement par

la Ville de Marseille a la ZAC de Ste Marthe d’un participation aux équipements publics en vue de la
réalisation de travaux primaires ».
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Article 5 :

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant, est autorisé a signer
les avenants et tout document y afférent.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,

Le Vice-Président Délégué

Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme

Henri PONS
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