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Note complémentaire révision d’opération 

Il convient de remplacer la police en noir et italique par les informations demandées. 

Territoire : Pays d’Aix 

Budget : Budget Annexe Transports 

Programme,  sous-programme et AP : 54 - 54 0 –190540TP 

DGA : Mobilité, Déplacement, Transports, Espaces publics et Voirie 

Direction : Infrastructures, Stationnement et Equipements de mobilité 

Chargé de projet + coordonnées : Catherine FABRE 

 

N° opération : 2019001600 

Libellé du projet d’opération : PEM PLAN DE CAMPAGNE 

         Date 

Finalité/Objectif de l’investissement porté par l'opération initiale : Par délibération en date du 13 décembre 
2018, la Métropole a approuvé la création et l’affectation de l’opération d’investissement 2019001600 du Pôle 
d’Echanges Multimodal de Plan de Campagne. Ce pôle d’échanges multimodal vise à créer une véritable 
polarité de transports en commun regroupant sur le site différentes liaisons métropolitaines à haut niveau de 
service et renforçant l’attractivité du transport ferroviaire avec la future halte ferrée de Plan de Campagne 

Motiver la nécessité de la révision : la maitrise foncière de ce projet a été confiée en octobre 2017 à 
l'Etablissement Public Foncier (EPF) PACA par le bais d’une convention d'intervention foncière en phase 
anticipation sur le secteur du quartier de gare de Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau. Il a été décidé 
que le Budget Annexe des Transports supporterait directement l’acquisition foncière de l’emprise du futur pôle 
d’échanges multimodal. 

Contenu précis de l’investissement financé par une révision positive : Acquisition foncière + construction 

d’un pôle d’échanges 

Contenu précis de l’investissement abandonné par une révision négative :  

Les procédures administratives et foncières de l’opération révisée: convention d'intervention foncière avec 
l'Etablissement Public Foncier (EPF) PACA + convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

Les phases de l’opération révisée : acquisition, AMO, travaux 

Analyse financière de l’opération révisée dont le coût induit de l’investissement : éléments dans la fiche Excel  

Reçu au Contrôle de légalité le 04 novembre 2019



Fiche 2.2 : Fiche de projet de révision d'opération d'investissement

Budget ANNEXE TRANSPORTS Territoire AIX 05/09/2019

DGA MOBILITE 6BCT2

54 - 54 0 n° AP 198540TP

Libellé de l'opération

Motivation de la révision, renseigner et joindre la note complémentaire révision opération pour les projets spécifiques 

2019
2025

H.T. T.T.C. X

Montant en €  de l'opération avant révision

H.T. taux TVA 20 T.T.C.

Montant en € de la révision d'opération

H.T. taux TVA 20 T.T.C.

Montant en €  de l'opération après révision 

H.T. taux TVA 20 T.T.C.

Rééchelonnement prévisionnel des crédits de paiement budgétaire (selon le régime d'assujettissement à la TVA)

2019 2020 2021 2022 2023 Total tous exercices

montant 

annuel 50 000,00          3 300 000,00   4 900 000,00     4 800 000,00     13 050 000,00      

dont Nature Fonction

INFRASTRUCTURE

S EQUIPEMENTS 

MOBILITE£

Informations générales

Informations sur l'opération à réviser

PEM PLAN DE CAMAGNE

Informations financières

15 660 000,00                                   13 050 000,00                                   

2019001600

Direction Service Gestionnaire

Date de la demande

Le Pôle d'échanges de Plan de Campagne s'inscrit dans le projet d'aménagement du quartier de la gare de Paln de Campagne qui a fait l'objet 

d'une convention d'intervention foncière avec l'EPF PACA en octobre 2017. A la suite d'un arbitrage du DGS d'AMP il a été décidé que 

l'acquisition foncière relative à l'emprise du Pôle d'échanges serait imputée sur le Budget Annexe Transports. Il convient donc de réviser 

l'Autorisation de Programme du montant de cette acquisition soit 5 700 000 € HT.

Programme et sous-programme

Numéro opération à réviser

Acquisitions foncières

Révision  ? Cocher la case

Montant budgétaire

6 840 000,00                                     

si révision négative ne pas oublier le "-" avant le montant H.T. et T.T.C.

8 820 000,00                                     

5 700 000,00                                     

7 350 000,00                                     

Etudes préalables

Acquisitions de matériel

Maîtrise d'oeuvre

Travaux

Fiche de projet de révision d'opération d'investissement

Année  début opération
Année prévisionnelle fin de 

l'opération révisée
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Fiche 2.2 : Fiche de projet de révision d'opération d'investissement

Biens amortissables cocher la case oui non

Rééchelonnement prévisionnel des recettes budgétaires   emprunt et auto-financement complétés par DFI

2019 2020 2021 2022 2023 autres exercices

400 000,00        900 000,00      170 000,00   

-                     -                        -                        -                     -                  -                           

-                     -                        400 000,00        900 000,00      170 000,00   -                           

Détail du plan de financement

%

20

Budget de fonctionnement prévisionnel de l'opération selon le régime d'assujettissement à la TVA

2021 2022 2023 2024 2025 autres exercices

Dépenses 20 000,00           20 000,00        20 000,00     

Recettes

Les recettes sont à inscrire à partir de N+1 voire N+2 pour le FCTVA

FCTVA si TTC

Subventions

Type

Frais d'insertion

Recettes pour compte de tiers

Financeurs Montant budgétaire

CD13

Validation projet révision d'opération d'investissement

1 470 000,00                                     

Total

Total

Auto-financement

Emprunt

A la charge de la collectivité

Fiche reçue Direction des Finances,     le

Transmise pour validation,                       le 

Retour de validation,                                  le 

1 470 000,00                                     Total
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