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NUMERO OBJET MONTANT TTC. FACTURES MARCHES DT REM TOTAL ECART DATE DEMANDE DATE REGLT

12.05 AVANCE 700 000,00 20/03/2012 25/05/2012
15.249 AVANCE tvx 4 300 000,00 27/07/2015 07/09/2015

DEMANDE N°20 -79 870,50 10/01/2018 01/08/2018
DEMANDE N°21 -498 807,86 15/01/2018 01/08/2018
DEMANDE N°22 -311 856,02 16/01/2018 01/08/2018
DEMANDE N°23 -353 484,95 02/08/2018 13/09/2019
DEMANDE N°24 -2 565 796,26 16/04/2019 30/08/2019
DEMANDE N°25 -924 287,95 21/04/2021

265 896,46

14.17 DEMANDE N°1 155 130,94 152 260,54 2 870,40 155 130,94 0,00 14/01/2014 21/03/2014
14.168 DEMANDE N°2 247 411,64 58 403,66 189 007,98 247 411,64 0,00 04/06/2014 08/07/2014
14.327 DEMANDE N°3 220 986,22 6 848,39 214 137,83 220 986,22 0,00 14/10/2014 01/12/2014
15.75 DEMANDE N°4 355 326,45 27 242,31 328 084,14 355 326,45 0,00 02/03/2015 05/05/2015
15.235 DEMANDE N°5 481 032,59 24 886,30 456 146,29 481 032,59 0,00 02/07/2015 14/08/2015
15.277 DEMANDE N°6 287 872,72 1 192,60 326 680,12 327 872,72 -40 000,00 03/08/2015 20/10/2015

remboursement revente  feraille 40 000,00 40 000,00 40 000,00
15.302 DEMANDE N°7 732 763,83 4 354,36 728 409,47 732 763,83 0,00 31/08/2015 20/10/2015
15.318 DEMANDE N°8 324 163,78 324 163,78 324 163,78 0,00 09/09/2015 20/10/2015
15.401 DEMANDE N°9 210 779,71 52 319,68 158 460,03 210 779,71 0,00 03/11/2015 11/12/2015
16.019 DEMANDE N°10 205 233,39 6 047,62 199 185,77 205 233,39 0,00 06/01/2016 26/05/2016
16.067 DEMANDE N°11 1 355 080,92 26 440,98 1 328 639,94 1 355 080,92 0,00 03/02/2016 26/05/2016
16.104 DEMANDE N°12 204 857,82 204 857,82 204 857,82 0,00 01/03/2016 27/05/2016
16.152 DEMANDE N°13 1 076 558,79 1 076 558,79 1 076 558,79 0,00 12/04/2016 29/07/2016
16.235 DEMANDE N°14 2 300 758,52 300,00 2 300 458,52 2 300 758,52 0,00 01/06/2016 25/08/2016
16.277 DEMANDE N°15 887 943,11 109 954,17 777 988,94 887 943,11 0,00 07/07/2016 02/03/2017
16.357 DEMANDE N°16 767 416,21 10 902,96 756 513,25 767 416,21 0,00 07/09/2016 02/03/2017
16.423 DEMANDE N°17 582 753,15 33 110,04 549 643,11 582 753,15 0,00 04/10/2016 02/03/2017
15.520 DEMANDE N°18 867 560,05 20 687,46 846 872,59 867 560,05 0,00 01/12/2016 02/03/2017
16.152 DEMANDE N°19 1 396 305,56 9 511,29 1 386 794,27 1 396 305,56 0,00 09/01/2017 21/03/2017
18.21 DEMANDE N°20 79 871,50 79 871,50 79 871,50 0,00 10/01/2018 01/08/2018
18.22 DEMANDE N°21 498 808,86 498 808,86 498 808,86 0,00 15/01/2018 01/08/2018
18.23 DEMANDE N°22 311 857,02 311 857,02 311 857,02 0,00 16/01/2018 01/08/2018
18.267 DEMANDE N°23 353 485,95 22 333,15 331 152,80 353 485,95 0,00 02/08/2018 13/09/2019
19.203 DEMANDE N°24 65 796,26 -12 344,85 78 141,11 65 796,26 0,00 24/06/2019 30/08/2019
21.114 DEMANDE N°25 424 287,95 32 711,60 391 576,35 424 287,95 21/04/2021

DEMANDE N°26 6 148,00 9 768,86 15 916,86

TOTAL DEMANDES ................. 14 434 042,94 673 181,76 13 816 778,04 0,00 14 449 959,80 0,00

REMUNERATION FORFAITAIRE

NUMERO OBJET MONTANT TTC. MONTT HT TVA DT REM DATE DEMANDE DATE REGLT

12.06 Rém. 5% à la Signature de la Convention 43 040,93       35 987,40   7 053,53       43 040,93   18/03/2012 25/05/2012
12.63 Rém. 5% au choix des candidats 43 040,93       35 987,40   7 053,53       43 040,93   29/11/2012 22/02/2013
13.88 Rém. 5% au choix du lauréat 43 040,93       35 987,40   7 053,53       43 040,93   26/11/2013 25/02/2014
14.82 Rém. 5% approb. APS 43 184,88       35 987,40   7 197,48       43 184,88   28/03/2014 27/05/2014
14.222 Rém. 5% approb. APD 43 184,88       35 987,40   7 197,48       43 184,88   18/07/2014 05/09/2014

ETAT DES RECETTES

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX
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NUMERO OBJET MONTANT TTC. MONTT HT TVA DT REM DATE DEMANDE DATE REGLT

15.60 Rém. 5% approb. PRO 43 184,88       35 987,40   7 197,48       43 184,88   18/02/2015 05/05/2015
15.250 Rém. Choix et OS Tvx 86 369,76       71 974,80   14 394,96    86 369,76   27/07/2015 20/10/2015
15.340 Rém. Phase travaux 71 974,80       59 979,00   11 995,80    71 974,80   28/09/2015 17/11/2015
15.412 Rém. Phase travaux 71 974,80       59 979,00   11 995,80    71 974,80   23/11/2015 17/12/2015
16.30 Rém. Phase travaux 71 974,80       59 979,00   11 995,80    71 974,80   21/01/2016 26/05/2016
16.119 Rém. Phase travaux 53 493,20       44 577,67   8 915,53       53 493,20   25/03/2016 01/06/2016
16.229 Rém. Phase travaux 67 354,39       56 128,66   11 225,73    67 354,39   01/06/2016 07/12/2017
16.298 Rém. Phase travaux 67 354,40       56 128,67   11 225,73    67 354,40   22/07/2016 02/03/2017
16.494 Rém. Récept° travaux 43 184,88       35 987,40   7 197,48       43 184,88   24/11/2016 02/03/2017
18.85 Rém. GPA 15 462,49       12 885,41   2 577,08       15 462,49   23/11/2017 22/02/2019

 
TOTAL DEMANDES ................. 807 820,95 673 544,00 134 276,95 807 820,95

PRODUITS FINANCIERS

OBJET MONTANT 

PF 2012 309,08
PF 2013 309,79
PF 2014 242,18

861,05  
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ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale Engagement Facture HT TVA Facture TTC Date réglement

(OP.301)

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'AO Mission de Mo 2 698,72 539,74 3 238,46 19/12/2014
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'AO Trx de Désamiantage et de Déconstruction d'un Bât de Stockage2 949,20 589,84 3 539,04 19/12/2014
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP Avis d'AO Trx de Désamiantage et de Déconstruction d'un Bât de Stockage900,00 180,00 1 080,00 28/11/2014
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP Avis d'AO Maitrise d'Oeuvre 900,00 180,00 1 080,00 28/11/2014
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Désamiantage et Mur de Soutènement3 427,20 685,44 4 112,64 19/12/2014
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Mo Min 3 130,56 626,11 3 756,67 30/01/2015
AZUR ENSEIGNES Fourniture et Pose de 4 Panneaux 700,00 140,00 840,00 30/01/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP Pv Constat du 10/010/15 385,20 74,81 460,01 30/01/2015
TELLURIS LC14.243 6 300,00 1 260,00 7 560,00 19/12/2014
SOCOTEC BC14.169 800,00 160,00 960,00 28/11/2014
IMAGE SARL FRANCE DOCUMENT BC14.79 85,74 17,15 102,89 19/12/2014
ESPACE COPIES BC14.178 127,08 25,42 152,50 28/11/2014
ESPACE COPIES BC15.05 300,08 60,02 360,10 27/02/2015

DEMANDE N°4 22 703,78 4 538,53 27 242,31

PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis Mission de Mo VRD 687,36 137,47 824,83 30/03/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP AO Mission de Maitrise d'Oeuvre 90,00 18,00 108,00 30/03/2015
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Mission de Mo 665,28 133,06 798,34 30/04/2015
ESPACE COPIES Photocopie A3 Plan 312,08 62,42 374,50 30/04/2015
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Désamiantage Mur de Soutènement 667,80 133,56 801,36 29/05/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP Avis d'AO Trx de Désamiantage 450,00 90,00 540,00 29/05/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'AO Trx de Désamiantage 1 127,70 225,54 1 353,24 29/05/2015
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Attribution Marché 4 259,52 851,90 5 111,42 30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'AO Trx de Construction 4 188,60 837,72 5 026,32 30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Rectif d'AO Trx de Construction 826,98 165,40 992,38 30/06/2015
MONITEUR GROUPE Avis d'AO Constr Bâtiments Logistiques 1 425,60 285,12 1 710,72 30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'AO Marché de Trx 1 349,66 269,93 1 619,59 30/06/2015
NAWI ET COMPAGNIE Transport d'Enveloppes 414,00 82,80 496,80 30/06/2015
LES FRANGINS LC15.109 2 360,00 472,00 2 832,00 30/06/2015
ADP SARL FC15.100 1 914,00 382,80 2 296,80 30/06/2015

DEMANDE N°5 20 738,58 4 147,72 24 886,30

MONITEUR GROUPE Avis d'AO Mission de Mo 800,64 160,13 960,77 31/07/2015
BERNARD SCP 96,22 16,81 113,03 31/07/2015
ORANGE Réalisation pré-étude 99,00 19,80 118,80 31/07/2015

DEMANDE N°6 995,86 196,74 1 192,60

ADRET LC 15.02 3 200,00 640,00 3 840,00 31/08/2015
ESPACE COPIES 95,29 19,06 114,35 31/08/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP 335,20 64,81 400,01 31/08/2015

DEMANDE N°7 3 630,49 723,87 4 354,36

MONITEUR GROUPE 604,80 120,96 725,76 30/09/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB 651,56 130,31 781,87 30/09/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP 720,00 144,00 864,00 30/09/2015
CAE 8 416,40 1 683,28 10 099,68 30/09/2015
ABC ELECTRIQUE 14 724,00 2 944,80 17 668,80 30/09/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP 335,20 64,81 400,01 30/09/2015
ERDF 9 331,03 1 866,21 11 197,24 30/10/2015
ERDF 8 251,59 1 650,32 9 901,91 30/10/2015
ESPACE COPIES 563,04 112,61 675,65 30/10/2015
ESPACE COPIES 3,97 0,79 4,76 30/10/2015

DEMANDE N°9 43 601,59 8 718,09 52 319,68

XOUAL 1 050,00 210,00 1 260,00 22/12/2015
ESPACE COPIES 25,20 5,04 30,24 22/12/2015
TPBM 3 064,48 612,90 3 677,38 22/12/2015
JO 900,00 180,00 1 080,00 22/12/2015

DEMANDE N°10 5 039,68 1 007,94 6 047,62
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ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale Engagement Facture HT TVA Facture TTC Date réglement

(OP.301)

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

ESPACE COPIES 2015 Repros Diverses 357,88 71,58 429,46 29/01/2016
MONITEUR GROUPE Ao Marché de Trx 842,40 168,48 1 010,88 29/01/2016
MONITEUR GROUPE Ao Attribution 3 257,28 651,46 3 908,74 29/01/2016
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Ao Marché Trx 1 471,38 294,28 1 765,66 29/01/2016
LES FRANGINS LC15.312 9 150,00 1 830,00 10 980,00 29/01/2016
ADP SARL LC15313 6 955,20 1 391,04 8 346,24 29/01/2016

DEMANDE N°11 22 034,14 4 406,84 26 440,98

BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP Pv Constat Rocade L2 9/5/16 252,17 47,83 300,00 31/05/2016

DEMANDE N°14 252,17 47,83 300,00

ERDF Raccordement Trx-Création Brt Sa-Pole Logistique50 675,60 10 135,12 60 810,72 30/06/2016
ERDF Raccordement pour Installation de Consommation Électrique-Brt-Kissao40 952,88 8 190,57 49 143,45 30/06/2016

DEMANDE N°15 91 628,48 18 325,69 109 954,17

PUB COM TPBM NOUVELLES PUB Avis d'Ao Réalisation Trx VRD 1 317,60 263,52 1 581,12 31/08/2016
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP Avis d'Ao Trx VRD 450,00 90,00 540,00 31/08/2016
MONITEUR GROUPE Avis d'Ao Trx de VRD 718,20 143,64 861,84 31/08/2016

SITB LC16.201 3 500,00 700,00 4 200,00 29/07/2016
ALTALIS LC16.238 2 400,00 480,00 2 880,00 29/07/2016
ALTALIS BC16.89 700,00 140,00 840,00 29/07/2016

DEMANDE N°16 9 085,80 1 817,16 10 902,96

KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 745,20 149,04 894,24 30/09/2016
KANGOUROU SIGNALISATION LC 16280b 8 694,00 1 738,80 10 432,80 30/09/2016
SCAE LC16.284 17 331,56 3 466,31 20 797,87 30/09/2016
ABC ELECTRIQUE LC16.94A 557,50 111,50 669,00 30/09/2016
ESPACE COPIES 2016 Repros Diverses 13,44 2,69 16,13 30/09/2016
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP Constat Cable Electrique Arraché 252,17 47,83 300,00 30/09/2016

DEMANDE N°17 27 593,87 5 516,17 33 110,04

ADP SARL LC16.348 1 818,00 363,60 2 181,60 30/11/2016
ALTALIS LC16.95A 500,00 100,00 600,00 28/10/2016
KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 496,80 99,36 596,16 28/10/2016
KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 513,36 102,67 616,03 30/11/2016
SCAE LC16.284 912,19 182,44 1 094,63 30/11/2016
B2B INTERVENTION LC16.349 10 867,30 2 173,46 13 040,76 30/11/2016
EDF 1 631,90 326,38 1 958,28 30/11/2016
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP 504,34 95,66 600,00 30/11/2016

DEMANDE N°18 17 243,89 3 443,57 20 687,46

EDF Electricité Opa 1-3v3km7 1 149,94 229,99 1 379,93 23/12/2016
EDF Electricite Kissao 136zg2yv 27 334,17 5 466,83 32 801,00 23/12/2016
EDF Electricite Kissao 136zg2yv -22 688,00 -4 537,60 -27 225,60 23/12/2016
ORANGE Pose et Raccordement d'un Point Kissao 816,58 163,32 979,90 23/12/2016
ORANGE Pose et Raccordement d'un Point Opa 816,58 163,32 979,90 23/12/2016
KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 496,80 99,36 596,16 23/12/2016

DEMANDE N°19 7 926,07 1 585,22 9 511,29

B2B INTERVENTION LC 16.357A 12 349,20 2 469,84 14 819,04 22/12/2016
KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 513,36 102,67 616,03 31/01/2017
ABC ELECTRIQUE LC16.371 8 860,00 1 772,00 10 632,00 31/01/2017
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP 900,00 180,00 1 080,00 31/01/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC16.281b 248,40 49,68 298,08 28/02/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC17.01 264,96 52,99 317,95 28/02/2017
CPS PLOMBERIES SERVICES FC170012 8 277,00 1 655,40 9 932,40 28/02/2017
EDF 208,33 32,72 241,05 28/02/2017
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RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

PUB COM TPBM NOUVELLES PUB 1 647,10 329,42 1 976,52 28/02/2017
SITB LC16.201 1 500,00 300,00 1 800,00 31/03/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC17.01 463,68 92,74 556,42 31/03/2017
METAL CONCEPT LC170011 2 800,00 560,00 3 360,00 31/03/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC17.01 513,36 102,67 616,03 28/04/2017
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP M 252,48 47,52 300,00 28/04/2017
LES FRANGINS LC171456 4 630,00 926,00 5 556,00 28/04/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC17.01 496,80 99,36 596,16 31/05/2017
SOCOTEC LC17.04 1 400,00 280,00 1 680,00 30/06/2017
ALTALIS MLC170062 4 460,00 892,00 5 352,00 30/06/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC17.01 165,60 33,12 198,72 30/06/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 260,82 52,16 312,98 30/06/2017
TRESOR PUBLIC 145,00 0,00 145,00 30/06/2017
TRESOR PUBLIC 926,00 0,00 926,00 30/06/2017
ESPACE COPIES 34,08 6,82 40,90 30/06/2017
SITB LC16.201 2 250,00 450,00 2 700,00 31/07/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 372,60 74,52 447,12 31/07/2017
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP 450,00 90,00 540,00 31/07/2017
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB 1 013,60 202,72 1 216,32 31/07/2017
SITB LC16.201 2 250,00 450,00 2 700,00 31/08/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 385,02 77,00 462,02 31/08/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 385,02 77,00 462,02 29/09/2017
LES FRANGINS LC170156 4 780,00 956,00 5 736,00 29/09/2017
ADP SARL FC170157 2 788,00 557,60 3 345,60 29/09/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 372,60 74,52 447,12 29/11/2017
KANGOUROU SIGNALISATION LC170118+LC170296 385,02 77,00 462,02 29/11/2017

DEMANDE N°20 66 748,02 13 123,49 79 871,50

SOCOTEC LC17.04 1 400,00 280,00 1 680,00 31/05/2018
ADRET LC 15.02 5 057,00 1 011,40 6 068,40 29/03/2018
KANGOUROU SIGNALISATION LC 16280b 2 877,30 575,46 3 452,76 29/03/2018
KANGOUROU SIGNALISATION BC170233 385,02 77,00 462,02 31/01/2018
KANGOUROU SIGNALISATION BC170233 372,60 74,52 447,12 31/01/2018
KANGOUROU SIGNALISATION BC170233a 149,04 29,81 178,85 29/03/2018
LES FRANGINS LC180060 870,00 174,00 1 044,00 31/05/2018
CLOTURAIX LC181723 7 500,00 1 500,00 9 000,00 30/04/2018

DEMANDE N°23 18 610,96 3 722,19 22 333,15

SERAMM 1 548,90 1 548,90 30/11/2018
SMABTP -13 893,75 -13 893,75 10/11/2018

DEMANDE N°24 -12 344,85 0,00 -12 344,85

AZUR ENSEIGNES  bc 19.46 Fourniture et Pose de 2 Panneaux Permis de Construire Modificatif290,00 58,00 348,00 29/03/2019
PROVJURIS 377,48 72,52 450,00 28/06/2019
SERAMM 31 281,60 31 281,60 30/08/2019
TRESOR PUBLIC Redevance arheo 39,00 39,00 20/04/2020
TRESOR PUBLIC tvx aménagement 593,00 593,00 20/04/2020

DR25 32 581,08 130,52 32 711,60

CARPA 1 000,00 0,00 1 000,00 30/09/2021
SINDRES 1 890,00 378,00 2 268,00 30/07/2021
SINDRES 1 455,00 291,00 1 746,00 31/05/2021
SINDRES 945,00 189,00 1 134,00 30/09/2021

DR25 5 290,00 858,00 6 148,00

TOTAL DEPENSES 565 351,97 107 829,79 673 181,76
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ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE ENTREPRISE ENGAGEMENT MONTANT H.T. MONTANT TVA MONTANT TTC DATE REGLT

M13.23 43 986,13 8 787,63 52 773,76

1 SOCOTEC MS13.23 NH1 2 400,00 470,40 2 870,40 31/10/2013
5 SOCOTEC MS13.23 NH2 9 000,00 1 800,00 10 800,00 30/03/2015
6 SOCOTEC MS13.23 NH3 1 488,00 297,60 1 785,60 31/07/2015
7 SOCOTEC MS13.23 NH4 1 488,00 297,60 1 785,60 31/08/2015
7 SOCOTEC MS13.23 NH5 1 488,00 297,60 1 785,60 31/08/2015
9 SOCOTEC MS13.23 NH6 1 488,00 297,60 1 785,60 30/09/2015
9 SOCOTEC MS13.23 NH7 1 488,00 297,60 1 785,60 30/10/2015

10 SOCOTEC MS13.23 NH8 1 488,00 297,60 1 785,60 20/11/2015
11 SOCOTEC MS13.23 NH9 1 488,00 297,60 1 785,60 29/01/2016
13 SOCOTEC MS13.23 NH10 1 509,36 301,87 1 811,23 31/03/2016
13 SOCOTEC MS13.23 NH11 257,04 51,41 308,45 31/03/2016
13 SOCOTEC MS13.23 NH12 1 488,00 297,60 1 785,60 08/04/2016
13 SOCOTEC MS13.23 NH13 23,28 4,66 27,94 08/04/2016
18 SOCOTEC MS13.23 NH14 1 488,00 297,60 1 785,60 30/11/2016
18 SOCOTEC MS13.23 NH15 1 488,00 297,60 1 785,60 30/11/2016
18 SOCOTEC MS13.23 NH16 1 488,00 297,60 1 785,60 30/11/2016
18 SOCOTEC MS13.23 NH17 1 488,00 297,60 1 785,60 30/11/2016
18 SOCOTEC MS13.23 NH18 1 488,00 297,60 1 785,60 30/11/2016
19 SOCOTEC MS13.23 NH19 133,92 26,78 160,70 23/12/2016
19 SOCOTEC MS13.23 NH20 1 488,00 297,60 1 785,60 23/12/2016
19 SOCOTEC MS13.23 NH21 1 488,00 297,60 1 785,60 23/12/2016
19 SOCOTEC MS13.23 NH22 1 488,00 297,60 1 785,60 23/12/2016
19 SOCOTEC MS13.23 NH23 73,63 14,73 88,36 23/12/2016
23 SOCOTEC MS13.23 NH 24 6 080,90 1 216,18 7 297,08 27/06/2018
25 SOCOTEC CONSTRUCTION MS13.23 700,00 140,00 840,00 29/01/2021

43 986,13 8 787,63 52 773,76

M14.03 1 277 566,38 254 540,56 1 532 106,94

2 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH1 44 656,57 8 931,31 53 587,88 31/01/2014
2 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH2 69 279,88 13 855,98 83 135,86 31/03/2014
3 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH3 105 284,43 21 056,89 126 341,32 31/07/2014
4 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH4 99 365,83 19 873,17 119 239,00 27/02/2015
5 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH5 12 650,11 2 530,02 15 180,13 30/06/2015
5 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH6 5 690,27 1 138,05 6 828,32 30/06/2015
6 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH7 9 394,03 1 878,81 11 272,84 31/07/2015

10 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH8 19 076,37 3 815,27 22 891,64 27/11/2015
10 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH9 7 779,96 1 555,99 9 335,95 27/11/2015
10 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH10 28 055,80 5 611,16 33 666,96 22/12/2015
12 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH11 69 556,75 13 911,35 83 468,10 29/02/2016
14 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH12 8 873,91 1 774,78 10 648,69 04/05/2016
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14 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH13 71 068,95 14 213,79 85 282,74 04/05/2016
14 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH14 15 289,11 3 057,82 18 346,93 31/05/2016
15 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH15 21 777,72 4 355,54 26 133,26 30/06/2016
15 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH16 8 608,24 1 721,65 10 329,89 30/06/2016
17 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH17 40 699,52 8 139,90 48 839,42 30/09/2016
18 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH18 4 479,39 895,88 5 375,27 28/10/2016
18 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH19 220,57 44,11 264,68 30/11/2016
22 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH20 16 830,08 3 366,02 20 196,10 31/01/2017
22 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH21 20 442,87 4 088,57 24 531,44 28/02/2017
23 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH22 9 054,81 1 810,96 10 865,77 27/06/2018
24 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH23 16 976,00 3 395,20 20 371,20 20/12/2018
25 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH24 4 117,43 823,49 4 940,92 31/07/2019
25 CCD ARCHITECTURE MS14.03NH25 30 701,11 6 140,23 36 841,34 21/12/2020

CCD ARCHITECTURE MS14.03ES 2 758,49 551,71 3 310,20 31/05/2021
CCD ARCHITECTURE MS14.03int moratoires 3 099,24 0,00 3 099,24 31/05/2021

745 787,44 148 537,65 894 325,09

2 ADRET MA14.03NH1 4 728,34 945,67 5 674,01 31/01/2014
2 ADRET MA14.03NH2 16 795,12 3 359,02 20 154,14 31/03/2014
3 ADRET MA14.03NH3 37 474,13 7 494,83 44 968,95 31/07/2014
4 ADRET MA14.03NH4 81 183,96 16 236,79 97 420,75 27/02/2015
5 ADRET MA14.03NH5 8 473,13 1 694,63 10 167,76 30/06/2015
5 ADRET MA14.03NH6 4 010,44 802,09 4 812,53 30/06/2015
6 ADRET MA14.03NH7 7 184,09 1 436,82 8 620,91 31/07/2015

10 ADRET MS14.03NH8 9 107,54 1 821,51 10 929,05 27/11/2015
10 ADRET MS14.03NH9 2 680,11 536,02 3 216,13 27/11/2015
10 ADRET MS14.03NH10 5 368,38 1 073,68 6 442,06 22/12/2015
12 ADRET MS14.03NH11 16 264,82 3 252,96 19 517,78 29/02/2016
14 ADRET MS14.03NH12 8 825,26 1 765,05 10 590,31 04/05/2016
14 ADRET MS14.03NH13 15 594,36 3 118,87 18 713,23 04/05/2016
14 ADRET MS14.03NH14 10 618,53 2 123,71 12 742,24 31/05/2016
15 ADRET MS14.03NH15 15 143,94 3 028,79 18 172,73 30/06/2016
15 ADRET MS14.03NH16 6 044,02 1 208,80 7 252,82 30/06/2016
17 ADRET MS14.03NH17 21 407,78 4 281,56 25 689,34 30/09/2016
18 ADRET MS14.03NH18 3 095,26 619,05 3 714,31 28/10/2016
18 ADRET MS14.03NH19 153,18 30,64 183,82 30/11/2016
22 ADRET MS14.03NH20 9 372,88 1 874,58 11 247,46 31/01/2017
22 ADRET MS14.03NH21 9 620,32 1 924,06 11 544,38 28/02/2017
23 ADRET MS14.03NH22 3 342,02 668,40 4 010,42 27/06/2018
25 ADRET MS14.03NH23 81,55 16,31 97,86 31/07/2019
25 ADRET MS14.03NH25 17 411,97 3 482,39 20 894,36 21/12/2020
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ADRET MS14.03ES 1 329,21 265,84 1 595,05 31/05/2021
ADRET MS14.03int moratoires 1 764,37 0,00 1 764,37 31/05/2021

317 074,71 63 062,06 380 136,77

2 SICA MA14.03NH2 10 496,95 2 099,39 12 596,34 31/03/2014
3 SICA MA14.03NH3 17 844,82 3 568,96 21 413,78 31/07/2014
4 SICA MA14.03NH4 25 614,87 5 122,98 30 737,85 27/02/2015
5 SICA MA14.03NH5 2 956,37 591,27 3 547,64 30/06/2015
5 SICA MA14.03NH6 318,95 63,79 382,74 30/06/2015
6 SICA MA14.03NH7 1 716,13 343,23 2 059,36 31/07/2015

10 SICA MS14.03NH8 653,70 130,74 784,44 27/11/2015
10 SICA MS14.03NH9 210,92 42,18 253,10 27/11/2015
10 SICA MS14.03NH10 426,95 85,39 512,34 22/12/2015
12 SICA MS14.03NH11 2 377,26 475,45 2 852,71 29/02/2016
14 SICA MS14.03NH12 699,28 139,86 839,14 04/05/2016
14 SICA MS14.03NH13 1 258,50 251,70 1 510,20 04/05/2016
14 SICA MS14.03NH14 856,94 171,39 1 028,33 31/05/2016
15 SICA MS14.03NH15 1 223,20 244,64 1 467,84 30/06/2016
15 SICA MS14.03NH16 486,71 97,34 584,05 30/06/2016
17 SICA MS14.03NH17 1 727,65 345,53 2 073,18 30/09/2016
18 SICA MS14.03NH18 249,80 49,96 299,76 28/10/2016
18 SICA MS14.03NH19 12,36 2,47 14,83 30/11/2016
22 SICA MS14.03NH20 369,74 73,95 443,69 31/01/2017
22 SICA MS14.03NH21 0,03 0,01 0,04 28/02/2017
23 SICA MS14.03NH22 222,40 44,48 266,88 27/06/2018
25 SICA MS14.03NH23 6,58 1,32 7,90 31/07/2019

SICA MS14.03int moratoires 0,00 0,00

69 730,12 13 946,03 83 676,14

2 CEC COORDINATION MA14.03NH1 3 152,23 630,45 3 782,68 31/01/2014
2 CEC COORDINATION MA14.03NH2 8 397,56 1 679,51 10 077,07 31/03/2014
3 CEC COORDINATION MA14.03NH3 17 844,82 3 568,96 21 413,78 31/07/2014
4 CEC COORDINATION MA14.03NH4 43 956,78 8 791,36 52 748,14 27/02/2015
5 CEC COORDINATION MA14.03NH5 28 173,69 5 634,74 33 808,43 30/06/2015
6 CEC COORDINATION MA14.03NH6 18 125,03 3 625,01 21 750,04 31/07/2015

10 CEC COORDINATION MS14.03NH8 116,92 23,38 140,30 27/11/2015
10 CEC COORDINATION MS14.03NH9 -2,71 -0,54 -3,25 27/11/2015
12 CEC COORDINATION MS14.03NH11 5 302,11 1 060,42 6 362,53 29/02/2016
22 CEC COORDINATION MS14.03NH12 -7,32 -1,46 -8,78 24/03/2017
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125 059,12 25 011,83 150 070,94

10 HAH SUD MS14.03NH8 2 250,00 450,00 2 700,00 27/11/2015
10 HAH SUD MS14.03NH9 4 250,00 850,00 5 100,00 27/11/2015
10 HAH SUD MS14.03NH10 4 250,00 850,00 5 100,00 22/12/2015
12 HAH SUD MS14.03NH11 4 250,00 850,00 5 100,00 29/02/2016
14 HAH SUD MS14.03NH12 4 250,00 850,00 5 100,00 04/05/2016
14 HAH SUD MS14.03NH13 665,00 133,00 798,00 04/05/2016

19 915,00 3 983,00 23 898,00
M14.29 15 179,01 3 035,80 18 214,81

4 DEKRA MA14.29NH1 512,00 102,40 614,40 19/12/2014
5 DEKRA MA14.29NH2 1 344,00 268,80 1 612,80 30/03/2015
9 DEKRA MA14.29NH3 256,00 51,20 307,20 30/09/2015

12 DEKRA MA14.29 NH4 3 014,01 602,80 3 616,81 29/02/2016
12 DEKRA MA14.29 NH5 3 251,07 650,21 3 901,28 29/02/2016
16 DEKRA MA14.29 NH6 1 580,08 316,02 1 896,10 29/07/2016
16 DEKRA MA14.29 NH7 2 610,40 522,08 3 132,48 29/07/2016
16 DEKRA MA14.29 NH8 2 611,45 522,29 3 133,74 29/07/2016

15 179,01 3 035,80 18 214,81
M14.56 9 170,00 1 834,00 11 004,00

4 SOCOTEC MA14.56NH1 9 170,00 1 834,00 11 004,00 28/11/2014

9 170,00 1 834,00 11 004,00
M14.76 14 100,00 2 820,00 16 920,00

4 GEOTEC MA14.76NH1 13 600,00 2 720,00 16 320,00 19/12/2014
22 GEOTEC MA14.76NH2 500,00 100,00 600,00 28/02/2017

14 100,00 2 820,00 16 920,00
M15.15 247 041,45 49 408,29 296 449,74

5 4D MA15.15 AC1 19 940,00 3 988,00 23 928,00 29/05/2015
5 4D MA15.15 AC2 133 931,25 26 786,25 160 717,50 30/06/2015
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6 4D MA15.15 AC3 57 603,75 11 520,75 69 124,50 31/07/2015
7 4D MA15.15 AC4 30 646,45 6 129,29 36 775,74 31/08/2015

22 4D MA15.15 AC5 4 920,00 984,00 5 904,00 31/01/2017

247 041,45 49 408,29 296 449,74
M15.16 1 048 770,20 209 754,04 1 258 524,24

5 FAYAT BATIMENT IBS MA15.16 AC1 42 308,97 8 461,79 50 770,76 30/06/2015
5 FAYAT BATIMENT IBS MA15.16 AC2 111 324,73 22 264,95 133 589,68 30/06/2015
6 FAYAT BATIMENT IBS MA15.16 AC3 176 722,39 35 344,48 212 066,87 31/07/2015
7 FAYAT BATIMENT IBS MA15.16 AC4 215 811,91 114 677,09 330 489,00 09/09/2015
9 FAYAT BATIMENT IBS MA15.16 AC5 27 803,59 17 426,57 45 230,16 30/09/2015

16 FAYAT BATIMENT IBS MS15.16SOLDE 23 585,59 11 579,16 35 164,75 31/08/2016

597 557,18 209 754,04 807 311,22

9 MAX MENUISERIE AGENCEMENT MA15.16 AC5 936,00 936,00 30/09/2015
16 MAX MENUISERIE AGENCEMENT MS15.16SOLDE 2 844,00 0,00 2 844,00 31/08/2016

3 780,00 0,00 3 780,00

9 RUSSO MA15.16 AC5 3 500,00 3 500,00 30/09/2015
16 RUSSO MS15.16SOLDE 462,00 0,00 462,00 31/08/2016

3 962,00 0,00 3 962,00

7 MAX MENUISERIE AGENCEMENT MA15.16 AC4 1 246,67 1 246,67 31/08/2015
9 MAX MENUISERIE MA15.16 AC5 1 705,97 1 705,97 30/09/2015

16 MAX MENUISERIE AGENCEMENT MS15.16SOLDE 328,06 0,00 328,06 31/08/2016

3 280,70 0,00 3 280,70

9 GEOMETAL MA15.16 AC5 9 906,30 9 906,30 30/09/2015
16 GEOMETAL MS15.16SOLDE 3 298,11 0,00 3 298,11 31/08/2016

13 204,41 0,00 13 204,41

16 INTER ETANCHEITE MS15.16SOLDE 4 925,91 0,00 4 925,91 31/08/2016

4 925,91 0,00 4 925,91

9 KARTER MA15.16 AC5 5 985,00 5 985,00 30/09/2015
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16 KARTER MS15.16SOLDE 315,00 0,00 315,00 31/08/2016

6 300,00 0,00 6 300,00

9 SGPC MA15.16 AC5 11 875,00 11 875,00 30/09/2015
16 SGPC MS15.16SOLDE 625,00 0,00 625,00 31/08/2016

12 500,00 0,00 12 500,00

7 SMI MA15.16 AC4 3 956,75 3 956,75 31/08/2015
9 SMI MA15.16 AC5 943,25 943,25 30/09/2015

4 900,00 0,00 4 900,00

7 LABBE SAS MA15.16 AC4 23 736,67 23 736,67 31/08/2015
9 LABBE SAS MA15.16 AC5 7 613,33 7 613,33 30/09/2015

16 LABBE SAS MS15.16SOLDE 1 650,00 0,00 1 650,00 31/08/2016

33 000,00 0,00 33 000,00

7 CASTEL ET  FROMAGET MA15.16 AC4 118 985,56 118 985,56 31/08/2015
9 CASTEL ET  FROMAGET MA15.16 AC5 16 864,44 16 864,44 30/09/2015

16 CASTEL ET  FROMAGET MS15.16SOLDE 7 150,00 0,00 7 150,00 31/08/2016

143 000,00 0,00 143 000,00

7 PROVENCE TP MA15.16 AC4 209 647,88 209 647,88 31/08/2015
16 PROVENCE TP MS15.16SOLDE 12 712,12 0,00 12 712,12 31/08/2016

222 360,00 0,00 222 360,00
15.21 24 000,00 4 800,00 28 800,00

8 TPFI MS15.21NH1 8 000,00 1 600,00 9 600,00 09/09/2015
8 RUNGIS EXPERT MS15.21NH1 8 000,00 1 600,00 9 600,00 09/09/2015
8 ESCOFIER MICHEL CONSULTANT MS15.21NH1 8 000,00 1 600,00 9 600,00 09/09/2015

24 000,00 4 800,00 28 800,00
M15.27 44 616,50 9 084,16 53 700,66

14 TPFI MS15.27 NH1 6 481,20 1 296,24 7 777,44 29/04/2016
14 TPFI MS15.27 NH2 13 200,00 2 640,00 15 840,00 29/04/2016
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23 TPFI MS15.27 NH3 21 257,77 4 251,55 25 509,32 31/05/2018
25 TPFI MS15.27 NH4 3 042,95 608,59 3 651,54 31/08/2018
25 TPFI MS15.27 NH5 1 438,89 287,78 1 726,67 29/11/2019
25 TPFI MS15.27 NH6 -804,31 0,00 -804,31 29/11/2019

44 616,50 9 084,16 53 700,66
M15.41 28 339,91 5 667,98 34 007,89

9 4D M.15.41 AC 1 18 553,50 3 710,70 22 264,20 30/10/2015
17 4D SARL M.15.41 AC 2 2 983,00 596,60 3 579,60 30/09/2016
25 4D SARL M.15.41 ES 5 380,91 1 076,18 6 457,09 04/10/2019
25 4D SARL M.15.41 RG 1 422,50 284,50 1 707,00 30/10/2020

28 339,91 5 667,98 34 007,89
M15.42 5 045 262,88 1 009 052,59 6 054 315,47

8 TRAVAUX DU MIDI M15.42 AF  281 989,36 0,00 281 989,36 09/09/2015
10 TRAVAUX DU MIDI M15.42 AC1 60 804,54 18 360,91 79 165,45 22/12/2015
11 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC02 287 735,28 80 572,18 368 307,46 29/01/2016
11 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC03 627 984,97 137 445,64 765 430,61 29/01/2016
13 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC4 22 900,01 24 327,75 47 227,76 31/03/2016
13 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC4 remb avance -15 527,42 -15 527,42 31/03/2016
13 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC5 471 000,74 143 732,30 614 733,04 31/03/2016
13 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC5 remb avance -42 591,23 -42 591,23 31/03/2016
14 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC6 343 418,57 139 274,62 482 693,19 29/04/2016
14 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC6 remb avance -7 475,40 -7 475,40
14 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC07 643 492,27 165 847,99 809 340,26 31/05/2016
14 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC7 remb avance -14 093,70 -14 093,70
15 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC08 30 692,36 64 282,99 94 975,35 30/06/2016
15 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC08 remb avance -5 575,48 -5 575,48
17 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC09 172 369,83 60 872,49 233 242,32 30/09/2016
17 TRAVAUX DU MIDI MS15.42AC10 remb avance -165 726,13 -165 726,13
18 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC11 69 489,27 75 605,79 145 095,06 30/11/2016
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC12 989,37 9 071,98 10 061,35 31/01/2017
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC13 3 437,98 3 594,60 7 032,58 31/01/2017
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC14 76 748,18 37 458,49 114 206,67 31/07/2017
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC15 22 038,00 4 407,60 26 445,60 31/07/2017
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC16 64 704,91 12 940,98 77 645,89 31/08/2017
21 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 AC17 36 248,03 15 661,16 51 909,19 27/10/2017
25 TRAVAUX DU MIDI MS15.42 ES 66 022,35 15 595,12 81 617,47 19/12/2019Accusé de réception en préfecture

013-200054807-20211119-7990-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021



ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE ENTREPRISE ENGAGEMENT MONTANT H.T. MONTANT TVA MONTANT TTC DATE REGLT

M13.23 43 986,13 8 787,63 52 773,76

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

3 031 076,66 1 009 052,59 4 040 129,25

14 ART DECO MS15.42AC07 28 762,50 0,00 28 762,50 31/05/2016
15 ART DECO MS15.42AC08 27 187,75 0,00 27 187,75 30/06/2016
17 ART DECO MS15.42AC09 9 393,85 0,00 9 393,85 30/09/2016
18 ART DECO MS15.42 AC11 2 105,90 0,00 2 105,90 30/11/2016
21 ART DECO MS15.42 AC14 3 550,00 3 550,00 31/07/2017
25 ART DECO MS15.42 ES 2 000,00 2 000,00 19/12/2019

73 000,00 0,00 73 000,00

18 AFDR 13 MS15.42 AC11 8 193,39 0,00 8 193,39 30/11/2016
21 AFDR 13 MS15.42 AC14 431,23 431,23 31/07/2017

8 624,62 0,00 8 624,62

14 ASSA ABLOY MS15.42AC06 45 241,63 0,00 45 241,63 29/04/2016
17 ASSA ABLOY MS15.42AC09 25 701,98 0,00 25 701,98 30/09/2016
18 ASSA ABLOY MS15.42 AC11 28 122,62 0,00 28 122,62 30/11/2016
21 ASSA ABLOY MS15.42 AC14 7 158,77 7 158,77 31/07/2017

106 225,00 0,00 106 225,00

14 CHIRI MS15.42AC06 53 421,10 0,00 53 421,10 29/04/2016
14 CHIRI MS15.42AC07 11 182,45 0,00 11 182,45 31/05/2016
15 CHIRI MS15.42AC08 16 105,55 0,00 16 105,55 30/06/2016
17 CHIRI MS15.42AC09 8 095,16 0,00 8 095,16 30/09/2016
18 CHIRI MS15.42 AC11 3 529,31 0,00 3 529,31 30/11/2016
21 CHIRI MS15.42 AC12 16 992,05 16 992,05 31/01/2017
21 CHIRI MS15.42 AC14 18 877,38 18 877,38 31/07/2017
25 CHIRI MS15.42 ES 8 634,00 8 634,00 19/12/2019

136 837,00 0,00 136 837,00

15 CHOLVY MS15.42AC08 7 473,43 0,00 7 473,43 30/06/2016
17 CHOLVY MS15.42AC09 28 094,05 0,00 28 094,05 30/09/2016
18 CHOLVY MS15.42 AC11 22 350,51 0,00 22 350,51 30/11/2016
21 CHOLVY MS15.42 AC12 3 656,26 3 656,26 31/01/2017
21 CHOLVY MS15.42 AC14 5 725,75 5 725,75 31/07/2017
21 CHOLVY MS15.42 AC17 1 900,00 1 900,00 27/10/2017

69 200,00 0,00 69 200,00
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13 CIBETANCHE MS15.42 AC5 107 515,49 0,00 107 515,49 31/03/2016
14 CIBETANCHE MS15.42AC06 194 415,18 0,00 194 415,18 29/04/2016
14 CIBETANCHE MS15.42AC07 85 557,56 0,00 85 557,56 31/05/2016
15 CIBETANCHE MS15.42AC08 71 572,55 0,00 71 572,55 30/06/2016
17 CIBETANCHE MS15.42AC09 11 961,07 0,00 11 961,07 30/09/2016
18 CIBETANCHE MS15.42 AC11 35 880,10 0,00 35 880,10 30/11/2016
21 CIBETANCHE MS15.42 AC14 16 029,95 16 029,95 31/07/2017

522 931,90 0,00 522 931,90

14 DAGARD MS15.42AC07 30 207,75 0,00 30 207,75 31/05/2016
15 DAGARD MS15.42AC08 65 144,43 0,00 65 144,43 30/06/2016
18 DAGARD MS15.42 AC11 126 690,37 0,00 126 690,37 30/11/2016
21 DAGARD MS15.42 AC14 11 686,45 11 686,45 31/07/2017

233 729,00 0,00 233 729,00

17 DECO SERVICE PEINTURE MS15.42AC09 10 014,32 0,00 10 014,32 30/09/2016
21 DECO SERVICE PEINTURE MS15.42AC12 6 135,68 6 135,68 31/01/2017
21 DECO SERVICE PEINTURE MS15.42AC14 850,00 850,00 31/07/2017

17 000,00 0,00 17 000,00

17 GEAO MS15.42AC09 4 360,50 0,00 4 360,50 30/09/2016
21 GEAO MS15.42AC14 229,50 229,50 31/07/2017

4 590,00 0,00 4 590,00

11 MENARD SNC MS15.42AC02 35 625,00 0,00 35 625,00 29/01/2016
21 MENARD SNC MS15.42AC14 2 375,00 2 375,00 31/07/2017

38 000,00 0,00 38 000,00

14 PLASTIC BOIS MS15.42AC07 4 387,40 0,00 4 387,40 31/05/2016
17 PLASTIC BOIS MS15.42AC09 19 093,27 0,00 19 093,27 30/09/2016
18 PLASTIC BOIS MS15.42 AC11 10 517,22 0,00 10 517,22 30/11/2016
21 PLASTIC BOIS MS15.42 AC12 7 642,71 0,00 7 642,71 31/01/2017
21 PLASTIC BOIS MS15.42 AC14 8 359,40 8 359,40 31/07/2017

50 000,00 0,00 50 000,00
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14 PNL CONSTRUCTIONS MS15.42AC07 25 650,00 0,00 25 650,00 31/05/2016
15 PNL CONSTRUCTIONS MS15.42AC08 11 400,00 0,00 11 400,00 30/06/2016
18 PNL CONSTRUCTIONS MS15.42 AC11 5 700,00 0,00 5 700,00 30/11/2016
21 PNL CONSTRUCTIONS MS15.42 AC14 2 250,00 2 250,00 31/07/2017

45 000,00 0,00 45 000,00

21 ALTITUDE SECURITE MS15.42 AC12 14 535,00 14 535,00 31/01/2017
21 ALTITUDE SECURITE MS15.42 AC14 765,00 765,00 31/07/2017

15 300,00 0,00 15 300,00

21 NOVOFERM MS15.42 AC12 7 154,70 7 154,70 31/01/2017

7 154,70 0,00 7 154,70

18 ROSSI FRERES MS15.42 AC11 65 450,25 0,00 65 450,25 30/11/2016
21 ROSSI FRERES MS15.42 AC14 3 444,75 3 444,75 31/07/2017
21 ROSSI FRERES MS15.42 AC17 24 039,75 24 039,75 27/10/2017
25 ROSSI FRERES MS15.42 ES 1 265,25 1 265,25 19/12/2019

94 200,00 0,00 94 200,00

14 SIB BORDAS MS15.42AC06 45 454,65 0,00 45 454,65 29/04/2016
15 SIB BORDAS MS15.42AC08 68 545,35 0,00 68 545,35 30/06/2016
21 SIB BORDAS MS15.42AC14 6 000,00 6 000,00 31/07/2017

120 000,00 0,00 120 000,00

14 SORI MS15.42AC06 14 421,95 0,00 14 421,95 29/04/2016
15 SORI MS15.42AC08 23 293,53 0,00 23 293,53 30/06/2016
17 SORI MS15.42AC09 15 278,42 0,00 15 278,42 30/09/2016
21 SORI MS15.42AC12 2 789,15 2 789,15 31/01/2017
21 SORI MS15.42AC14 2 935,95 2 935,95 31/07/2017
21 SORI MS15.42 AC17 1 026,00 1 026,00 27/10/2017
25 SORI MS15.42 es 54,00 54,00 19/12/2019

59 799,00 0,00 59 799,00

11 VINSON FRERES MS15.42AC02 79 500,60 0,00 79 500,60 29/01/2016
11 VINSON FRERES MS15.42AC03 59 243,25 0,00 59 243,25 29/01/2016
13 VINSON FRERES MS15.42 AC4 98 738,75 0,00 98 738,75 31/03/2016

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20211119-7990-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021



ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE ENTREPRISE ENGAGEMENT MONTANT H.T. MONTANT TVA MONTANT TTC DATE REGLT

M13.23 43 986,13 8 787,63 52 773,76

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

13 VINSON FRERES MS15.42 AC5 140 145,25 0,00 140 145,25 31/03/2016
21 VINSON FRERES MS15.42 AC14 19 875,15 0,00 19 875,15 31/07/2017
21 VINSON FRERES MS15.42 AC17 15 092,00 15 092,00 27/10/2017

412 595,00 0,00 412 595,00
M15.43 265 090,33 53 018,05 318 108,38

8 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AF 13 374,42 0,00 13 374,42 09/09/2015
13 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC2 313,50 62,70 376,20 08/04/2016
15 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC3 6 739,28 1 347,86 8 087,14 30/06/2016
15 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC4 15 372,54 3 074,51 18 447,05 30/06/2016
15 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 remb avance -420,00 -420,00
15 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC5 19 417,82 3 883,56 23 301,38 30/06/2016
16 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC6 70 155,54 14 031,11 84 186,65 02/08/2016
17 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC7 92 775,35 19 755,07 112 530,42 30/09/2016
17 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC8 13 730,46 2 946,08 16 676,54 30/09/2016
17 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43remb avance -12 954,42 -12 954,42
18 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC9 8 540,65 1 708,13 10 248,78 30/11/2016
22 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 AC10 19 575,62 3 915,12 23 490,74 30/06/2017
23 VIRIOT HAUTBOUT MS15.43 ES 11 469,57 2 293,91 13 763,48 31/05/2018

258 090,33 53 018,05 311 108,38

17 ENERGIE CONSULTANT MS15.43 AC7 6 000,00 0,00 6 000,00 30/09/2016
17 ENERGIE CONSULTANT MS15.43 AC8 1 000,00 0,00 1 000,00 30/09/2016

7 000,00 0,00 7 000,00
M15.44 666 416,17 138 647,27 799 699,40

11 SCAE MS15.44 AC1 10 283,94 2 056,79 12 340,73 29/01/2016
13 SCAE MS15.44 AC2 14 928,78 2 985,76 17 914,54 31/03/2016
13 SCAE MS15.44 AC3 19 950,41 3 990,08 23 940,49 08/04/2016
14 SCAE MS15.44 AC4 24 358,45 5 125,95 29 230,14 29/04/2016
14 SCAE MS15.44 AC5 117 239,82 24 673,66 140 687,78 31/05/2016
15 SCAE MS15.44 AC6 115 606,70 24 327,59 138 728,04 30/06/2016
16 SCAE MS15.44 AC7 146 117,61 30 748,76 175 341,13 31/08/2016
16 SCAE MS15.44 AC8 109 711,99 23 094,99 131 654,39 31/08/2016
17 SCAE MS15.44 AC9 15 331,83 3 066,37 18 398,20 30/09/2016
19 SCAE MS15.44 AC10 676,20 1 291,40 1 967,60 23/12/2016
22 SCAE MS15.44 AC11 31 006,63 6 201,33 37 207,96 28/02/2017
22 SCAE MS15.44 AC12 17 616,22 3 523,24 21 139,46 21/12/2017
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23 SCAE MS15.44 ES 4 783,08 956,62 5 739,70 27/06/2018
24 SCAE MS15.44 RG 33 023,70 6 604,74 39 628,44 20/12/2018

660 635,37 138 647,27 793 918,60

19 SPIEE MS15.44 AC10 5 780,80 0,00 5 780,80 23/12/2016

5 780,80 0,00 5 780,80

M15.45 315 604,00 63 120,80 378 724,80

10 AXIMA COFELY MS15.45AF 17 166,00 0,00 17 166,00 27/11/2015
13 AXIMA COFELY MS15.45 AC1 17 941,20 4 992,24 22 933,44 31/03/2016
13 AXIMA COFELY MS15.45 AC1 remb avance -4 300,50 -4 300,50 31/03/2016
13 AXIMA COFELY MS15.45 AC2 18 863,82 7 195,56 26 059,38 31/03/2016
13 AXIMA COFELY MS15.45 AC2 remb avance -2 661,00 -2 661,00 31/03/2016
14 AXIMA COFELY MS15.45 AC3 90 433,79 21 401,46 111 835,25 31/05/2016
15 AXIMA COFELY MS15.45 AC4 8 902,37 1 780,47 10 682,84 30/06/2016
16 AXIMA COFELY MS15.45 AC5 2 000,60 7 660,12 9 660,72 02/08/2016
16 AXIMA COFELY MS15.45 AC5 remb  avance -7 966,90 -7 966,90 02/08/2016
17 AXIMA COFELY MS15.45 AC6 565,07 1 828,52 2 393,59 30/09/2016
17 AXIMA COFELY MS15.45 remb avance -2 237,60 -2 237,60
18 AXIMA COFELY MS15.45 AC7 1 401,32 4 271,76 5 673,08 28/10/2016
18 AXIMA COFELY MS15.45 AC8 9 077,89 5 592,08 14 669,97 30/11/2016
25 AXIMA COFELY MS15.45 AC9 30 260,51 6 052,10 36 312,61 31/07/2020
25 AXIMA COFELY M15.45 Protocole Transactionnel 11 732,43 2 346,49 14 078,92 31/03/2021

191 179,00 63 120,80 254 299,80

16 BLUE TANK MS15.45 AC5 36 300,00 0,00 36 300,00 02/08/2016

36 300,00 0,00 36 300,00

17 ESF SAS MS15.45 5 040,00 0,00 5 040,00 30/09/2016
18 ESF SAS MS15.45 AC8 3 360,00 0,00 3 360,00 30/11/2016

8 400,00 0,00 8 400,00

13 MTS MS15.45 AC1 7 020,00 0,00 7 020,00 31/03/2016
13 MTS MS15.45 AC2 8 244,00 0,00 8 244,00 31/03/2016
14 MTS MS15.45 AC3 16 573,50 0,00 16 573,50 31/05/2016
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17 MTS MS15.45 3 537,50 0,00 3 537,50 30/09/2016

35 375,00 0,00 35 375,00

13 SET MS15.45 AC2 8 870,00 0,00 8 870,00 31/03/2016
18 SET MS15.45 AC7 19 957,50 0,00 19 957,50 28/10/2016
18 SET MS15.45 AC8 15 522,50 0,00 15 522,50 30/11/2016

44 350,00 0,00 44 350,00
M15.59 358 590,64 71 718,13 430 308,77

9 AXIMA REFRIGERATION M.15.59 AF 27 757,98 0,00 27 757,98 30/10/2015
15 AXIMA REFRIGERATION MS15.59 AC1 111 461,88 22 292,38 133 754,26 30/06/2016
15 AXIMA REFRIGERATION MS15.59 remb avance -2 400,00 -2 400,00
16 AXIMA REFRIGERATION MS15.59AC02 90 048,75 18 009,75 108 058,50 31/08/2016
17 AXIMA REFRIGERATION MS15.59 AC3 87 806,54 23 361,31 111 167,85 30/09/2016
17 AXIMA REFRIGERATION MS15.59 remb avance -25 357,98 -25 357,98
22 AXIMA REFRIGERATION MS15.59 AC4 29 273,47 8 054,69 37 328,16 31/07/2017

318 590,64 71 718,13 390 308,77

17 FICC MS15.59 AC3 29 000,00 0,00 29 000,00 30/09/2016
22 FICC MS15.59 AC4 11 000,00 11 000,00 31/07/2017

40 000,00 0,00 40 000,00
M15.82 75 600,64 15 120,13 90 720,76

11 VARNIER CABINET MS15.82 NH1 5 338,91 1 067,78 6 406,69 29/01/2016
12 VARNIER CABINET MS15.82 NH2 3 551,74 710,35 4 262,09 29/02/2016
13 VARNIER CABINET MS15.82 NH3 8 532,69 1 706,54 10 239,23 08/04/2016
13 VARNIER CABINET MS15.82 NH4 3 123,46 624,69 3 748,15 08/04/2016
14 VARNIER CABINET MS15.82 NH5 3 123,40 624,68 3 748,08 31/05/2016
15 VARNIER CABINET MS15.82 NH6 3 120,98 624,20 3 745,18 30/06/2016
16 VARNIER CABINET MS15.82 NH7 4 117,95 823,59 4 941,54 29/07/2016
16 VARNIER CABINET MS15.82NH8 5 904,38 1 180,87 7 085,25 31/08/2016
17 VARNIER CABINET MS15.82NH9 3 965,55 793,11 4 758,66 30/09/2016
18 VARNIER CABINET MS15.82NH10 4 063,00 812,60 4 875,60 28/10/2016
22 VARNIER CABINET MS15.82NH11 1 443,13 288,63 1 731,76 31/01/2017
22 VARNIER CABINET MS15.82NH12 3 570,00 714,00 4 284,00 28/02/2017
22 VARNIER CABINET MS15.82NH13 3 570,00 714,00 4 284,00 28/02/2017
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22 VARNIER CABINET MS15.82NH14 1 750,00 350,00 2 100,00 31/03/2017
22 VARNIER CABINET MS15.82NH15 1 323,00 264,60 1 587,60 31/07/2017
22 VARNIER CABINET MS15.82NH16 2 233,00 446,60 2 679,60 22/12/2017
24 VARNIER CABINET MS15.82NH17 15 117,89 3 023,58 18 141,47 30/11/2018
25 VARNIER CABINET MS15.82NH18 1 751,55 350,31 2 101,86 30/09/2019

75 600,64 15 120,13 90 720,76
M15.104 23 644,75 0,00 23 644,75

12 SMABTP MS15.104 19 205,69 0,00 19 205,69 29/02/2016
22 SMABTP MS15.104 2 524,03 2 524,03 28/04/2017
22 SMABTP MS15.104 2 524,03 2 524,03 28/04/2017
25 SMABTP MS15.104 -609,00 -609,00 04/10/2019

23 644,75 0,00 23 644,75
M15.106 56 570,83 0,00 56 570,83

12 SWATON RECOING BOILLETOT MS15.106 56 570,83 0,00 56 570,83 29/02/2016

56 570,83 0,00 56 570,83
M16.32 1 918 229,98 383 646,00 2 301 875,98

16 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC1 108 012,25 21 602,45 129 614,70 02/08/2016
18 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC2 112 369,95 22 473,99 134 843,94 28/10/2016
18 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC3 137 754,85 27 550,97 165 305,82 30/11/2016
19 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC4 636 819,43 127 363,89 764 183,32 23/12/2016
19 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC5 455 307,91 101 542,78 556 850,69 23/12/2016
22 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC6 6 118,87 6 485,74 12 604,61 28/04/2017
22 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC7 4 989,63 4 551,90 9 541,53 27/10/2017
23 GPT MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 AC8 218 904,00 43 780,80 262 684,80 03/04/2018
25 MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 DGD 0,07 0,01 0,08 27/02/2019
25 MALET/GUINTOLI/SPIE MS16.32 DGD 120 299,68 28 293,47 148 593,15 27/02/2019

1 800 576,64 383 646,00 2 184 222,64

25 LUMILEC MS16.32 DGD 8 937,50 0,00 8 937,50 27/02/2019
8 937,50 0,00 8 937,50

22 SUD TP2 MS16.32 AC6 17 769,86 17 769,86 27/10/2017
25 SUD TP2 MS16.32 DGD 12 230,14 0,00 12 230,14 27/02/2019
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30 000,00 0,00 30 000,00

19 PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL MS16.32 AC5 40 000,00 0,00 40 000,00 23/12/2016

40 000,00 0,00 40 000,00

19 PROFIL 06 MS16.32 AC5 5 258,00 0,00 5 258,00 23/12/2016

5 258,00 0,00 5 258,00

19 MIDI TRACAGE MS16.32 AC5 7 148,00 0,00 7 148,00 23/12/2016
22 MIDI TRACAGE MS16.32 AC6 26 309,84 26 309,84 28/04/2017

33 457,84 0,00 33 457,84
M17.38 16 922,38 3 384,48 20 306,86

22 ORTP MS17.38 AC1 11 626,26 3 215,26 14 841,51 21/12/2017
23 ORTP MS17.38 RG 846,13 169,23 1 015,35 31/07/2018

12 472,38 3 384,48 15 856,86

22 RESEAU TP MS17.38 AC1 4 450,00 4 450,00 27/10/2017

4 450,00 0,00 4 450,00

TOTAL MARCHES 11 494 702,17 2 287 439,91 13 776 778,04
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