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ENTRE 
 
 
L’Etat (Ministère de la Transition Ecologique), représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
ci-après dénommé « l’Etat » 
 
 
ET 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur 
Renaud MUSELIER, dûment habilité à cet effet par délégation du Conseil Régional n°  
  en date du 
 
ci-après dénommée « la Région », 
 
 
ET 
 
La Métropole Aix Marseille Provence, représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL, 
dûment habilitée à cet effet par délégation du  n°   en date du 
 
ci-après dénommée « la Métropole », 
 
 
ET 
 
SNCF Gares & Connexions, Société anonyme au capital de 93 710 030 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°507 523 801, dont le siège social se trouve au 16, 
avenue d’Ivry, 75013 Paris, représentée par Madame Agnès MOUTET-LAMY, Directrice Régionale des 
Gares Occitanie et Sud, sise au 4 rue Léon Gozlan, 13003 Marseille, dûment habilitée à cet effet 
 
ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions »,  
 
 
 
Et en présence de : 
 
La Ville de Miramas, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric VIGOUROUX dûment habilité à cet 
effet par délibération du Conseil Municipal n°   en date du 
 
ci-après dénommée « la Ville », participant à titre consultatif, 
 
 
Ensemble ci-après dénommés « les Partenaires » 
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Vu : 
 
 

- Le Code général des collectivités territoriales, 
- Le Code des transports, 
- Le Code de la commande publique, 
- La Loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
- L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2014-

872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
- La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, 
- La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 
- L’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 

SNCF, 
- La loi du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir 

les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005. 
- L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative au Schéma Directeur 

d'Accessibilité et à son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour la mise en 
accessibilité des services de transport public des voyageurs, et ses différents décrets 
d’application 2014-1321 / 2014-1323 / 2014-1327. 

 
En en parallèle de : 

- La délibération n°09-1630 du 30 octobre 2009 du Conseil régional relative à la convention de 
financement des études préliminaires portant sur l’amélioration de l’accessibilité des gares de 
Nice Riquier, Miramas et Rognac ; 

- La délibération n°11-946 du 24 juin 2011 du Conseil régional relative à la convention de 
financement des études d’avant-projet pour la mise en accessibilité des infrastructures 
ferroviaires aux personnes à mobilité réduite sur le site de Miramas ; 

- La délibération n°18-10 du 13 mars 2018 du Conseil régional relative à la convention de 
financement d’études pour l’installation de portiques anti-fraude ; 

- La délibération n°18-256 du 17 mai 2018 du Conseil régional relative au renforcement de la 
video-protection des gares ferroviaires et à la centralisation des images vidéo pour la police 
des Bouches-du-Rhône ; 

- Le protocole d’intention générale relatif à la réalisation du pôle d’échanges multilmodal de 
Miramas signé le 6 juin 2019 ; 

- L’étude de faisabilité technique d’implantation de la passerelle réalisée par AREP et financée 
sur fonds propres par SNCF Gares & Connexions, en date de juin 2021 ; 

- Le Comité de pilotage en sa session du 1er octobre 2021. 
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PRÉAMBULE 
 
 
A ce jour, la gare de Miramas ne permet pas aux voyageurs handicapés ou à mobilité réduite d’accéder 
aux trains sans assistance. Les hauteurs des quais ne respectent pas les 55 cm du référentiel national 
d’accessibilité sauf sur une partie du quai côté du bâtiment voyageur, et il n’existe pas d’ascenseur ni 
de rampe d’accès au souterrain existant. Parmi plusieurs scenarii envisagés pour la mise en 
accessibilité des quais de la gare, le projet retenu par les Partenaires réunis en Comité de pilotage le 
1er octobre 2021, consiste en la création d’une passerelle desservant les quais mais également le côté 
nord de la ville, ainsi que le rehaussement des quais. 
 
L’enjeu principal du projet est de permettre aux Personnes à Mobilité Réduite d’accéder aux quais et 
aux trains par leurs propres moyens via un cheminement adapté à leur handicap et d’assurer un lien 
urbain entre le nord et le sud de la ville. 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE D’APPLICATION 
 
La présente convention (« la Convention ») a pour objet de définir les modalités de financement des 
études d’Esquisses (ESQ) et d’avant-projet (AVP) visées à l’article 2 réalisées sur le périmètre de la gare 
SNCF de Miramas. 
 
A cet effet, sont définies ci-après les caractéristiques générales des études à réaliser, ainsi que les 
obligations respectives des Partenaires relatives au financement de l’opération. 
 
La Convention fixe également les modalités qui permettront aux Partenaires de poursuivre le projet 
jusqu’à sa réalisation après le rendu des études, objet de la présente. 
 
 

ARTICLE 2 – OBJET, MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE DES ETUDES  
 

2.1 - Périmètre de Maîtrise d’ouvrage et identification des acteurs 
 
Le projet comprend : 

- La reprise des quais, y compris leur rehaussement : sous la maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & 
Connexions, 

- La réalisation d’une passerelle desservant les quais et reliant les quartiers Nord et Sud de la 
ville : sous la maîtrise d’ouvrage Métropole et SNCF Gares & Connexions  (cf schéma ci-après), 

- Des interventions directement liées à ces travaux sur des installations (caténaires, de 
signalisation...) sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. 
 

 
 
 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 décembre 2021



 

Page 6 sur 19 
Miramas – Mise en accessibilité CFI ES-AVP V6 

Répartition des maîtrises d’ouvrage sur la passerelle 
 

 
 
La maîtrise d’ouvrage (MOA) des études ESQ-AVP dont le financement fait l’objet de la présente est 
assurée par SNCF Gares & Connexions.  
 
Pour faciliter la réalisation des études et travaux sur le périmètre de MOA Métropole, il est précisé 
qu’une maîtrise d’ouvrage unique portée par SNCF Gares & Connexions sera mise en œuvre. 
Cette convention de maîtrise d’ouvrage unique ne portera que sur les études et la réalisation de la 
passerelle. 
 
Travaux préalables urbains 
Les études et interventions préalables de libération et mise à disposition du foncier nécessaires à la 
réalisation du programme sous périmètre Métropole/Ville dénommées ci-après « travaux préalables 
urbain » sont identifiées lors de l’esquisse. Mais pour les phases ultérieures,  ces travaux connexes 
urbains seront étudiés et réalisés par la Métropole indépendamment du programme de la présente 
convention.  
 
 
Travaux connexes 
Enfin il est précisé que le projet de mise en accessibilité nécessite des études et interventions sur le 
périmètre de MOA de SNCF Réseau. 
Les interventions sur le périmètre de MOA de SNCF Réseau, dénommées ci-après « travaux connexes 
Réseau », seront identifiées et étudiées pendant la phase AVP, objet de la présente et seront réalisées 
sous la MOA SNCF Réseau. Il est convenu par les Partenaires que ces travaux connexes SNCF Réseau 
sont financés par SNCF Gares & Connexions et font donc partie intégrante du projet objet des 
présentes.  
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2.2 - Objet des études 
Pour une bonne compréhension du programme, ci-après le schéma actuel de la gare de Miramas 

 
Les études niveau ESQ et AVP, dont le financement fait l’objet de la Convention, portent sur l’opération 
décrite ci-après. Il est précisé que l’étude sera réalisée par modélisation des informations/données 
(Building Information Modeling – BIM). 
 
L’opération consiste en la mise en accessibilité des quais, suivant le référentiel RRA 09046 V2 du 3 
septembre 2021 (Mise en Accessibilité des gares) avec : 

- la création d’une passerelle assurant non seulement le cheminement vers les quais mais aussi 
une liaison urbaine nord–sud ;  

- le rehaussement des quais et mise en place de bandes d’éveil ; 
- l’installation d’ascenseurs sur chaque quai et aux extrémités de la passerelle ; 
- la reprise de l’éclairage et de la sonorisation des quais ; 
- les travaux connexes liés aux aménagements ci-dessus (alimentation électrique, déplacement 

d’artère câbles et de rehaussement des regards et chambres de tirage) ; 
- la fermeture au public de l’actuel passage souterrain. 

 
Les usagers concernés par les aménagements sont les personnes handicapées ou à mobilité réduite 
sur l’ensemble de la chaîne de déplacement pour les 4 catégories de handicap : moteur, visuel, auditif, 
mental ou cognitif. 
 
Une attention particulière sera portée à la compatibilité de la passerelle avec les modes doux ainsi qu’à 
l’intégration architecturale et urbaine de la nouvelle passerelle. 
 
Le projet intègrera en outre les contraintes liées à l’exploitation ferroviaire, au maintien en exploitation 
de la gare ainsi que les modifications des cheminements piétons et routiers en phase travaux et 
définitive. 
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2.3 - Livrables 
 

- Phase Esquisse 
Il est convenu de réaliser une phase de type Esquisse au préalable de l’AVP, pour consolider le parti 
pris lors de la faisabilité et définir avec les Partenaires la position, l’intention architecturale et les points 
d’accroche de la passerelle. 
 
Cette phase a pour but d’arrêter avec les Partenaires l’emplacement et de confirmer les emprises 
foncières du projet nécessaires en ville côté NORD, dans le tissu urbain, et l’accroche SUD avec le 
bâtiment voyageurs et ses fonctionnalités (dépose minute, convoyeurs de fonds, desserte bus…). Un 
ensemble de parcelles ou assiette foncière est d’ores et déjà maîtrisé par l’EPF au Nord afin d’accueillir 
l’accroche Nord de la passerelle. Cet ensemble maîtrisé constitue une donnée d’entrée pour la 
réalisation des études objet de cette convention, l’accroche Nord de la passerelle doit s’y insérer. 
L’objectif est de définir conjointement le programme des « travaux préalables urbains » (de libération 
du foncier pour réaliser l’opération), leur périmètre et un phasage sommaire. 
 
Cette phase a également pour but de vérifier à travers différents items (caténaires, quais, signalisation, 
visibilité, exploitation), la faisabilité et les conséquences de l’implantation de la passerelle. 
 
Livrables : 

 Un plan/élévation de la passerelle 
 Une note descriptive des incidences urbaines 

 Une note technique d’incidence sur les périmètres de SNCF Réseau 
 
 
 

- Phase AVP 
L’étude comprend : 

 Une note descriptive et explicative du projet 
 L’ensemble des diagnostics/investigations à conduire 
 Un descriptif des travaux y compris plans, coupes et synoptiques 
 Un projet de planification des travaux intégrant les réservations capacitaires sur le réseau 
 Une estimation financière du projet. 

 
Elle donne lieu à la production d’un rapport/support de présentation synthétisant les données 
techniques précédemment citées et intégrant un estimatif financier du projet, un planning général de 
l’opération et une analyse de risques. 
 
L’étude ne comprend pas la réalisation des études liés aux « travaux préalables urbains ». 
 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI 
 

3.1 - Comité de pilotage 
 

Le Comité de pilotage est composé des représentants des Partenaires et de la Ville. Il peut être élargi 
à d’autres membres sur proposition des Partenaires. Il se réunira au minimum une fois par an pour 
faire un point sur l’avancement du projet et en tout état de cause à l’achèvement des études ESQ si 
nécessaire puis des études AVP, afin de constater que chacun des signataires a satisfait à ses 
obligations et qu’il y a lieu de mettre fin à la Convention. 
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Il se réunira sur convocation adressée au moins quinze (15) jours avant la date prévue précisant l’ordre 
du jour et accompagnée de l’ensemble des éléments d’études de l’opération. 
 
Le Comité de pilotage se réunira également en tant que de besoin à la survenance de chaque 
évènement remettant en cause l’équilibre général de la Convention, en particulier les modifications 
concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire affectée au projet ou le délai global de 
réalisation. 
 
Le secrétariat est assuré par la Métropole. 
 

3.2 - Comité technique 
 
Outre le Comité de pilotage, un Comité technique composé des équipes techniques des Partenaires et 
de la Ville et se réunira en tant que de besoin et pour faire un point sur l’avancement et en tout état 
de cause pour la présentation de l’ESQ et puis de l’AVP. Il peut être élargi à d’autres membres sur 
proposition des Partenaires. 
Ce Comité technique se réunira sur convocation adressée au moins quinze (15) jours avant la date 
prévue précisant l’ordre du jour et accompagnée de l’ensemble des éléments de l’opération. 
 
Le secrétariat est assuré par la Métropole. 
 

ARTICLE 4 – ESTIMATION DES ETUDES 

4.1 - Coût global du projet (issu de la faisabilité)  
 
Aux conditions économiques de 2021, le coût total prévisionnel du projet est estimé à 17,1M€ 
découpés comme suit : 

 8,4 M€ pour les études et travaux de mise en accessibilité/réhausse des quais (montant issu 
de l’étude AVP réalisée par SNCF Réseau en 2015 intégrés avec la mise en accessibilité du 
passage souterrain). 

 8,7 M€ pour les études et travaux de la passerelle (étude de faisabilité réalisée par AREP en 
juin 2021) réparties selon : 
- passerelle ferroviaire de liaison aux quais : 5,6 M€, 
- passerelle urbaine de liaison des quartiers sud et nord : 3,1 M€. 
 

A titre indicatif, aux conditions économiques de réalisation (décembre 2025), en tenant compte d’un 
taux d’indexation de 3 % par an jusqu’en 2025 (indicatif), inclus le coût total de l’opération est estimé 
à 19,3 M€. 
 
A noter que cette estimation n’intègre pas à ce stade : 

- Les acquisitions ou autres dispositifs fonciers, 
- Les travaux préalables urbains côté nord (démolitions, mise en état des sols), 
- Les travaux urbains côté sud pour la mise en cohérence des fonctionnalités actuelles du parvis. 

4.2 – Coût des études ESQ - AVP 
 
Aux conditions économiques de référence (juin 2021), le coût des études ESQ - AVP est estimé à 903 k€ 
(euros constants) répartis comme suit : 
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 737 k€ pour les études de mise en accessibilité/réhausse des quais et de création de la 
passerelle ferroviaire, 

 166 k€ pour les études liées à l’extension Nord de passerelle urbaine. 
 

Aux conditions économiques de réalisation (septembre 2022), en tenant compte de la valeur du 
dernier indice connu TP01 et d’un taux d’indexation de 3 %, le coût des études ESQ - AVP est estimé à 
930 089 € (euros courants) répartis comme suit : 

 759 441 k€ pour les études de mise en accessibilité/réhausse des quais et de création de la 
passerelle ferroviaire, 

 170 648 € pour les études liées à l’extension Nord de la passerelle urbaine. 
 
 

4.3 - Plan de financement 
 
La décomposition du financement entre les partenaires financeurs est effectuée comme suit :  
 
 

 
 
 
Les contributions qui seront versées à SNCF Gares & Connexions sur son périmètre de MOA par les 
Partenaires, en tant que subventions d’investissement, sont exonérées de TVA.  
 
A noter que ce plan de financement ne vaut que pour la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 - Principe de financement 
 
Le besoin de financement comprend le coût de réalisation de la phase financée par la Convention, dont 
notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas, les frais de maîtrise 
d’ouvrage et les frais de maîtrise d’œuvre ainsi que les coûts liés aux travaux connexes qui seront 
réalisés en phase ultérieure sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau mais financés par SNCF Gares & 
Connexions, qu’il convient d’indexer aux conditions économiques de réalisation. 
 

Tableau CFI ESQ-AVP - û courants
Etat R®gion M®tropole SNCF

R®haussement des quais456 668 %age 25% 50% 15% 10%
ADAP Montant 114 167 228 334 68 500 45 667

Passerelle 302 773 %age 25% 50% 15% 10%
ADAP Montant 75 693 151 386 45 416 30 277

Sous total ADAP759 441 189 860 379 721 113 916 75 944

Passerelle 170 648 %age 0% 0% 100% 0%
Part urbaine Montant 0 0 170 648 0

Total Projet û courants 930 089 189 860 379 721 284 564 75 944
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