
Sous-actions 
Date

lancement

Date

Livraison

Commentaire 

avancement
Commune EPCI Région Département Etat

Banque des

Territoires
Action Logement ANAH Autres Agence d’urbanisme CCI CMAR CAUE CEREMA Autres

Sénas-A1-01
Connexion à la vélo-route « Durance à 

vélo »
1 SMAVD Aménagement avr-23 SMAVD 8K€ X A questionner

Sénas-A1-02
Connexion à la vélo-route « 

méditerranée  à vélo » (Eurovélo 8)
2

Département 

?/Région?
Partenariat Long terme X A questionner A questionner Eurovélo 8 ?

Sénas-A1-03

Les conditions d’accueil touristique 

: développement d’une offre 

hôtelière

Etude de potentiel hôtelier 1
Commune? 

Métropole?

Ingénierie 

programmatique

Rapport fait par 

un bureau 

d'étude MKG sur 

2018.

EN COURS

Option 

d'implantation pour 

lot zone Mac Do 

X A questionner A questionner

Sénas-A1-04 Ouvrir le dialogue avec le PNR Alpilles 1 Sénas/Région Partenariat EN COURS Pas de coût inhérent sice n'est adhesion de 

27K€/an
X PNR, Métropole ?

Sénas-A1-05
Identifier des circuits de valorisation du 

terroir en lien avec le PNR Alpilles
1 Sénas Partenariat X PNR ?

Sénas-A1-06

Etre référencé dans l'offre des 

partenaires (PNR, vélo-route 8, SMAVD, 

offices de tourisme …)

1 Sénas Partenariat X
PNR, vélo-route 8, SMAVD, 

offices de tourisme ?

Sénas-A1-07

Plaine sportive : requalification de la 

plaine sportive : réalisation des tennis, 

gymnase
1 Sénas Aménagement 

EN COURS

Le dernier volet est 

l'extension du 

gymnase prévu en 

2023-2024

X A questionner A questionner
Non obtenue car ne répond pas aux 

critères énergétiques
A questionner

Sénas-A1-08
Finalisation de l’aménagement de la 

plaine sportive
1 Sénas Aménagement X

Sénas-A1-09

Etude stratégique et de programmation 

pour la mise en oeuvre d'un écosystème 

de tiers-lieux innovants (maison maurin, 

nouvelle médiathèque, intégration du 

projet Bar du progrès + café du siècle, 

cinéma, pleine sportive, etc)

1
sénas / 

métropole

Ingénierie stratégique et 

programmatique
2024 X A questionner A questionner A questionner A questionner

A questionner

(ex. Aire Publique)

Sénas-A1-10
Aménagement/restructuration Maison 

Maurin
1

sénas / 

métropole
Etude pré-opérationnel

Façade finalisée + 

quelques menus 

travaux à 

l'intérieur

X A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner

Sénas-A1-11

Etude de faisabilité et de 

programmation de la plaine sportive 

pour développer son potentiel 

touristique

1 Sénas
Ingénierie pré-

opérationnel
X A questionner A questionner

Sénas-A1-12
Etude des options de reconversion 

du local médiathèque libéré

Etude de faisabilité et de 

programmation du foncier de l'ancienne 

médiathèque pour du logement.

3
sénas / 

métropole

Etude programmatique et 

pré-opérationnel
2026 A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner

Sénas-A1-13
étude de stratégie de 

communication et de marketing

Mise en place de TOTEM en entrées de 

ville + élaboration d'une campagne de 

communication autour de slogan

1 Etude stratégique Sept 2022 janv-23 REALISE 5 335 € X

Sénas-A1-14
Lancement appel à projet "Bar du 

progrès"
1 sénas Pré-opérationnel janv-22

01/09/2022

+ Partie 

logements 

pour ésidence 

théâtre en 

Fev-23

FINALISE 250 000 € X X A questionner

Sénas-A1-15
Définition d'hypothèses de 

programmation café du siècle
1 sénas

Réflexion 

programmatique

Batiment acquis 

en juin. A traiter 

au plus vite avec 

rdc ccial + 

logement en haut

X A questionner

Sénas-A1-16
Mettre en place une veille foncière sur 

les locaux commerciaux
1 sénas Pré-opérationne EN CONTINU X A questionner A questionner

Sénas-A1-17 création d’une boucle marchande 1
Etude stratégique et 

programmatique
X A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner PNR ?

Sénas-A1-18

Implantation de panneaux solaires 

sur les bâtiments municipaux : 

services techniques en cours
1 Sénas Opérationnel

1er trim 2023

X Fonds Vert ? ADEME ? ADEME ?

Sénas-A1-19

Démarche plan de performance 

énergétique et transition 

écologique des bâtiments publics

A clarifier concrètement (étude, mise en 

place d'outils ?) Tout est à mettre en 

place. Il y a un agent nommé sur cette 

mission mais pas à Temps Complet

1 2022 X Fonds Vert ? ADEME ? ADEME ?

Plan d'Actions « Petites Villes de Demain » de la Commune de Sénas

Aménagement de la plaine 

sportive

Objectif 2 : rendre 

visible, faire parler, 

faire venir

Axe stratégique
N° fiche 

action
Nom de l'action Pilote

Date mise à jour : 16/06/2022

Calendrier prévisionnel

Coût de l'action

Partenaires potentiels à questionner Potentiels appuis en ingénierie à questionner
Type

Ingénierie/Opérat

ion

Objectifs Priorité

Poursuivre le développement 

commercial du cœur de ville

Objectif 3 : étoffer / 

optimiser l’offre de 

commerces, 

équipements dans le 

centre

Aménagements cyclo-tourisme

Améliorer la visibilité de Sénas 

dans l’offre touristique locale en 

lien avec le PNR

Objectif 1 : 

construire un 

positionnement 

touristique

Proposer un équipement innovant 

dans le cœur de ville

AXE 1 

assurer le 

rayonnement de 

Sénas 
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Aménagements cyclo-tourisme

Objectif 1 : 

construire un 

positionnement 

touristique

AXE 1 

assurer le 

rayonnement de 

Sénas 

Sénas-A1-20
Lancer des partenariats pour une 

billetterie partagée du théâtre
3 Partenariat X A questionner

Sénas-A2-01

Modifier le PLU pour introduire de 

nouveaux outils et transcrire les 

orientations mises en œuvre

Compte tenu du temps à modifié le 

PLU
2  Métropole Ingénierie 2022 X A questionner A questionner

Sénas-A2-02 Etude de programmation habitat 1  Métropole
Ingénierie 

programmatique
2022

Sénas-A2-03

Revoir la feuille de route phasant 

les projets à court, moyen, long 

terme sur la typologie de 

logements

1 Sénas / 

métropole
Ingénierie 2022 X A questionner A questionner

Sénas-A2-04

Comparer les outils 

d’aménagement afin d’engager les 

plus adaptés à chaque projet

1 Sénas / 

métropole
Ingénierie 2022 X A questionner A questionner

Sénas-A2-05

Objectif 3 : Anticiper 

les évolutions 

démographiques

Analyse des besoins sociaux (ABS) 1 Sénas-CCAS Ingénierie  stratégique 20 000 € X A questionner

Sénas-A2-06
Lutter contre l’habitat dégradé 

dans le cœur ancien

Etude pré-opérationnelle OPAH-RU. 

Diagnostic bâti et habitat du centre 

ancien ainsi que sur la vacance des 

logements et le potentiel foncier.

1 AMP Pré-opérationnel

30 000 €

6000 9000 15000

Sénas-A2-07

Diversifier le parc de logements en 

développant notamment des BRS 

et PSLA

A l'issue de l'analyse ABS. 1 X X A questionner A questionner

Sénas-A2-08

Aménager des cheminements 

modes actifs entre les nouveaux 

programmes immobiliers et le 

cœur de ville

Déjà engagé avec certains programme 

de construction. A voir avec 

aménagement RD7n et vente de foncier 

dans cet environnement.

1 Pré-op/Aménagement X A questionner A questionner

Sénas-A2-09

Poursuivre les opérations de 

renouvellement urbain (Gallieni et 

Marx Dormoy/Jaurès/OAP village)

(à voir : valider un projet 

d'aménagement pour l'ilot 

Gallieni/Revoir le projet d'aménagement 

pour le secteur OAP Village/chercher 

des opérateurs complémentaires) ?

2 Pré-opérationnel X X
EPFR

Questionné

Sénas-A2-10
Potentiel de renouvellement 

urbain et étude circulation

Etude de potentiel de renouvellement 

urbain du centre-ville élargi et des 

connexions possibles entre les différents 

pôles du centre-ancien et du centre 

élargi, (étude circulation et étude mode 

actif intégrée).

1
sénas / 

métropole

Ingénierie pré 

opérationnel
2023 20 000 € X A questionner A questionner

10 000€

Convention EdV
X

Sénas-A2-11

Mobiliser des outils de maitrise 

foncière ou d’attente pour les sites 

déjà repérés et non encore 

concernés

2
sénas / 

métropole

Ingénierie pré 

opérationnel
A questionner A questionner A questionner Questionnées

Sénas-A3-01
Améliorer les articulations entre 

réseaux de transports en commun

Lancer la déclinaison locale du Plan de 

Mobilité (= plan local de mobilité). 
3 Métropole Ingénierie stratégique X X A questionner A questionner

Sénas-A3-02
Renforcer la liaison ferroviaire 

Salon-Avignon

Evocation du Maire : Pole Multimodal + 

boutique métropole 3 Métropole X X

Sénas-A3-03

Aménager la connexion des pistes 

cyclables communales aux grands 

axes régionaux et nationaux 

En rapport avec les actions  A1-01 et 02 

et A3-04.
2 Aménagement X A questionner A questionner A questionner Partenaires ?

Sénas-A3-04
Renforcer les cheminements modes 

actifs vers la gare
1 Aménagement Dec 2021 Dec 2022

Reste côté av 

B.Dubois
713 000 € X X FEDER A questionner

Sénas-A3-05 Améliorer la signalétique vers la gare 1 Communication Dec 2022 FINALISÉ 15 000 € X X

Sénas-A3-06

Compléter les axes aménagés 

cyclables et piétons entre le cœur 

de ville et les pôles d’équipements

1 Aménagement 2023 EN CONTINU X X A questionner A questionner

Sénas-A3-07

Réalisation d'un giratoire au nord 

de la commune pour desservir les 

zones résidentielles du nord de la 

commune

Avec voies cyclables prévues avec étude 

de voie unique sur chemin de la Roubine
1 CD13 Aménagement

idéalement 

avant 2026
X

Etude de requalification de traversée 

d’agglomération (RD7n)
1 Ingénierie pré-

opérationnel
Courant 2023 Avant 2026 EN LANCEMENT X A questionner A questionner A questionner

Connexion gare/cœur de ville

Objectif 3 : étoffer / 

optimiser l’offre de 

commerces, 

équipements dans le 

centre

Requalifier et aménager la RD7n

Objectif 2 : 

Optimiser la 

programmation à 

venir pour diversifier 

en profondeur le 

parc

Objectif 4 : 

Renforcer le cœur de 

ville

Objectif 5 : planifier 

les interventions en 

rénovation urbaine

Objectif 1 : 

Décloisonner et lever 

les frontières entre 

réseaux de voirie et 

de compétence 

(Département, 

intercommuncalité)

Sénas-A3-08

Objectif 1 : Mieux 

maitriser la 

programmation 

habitat et son 

phasage

Axe 3 : connecter à 

toutes les échelles 

territoriales

AXE 2

Maintenir une 

population diversifiée 

pour un cœur de ville 

augmenté

AXE 1 

assurer le 

rayonnement de 

Sénas 
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Aménagements cyclo-tourisme

Objectif 1 : 

construire un 

positionnement 

touristique

AXE 1 

assurer le 

rayonnement de 

Sénas 

Etude d'aménagement des deux entrées 

de cœur de ville et de la traversée 

"plaine sportive".

1 Ingénierie pré-

opérationnel
X A questionner A questionner A questionner A questionner EPF 

Sénas-A3-09

Requalifier le RD7n et réaménager les 2 

entrées de centre-ville (Jaurès et 

Jaubert)

1 Ingénierie pré-

opérationnel
X A questionner A questionner A questionner A questionner EPF 

Sénas-A3-10
Mettre en place une stratégie de 

communication autour du vélo
2 Communication X A questionner A questionner A questionner A questionner EPF, Marché EdV ?

Sénas-A3-11

Etude de faisabilité pour le 

réaménagement de la place 

Jaubert 

1
Ingénierie pré-

opérationnel
2024-2026 X A questionner A questionner A questionner

Sénas-A3-12
Améliorer la signalétique entre la 

place Jaubert et le centre historique
1 Communication janv-22 Dec 2022 FINALISÉ 7 870 € X A questionner A questionner A questionner

Axe 4

Construire une 

évaluation à deux 

échelles

Sénas-A4-1

Construire une 

évaluation à deux 

échelles : suivre et 

améliorer les actions 

de la Commune.

Construire une évaluation à deux 

échelles (une évaluation par 

actions et une évaluation 

strétagique du programme).

Les résultats seront suivis et 

évalués. Le ou les indicateurs à 

l’aune desquels ces résultats sont 

évalués seront choisis en 

cohérence avec l’objectif 

recherché lors de la mise en œuvre 

de l’action. La constitution du 

référentiel d’évaluation du 

programme est une action 

prioritaire du plan d’actions.

1
Ingénierie / réalisation 

d'outils de suivi et 

d'évaluation

X A questionner Questionnées
Solliciter ?

Expertise dans leur domaine 

(affiner les indicateurs)

Solliciter ?

Expertise dans leur domaine 

(affiner les indicateurs)

Solliciter ?

Expertise dans leur domaine 

(affiner les indicateurs)

Solliciter ?

Expertise dans 

leur domaine 

(affiner les 

indicateurs)

Axe 5

Construire avec le plus 

grand nombre : 

amorcer une réflexion

Sénas-A5-1

Mettre en place une 

démarche de 

construction 

partagée dans le 

cadre du projet de 

territoire.

Dans le cadre du programme « 

Petites Villes de Demain » la 

conception et la mise en œuvre du 

dispositif de concertation et de 

mobilisation sont des actions 

prioritaires à intégrer dans le plan 

d’actions.  La commune pourra être 

accompagnée dans sa réflexion sur 

la mise en place d’une démarche 

de construction partagée de son 

projet de territoire avec les 

citoyens, les élus, les acteurs 

économiques et les services 

communaux.  

De cette concertation pourront 

émerger une ou plusieurs actions 

visant à apporter une plus-value au 

projet de territoire.

1
Ingénierie de la co-

construction
X

Marché "Aire Publique" Envie de 

Ville ?
A questionner Aire Publique ?

Requalifier et aménager la RD7n

Sénas-A3-08

Axe 3 : connecter à 

toutes les échelles 

territoriales

Objectif 3 : 

améliorer les 

connexions au sein 

du cœur de ville
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