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AVENANT N°2 AU MARCHE DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE CONFIE A 
LA SPL « MIN MARCHE MARSEILLE MEDITERRANEE » PAR LA METROPOLE 

AIX MARSEILLE PROVENCE

Réalisation de travaux sur le site de Saumaty 

n°Z251495COV

Entre 

La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (MAMP), 
Etablissement public de coopération Intercommunal dont le siège est situé à l’adresse suivante : Le 
Pharo - 58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille
Représentée par son Président en exercice, Nicolas Isnard,

LE MANDANT, D’UNE PART,

Et 

La Société Publique Locale MIN Marché Marseille Méditerranée (SPL MIN MMM), société publique 
locale au capital de 2 200 000 €, dont le siège social est situé Avenue du Marché d’Intérêt National – 
13014 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 982 228 009,

représentée par son Directeur Général, Monsieur Didier OSTRE, dûment habilité par délibération du 
Conseil d’administration en date du 18 décembre 2023, ci-après dénommée le Mandataire.

LE MANDATAIRE, D’AUTRE PART,
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ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJET DE l’AVENANT

La Métropole Aix-Marseille-Provence est titulaire de la compétence Marché d’intérêt national (M.I.N.) 
relevant du Code de Commerce (articles L 761-1 à L 761-11) et dispose à cet effet sur son territoire 
d’un équipement dédié à l’exercice de cette compétence, le Marché d’Intérêt National Marché 
Marseille Méditerranée constitué de deux sites distincts, les Arnavaux et Saumaty, tous deux situés à 
Marseille. 

Par délibération n°URBA-028-13055/22/CM en date du 15 décembre 2022, la Métropole Aix-Marseille-
Provence a créé avec la Ville de Marseille, la SPL MIN Marché Marseille Méditerranée afin d’assurer la 
gestion et l'exploitation de cet équipement. 

La SPL MIN Marché Marseille Méditerranée a ainsi pour objet social la gestion et l’exploitation des 
deux sites précités constituant le Marché d’Intérêt National, le développement et l’exploitation 
d’activités complémentaires de diversification, ainsi que la participation à la stratégie d’amélioration 
de l’autonomie alimentaire de la population marseillaise et métropolitaine, le soutien à la structuration 
de la filière agro-alimentaire avec une distribution en circuits courts, la contribution à la protection de 
la biodiversité en soutenant le développement de filières de qualité respectueuses de 
l’environnement.

Par délibération n°URBA-105-15360/23/CM du 7 décembre 2023, le Conseil Métropolitain a confié à 
cette SPL la gestion et l’exploitation du MIN dans le cadre d’une convention de délégation de service 
public d’affermage, conclue pour une durée de 5 années à partir du 1er janvier 2024, s’achevant le 31 
décembre 2028.

Puis par une délibération n° AGRI-001-18294/25/CM du 30 juin 2025, le conseil métropolitain a 
approuvé un avenant n°1 au contrat de délégation de service public, prolongeant de 2 ans ledit contrat 
et modifiant la répartition de la charge des travaux entre la Métropole et la SPL. L’avenant prévoit 
notamment que les travaux de premier établissement restent à la charge de la Métropole.

La Métropole et la SPL MIN sont donc amenées à avoir diverses relations contractuelles afférentes à 
l’exercice de la compétence MIN et la gestion des équipements dédiés. 

Conformément à la délibération du Bureau Métropolitain n° AGRI-001-18010/25/BM du 26 juin 2025, 
a été approuvée la conclusion d’un marché de mandat de maitrise d’ouvrage confiant à la SPL MIN 
MMM la conduite des travaux sur le site de Saumaty. 

Compte tenu des délais liés aux procédures métropolitaines incompatibles avec le calendrier 
initialement prévu, il a été décidé de redéfinir l’organisation du programme de travaux en trois 
opérations distinctes et d’ajuster le planning. En outre, certains travaux ayant été réalisés par le 
mandataire sans que les procédures prévues au mandat n’aient été toutes appliquées, il a été décidé 
de les en exclure.  

Un avenant n°1 ayant ainsi pour objet d’acter une nouvelle organisation du programme de travaux a 
été approuvé au Bureau Métropolitain n° AGRI-020-18764/25/BM du 15 décembre 2025.

Compte tenu de la décision des élus, d’une part, et du caractère très urgent de certains travaux, d’autre 
part, il a été décidé de modifier le programme de travaux et de mettre à jour le planning de réalisation 
des trois opérations de travaux, tel que défini dans l’avenant 1.

L'avenant 2 au marché de mandat de maîtrise d’ouvrage a ainsi pour objet de :
- Modifier l’opération de travaux n°3 rénovation du restaurant ;
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- Modifier l’opération de travaux n°2 Mise en conformité et rénovation des locaux des 
occupants ;

- Modifier les délais de réalisation de l’ensemble des travaux ;
- Modifier le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux ;
- Modifier le montant de la rémunération du mandataire ;
- Modifier les articles 2 et 3 de l’avenant 1 au marché de mandat

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 (MODIFICATIONS TECHNIQUES ET CALENDAIRES 
DU MARCHE DE MANDAT) 

L’article 2.1 (Programme et enveloppe financière) est modifié comme suit : 

Le programme de travaux à réaliser défini à l’article 2 de l'avenant n°1 du contrat de mandat et à son 
Annexe 1 est modifié. 

Ainsi, les travaux afférents à l'opération n°3 rénovation du restaurant sont supprimées et remplacés 
par les travaux Accessibilité Halle à marée.

D’autre part, les travaux afférents aux locaux occupés par l'entreprise GALIX sont soustraits de 
l’opération n°2 Mise en conformité et rénovation des locaux des occupants. 

Le programme des travaux des opérations n°1, tel que défini dans l’avenant n°1 au mandat de 
travaux reste inchangé.

L’opération de travaux Accessibilité Halle à marée devra nécessairement s’inscrire en compatibilité 
avec le projet de restructuration plus globale du site de Saumaty, et être réfléchie à l’échelle de 
l’ensemble du bâtiment « Halle à marée ». Le Mandataire devra ainsi réaliser des études préalables 
permettant de confirmer la faisabilité du projet et le budget prévisionnel de l’opération figurant en 
Annexe 1. Ces études préalables devront faire l’objet d'une validation de la Métropole AMP, avant le 
lancement des opérations de travaux.

L’article 2.2 (Délais) est modifié comme suit :

Le calendrier initialement prévu à l’article 2 de l'avenant n°1 au marché de mandat est remplacé par 
le calendrier suivant, étant bien précisé que les échéances mentionnées sont maximales : 

Opérations n° 1, n° 2 et n° 3 : réception des travaux T4 2027

Dans l’hypothèse où ce planning devrait évoluer au regard du résultat d’études ou diagnostics 
techniques préalables, le mandataire devra en informer le mandant sans délai afin de décider si une 
revoyure est nécessaire.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3  (MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS 
FINANCIERES DU MARCHE DE MANDAT)

L'article 3.1 est modifié comme suit :

3.1 Coût de l'opération

L'enveloppe financière prévisionnelle globale des opérations mentionnées à l’article 3.1 de l’avenant 
n° 1 au mandat de travaux est modifiée.
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Dans le cadre de l’avenant 1, l’enveloppe financière prévisionnelle globale était de 825 295,02€ HT.

Suite à la modification du programme de travaux, elle est revue à la baisse du fait de la suppression 
des travaux sus évoqués à l’article 2.1 du présent avenant d’un montant de 461 118,9 euros HT.

Ainsi, l’enveloppe financière prévisionnelle globale du nouveau programme de travaux est de 364 
176,12 euros HT. 

Pour rappel, dans le cadre de ses obligations telles que définies aux articles 1 et 3 du marché de mandat 
modifié par le présent avenant, le Mandataire s'engage à veiller au strict respect du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis pour la réalisation de l’opération qu'il accepte. Il 
s’engage en outre à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution du présent marché de 
mandat.

A ce titre, il ne pourra prendre sans l’accord de la Métropole Aix-Marseille-Provence aucune décision 
susceptible d’entraîner une modification du programme et un dépassement de l’enveloppe financière 
prévisionnelle. 

Le Mandataire devra informer le Mandant de toutes les conséquences financières, tant de contraintes 
nouvelles ou de sujétions imprévues que de décisions de modification des objectifs assignés qui 
seraient envisagées.

En ce sens, dans le cas où, au cours de la mission, le Mandant estimerait nécessaire d'apporter des 
modifications substantielles au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle, un avenant au 
présent marché devra être conclu avant que le Mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications.

L'article 3.2 est modifié comme suit :

3.2 Rémunération du Mandataire pour l’exécution de la mission

La rémunération du Mandataire prévue à l’article 3.2 de l’avenant n° 1 au marché de mandat était de 
77 073,01 euros HT.

Suite à la modification du programme de travaux, elle est revue à la baisse du fait de la réduction du 
programme et de l’enveloppe financière des opérations d'un montant de 43 063,17 euros HT.

Son mode de calcul reste inchangé. Elle s’élève à 34 009,84 euros HT.

La manière dont cette rémunération est versée évolue. Un versement à hauteur de 72% a déjà été 
réalisé. Ainsi il est proposé un versement des 28% restant au mandataire de la manière suivante :

-A la réception du dernier ouvrage réalisé : 20%

-A l'expiration de l'année de parfait achèvement du dernier ouvrage réalisé : 8%

L'article 3.3 est modifié comme suit :

3.3 Préfinancement du mandant :

L’avance versée au Mandataire en vertu de l’article 6.3 du marché de mandat de 521 033,26 euros HT 
soit 625 239,91 euros TTC est modifiée. Son pourcentage au regard de l’enveloppe financière totale 
affectée aux opérations est modifié de facto en raison de la modification de ladite enveloppe à la 
baisse. 

Elle correspond à 143 % de l’enveloppe financière prévisionnelle totale affectée aux trois opérations 
définies en Annexe 1 du présent avenant.

Un titre de recette de la différence entre le trop-perçu et le dépensé fera l’objet d’un versement du 
mandataire au mandant, au plus tard lors du bilan de clôture des trois opérations.

ARTICLE 4  : PRISE D’EFFET 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au Mandataire.
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ARTICLE 5 : SPECIFICATIONS DIVERSES

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux prescriptions du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à Marseille

Le 

En DEUX (2) exemplaires originaux 

Pour la Société Publique Locale « MIN MARCHE
MARSEILLE MEDITERRANEE » (SPL MIN MMM),
Le Directeur Général
Didier OSTRE

[SIGNATURE ET CACHET] 

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président 

[SIGNATURE ET CACHET]


