

MAÎTRISE D'ŒUVRE EN RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT SANITAIRE

LOT CENTRE

Annexe de l'avenant n° 1

OPÉRATIONS	Enveloppe financière prévisionnelle	Taux Indicatif	Coef. Complexité	Elements de missions	Taux de rémunération Initial	Forfait provisoire de rémunération	Coût prévisionnel définitif des travaux	Taux Indicatif ajusté	Taux de rémunération ajusté	Forfait définitif de rémunération	Variations
1) OPERATIONS EAUX USEES											
DESSERTTE SANITAIRE TRAVERSE DE LA PENNE	830 000,00	5,50%	0,8	PRO-ACT	0,01716	14 242,80	720 200,00	6,00%	0,01872	13 482,14	-760,66
DESSERTTE SANITAIRE DES TROIS LUCS / AVENIR	956 000,00	5,50%	1	AVP-PRO-ACT	0,02915	27 867,40	956 000,00	5,50%	0,02915	27 867,40	+0,00
2) OPERATIONS PLUVIALES											
DESSERTTE PLUVIALE DAUZAC MONTOLIVET	800 000,00	5,50%	1,2	AVP-PRO-ACT	0,03498	27 984,00	670 000,00	6,00%	0,03816	25 567,20	-2 416,80
DESSERTTE PLUVIALE DE LA POUNCHE	500 000,00	7,00%	0,8	PRO-ACT	0,02184	10 920,00	480 000,00	7,00%	0,02184	10 483,20	-436,80
3) OPERATIONS MIXTES EU / EP											
DESSERTTE SANITAIRE ET PLUVIALE DU VALLON DES ESCOURTINES	920 000,00	5,50%	1	PRO-ACT	0,02145	19 734,00	920 000,00	5,50%	0,02145	19 734,00	+0,00

TOTAL HORS TAXE DE L' AVENANT	-3 614,26 €
-------------------------------	-------------

TOTAL T.T.C. DE L' AVENANT	-4 322,65 €
----------------------------	-------------