

**MAÎTRISE D'ŒUVRE EN RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
SANITAIRE ET PLUVIAL**

**ANNEXE À L'AVENANT
N°1**

LOT PERIPHERIE

OPÉRATIONS	Enveloppe financière prévisionnelle	Taux Indicatif	Coef. Complexité	Eléments de missions	Taux de rémunération	Forfait provisoire de rémunération	Coût prévisionnel définitif des travaux	Taux Indicatif ajusté	Taux de rémunération ajusté	Forfait définitif de rémunération	Variations
1) OPERATIONS EAU POTABLE											
Renforcement du réseau d'AEP étage bas- Carry le Rouet	132 000,00	10,50%	1	AVP-PRO-ACT	5,57%	7 345,80	250 000,00	8,70%	4,61%	11 527,50	+4 181,70
Secours Usine de la Pounche - Allauch	360 000,00	6,80%	1	AVP-PRO-ACT	3,60%	12 974,40	319 592,00	6,80%	3,60%	11 518,10	-1 456,30
Secours en AEPdu hameau de Laure- Gignac la Nerthe	204 000,00	8,70%	1	AVP-PRO-ACT	4,61%	9 406,44	209 480,00	8,70%	4,61%	9 659,12	+252,68
2) TRAVAUX DANS LES USINES											
Rénovation des Usines des Giraudets et de Valtrède: Génie civil et Equipements	1 800 000,00	5,50%	1,2	AVP PRO ACT DET EXE AOR	6,60%	118 800,00	2 023 505,00	5,50%	6,60%	133 551,33	+14 751,33

TOTAL HORS TAXE DE L' AVENANT	17 729,41 €
--------------------------------------	--------------------

TOTAL T.T.C. DE L' AVENANT	21 204,37 €
-----------------------------------	--------------------