

**MAÎTRISE D'ŒUVRE EN RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
SANITAIRE ET PLUVIAL**

LOT CENTRE

AVENANT N° 2

MARCHE N° 07/023

OPÉRATIONS	Enveloppe financière prévisionnelle	Taux indicatif	Coefficient de complexité	Élément de mission	Taux de rémunération initial	Forfait Provisoire De rémunération	Coût prévisionnel définitif Des travaux	Taux Indicatif ajusté	Taux de Rémunération ajusté	Forfait Définitif de rémunération	Variations
1) OPERATIONS AEP											
Sécurisation de la desserte en eau du quartier Chave - 5e ardt	490 000	7,00%	1	AVP-PRO-ACT	0,03710	18 179	1 200 000	5,00 %	0,02650	31 800	+13 621
2) OPERATIONS PLUVIALES											
Bassin de rétention pluvial Notre dame de Consolation -13e ardt.	630 000	6,00%	1	PRO-ACT	0,02340	14 742	601 000	6,00 %	0,02340	14 063,40	-678,60
Desserte pluviale de la Millière - 11e ardt.	800 000	5,50 %	0,8	AVP-PRO-ACT	0,02332	18 656	890 000	5,50 %	0,02332	20 754,80	+2 098,80
TOTAL HORS TAXE DE L'AVENANT											15 041,20 €

TOTAL T.T.C. DE L'AVENANT	17 989,28 €
----------------------------------	--------------------