

ANNEXE 1 : Besoins 2015 complémentaires

ITEMS		HT	TTC
1) Ecart sur quantités		4 230 000	5 059 080
2) Modification de programme		250 000	299 000
3) Archéologie		2 765 000	3 306 940
4) Réseaux		414 141	414 141
5) Aléas géotechniques		684 000	818 064
6) RTM		1 500 000	1 500 000
7) Prolongation délais Compte prorata + Base Vie (9,5 mois)		950 000	1 136 200
8) Frais MOA Supplémentaires		450 000	538 200
9) Frais MOE Supplémentaires		350 000	418 600
10) Nouvelle provision pour aléas		439 917	526 140
Total:	A	12 033 058	14 016 365
		HT	TTC
Reste à financer / Budget Principal	B	1 398 829	1 673 000
Affecté/ B Transport en février 2015	C	3 580 000	
Reste à financer en Budget Transport (A-B-C)	D	7 054 229	