

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L'OPERATION CONCEPTION REALISATION TECHNOCENTRE MARIGNANE -

	BUDGET HT recalé 05/10/2018		
	Total	Etudes	Travaux
A-Marchés de services	3 029 610	1 479 973	1 549 637
Etudes de site (géomètre, géotechnique)	20 000	20 000	
Contrôle technique	158 208	47 462	110 746
Coordonnateur Sécurité Santé	79 104	15 821	63 283
Etudes et assistances diverses	150 000	45 000	105 000
Indemnités concours	348 058	348 058	
Maîtrise d'œuvre de conception	988 800	988 800	
Maitrise d'œuvre d'Exécution	1 186 560		1 186 560
	2 175 360		
OPC	98 880	14 832	84 048
Mission Synthèse et SSI			
Programmation	0,00		
B-Marchés de travaux	20 776 000	0	20 776 000
Construction	16 500 000		16 500 000
Aménagements extérieurs, VRD	2 700 000		2 700 000
Tolérance EXE	576 000		576 000
<i>sous total Construction</i>	19 776 000		
Services concédés, raccordements	40 000		40 000
Imprévus - aléas	960 000		960 000
Travaux divers			
C-Divers	311 640	15 000	296 640
Tirage, publicité, cout concours	15 000	15 000	
Assurances (TRC et DO)	296 640		296 640
D-Provision pour Révision de Prix	494 400		494 400
MONTANT TOTAL	24 611 649,60 €	1 494 972,80 €	23 116 676,80 €
REMUNERATION SOLEAM	779 569,00 €	272 849,15 €	506 719,85 €
E - Foncier	2 387 000,00 €	2 387 000,00 €	
F - Aménagement intérieur	1 388 447,40 €		1 388 447,40 €
			Optionnel à ce stade

BUDGET PREVISIONNEL € HT	29 166 666,00 €	4 154 821,95 €	25 011 844,05 €
---------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------