

AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE

DECOMPTE DEFINITIF GENERAL ARRÊTE AU 30/11/2020

I - RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTE € / TTC													
		N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	N° 9	N° 10	N° 11	N° 12	DGD	CUMULE
1 - ETUDES		7 833,80	62 574,79	8 175,37	0,00	0,00	11 834,42	8 431,80	33 498,00	37 344,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	177 732,18
2 - TRAVAUX		0,00	358,80	1 927 079,23	4 409 629,23	2 229 012,16	2 813 521,58	4 647 623,80	1 573 613,94	158 166,80	568 098,05	384 164,36	168 182,88	1 126 401,76	20 005 852,59
3 - HONORAIRES		3 296,18	169 755,51	857 635,48	389 989,26	336 337,02	441 155,40	246 946,45	6 566,40	31 562,29	74 944,75	7 618,00	1 500,00	297 079,76	2 864 386,55
4 - FRAIS DIVERS		16 504,15	39 308,51	423 109,30	118 510,91	31 911,48	24 379,32	89 913,26	29 857,22	0,00	6 100,80	292,69	2 625,20	7 085,91	789 598,71
5 - CHARGES FINANCIERES		10,51					530,35				0,00	0,00	0,00	0,00	540,86
6 - TOTAL DES DEPENSES REALISEES		27 644,64	271 997,61	3 215 999,38	4 918 129,40	2 597 260,66	3 291 421,07	4 992 915,31	1 643 535,56	227 073,09	657 183,60	392 075,05	172 308,08	1 430 567,43	23 838 110,89
7 - REMUNERATIONS SPLA						846 768,00		168 000,00		100 000,00				68 000,00	1 182 768,00
II - MONTANT DES AVANCES VERSEES		DECOMPTE € / TTC													
		Avance	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	N° 9	N° 10	N° 11	N° 12	CUMULE
		550 000,00	1 100 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	846 768,00	2 500 000,00	2 700 000,00	273 000,00	550 000,00			1 340 000,00	25 109 768,00
III - AUTRES PRODUITS				12 000,00	2 462,70				860,67			4 210,00			19 533,37
IV - PRODUITS FINANCIERS				10 347,23	35 007,49	57 767,18			26 520,19		17 887,25	7 923,33	9 460,56		164 913,23
V - SOLDE A RESTITUER A LA METROPOLE AIX-MARSEILLE															273 335,71

Le Directeur
Thierry COLOMBERO

