

AFFAIRE SUIVIE PAR LA DIRECTION FINANCIERE

JYM/SQ N° 2020.  
ANNULE ET REMPLACE

METROPOLE AIX MARSEILLE  
PROVENCE  
A l'attention de Mr CECCHINI  
Direction de la voirie  
2 impasse de la voirie  
13014 MARSEILLE

CONVENTION de MANDAT N°14/1166  
Relative à l'acquisition des emprises foncières,  
Les études et travaux nécessaires à l'élargissement  
De la traverse Camp Long

-----  
(opération 310)

Marseille, le 2 Décembre 2020

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le bilan de clôture de l'opération citée en objet,  
faisant apparaître un solde en faveur de la Métropole d'un montant de :

**57 234,80 € (Cinquante Sept Mille Deux Cent Trente Quatre Euros et Quatre Vingt Centimes)**

et merci de bien vouloir établir le quitus de l'opération par délibération.

Le Service Financier,



PJ. ETAT DES DEPENSES  
ETAT DES RECETTES

# BILAN DE CLOTURE

Convention n°14/1166 Adoptée par délibération n°VOI 011-897/13/CC en date du 13 Décembre 2013  
**BUDGET Initial HT 530 250 € dont Rém. SOLEAM 75 000 €**

**ACQUISITION EMPRISES FONCIERES, ETUDES ET TRAVAUX ELARGISSEMENT TRAVERSE CAMP LONG**


**(OP.310)**

| DEPENSES                 | HT         | TVA       | TTC        | RECETTES                 | TTC        |
|--------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| DEPENSES NON REMBOURSEES | 38 993,96  | 7 798,79  | 46 792,75  | TOTAL AVANCE             | 400 000,00 |
| DEPENSES NON DEMANDEES   | 504,98     | 95,02     | 600,00     |                          |            |
|                          | 39 498,94  | 7 893,81  | 47 392,75  |                          |            |
| MARCHES NON REMBOURSES   | 228 251,71 | 45 650,34 | 273 902,05 | TOTAL RECETTES           | 0,00       |
| MARCHES NON DEMANDES     | 2 892,00   | 578,40    | 3 470,40   |                          |            |
|                          | 231 143,71 | 46 228,74 | 277 372,45 |                          |            |
| FRAIS FINANCIERS         |            |           |            | PRODUITS FINANCIERS      | 0,00       |
| REMUNERATION FORFAITAIRE | 60 000,00  | 12 000,00 | 72 000,00  | REMUNERATION FORFAITAIRE | 54 000,00  |
|                          | 60 000,00  | 12 000,00 | 72 000,00  |                          |            |
| SOLDE DU A LA METROPOLE  |            |           | 57 234,80  |                          |            |
| TOTAL DEPENSES           | 330 642,65 | 66 122,55 | 454 000,00 | TOTAL RECETTES           | 454 000,00 |

Arrêté le présent état à la somme de : QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS

Certifié sincère et véritable,  
Fait à Marseille le 2 décembre 2020,

Le Directeur Général,

  
Jean-Yves MIAUX

# ETAT DES RECETTES

## REALISATION CAMP LONG

(OP.310)

| NUMERO | OBJET                | MONTANT TTC. | FACTURES  | MARCHES    | DT REM | TOTAL       | ECART | DATE DEMAND | DATE REGLT |
|--------|----------------------|--------------|-----------|------------|--------|-------------|-------|-------------|------------|
| 14.108 | AVANCE               | 50 000,00    |           |            |        |             |       |             |            |
| 17.156 | AVANCE               | 350 000,00   |           |            |        |             |       | 01/04/2014  | 09/12/2014 |
|        | DEMANDE N°1          | -320 694,80  |           |            |        |             |       | 10/04/2017  | 27/10/2017 |
|        |                      | 79 305,20    |           |            |        |             |       | 03/12/2018  |            |
| 18.414 | DEMANDE N°1          | 320 694,80   | 46 792,75 | 273 902,05 |        | -320 694,80 | 0,00  | 03/12/2018  |            |
|        | DEMANDE N°2          |              | 600,00    | 3 470,40   |        |             |       |             |            |
|        | TOTAL DEMANDES ..... | 320 694,80   | 47 392,75 | 277 372,45 | 0,00   | 320 694,80  | 0,00  |             |            |

## REMUNERATION FORFAITAIRE

| NUMERO | OBJET                                   | MONTANT TTC. | MONTT HT  | TVA       | DT REM    | DATE DEMANDE | DATE REGLT |
|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 14.109 | Rém. 5% à la Signature de la Convention | 12 000,00    | 10 000,00 | 2 000,00  | 12 000,00 | 01/04/2014   | 09/12/2014 |
| 15.207 | Rém. 50% cv 115 av merlan               | 3 000,00     | 2 500,00  | 500,00    | 3 000,00  | 23/06/2015   | 08/09/2015 |
| 15.241 | Rém. Choix MO                           | 6 000,00     | 5 000,00  | 1 000,00  | 6 000,00  | 21/07/2015   | 08/09/2015 |
| 16.466 | Rém. Approb. PRO et lancement DCE       | 12 000,00    | 10 000,00 | 2 000,00  | 12 000,00 | 07/11/2016   | 21/03/2017 |
| 17.157 | Rém. Choix ents et démarrage tvx        | 18 000,00    | 15 000,00 | 3 000,00  | 18 000,00 | 10/04/2017   | 15/01/2018 |
| 17.324 | Rém. 50% AA 115 av merlan               | 3 000,00     | 2 500,00  | 500,00    | 3 000,00  | 21/09/2017   | 23/03/2018 |
| 18.353 | Rém. Levée des réserves                 | 12 000,00    | 10 000,00 | 2 000,00  | 12 000,00 | 16/10/2018   |            |
| 19.333 | Rém. Quitus                             | 6 000,00     | 5 000,00  | 1 000,00  | 6 000,00  | 01/10/2019   |            |
|        | TOTAL DEMANDES .....                    | 72 000,00    | 60 000,00 | 12 000,00 | 72 000,00 |              |            |

## PRODUITS FINANCIERS

| OBJET | MONTANT |
|-------|---------|
|       |         |
|       | 0,00    |

02/12/2020

REALISATION CAMP LONG

(OP.310)

ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

| Raison Sociale             | Engagement      | Facture HT       | TVA             | Facture TTC      | Date règlement |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| FIT CONSEIL                | LC 14.250       | 1 600,00         | 320,00          | 1 920,00         | 22/12/2015     |
| FONDASOL                   | LC15.311        | 4 440,00         | 888,00          | 5 328,00         | 31/05/2016     |
| RESODETECTION              | LC16.203        | 1 200,00         | 240,00          | 1 440,00         | 30/06/2016     |
| GUIGUES                    | LC16.275        | 8 882,00         | 1 776,40        | 10 658,40        | 30/09/2016     |
| SOL EXPERTISE              | LC15.318        | 2 800,00         | 560,00          | 3 360,00         | 31/05/2016     |
| SEMM                       | LC17.29         | 9 859,07         | 1 971,81        | 11 830,88        | 29/11/2017     |
| SEMM                       | LBA17.10.23     | 7 921,43         | 1 584,29        | 9 505,72         | 29/11/2017     |
| PUB COM TPBM NOUVELLES PUB |                 | 2 291,46         | 458,29          | 2 749,75         | 28/02/2017     |
| <b>DEMANDE N°1</b>         |                 | <b>38 993,96</b> | <b>7 798,79</b> | <b>46 792,75</b> |                |
| PROVJURIS                  | Constat 29/1/20 | 252,49           | 47,51           | 300,00           | 29/06/2020     |
| PROVJURIS                  | Constat 8/9/20  | 252,49           | 47,51           | 300,00           | 30/11/2020     |
| <b>DEMANDE N°1</b>         |                 | <b>504,98</b>    | <b>95,02</b>    | <b>600,00</b>    |                |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>      |                 | <b>39 498,94</b> | <b>7 893,81</b> | <b>47 392,75</b> |                |

# REALISATION CAMP LONG

(OP.310)

## ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

| DDE | ENTREPRISE | ENGAGEMENT   | MONTANT H.T. | MONTANT TVA | MONTANT TTC | DATE REGLT                                                                       |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | COMPOSITE  | M15.51       | 14 140,00    | 2 828,00    | 16 968,00   | 30/06/2016<br>28/10/2016<br>28/04/2017<br>29/03/2018                             |
|     |            | M15.51 NH1   | 2 320,00     | 464,00      | 2 784,00    |                                                                                  |
|     |            | M15.51 NH2   | 3 700,00     | 740,00      | 4 440,00    |                                                                                  |
|     |            | M15.51 NH3   | 2 320,00     | 464,00      | 2 784,00    |                                                                                  |
|     |            | M15.51 NH4   | 1 758,00     | 351,60      | 2 109,60    |                                                                                  |
|     |            | M15.51 NH5   | 542,00       | 108,40      | 650,40      |                                                                                  |
|     |            |              | 10 640,00    | 2 128,00    | 12 768,00   |                                                                                  |
| 1   | OTEIS      | M15.51 NH4   | 2 650,00     | 530,00      | 3 180,00    | 29/03/2018                                                                       |
|     |            | M15.51 NH5   | 850,00       | 170,00      | 1 020,00    |                                                                                  |
|     |            |              | 3 500,00     | 700,00      | 4 200,00    |                                                                                  |
| 1   | VENTOUX    | M17.19       | 1 865,50     | 373,10      | 2 238,60    | 30/06/2017<br>31/07/2017<br>27/10/2017<br>29/11/2017<br>31/01/2018<br>31/05/2018 |
|     |            | M17.19 NH1   | 200,50       | 40,10       | 240,60      |                                                                                  |
|     |            | M17.19 NH2   | 341,25       | 68,25       | 409,50      |                                                                                  |
|     |            | M17.19 NH3   | 256,75       | 51,35       | 308,10      |                                                                                  |
|     |            | M17.19 NH4   | 313,50       | 62,70       | 376,20      |                                                                                  |
|     |            | M17.19 NH5   | 517,75       | 103,55      | 621,30      |                                                                                  |
|     |            | M17.19 NH6   | 235,75       | 47,15       | 282,90      |                                                                                  |
| 1   | SATR       | M17.30       | 215 138,21   | 43 027,64   | 258 165,85  | 21/12/2017<br>02/08/2018<br>28/06/2019                                           |
|     |            | M17.30 NH1   | 20 883,30    | 4 176,66    | 25 059,96   |                                                                                  |
|     |            | M17.30 NH2   | 192 754,91   | 38 550,98   | 231 305,89  |                                                                                  |
|     |            | M17.30 solde | 1 500,00     | 300,00      | 1 800,00    |                                                                                  |
|     |            |              | 215 138,21   | 43 027,64   | 258 165,85  |                                                                                  |

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL MARCHES | 231 143,71 | 46 228,74 | 277 372,45 |
|---------------|------------|-----------|------------|