

AFFAIRE SUIVIE PAR LA DIRECTION FINANCIERE

JYM/SQ N°2021.250

NOTE POUR :

AMP

A l'attention de M.PATIMO

La tour marseillaise

13002 MARSEILLE

CONVENTION de MANDAT N°12/1113
Relative à la restructuration du MIN des
ARNAVAUX

(opération 301)

Marseille, le 16 Septembre 2021

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le bilan de clôture de l'opération citée en objet, faisant apparaître un solde en faveur de la **Métropole** d'un montant de :

**250 840,65 € (Deux Cent Cinquante Mille Huit Cent Quarante Euros et
Soixante Cinq Centimes)**

et merci de bien vouloir établir le quitus de l'opération par délibération.

Le Service Financier,



Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20211119-7990-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

BILAN DE CLOTURE

Convention n°12/1135 Adoptée par délibération du Conseil n°DEV 006-125/12/CC en date du 5 mars 2012

BUDGET Initial HT 24 711 354 € dont Rém. SOLEAM 719 748 €

Avenant n°1 Adoptée par délibération du Conseil n°DEV 002-1679/15/CC en date du 23 Décembre 2015

BUDGET Révisé HT 24 711 354 € dont Rém. SOLEAM 960 544 €

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

DEPENSES	HT	TVA	TTC	RECETTES	TTC
DEPENSES REMB.	560 061,97	106 971,79	667 033,76	TOTAL AVANCE	265 896,46
DEPENSES NON REMBOURSEES		0,00			
DEPENSES NON DEMANDEES	5 290,00	858,00	6 148,00		
	565 351,97	107 829,79	673 181,76		
MARCHES REMB.	11 485 750,86	2 281 258,32	13 767 009,18	TOTAL RECETTES	14 434 042,94
MARCHES NON REMBOURSES		0,00			
MARCHES NON DEMANDES	8 951,31	817,55	9 768,86		14 434 042,94
	11 494 702,17	2 282 075,88	13 776 778,04		
SOLDE DU A LA METROPOLE			250 840,65	PRODUITS FINANCIERS	861,05
REMUNERATION FORFAITAIRE	673 544,00	134 276,95	807 820,95	REMUNERATION FORFAITAIRE	807 820,95
	673 544,00	134 276,95	807 820,95		
TOTAL DEPENSES	12 733 598,13	2 524 182,62	15 508 621,40	TOTAL RECETTES	15 508 621,40

Arrêté le présent état à la somme de : QUINZE MILLIONS CINQ CENT HUIT MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES

Certifié sincère et véritable,

Fait à Marseille le 16 Septembre 2021,

Le Directeur Général,

Jean-Yves MIAUX

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20211119-7990-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

ETAT DES RECETTES

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

NUMERO	OBJET	MONTANT TTC.	FACTURES	MARCHES	DT REM	TOTAL	ECART	DATE DEMANDE	DATE REGLT
12.05	AVANCE	700 000,00						20/03/2012	25/05/2012
15.249	AVANCE tvx	4 300 000,00						27/07/2015	07/09/2015
	DEMANDE N°20	-79 870,50						10/01/2018	01/08/2018
	DEMANDE N°21	-498 807,86						15/01/2018	01/08/2018
	DEMANDE N°22	-311 856,02						16/01/2018	01/08/2018
	DEMANDE N°23	-353 484,95						02/08/2018	13/09/2019
	DEMANDE N°24	-2 565 796,26						16/04/2019	30/08/2019
	DEMANDE N°25	-924 287,95						21/04/2021	
		265 896,46							
14.17	DEMANDE N°1	155 130,94	152 260,54	2 870,40		155 130,94	0,00	14/01/2014	21/03/2014
14.168	DEMANDE N°2	247 411,64	58 403,66	189 007,98		247 411,64	0,00	04/06/2014	08/07/2014
14.327	DEMANDE N°3	220 986,22	6 848,39	214 137,83		220 986,22	0,00	14/10/2014	01/12/2014
15.75	DEMANDE N°4	355 326,45	27 242,31	328 084,14		355 326,45	0,00	02/03/2015	05/05/2015
15.235	DEMANDE N°5	481 032,59	24 886,30	456 146,29		481 032,59	0,00	02/07/2015	14/08/2015
15.277	DEMANDE N°6	287 872,72	1 192,60	326 680,12		327 872,72	-40 000,00	03/08/2015	20/10/2015
	remboursement revente feraille	40 000,00		40 000,00			40 000,00		
15.302	DEMANDE N°7	732 763,83	4 354,36	728 409,47		732 763,83	0,00	31/08/2015	20/10/2015
15.318	DEMANDE N°8	324 163,78		324 163,78		324 163,78	0,00	09/09/2015	20/10/2015
15.401	DEMANDE N°9	210 779,71	52 319,68	158 460,03		210 779,71	0,00	03/11/2015	11/12/2015
16.019	DEMANDE N°10	205 233,39	6 047,62	199 185,77		205 233,39	0,00	06/01/2016	26/05/2016
16.067	DEMANDE N°11	1 355 080,92	26 440,98	1 328 639,94		1 355 080,92	0,00	03/02/2016	26/05/2016
16.104	DEMANDE N°12	204 857,82		204 857,82		204 857,82	0,00	01/03/2016	27/05/2016
16.152	DEMANDE N°13	1 076 558,79		1 076 558,79		1 076 558,79	0,00	12/04/2016	29/07/2016
16.235	DEMANDE N°14	2 300 758,52	300,00	2 300 458,52		2 300 758,52	0,00	01/06/2016	25/08/2016
16.277	DEMANDE N°15	887 943,11	109 954,17	777 988,94		887 943,11	0,00	07/07/2016	02/03/2017
16.357	DEMANDE N°16	767 416,21	10 902,96	756 513,25		767 416,21	0,00	07/09/2016	02/03/2017
16.423	DEMANDE N°17	582 753,15	33 110,04	549 643,11		582 753,15	0,00	04/10/2016	02/03/2017
15.520	DEMANDE N°18	867 560,05	20 687,46	846 872,59		867 560,05	0,00	01/12/2016	02/03/2017
16.152	DEMANDE N°19	1 396 305,56	9 511,29	1 386 794,27		1 396 305,56	0,00	09/01/2017	21/03/2017
18.21	DEMANDE N°20	79 871,50	79 871,50			79 871,50	0,00	10/01/2018	01/08/2018
18.22	DEMANDE N°21	498 808,86		498 808,86		498 808,86	0,00	15/01/2018	01/08/2018
18.23	DEMANDE N°22	311 857,02		311 857,02		311 857,02	0,00	16/01/2018	01/08/2018
18.267	DEMANDE N°23	353 485,95	22 333,15	331 152,80		353 485,95	0,00	02/08/2018	13/09/2019
19.203	DEMANDE N°24	65 796,26	-12 344,85	78 141,11		65 796,26	0,00	24/06/2019	30/08/2019
21.114	DEMANDE N°25	424 287,95	32 711,60	391 576,35		424 287,95		21/04/2021	
	DEMANDE N°26		6 148,00	9 768,86		15 916,86			
	TOTAL DEMANDES	14 434 042,94	673 181,76	13 816 778,04	0,00	14 449 959,80	0,00		

REMUNERATION FORFAITAIRE

NUMERO	OBJET	MONTANT TTC.	MONTT HT	TVA	DT REM	DATE DEMANDE	DATE REGLT
12.06	Rém. 5% à la Signature de la Conven	43 040,93	35 987,40	7 053,53	43 040,93	18/03/2012	25/05/2012
12.63	Rém. 5% au choix des candidats	43 040,93	35 987,40	7 053,53	43 040,93	29/11/2012	22/02/2013
13.88	Rém. 5% au choix du lauréat	43 040,93	35 987,40	7 053,53	43 040,93	26/11/2013	25/02/2014
14.82	Rém. 5% approb. APS	43 184,88	35 987,40	7 197,48	43 184,88	28/03/2014	05/05/2014
14.222	Rém. 5% approb. APD	43 184,88	35 987,40	7 197,48	43 184,88	18/07/2014	05/09/2014

Accusé de réception en préfecture
 9-7990-DE
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception : 25/11/2021

NUMERO	OBJET	MONTANT TTC.	MONTT HT	TVA	DT REM	DATE DEMANDE	DATE REGLT
15.60	Rém. 5% aprob. PRO	43 184,88	35 987,40	7 197,48	43 184,88	18/02/2015	05/05/2015
15.250	Rém. Choix et OS Tvx	86 369,76	71 974,80	14 394,96	86 369,76	27/07/2015	20/10/2015
15.340	Rém. Phase travaux	71 974,80	59 979,00	11 995,80	71 974,80	28/09/2015	17/11/2015
15.412	Rém. Phase travaux	71 974,80	59 979,00	11 995,80	71 974,80	23/11/2015	17/12/2015
16.30	Rém. Phase travaux	71 974,80	59 979,00	11 995,80	71 974,80	21/01/2016	26/05/2016
16.119	Rém. Phase travaux	53 493,20	44 577,67	8 915,53	53 493,20	25/03/2016	01/06/2016
16.229	Rém. Phase travaux	67 354,39	56 128,66	11 225,73	67 354,39	01/06/2016	07/12/2017
16.298	Rém. Phase travaux	67 354,40	56 128,67	11 225,73	67 354,40	22/07/2016	02/03/2017
16.494	Rém. Récept° travaux	43 184,88	35 987,40	7 197,48	43 184,88	24/11/2016	02/03/2017
18.85	Rém. GPA	15 462,49	12 885,41	2 577,08	15 462,49	23/11/2017	22/02/2019
TOTAL DEMANDES		807 820,95	673 544,00	134 276,95	807 820,95		

PRODUITS FINANCIERS

OBJET	MONTANT
PF 2012	309,08
PF 2013	309,79
PF 2014	242,18
	861,05

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale	Engagement	Facture HT	TVA	Facture TTC	Date règlement
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'AO Mission de Mo	2 698,72	539,74	3 238,46	19/12/2014
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'AO Trx de Désamiantage et de Décons	2 949,20	589,84	3 539,04	19/12/2014
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP	Avis d'AO Trx de Désamiantage et de Décons	900,00	180,00	1 080,00	28/11/2014
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP	Avis d'AO Maitrise d'Oeuvre	900,00	180,00	1 080,00	28/11/2014
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Désamiantage et Mur de Soutènen	3 427,20	685,44	4 112,64	19/12/2014
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Mo Min	3 130,56	626,11	3 756,67	30/01/2015
AZUR ENSEIGNES	Fourniture et Pose de 4 Panneaux	700,00	140,00	840,00	30/01/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP	Pv Constat du 10/010/15	385,20	74,81	460,01	30/01/2015
TELLURIS	LC14.243	6 300,00	1 260,00	7 560,00	19/12/2014
SOCOTEC	BC14.169	800,00	160,00	960,00	28/11/2014
IMAGE SARL FRANCE DOCUMENT	BC14.79	85,74	17,15	102,89	19/12/2014
ESPACE COPIES	BC14.178	127,08	25,42	152,50	28/11/2014
ESPACE COPIES	BC15.05	300,08	60,02	360,10	27/02/2015
DEMANDE N°4		22 703,78	4 538,53	27 242,31	
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis Mission de Mo VRD	687,36	137,47	824,83	30/03/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP	AO Mission de Maitrise d'Oeuvre	90,00	18,00	108,00	30/03/2015
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Mission de Mo	665,28	133,06	798,34	30/04/2015
ESPACE COPIES	Photocopie A3 Plan	312,08	62,42	374,50	30/04/2015
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Désamiantage Mur de Soutèneme	667,80	133,56	801,36	29/05/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP	Avis d'AO Trx de Désamiantage	450,00	90,00	540,00	29/05/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'AO Trx de Désamiantage	1 127,70	225,54	1 353,24	29/05/2015
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Attribution Marché	4 259,52	851,90	5 111,42	30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'AO Trx de Construction	4 188,60	837,72	5 026,32	30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Rectif d'AO Trx de Construction	826,98	165,40	992,38	30/06/2015
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Constr Bâtiments Logistiques	1 425,60	285,12	1 710,72	30/06/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'AO Marché de Trx	1 349,66	269,93	1 619,59	30/06/2015
NAWI ET COMPAGNIE	Transport d'Enveloppes	414,00	82,80	496,80	30/06/2015
LES FRANGINS	LC15.109	2 360,00	472,00	2 832,00	30/06/2015
ADP SARL	FC15.100	1 914,00	382,80	2 296,80	30/06/2015
DEMANDE N°5		20 738,58	4 147,72	24 886,30	
MONITEUR GROUPE	Avis d'AO Mission de Mo	800,64	160,13	960,77	31/07/2015
BERNARD SCP		96,22	16,81	113,03	31/07/2015
ORANGE	Réalisation pré-étude	99,00	19,80	118,80	31/07/2015
DEMANDE N°6		995,86	196,74	1 192,60	
ADRET	LC 15.02	3 200,00	640,00	3 840,00	31/08/2015
ESPACE COPIES		95,29	19,06	114,35	31/08/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP		335,20	64,81	400,01	31/08/2015
DEMANDE N°7		3 630,49	723,87	4 354,36	
MONITEUR GROUPE		604,80	120,96	725,76	30/09/2015
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB		651,56	130,31	781,87	30/09/2015
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP		720,00	144,00	864,00	30/09/2015
CAE		8 416,40	1 683,28	10 099,68	30/09/2015
ABC ELECTRIQUE		14 724,00	2 944,80	17 668,80	30/09/2015
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP		335,20	64,81	400,01	30/09/2015
ERDF		9 331,03	1 866,21	11 197,24	30/10/2015
ERDF		8 251,59	1 650,32	9 901,91	30/10/2015
ESPACE COPIES		563,04	112,61	675,65	30/10/2015
ESPACE COPIES		3,97	0,79	4,76	30/10/2015
DEMANDE N°9		43 601,59	8 718,09	52 319,68	
XOUAL		1 050,00	210,00	1 260,00	22/12/2015
ESPACE COPIES		25,20	5,04	30,24	22/12/2015
TPBM		3 064,48	612,90	3 677,38	22/12/2015
JO		900,00	180,00	1 080,00	22/12/2015
DEMANDE N°10		5 039,68	1 007,94	6 047,62	

Accusé de réception en préfecture
013000048022015-790-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale	Engagement	Facture HT	TVA	Facture TTC	Date règlement
ESPACE COPIES	2015 Repros Diverses	357,88	71,58	429,46	29/01/2016
MONITEUR GROUPE	Ao Marché de Trx	842,40	168,48	1 010,88	29/01/2016
MONITEUR GROUPE	Ao Attribution	3 257,28	651,46	3 908,74	29/01/2016
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Ao Marché Trx	1 471,38	294,28	1 765,66	29/01/2016
LES FRANGINS	LC15.312	9 150,00	1 830,00	10 980,00	29/01/2016
ADP SARL	LC15313	6 955,20	1 391,04	8 346,24	29/01/2016
DEMANDE N°11		22 034,14	4 406,84	26 440,98	
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP	Pv Constat Rodec L2 9/5/16	252,17	47,83	300,00	31/05/2016
DEMANDE N°14		252,17	47,83	300,00	
ERDF	Raccordement Trx-Création Brt Sa-Pole Logi	50 675,60	10 135,12	60 810,72	30/06/2016
ERDF	Raccordement pour Installation de Consom	40 952,88	8 190,57	49 143,45	30/06/2016
DEMANDE N°15		91 628,48	18 325,69	109 954,17	
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB	Avis d'Ao Réalisation Trx VRD	1 317,60	263,52	1 581,12	31/08/2016
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP	Avis d'Ao Trx VRD	450,00	90,00	540,00	31/08/2016
MONITEUR GROUPE	Avis d'Ao Trx de VRD	718,20	143,64	861,84	31/08/2016
SITB	LC16.201	3 500,00	700,00	4 200,00	29/07/2016
ALTALIS	LC16.238	2 400,00	480,00	2 880,00	29/07/2016
ALTALIS	BC16.89	700,00	140,00	840,00	29/07/2016
DEMANDE N°16		9 085,80	1 817,16	10 902,96	
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	745,20	149,04	894,24	30/09/2016
KANGOUROU SIGNALISATION	LC 16280b	8 694,00	1 738,80	10 432,80	30/09/2016
SCAE	LC16.284	17 331,56	3 466,31	20 797,87	30/09/2016
ABC ELECTRIQUE	LC16.94A	557,50	111,50	669,00	30/09/2016
ESPACE COPIES	2016 Repros Diverses	13,44	2,69	16,13	30/09/2016
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP	Constat Cable Electrique Arraché	252,17	47,83	300,00	30/09/2016
DEMANDE N°17		27 593,87	5 516,17	33 110,04	
ADP SARL	LC16.348	1 818,00	363,60	2 181,60	30/11/2016
ALTALIS	LC16.95A	500,00	100,00	600,00	28/10/2016
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	496,80	99,36	596,16	28/10/2016
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	513,36	102,67	616,03	30/11/2016
SCAE	LC16.284	912,19	182,44	1 094,63	30/11/2016
B2B INTERVENTION	LC16.349	10 867,30	2 173,46	13 040,76	30/11/2016
EDF		1 631,90	326,38	1 958,28	30/11/2016
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP		504,34	95,66	600,00	30/11/2016
DEMANDE N°18		17 243,89	3 443,57	20 687,46	
EDF	Electricité Opa 1-3v3km7	1 149,94	229,99	1 379,93	23/12/2016
EDF	Electricite Kissao 136zg2yv	27 334,17	5 466,83	32 801,00	23/12/2016
EDF	Electricite Kissao 136zg2yv	-22 688,00	-4 537,60	-27 225,60	23/12/2016
ORANGE	Pose et Raccordement d'un Point Kissao	816,58	163,32	979,90	23/12/2016
ORANGE	Pose et Raccordement d'un Point Opa	816,58	163,32	979,90	23/12/2016
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	496,80	99,36	596,16	23/12/2016
DEMANDE N°19		7 926,07	1 585,22	9 511,29	
B2B INTERVENTION	LC 16.357A	12 349,20	2 469,84	14 819,04	22/12/2016
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	513,36	102,67	616,03	31/01/2017
ABC ELECTRIQUE	LC16.371	8 860,00	1 772,00	10 632,00	31/01/2017
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP		900,00	180,00	1 080,00	31/01/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC16.281b	248,40	49,68	298,08	28/02/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC17.01	264,96	52,99	317,95	28/02/2017
CPS PLOMBERIES SERVICES	FC170012	8 277,00	1 655,40	9 932,40	25/11/2021
EDF		208,33	32,72	241,05	28/02/2017

Accuse de réception en préfecture
01332005480282021019-790-DE
Date de transmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale	Engagement	Facture HT	TVA	Facture TTC	Date règlement
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB		1 647,10	329,42	1 976,52	28/02/2017
SITB	LC16.201	1 500,00	300,00	1 800,00	31/03/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC17.01	463,68	92,74	556,42	31/03/2017
METAL CONCEPT	LC170011	2 800,00	560,00	3 360,00	31/03/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC17.01	513,36	102,67	616,03	28/04/2017
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP	M	252,48	47,52	300,00	28/04/2017
LES FRANGINS	LC171456	4 630,00	926,00	5 556,00	28/04/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC17.01	496,80	99,36	596,16	31/05/2017
SOCOTEC	LC17.04	1 400,00	280,00	1 680,00	30/06/2017
ALTALIS	MLC170062	4 460,00	892,00	5 352,00	30/06/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC17.01	165,60	33,12	198,72	30/06/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	260,82	52,16	312,98	30/06/2017
TRESOR PUBLIC		145,00	0,00	145,00	30/06/2017
TRESOR PUBLIC		926,00	0,00	926,00	30/06/2017
ESPACE COPIES		34,08	6,82	40,90	30/06/2017
SITB	LC16.201	2 250,00	450,00	2 700,00	31/07/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	372,60	74,52	447,12	31/07/2017
JOURNAUX OFFICIELS/BOAMP		450,00	90,00	540,00	31/07/2017
PUB COM TPBM NOUVELLES PUB		1 013,60	202,72	1 216,32	31/07/2017
SITB	LC16.201	2 250,00	450,00	2 700,00	31/08/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	385,02	77,00	462,02	31/08/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	385,02	77,00	462,02	29/09/2017
LES FRANGINS	LC170156	4 780,00	956,00	5 736,00	29/09/2017
ADP SARL	FC170157	2 788,00	557,60	3 345,60	29/09/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	372,60	74,52	447,12	29/11/2017
KANGOUROU SIGNALISATION	LC170118+LC170296	385,02	77,00	462,02	29/11/2017
DEMANDE N°20		66 748,02	13 123,49	79 871,50	
SOCOTEC	LC17.04	1 400,00	280,00	1 680,00	31/05/2018
ADRET	LC 15.02	5 057,00	1 011,40	6 068,40	29/03/2018
KANGOUROU SIGNALISATION	LC 16280b	2 877,30	575,46	3 452,76	29/03/2018
KANGOUROU SIGNALISATION	BC170233	385,02	77,00	462,02	31/01/2018
KANGOUROU SIGNALISATION	BC170233	372,60	74,52	447,12	31/01/2018
KANGOUROU SIGNALISATION	BC170233a	149,04	29,81	178,85	29/03/2018
LES FRANGINS	LC180060	870,00	174,00	1 044,00	31/05/2018
CLOTURAIX	LC181723	7 500,00	1 500,00	9 000,00	30/04/2018
DEMANDE N°23		18 610,96	3 722,19	22 333,15	
SERAMM		1 548,90		1 548,90	30/11/2018
SMABTP		-13 893,75		-13 893,75	10/11/2018
DEMANDE N°24		-12 344,85	0,00	-12 344,85	
AZUR ENSEIGNES	bc 19.46 Fourniture et Pose de 2 Panneaux	290,00	58,00	348,00	29/03/2019
PROVJURIS		377,48	72,52	450,00	28/06/2019
SERAMM		31 281,60		31 281,60	30/08/2019
TRESOR PUBLIC	Redevance arheo	39,00		39,00	20/04/2020
TRESOR PUBLIC	txv aménagement	593,00		593,00	20/04/2020
DR25		32 581,08	130,52	32 711,60	
CARPA		1 000,00	0,00	1 000,00	30/09/2021
SINDRES		1 890,00	378,00	2 268,00	30/07/2021
SINDRES		1 455,00	291,00	1 746,00	31/05/2021
SINDRES		945,00	189,00	1 134,00	30/09/2021
DR25		5 290,00	858,00	6 148,00	
TOTAL DEPENSES		565 351,97	107 829,79	673 181,76	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20211119-7990-DE
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
1	SOCOTEC	MS13.23 NH1	2 400,00	470,40	2 870,40	31/10/2013
5	SOCOTEC	MS13.23 NH2	9 000,00	1 800,00	10 800,00	30/03/2015
6	SOCOTEC	MS13.23 NH3	1 488,00	297,60	1 785,60	31/07/2015
7	SOCOTEC	MS13.23 NH4	1 488,00	297,60	1 785,60	31/08/2015
7	SOCOTEC	MS13.23 NH5	1 488,00	297,60	1 785,60	31/08/2015
9	SOCOTEC	MS13.23 NH6	1 488,00	297,60	1 785,60	30/09/2015
9	SOCOTEC	MS13.23 NH7	1 488,00	297,60	1 785,60	30/10/2015
10	SOCOTEC	MS13.23 NH8	1 488,00	297,60	1 785,60	20/11/2015
11	SOCOTEC	MS13.23 NH9	1 488,00	297,60	1 785,60	29/01/2016
13	SOCOTEC	MS13.23 NH10	1 509,36	301,87	1 811,23	31/03/2016
13	SOCOTEC	MS13.23 NH11	257,04	51,41	308,45	31/03/2016
13	SOCOTEC	MS13.23 NH12	1 488,00	297,60	1 785,60	08/04/2016
13	SOCOTEC	MS13.23 NH13	23,28	4,66	27,94	08/04/2016
18	SOCOTEC	MS13.23 NH14	1 488,00	297,60	1 785,60	30/11/2016
18	SOCOTEC	MS13.23 NH15	1 488,00	297,60	1 785,60	30/11/2016
18	SOCOTEC	MS13.23 NH16	1 488,00	297,60	1 785,60	30/11/2016
18	SOCOTEC	MS13.23 NH17	1 488,00	297,60	1 785,60	30/11/2016
18	SOCOTEC	MS13.23 NH18	1 488,00	297,60	1 785,60	30/11/2016
19	SOCOTEC	MS13.23 NH19	133,92	26,78	160,70	23/12/2016
19	SOCOTEC	MS13.23 NH20	1 488,00	297,60	1 785,60	23/12/2016
19	SOCOTEC	MS13.23 NH21	1 488,00	297,60	1 785,60	23/12/2016
19	SOCOTEC	MS13.23 NH22	1 488,00	297,60	1 785,60	23/12/2016
19	SOCOTEC	MS13.23 NH23	73,63	14,73	88,36	23/12/2016
23	SOCOTEC	MS13.23 NH 24	6 080,90	1 216,18	7 297,08	27/06/2018
25	SOCOTEC CONSTRUCTION	MS13.23	700,00	140,00	840,00	29/01/2021
			43 986,13	8 787,63	52 773,76	
		M14.03	1 277 566,38	254 540,56	1 532 106,94	
2	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH1	44 656,57	8 931,31	53 587,88	31/01/2014
2	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH2	69 279,88	13 855,98	83 135,86	31/03/2014
3	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH3	105 284,43	21 056,89	126 341,32	31/07/2014
4	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH4	99 365,83	19 873,17	119 239,00	27/02/2015
5	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH5	12 650,11	2 530,02	15 180,13	30/06/2015
5	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH6	5 690,27	1 138,05	6 828,32	30/06/2015
6	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH7	9 394,03	1 878,81	11 272,84	31/07/2015
10	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH8	19 076,37	3 815,27	22 891,64	27/11/2015
10	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH9	7 779,96	1 555,99	9 335,95	27/11/2015
10	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH10	28 055,80	5 611,16	33 666,96	22/12/2015
12	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH11	69 556,75	13 911,40	83 468,10	29/02/2016
14	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH12	8 873,91	1 774,78	10 648,69	04/05/2016

Accusé de réception en préfecture
 119 6095497 (20211119-2021-025)
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception en préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
14	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH13	71 068,95	14 213,79	85 282,74	04/05/2016
14	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH14	15 289,11	3 057,82	18 346,93	31/05/2016
15	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH15	21 777,72	4 355,54	26 133,26	30/06/2016
15	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH16	8 608,24	1 721,65	10 329,89	30/06/2016
17	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH17	40 699,52	8 139,90	48 839,42	30/09/2016
18	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH18	4 479,39	895,88	5 375,27	28/10/2016
18	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH19	220,57	44,11	264,68	30/11/2016
22	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH20	16 830,08	3 366,02	20 196,10	31/01/2017
22	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH21	20 442,87	4 088,57	24 531,44	28/02/2017
23	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH22	9 054,81	1 810,96	10 865,77	27/06/2018
24	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH23	16 976,00	3 395,20	20 371,20	20/12/2018
25	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH24	4 117,43	823,49	4 940,92	31/07/2019
25	CCD ARCHITECTURE	MS14.03NH25	30 701,11	6 140,23	36 841,34	21/12/2020
	CCD ARCHITECTURE	MS14.03ES	2 758,49	551,71	3 310,20	31/05/2021
	CCD ARCHITECTURE	MS14.03int moratoires	3 099,24	0,00	3 099,24	31/05/2021
			745 787,44	148 537,65	894 325,09	
2	ADRET	MA14.03NH1	4 728,34	945,67	5 674,01	31/01/2014
2	ADRET	MA14.03NH2	16 795,12	3 359,02	20 154,14	31/03/2014
3	ADRET	MA14.03NH3	37 474,13	7 494,83	44 968,95	31/07/2014
4	ADRET	MA14.03NH4	81 183,96	16 236,79	97 420,75	27/02/2015
5	ADRET	MA14.03NH5	8 473,13	1 694,63	10 167,76	30/06/2015
5	ADRET	MA14.03NH6	4 010,44	802,09	4 812,53	30/06/2015
6	ADRET	MA14.03NH7	7 184,09	1 436,82	8 620,91	31/07/2015
10	ADRET	MS14.03NH8	9 107,54	1 821,51	10 929,05	27/11/2015
10	ADRET	MS14.03NH9	2 680,11	536,02	3 216,13	27/11/2015
10	ADRET	MS14.03NH10	5 368,38	1 073,68	6 442,06	22/12/2015
12	ADRET	MS14.03NH11	16 264,82	3 252,96	19 517,78	29/02/2016
14	ADRET	MS14.03NH12	8 825,26	1 765,05	10 590,31	04/05/2016
14	ADRET	MS14.03NH13	15 594,36	3 118,87	18 713,23	04/05/2016
14	ADRET	MS14.03NH14	10 618,53	2 123,71	12 742,24	31/05/2016
15	ADRET	MS14.03NH15	15 143,94	3 028,79	18 172,73	30/06/2016
15	ADRET	MS14.03NH16	6 044,02	1 208,80	7 252,82	30/06/2016
17	ADRET	MS14.03NH17	21 407,78	4 281,56	25 689,34	30/09/2016
18	ADRET	MS14.03NH18	3 095,26	619,05	3 714,31	28/10/2016
18	ADRET	MS14.03NH19	153,18	30,64	183,82	30/11/2016
22	ADRET	MS14.03NH20	9 372,88	1 874,58	11 247,46	31/01/2017
22	ADRET	MS14.03NH21	9 620,32	1 924,06	11 544,38	28/02/2017
23	ADRET	MS14.03NH22	3 342,02	668,40	4 010,42	27/06/2018
25	ADRET	MS14.03NH23	81,55	16,47	97,86	31/07/2019
25	ADRET	MS14.03NH25	17 411,97	3 482,39	20 894,36	21/12/2020

Accusé de réception en préfecture
 013-2016-0417 (20211119-7990-D)
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception en préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
	ADRET	MS14.03ES	1 329,21	265,84	1 595,05	31/05/2021
	ADRET	MS14.03int moratoires	1 764,37	0,00	1 764,37	31/05/2021
			317 074,71	63 062,06	380 136,77	
2	SICA	MA14.03NH2	10 496,95	2 099,39	12 596,34	31/03/2014
3	SICA	MA14.03NH3	17 844,82	3 568,96	21 413,78	31/07/2014
4	SICA	MA14.03NH4	25 614,87	5 122,98	30 737,85	27/02/2015
5	SICA	MA14.03NH5	2 956,37	591,27	3 547,64	30/06/2015
5	SICA	MA14.03NH6	318,95	63,79	382,74	30/06/2015
6	SICA	MA14.03NH7	1 716,13	343,23	2 059,36	31/07/2015
10	SICA	MS14.03NH8	653,70	130,74	784,44	27/11/2015
10	SICA	MS14.03NH9	210,92	42,18	253,10	27/11/2015
10	SICA	MS14.03NH10	426,95	85,39	512,34	22/12/2015
12	SICA	MS14.03NH11	2 377,26	475,45	2 852,71	29/02/2016
14	SICA	MS14.03NH12	699,28	139,86	839,14	04/05/2016
14	SICA	MS14.03NH13	1 258,50	251,70	1 510,20	04/05/2016
14	SICA	MS14.03NH14	856,94	171,39	1 028,33	31/05/2016
15	SICA	MS14.03NH15	1 223,20	244,64	1 467,84	30/06/2016
15	SICA	MS14.03NH16	486,71	97,34	584,05	30/06/2016
17	SICA	MS14.03NH17	1 727,65	345,53	2 073,18	30/09/2016
18	SICA	MS14.03NH18	249,80	49,96	299,76	28/10/2016
18	SICA	MS14.03NH19	12,36	2,47	14,83	30/11/2016
22	SICA	MS14.03NH20	369,74	73,95	443,69	31/01/2017
22	SICA	MS14.03NH21	0,03	0,01	0,04	28/02/2017
23	SICA	MS14.03NH22	222,40	44,48	266,88	27/06/2018
25	SICA	MS14.03NH23	6,58	1,32	7,90	31/07/2019
	SICA	MS14.03int moratoires	0,00	0,00		
			69 730,12	13 946,03	83 676,14	
2	CEC COORDINATION	MA14.03NH1	3 152,23	630,45	3 782,68	31/01/2014
2	CEC COORDINATION	MA14.03NH2	8 397,56	1 679,51	10 077,07	31/03/2014
3	CEC COORDINATION	MA14.03NH3	17 844,82	3 568,96	21 413,78	31/07/2014
4	CEC COORDINATION	MA14.03NH4	43 956,78	8 791,36	52 748,14	27/02/2015
5	CEC COORDINATION	MA14.03NH5	28 173,69	5 634,74	33 808,43	30/06/2015
6	CEC COORDINATION	MA14.03NH6	18 125,03	3 625,01	21 750,04	31/07/2015
10	CEC COORDINATION	MS14.03NH8	116,92	23,38	140,30	27/11/2015
10	CEC COORDINATION	MS14.03NH9	-2,71	-0,54	-3,25	27/11/2015
12	CEC COORDINATION	MS14.03NH11	5 302,11	1 060,42	6 362,53	29/02/2016
22	CEC COORDINATION	MS14.03NH12	-7,32	15,46	8,14	24/03/2017

Accusé de réception en préfecture
 013-20045467 (20211119-7990-DE)
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
6	4D	MA15.15 AC3	57 603,75	11 520,75	69 124,50	31/07/2015
7	4D	MA15.15 AC4	30 646,45	6 129,29	36 775,74	31/08/2015
22	4D	MA15.15 AC5	4 920,00	984,00	5 904,00	31/01/2017
			247 041,45	49 408,29	296 449,74	
		M15.16	1 048 770,20	209 754,04	1 258 524,24	
5	FAYAT BATIMENT IBS	MA15.16 AC1	42 308,97	8 461,79	50 770,76	30/06/2015
5	FAYAT BATIMENT IBS	MA15.16 AC2	111 324,73	22 264,95	133 589,68	30/06/2015
6	FAYAT BATIMENT IBS	MA15.16 AC3	176 722,39	35 344,48	212 066,87	31/07/2015
7	FAYAT BATIMENT IBS	MA15.16 AC4	215 811,91	114 677,09	330 489,00	09/09/2015
9	FAYAT BATIMENT IBS	MA15.16 AC5	27 803,59	17 426,57	45 230,16	30/09/2015
16	FAYAT BATIMENT IBS	MS15.16SOLDE	23 585,59	11 579,16	35 164,75	31/08/2016
			597 557,18	209 754,04	807 311,22	
9	MAX MENUISERIE AGENCEMENT	MA15.16 AC5	936,00		936,00	30/09/2015
16	MAX MENUISERIE AGENCEMENT	MS15.16SOLDE	2 844,00	0,00	2 844,00	31/08/2016
			3 780,00	0,00	3 780,00	
9	RUSSO	MA15.16 AC5	3 500,00		3 500,00	30/09/2015
16	RUSSO	MS15.16SOLDE	462,00	0,00	462,00	31/08/2016
			3 962,00	0,00	3 962,00	
7	MAX MENUISERIE AGENCEMENT	MA15.16 AC4	1 246,67		1 246,67	31/08/2015
9	MAX MENUISERIE	MA15.16 AC5	1 705,97		1 705,97	30/09/2015
16	MAX MENUISERIE AGENCEMENT	MS15.16SOLDE	328,06	0,00	328,06	31/08/2016
			3 280,70	0,00	3 280,70	
9	GEOMETAL	MA15.16 AC5	9 906,30		9 906,30	30/09/2015
16	GEOMETAL	MS15.16SOLDE	3 298,11	0,00	3 298,11	31/08/2016
			13 204,41	0,00	13 204,41	
16	INTER ETANCHEITE	MS15.16SOLDE	4 925,91	0,00	4 925,91	31/08/2016
			4 925,91	0,00	4 925,91	
9	KARTER	MA15.16 AC5	5 985,00		5 985,00	30/09/2015

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807 (20211119-7990-DE)
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
16	KARTER	MS15.16SOLDE	315,00	0,00	315,00	31/08/2016
			6 300,00	0,00	6 300,00	
9	SGPC	MA15.16 AC5	11 875,00		11 875,00	30/09/2015
16	SGPC	MS15.16SOLDE	625,00	0,00	625,00	31/08/2016
			12 500,00	0,00	12 500,00	
7	SMI	MA15.16 AC4	3 956,75		3 956,75	31/08/2015
9	SMI	MA15.16 AC5	943,25		943,25	30/09/2015
			4 900,00	0,00	4 900,00	
7	LABBE SAS	MA15.16 AC4	23 736,67		23 736,67	31/08/2015
9	LABBE SAS	MA15.16 AC5	7 613,33		7 613,33	30/09/2015
16	LABBE SAS	MS15.16SOLDE	1 650,00	0,00	1 650,00	31/08/2016
			33 000,00	0,00	33 000,00	
7	CASTEL ET FROMAGET	MA15.16 AC4	118 985,56		118 985,56	31/08/2015
9	CASTEL ET FROMAGET	MA15.16 AC5	16 864,44		16 864,44	30/09/2015
16	CASTEL ET FROMAGET	MS15.16SOLDE	7 150,00	0,00	7 150,00	31/08/2016
			143 000,00	0,00	143 000,00	
7	PROVENCE TP	MA15.16 AC4	209 647,88		209 647,88	31/08/2015
16	PROVENCE TP	MS15.16SOLDE	12 712,12	0,00	12 712,12	31/08/2016
			222 360,00	0,00	222 360,00	
		15.21	24 000,00	4 800,00	28 800,00	
8	TPFI	MS15.21NH1	8 000,00	1 600,00	9 600,00	09/09/2015
8	RUNGIS EXPERT	MS15.21NH1	8 000,00	1 600,00	9 600,00	09/09/2015
8	ESCOFIER MICHEL CONSULTANT	MS15.21NH1	8 000,00	1 600,00	9 600,00	09/09/2015
			24 000,00	4 800,00	28 800,00	
		M15.27	44 616,50	9 084,16	53 700,66	
14	TPFI	MS15.27 NH1	6 481,20	1 296,24	7 777,44	29/04/2016
14	TPFI	MS15.27 NH2	13 200,00	1 820,00	15 020,00	29/04/2016

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807 (20211119-7990-DE
 Date de la notification : 26/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
23	TPFI	MS15.27 NH3	21 257,77	4 251,55	25 509,32	31/05/2018
25	TPFI	MS15.27 NH4	3 042,95	608,59	3 651,54	31/08/2018
25	TPFI	MS15.27 NH5	1 438,89	287,78	1 726,67	29/11/2019
25	TPFI	MS15.27 NH6	-804,31	0,00	-804,31	29/11/2019
			44 616,50	9 084,16	53 700,66	
		M15.41	28 339,91	5 667,98	34 007,89	
9	4D	M.15.41 AC 1	18 553,50	3 710,70	22 264,20	30/10/2015
17	4D SARL	M.15.41 AC 2	2 983,00	596,60	3 579,60	30/09/2016
25	4D SARL	M.15.41 ES	5 380,91	1 076,18	6 457,09	04/10/2019
25	4D SARL	M.15.41 RG	1 422,50	284,50	1 707,00	30/10/2020
			28 339,91	5 667,98	34 007,89	
		M15.42	5 045 262,88	1 009 052,59	6 054 315,47	
8	TRAVAUX DU MIDI	M15.42 AF	281 989,36	0,00	281 989,36	09/09/2015
10	TRAVAUX DU MIDI	M15.42 AC1	60 804,54	18 360,91	79 165,45	22/12/2015
11	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC02	287 735,28	80 572,18	368 307,46	29/01/2016
11	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC03	627 984,97	137 445,64	765 430,61	29/01/2016
13	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC4	22 900,01	24 327,75	47 227,76	31/03/2016
13	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC4 remb avance	-15 527,42		-15 527,42	31/03/2016
13	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC5	471 000,74	143 732,30	614 733,04	31/03/2016
13	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC5 remb avance	-42 591,23		-42 591,23	31/03/2016
14	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC6	343 418,57	139 274,62	482 693,19	29/04/2016
14	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC6 remb avance	-7 475,40		-7 475,40	
14	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC07	643 492,27	165 847,99	809 340,26	31/05/2016
14	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC7 remb avance	-14 093,70		-14 093,70	
15	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC08	30 692,36	64 282,99	94 975,35	30/06/2016
15	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC08 remb avance	-5 575,48		-5 575,48	
17	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC09	172 369,83	60 872,49	233 242,32	30/09/2016
17	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42AC10 remb avance	-165 726,13		-165 726,13	
18	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC11	69 489,27	75 605,79	145 095,06	30/11/2016
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC12	989,37	9 071,98	10 061,35	31/01/2017
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC13	3 437,98	3 594,60	7 032,58	31/01/2017
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC14	76 748,18	37 458,49	114 206,67	31/07/2017
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC15	22 038,00	4 407,60	26 445,60	31/07/2017
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC16	64 704,91	12 940,98	77 645,89	31/08/2017
21	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 AC17	36 248,03	15 661,16	51 909,19	27/10/2017
25	TRAVAUX DU MIDI	MS15.42 ES	66 022,35	15 595,12	81 617,47	19/12/2019

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807 (20211119-7990-DE)
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
			3 031 076,66	1 009 052,59	4 040 129,25	
14	ART DECO	MS15.42AC07	28 762,50	0,00	28 762,50	31/05/2016
15	ART DECO	MS15.42AC08	27 187,75	0,00	27 187,75	30/06/2016
17	ART DECO	MS15.42AC09	9 393,85	0,00	9 393,85	30/09/2016
18	ART DECO	MS15.42 AC11	2 105,90	0,00	2 105,90	30/11/2016
21	ART DECO	MS15.42 AC14	3 550,00		3 550,00	31/07/2017
25	ART DECO	MS15.42 ES	2 000,00		2 000,00	19/12/2019
			73 000,00	0,00	73 000,00	
18	AFDR 13	MS15.42 AC11	8 193,39	0,00	8 193,39	30/11/2016
21	AFDR 13	MS15.42 AC14	431,23		431,23	31/07/2017
			8 624,62	0,00	8 624,62	
14	ASSA ABLOY	MS15.42AC06	45 241,63	0,00	45 241,63	29/04/2016
17	ASSA ABLOY	MS15.42AC09	25 701,98	0,00	25 701,98	30/09/2016
18	ASSA ABLOY	MS15.42 AC11	28 122,62	0,00	28 122,62	30/11/2016
21	ASSA ABLOY	MS15.42 AC14	7 158,77		7 158,77	31/07/2017
			106 225,00	0,00	106 225,00	
14	CHIRI	MS15.42AC06	53 421,10	0,00	53 421,10	29/04/2016
14	CHIRI	MS15.42AC07	11 182,45	0,00	11 182,45	31/05/2016
15	CHIRI	MS15.42AC08	16 105,55	0,00	16 105,55	30/06/2016
17	CHIRI	MS15.42AC09	8 095,16	0,00	8 095,16	30/09/2016
18	CHIRI	MS15.42 AC11	3 529,31	0,00	3 529,31	30/11/2016
21	CHIRI	MS15.42 AC12	16 992,05		16 992,05	31/01/2017
21	CHIRI	MS15.42 AC14	18 877,38		18 877,38	31/07/2017
25	CHIRI	MS15.42 ES	8 634,00		8 634,00	19/12/2019
			136 837,00	0,00	136 837,00	
15	CHOLVY	MS15.42AC08	7 473,43	0,00	7 473,43	30/06/2016
17	CHOLVY	MS15.42AC09	28 094,05	0,00	28 094,05	30/09/2016
18	CHOLVY	MS15.42 AC11	22 350,51	0,00	22 350,51	30/11/2016
21	CHOLVY	MS15.42 AC12	3 656,26		3 656,26	31/01/2017
21	CHOLVY	MS15.42 AC14	5 725,75		5 725,75	31/07/2017
21	CHOLVY	MS15.42 AC17	1 900,00		1 900,00	27/10/2017
			69 200,00	0,00	69 200,00	

Accusé de réception en préfecture
013-200054807 (20211119-7990-DE)
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de dépôt en préfecture : 26/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
13	CIBETANCHE	MS15.42 AC5	107 515,49	0,00	107 515,49	31/03/2016
14	CIBETANCHE	MS15.42AC06	194 415,18	0,00	194 415,18	29/04/2016
14	CIBETANCHE	MS15.42AC07	85 557,56	0,00	85 557,56	31/05/2016
15	CIBETANCHE	MS15.42AC08	71 572,55	0,00	71 572,55	30/06/2016
17	CIBETANCHE	MS15.42AC09	11 961,07	0,00	11 961,07	30/09/2016
18	CIBETANCHE	MS15.42 AC11	35 880,10	0,00	35 880,10	30/11/2016
21	CIBETANCHE	MS15.42 AC14	16 029,95		16 029,95	31/07/2017
			522 931,90	0,00	522 931,90	
14	DAGARD	MS15.42AC07	30 207,75	0,00	30 207,75	31/05/2016
15	DAGARD	MS15.42AC08	65 144,43	0,00	65 144,43	30/06/2016
18	DAGARD	MS15.42 AC11	126 690,37	0,00	126 690,37	30/11/2016
21	DAGARD	MS15.42 AC14	11 686,45		11 686,45	31/07/2017
			233 729,00	0,00	233 729,00	
17	DECO SERVICE PEINTURE	MS15.42AC09	10 014,32	0,00	10 014,32	30/09/2016
21	DECO SERVICE PEINTURE	MS15.42AC12	6 135,68		6 135,68	31/01/2017
21	DECO SERVICE PEINTURE	MS15.42AC14	850,00		850,00	31/07/2017
			17 000,00	0,00	17 000,00	
17	GEAO	MS15.42AC09	4 360,50	0,00	4 360,50	30/09/2016
21	GEAO	MS15.42AC14	229,50		229,50	31/07/2017
			4 590,00	0,00	4 590,00	
11	MENARD SNC	MS15.42AC02	35 625,00	0,00	35 625,00	29/01/2016
21	MENARD SNC	MS15.42AC14	2 375,00		2 375,00	31/07/2017
			38 000,00	0,00	38 000,00	
14	PLASTIC BOIS	MS15.42AC07	4 387,40	0,00	4 387,40	31/05/2016
17	PLASTIC BOIS	MS15.42AC09	19 093,27	0,00	19 093,27	30/09/2016
18	PLASTIC BOIS	MS15.42 AC11	10 517,22	0,00	10 517,22	30/11/2016
21	PLASTIC BOIS	MS15.42 AC12	7 642,71	0,00	7 642,71	31/01/2017
21	PLASTIC BOIS	MS15.42 AC14	8 359,40		8 359,40	31/07/2017
			50 000,00	0,00	50 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-2006407-20211119-3
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
14	PNL CONSTRUCTIONS	MS15.42AC07	25 650,00	0,00	25 650,00	31/05/2016
15	PNL CONSTRUCTIONS	MS15.42AC08	11 400,00	0,00	11 400,00	30/06/2016
18	PNL CONSTRUCTIONS	MS15.42 AC11	5 700,00	0,00	5 700,00	30/11/2016
21	PNL CONSTRUCTIONS	MS15.42 AC14	2 250,00		2 250,00	31/07/2017
			45 000,00	0,00	45 000,00	
21	ALTITUDE SECURITE	MS15.42 AC12	14 535,00		14 535,00	31/01/2017
21	ALTITUDE SECURITE	MS15.42 AC14	765,00		765,00	31/07/2017
			15 300,00	0,00	15 300,00	
21	NOVOFERM	MS15.42 AC12	7 154,70		7 154,70	31/01/2017
			7 154,70	0,00	7 154,70	
18	ROSSI FRERES	MS15.42 AC11	65 450,25	0,00	65 450,25	30/11/2016
21	ROSSI FRERES	MS15.42 AC14	3 444,75		3 444,75	31/07/2017
21	ROSSI FRERES	MS15.42 AC17	24 039,75		24 039,75	27/10/2017
25	ROSSI FRERES	MS15.42 ES	1 265,25		1 265,25	19/12/2019
			94 200,00	0,00	94 200,00	
14	SIB BORDAS	MS15.42AC06	45 454,65	0,00	45 454,65	29/04/2016
15	SIB BORDAS	MS15.42AC08	68 545,35	0,00	68 545,35	30/06/2016
21	SIB BORDAS	MS15.42AC14	6 000,00		6 000,00	31/07/2017
			120 000,00	0,00	120 000,00	
14	SORI	MS15.42AC06	14 421,95	0,00	14 421,95	29/04/2016
15	SORI	MS15.42AC08	23 293,53	0,00	23 293,53	30/06/2016
17	SORI	MS15.42AC09	15 278,42	0,00	15 278,42	30/09/2016
21	SORI	MS15.42AC12	2 789,15		2 789,15	31/01/2017
21	SORI	MS15.42AC14	2 935,95		2 935,95	31/07/2017
21	SORI	MS15.42 AC17	1 026,00		1 026,00	27/10/2017
25	SORI	MS15.42 es	54,00		54,00	19/12/2019
			59 799,00	0,00	59 799,00	
11	VINSON FRERES	MS15.42AC02	79 500,60	0,00	79 500,60	29/01/2016
11	VINSON FRERES	MS15.42AC03	59 243,25	0,00	59 243,25	29/01/2016
13	VINSON FRERES	MS15.42 AC4	98 738,75	0,00	98 738,75	31/03/2016

Accusé de réception en préfecture
013-2006407 (20211119-5924325)
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de réception en préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
13	VINSON FRERES	MS15.42 AC5	140 145,25	0,00	140 145,25	31/03/2016
21	VINSON FRERES	MS15.42 AC14	19 875,15	0,00	19 875,15	31/07/2017
21	VINSON FRERES	MS15.42 AC17	15 092,00		15 092,00	27/10/2017
			412 595,00	0,00	412 595,00	
		M15.43	265 090,33	53 018,05	318 108,38	
8	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AF	13 374,42	0,00	13 374,42	09/09/2015
13	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC2	313,50	62,70	376,20	08/04/2016
15	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC3	6 739,28	1 347,86	8 087,14	30/06/2016
15	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC4	15 372,54	3 074,51	18 447,05	30/06/2016
15	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 remb avance	-420,00		-420,00	
15	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC5	19 417,82	3 883,56	23 301,38	30/06/2016
16	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC6	70 155,54	14 031,11	84 186,65	02/08/2016
17	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC7	92 775,35	19 755,07	112 530,42	30/09/2016
17	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC8	13 730,46	2 946,08	16 676,54	30/09/2016
17	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43remb avance	-12 954,42		-12 954,42	
18	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC9	8 540,65	1 708,13	10 248,78	30/11/2016
22	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 AC10	19 575,62	3 915,12	23 490,74	30/06/2017
23	VIRIOT HAUTBOUT	MS15.43 ES	11 469,57	2 293,91	13 763,48	31/05/2018
			258 090,33	53 018,05	311 108,38	
17	ENERGIE CONSULTANT	MS15.43 AC7	6 000,00	0,00	6 000,00	30/09/2016
17	ENERGIE CONSULTANT	MS15.43 AC8	1 000,00	0,00	1 000,00	30/09/2016
			7 000,00	0,00	7 000,00	
		M15.44	666 416,17	138 647,27	799 699,40	
11	SCAE	MS15.44 AC1	10 283,94	2 056,79	12 340,73	29/01/2016
13	SCAE	MS15.44 AC2	14 928,78	2 985,76	17 914,54	31/03/2016
13	SCAE	MS15.44 AC3	19 950,41	3 990,08	23 940,49	08/04/2016
14	SCAE	MS15.44 AC4	24 358,45	5 125,95	29 230,14	29/04/2016
14	SCAE	MS15.44 AC5	117 239,82	24 673,66	140 687,78	31/05/2016
15	SCAE	MS15.44 AC6	115 606,70	24 327,59	138 728,04	30/06/2016
16	SCAE	MS15.44 AC7	146 117,61	30 748,76	175 341,13	31/08/2016
16	SCAE	MS15.44 AC8	109 711,99	23 094,99	131 654,39	31/08/2016
17	SCAE	MS15.44 AC9	15 331,83	3 066,37	18 398,20	30/09/2016
19	SCAE	MS15.44 AC10	676,20	1 291,40	1 967,60	23/12/2016
22	SCAE	MS15.44 AC11	31 006,63	6 201,33	37 207,96	28/02/2017
22	SCAE	MS15.44 AC12	17 616,22	3 294,46	20 910,68	21/12/2017

Accusé de réception en préfecture
 013-200954907 (20211119-790-DE
 Date de rémission : 26/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHÉ D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
23	SCAE	MS15.44 ES	4 783,08	956,62	5 739,70	27/06/2018
24	SCAE	MS15.44 RG	33 023,70	6 604,74	39 628,44	20/12/2018
			660 635,37	138 647,27	793 918,60	
19	SPIEE	MS15.44 AC10	5 780,80	0,00	5 780,80	23/12/2016
			5 780,80	0,00	5 780,80	
		M15.45	315 604,00	63 120,80	378 724,80	
10	AXIMA COFELY	MS15.45AF	17 166,00	0,00	17 166,00	27/11/2015
13	AXIMA COFELY	MS15.45 AC1	17 941,20	4 992,24	22 933,44	31/03/2016
13	AXIMA COFELY	MS15.45 AC1 remb avance	-4 300,50		-4 300,50	31/03/2016
13	AXIMA COFELY	MS15.45 AC2	18 863,82	7 195,56	26 059,38	31/03/2016
13	AXIMA COFELY	MS15.45 AC2 remb avance	-2 661,00		-2 661,00	31/03/2016
14	AXIMA COFELY	MS15.45 AC3	90 433,79	21 401,46	111 835,25	31/05/2016
15	AXIMA COFELY	MS15.45 AC4	8 902,37	1 780,47	10 682,84	30/06/2016
16	AXIMA COFELY	MS15.45 AC5	2 000,60	7 660,12	9 660,72	02/08/2016
16	AXIMA COFELY	MS15.45 AC5 remb avance	-7 966,90		-7 966,90	02/08/2016
17	AXIMA COFELY	MS15.45 AC6	565,07	1 828,52	2 393,59	30/09/2016
17	AXIMA COFELY	MS15.45 remb avance	-2 237,60		-2 237,60	
18	AXIMA COFELY	MS15.45 AC7	1 401,32	4 271,76	5 673,08	28/10/2016
18	AXIMA COFELY	MS15.45 AC8	9 077,89	5 592,08	14 669,97	30/11/2016
25	AXIMA COFELY	MS15.45 AC9	30 260,51	6 052,10	36 312,61	31/07/2020
25	AXIMA COFELY	M15.45 Protocole Transactio	11 732,43	2 346,49	14 078,92	31/03/2021
			191 179,00	63 120,80	254 299,80	
16	BLUETANK	MS15.45 AC5	36 300,00	0,00	36 300,00	02/08/2016
			36 300,00	0,00	36 300,00	
17	ESF SAS	MS15.45	5 040,00	0,00	5 040,00	30/09/2016
18	ESF SAS	MS15.45 AC8	3 360,00	0,00	3 360,00	30/11/2016
			8 400,00	0,00	8 400,00	
13	MTS	MS15.45 AC1	7 020,00	0,00	7 020,00	31/03/2016
13	MTS	MS15.45 AC2	8 244,00	0,00	8 244,00	31/03/2016
14	MTS	MS15.45 AC3	16 573,50	0,00	16 573,50	31/05/2016

Accusé de réception en préfecture
013-20054807 (20211119-790-DE)
Date de télétransmission : 25/11/2021
Date de dépôt en préfecture : 05/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
17	MTS	MS15.45	3 537,50	0,00	3 537,50	30/09/2016
			35 375,00	0,00	35 375,00	
13	SET	MS15.45 AC2	8 870,00	0,00	8 870,00	31/03/2016
18	SET	MS15.45 AC7	19 957,50	0,00	19 957,50	28/10/2016
18	SET	MS15.45 AC8	15 522,50	0,00	15 522,50	30/11/2016
			44 350,00	0,00	44 350,00	
		M15.59	358 590,64	71 718,13	430 308,77	
9	AXIMA REFRIGERATION	M.15.59 AF	27 757,98	0,00	27 757,98	30/10/2015
15	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59 AC1	111 461,88	22 292,38	133 754,26	30/06/2016
15	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59 remb avance	-2 400,00		-2 400,00	
16	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59AC02	90 048,75	18 009,75	108 058,50	31/08/2016
17	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59 AC3	87 806,54	23 361,31	111 167,85	30/09/2016
17	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59 remb avance	-25 357,98		-25 357,98	
22	AXIMA REFRIGERATION	MS15.59 AC4	29 273,47	8 054,69	37 328,16	31/07/2017
			318 590,64	71 718,13	390 308,77	
17	FICC	MS15.59 AC3	29 000,00	0,00	29 000,00	30/09/2016
22	FICC	MS15.59 AC4	11 000,00		11 000,00	31/07/2017
			40 000,00	0,00	40 000,00	
		M15.82	75 600,64	15 120,13	90 720,76	
11	VARNIER CABINET	MS15.82 NH1	5 338,91	1 067,78	6 406,69	29/01/2016
12	VARNIER CABINET	MS15.82 NH2	3 551,74	710,35	4 262,09	29/02/2016
13	VARNIER CABINET	MS15.82 NH3	8 532,69	1 706,54	10 239,23	08/04/2016
13	VARNIER CABINET	MS15.82 NH4	3 123,46	624,69	3 748,15	08/04/2016
14	VARNIER CABINET	MS15.82 NH5	3 123,40	624,68	3 748,08	31/05/2016
15	VARNIER CABINET	MS15.82 NH6	3 120,98	624,20	3 745,18	30/06/2016
16	VARNIER CABINET	MS15.82 NH7	4 117,95	823,59	4 941,54	29/07/2016
16	VARNIER CABINET	MS15.82NH8	5 904,38	1 180,87	7 085,25	31/08/2016
17	VARNIER CABINET	MS15.82NH9	3 965,55	793,11	4 758,66	30/09/2016
18	VARNIER CABINET	MS15.82NH10	4 063,00	812,60	4 875,60	28/10/2016
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH11	1 443,13	288,63	1 731,76	31/01/2017
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH12	3 570,00	714,00	4 284,00	28/02/2017
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH13	3 570,00	714,00	4 284,00	28/02/2017

Accuse de reception en préfecture
 013-20064807 (20211119-790-DE
 Date de transmission : 25/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH14	1 750,00	350,00	2 100,00	31/03/2017
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH15	1 323,00	264,60	1 587,60	31/07/2017
22	VARNIER CABINET	MS15.82NH16	2 233,00	446,60	2 679,60	22/12/2017
24	VARNIER CABINET	MS15.82NH17	15 117,89	3 023,58	18 141,47	30/11/2018
25	VARNIER CABINET	MS15.82NH18	1 751,55	350,31	2 101,86	30/09/2019
			75 600,64	15 120,13	90 720,76	
		M15.104	23 644,75	0,00	23 644,75	
12	SMABTP	MS15.104	19 205,69	0,00	19 205,69	29/02/2016
22	SMABTP	MS15.104	2 524,03		2 524,03	28/04/2017
22	SMABTP	MS15.104	2 524,03		2 524,03	28/04/2017
25	SMABTP	MS15.104	-609,00		-609,00	04/10/2019
			23 644,75	0,00	23 644,75	
		M15.106	56 570,83	0,00	56 570,83	
12	SWATON RECOING BOILLETOT	MS15.106	56 570,83	0,00	56 570,83	29/02/2016
			56 570,83	0,00	56 570,83	
		M16.32	1 918 229,98	383 646,00	2 301 875,98	
16	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC1	108 012,25	21 602,45	129 614,70	02/08/2016
18	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC2	112 369,95	22 473,99	134 843,94	28/10/2016
18	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC3	137 754,85	27 550,97	165 305,82	30/11/2016
19	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC4	636 819,43	127 363,89	764 183,32	23/12/2016
19	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC5	455 307,91	101 542,78	556 850,69	23/12/2016
22	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC6	6 118,87	6 485,74	12 604,61	28/04/2017
22	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC7	4 989,63	4 551,90	9 541,53	27/10/2017
23	GPT MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 AC8	218 904,00	43 780,80	262 684,80	03/04/2018
25	MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 DGD	0,07	0,01	0,08	27/02/2019
25	MALET/GUINTOLI/SPIE	MS16.32 DGD	120 299,68	28 293,47	148 593,15	27/02/2019
			1 800 576,64	383 646,00	2 184 222,64	
25	LUMILEC	MS16.32 DGD	8 937,50	0,00	8 937,50	27/02/2019
			8 937,50	0,00	8 937,50	
22	SUD TP2	MS16.32 AC6	17 769,86		17 769,86	27/10/2017
25	SUD TP2	MS16.32 DGD	12 230,14		12 230,14	27/02/2019

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807 (20211119-7990-DE)
 Date de réception : 23/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021

RESTRUCTURATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL- STE DES ARNAVAUX

(OP.301)

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DDE	ENTREPRISE	ENGAGEMENT	MONTANT H.T.	MONTANT TVA	MONTANT TTC	DATE REGLT
		M13.23	43 986,13	8 787,63	52 773,76	
			30 000,00	0,00	30 000,00	
19	PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL	MS16.32 AC5	40 000,00	0,00	40 000,00	23/12/2016
			40 000,00	0,00	40 000,00	
19	PROFIL 06	MS16.32 AC5	5 258,00	0,00	5 258,00	23/12/2016
			5 258,00	0,00	5 258,00	
19	MIDI TRACAGE	MS16.32 AC5	7 148,00	0,00	7 148,00	23/12/2016
22	MIDI TRACAGE	MS16.32 AC6	26 309,84		26 309,84	28/04/2017
			33 457,84	0,00	33 457,84	
		M17.38	16 922,38	3 384,48	20 306,86	
22	ORTP	MS17.38 AC1	11 626,26	3 215,26	14 841,51	21/12/2017
23	ORTP	MS17.38 RG	846,13	169,23	1 015,35	31/07/2018
			12 472,38	3 384,48	15 856,86	
22	RESEAU TP	MS17.38 AC1	4 450,00		4 450,00	27/10/2017
			4 450,00	0,00	4 450,00	

TOTAL MARCHES	11 494 702,17	2 287 439,91	13 776 778,04
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture
 013-200054807-20211119-7990-DE
 Date de télétransmission : 25/11/2021
 Date de réception préfecture : 25/11/2021