

Annexe 2-5 bis – Inventaire A –
Planning prévisionnel d'investissement
de l'Autorité Organisatrice

ANNEXE 2 BIS : Planning prévisionnel d'investissement des biens mis à disposition par l'Autorité organisatrice

L'Autorité organisatrice prévoit de déployer son Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs.

1. Equipements SAEIV embarqués sur les véhicules

Le programme prévisionnel de déploiement du système d'aide à l'exploitation sur le réseau a été effectué les années 2017, 2018 et 2019

Aucun programme de renouvellement n'était prévu sur 2020.

2. Equipements Bornes d'Information Voyageurs

Le programme prévisionnel de déploiement des bornes d'informations voyageurs sur le réseau a été effectué les années 2017 et 2018.

Aucun programme de renouvellement n'était prévu sur 2020.

3. Equipements Poteaux d'arrêts

Le programme prévisionnel de déploiement des poteaux d'arrêts sur le réseau se poursuivra sur les années 2021 et 2022.

Ce programme est non contractuel et la Métropole Aix Marseille Provence, conseil de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile se réserve le droit de le modifier.

Détail estimatif non contractuel du déploiement :

- Année 2021 :

- 10 à 15 poteaux d'arrêts

Année 2022 :

- 10 à 15 poteaux d'arrêts

Ce programme est donné à titre indicatif.