

MIN - Mandat Saumaty - Annexe 2 - Enveloppe financière

	Budget HT	TVA	Budget TTC	Commentaires
A- Marchés de services	1 510 875,00 €		1 813 050,00 €	
Etude de site (géomètre, géotéchnique)	20 000,00 €	20%	24 000,00 €	
Contrôle technique	81 000,00 €	20%	97 200,00 €	1% du montant de construction
Coordonateur Sécurité Santé	40 500,00 €	20%	48 600,00 €	0,5 % du montant de construction
Dagnostics divers	50 000,00 €	20%	60 000,00 €	
Indemnités de concours	140 000,00 €	20%	168 000,00 €	3 candidat (ESQ + Maquette)
Maîtrise d'œuvre	943 500,00 €	20%	1 132 200,00 €	10 % du total de construction
OPC	141 525,00 €	20%	169 830,00 €	
Mission de synthèse	94 350,00 €	20%	113 220,00 €	
B- Marchés de travaux	10 066 750,00 €		12 080 100,00 €	Commentaires
Travaux d'urgence	600 000,00 €	20%	720 000,00 €	
Démolitions	300 000,00 €	20%	360 000,00 €	
Constructions et espaces extérieurs	8 100 000,00 €	20%	9 720 000,00 €	
Tolérance sur travaux (phase de conception)	435 000,00 €	20%	522 000,00 €	5% du montant des travaux
Sous-total construction	9 435 000,00 €	20%	11 322 000,00 €	
Services concédés - réseaux	80 000,00 €	20%	96 000,00 €	(ERDF, Télécom, SERAM, SEM)
Imprévus coûts travaux (phase d'exécution)	471 750,00 €	20%	566 100,00 €	5% du total de construction
Travaux divers	80 000,00 €	20%	96 000,00 €	
C- Divers	173 601,00 €		178 601,00 €	Commentaires
Tirage, publicité, maquette	25 000,00 €	20%	30 000,00 €	
Assurance (TRC et DO)	148 601,00 €	0%	148 601,00 €	1,5% du total de construction
D- Provision pour Révion de Prix	471 750,00 €	20%	566 100,00 €	2% par an (évolution BT01)
E- Acquisitions foncières	- €		- €	Provision de 300 K€ direct AMP
Montant total des dépenses	12 222 976,00 €	20%	14 637 851,00 €	
Rémunération SOLEAM	538 919,04 €		646 702,85 €	Commentaires
Rémunération forfaitaire de préfiguration	50 000,00 €	20%	60 000,00 €	
Rémunération forfaitaire de l'opération	488 919,04 €	20%	586 702,85 €	4% du montant total des dépenses si compris entre 5 et 15 M€
Budget prévisionnel	12 761 895,04 €	20%	15 284 553,85 €	