

	BUDGET HT	BUDGET TTC	Commentaires
A-Marchés de services	3 614 000	4 336 800	
Etudes de site (géomètre, géotechnique)	50 000	60 000	
Contrôle technique	231 000	277 200	1% du montant construction
Coordonnateur Sécurité Santé	115 500	138 600	0,5% du montant construction
Diagnostics divers	80 000	96 000	
Indemnités de concours	250 000	300 000	3 candidats (ESQ + Maquette)
Maîtrises d'œuvre (Bâtiments et Infra)	2 310 000	2 772 000	10% du total travaux
OPC	346 500	415 800	
Mission Synthèse	231 000	277 200	
B-Marchés de travaux	24 455 000	29 346 000	
Construction entrepôts et Réhab bâtiments	16 000 000	19 200 000	
Infrastructures : Parkings et VRD	6 000 000	7 200 000	
Tolérance sur travaux (phase conception)	1 100 000	1 320 000	5% du montant des travaux
<i>sous total Construction</i>	23 100 000	27 720 000	
Services concédés - réseaux	100 000	120 000	(ERDF, Télécom, SERAM, SEM)
Imprévus coût travaux (phase exécution)	1 155 000	1 386 000	5% du total construction
Travaux divers	100 000	120 000	
C-Divers	393 825	399 825	
Tirage, publicité, maquette	30 000	36 000	
Assurances (TRC et DO)	363 825	363 825	1,5% du total construction
D-Provision pour Révision de Prix	1 732 500	2 079 000	2,5% par an (évolution BT01)
E-Acquisitions foncières	0	0	
MONTANT TOTAL	30 195 325	36 161 625	
REMUNERATION SOLEAM	905 860	1 087 032	3% dépenses
BUDGET PREVISIONNEL HT	31 101 185	37 248 657	TTC