

AMENAGEMENT ESPLANADE DE LA MAJOR

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

Désignation			Marché N° 15/0043_Berthouly	Marché N° 15/0079 VRD_Berthouly		Marché N° 15/0078 SNEF	Marché N° 15/0082 Comatelec	Marché N° 15/0077 EVL					
			Remblaiements	TF	TC	Eclairage Equipements	Fourniture mâts	Espaces verts	Affectation	VDM	METROPOLE AMP ex MPM	Total VDM+MAMP	
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	X	90 781,50 €	48 143,50 €	34 910,00 €	0,00 €	5 928,00 €	0,00 €	1 800,00 €	prorata	9 541,14 €	81 240,36 €	90 781,50 €
2	Travaux préparatoires	Y	35 561,23 €	19 378,10 €	10 108,13 €	6 075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	3 737,49 €	31 823,74 €	35 561,23 €
3	Terrassements	Z	299 272,64 €	274 302,14 €	24 970,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	31 453,55 €	267 819,09 €	299 272,64 €
4	GC commun à tous les réseaux	Z'	14 130,40 €	0,00 €	14 130,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	1 485,11 €	12 645,29 €	14 130,40 €
5	Travaux de réseaux		286 185,61 €										
a	Assainissement		219 790,76 €	107 145,76 €	112 645,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	219 790,76 €	219 790,76 €
b	Mise à niveau réseaux existants		1 233,00 €	1 233,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	1 233,00 €	1 233,00 €
d	Arrosage		11 952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 952,00 €			0,00 €	11 952,00 €	11 952,00 €
e	Eclairage		45 035,60 €	0,00 €	28 590,30 €	0,00 €	16 445,30 €	0,00 €	0,00 €	VDM	45 035,60 €	0,00 €	45 035,60 €
f	Vidéo surveillance		8 174,25 €	0,00 €	8 174,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		8 174,25 €	0,00 €	8 174,25 €
6	Travaux aménagement définitifs		1 917 378,46 €										
a	Revêtements		1 646 545,14 €	0,00 €	1 646 545,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1 646 545,14 €	1 646 545,14 €
c	Mobilier urbain		246 526,00 €	0,00 €	156 236,00 €	90 290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	246 526,00 €	246 526,00 €
d	Bornes évènementielles		24 307,32 €	0,00 €	4 637,82 €	0,00 €	19 669,50 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	24 307,32 €	24 307,32 €
7	Ouvrages GC		61 840,00 €	0,00 €	61 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	61 840,00 €	61 840,00 €
8	Eclairage public / Matériels		47 645,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 645,75 €	0,00 €	0,00 €	VDM	47 645,75 €	0,00 €	47 645,75 €
	Fourniture matériels		166 206,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166 206,60 €	0,00 €		166 206,60 €	0,00 €	166 206,60 €
9	Plantations		23 192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 192,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	23 192,00 €	23 192,00 €
	Préparation fosses plantations		34 980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 980,00 €		0,00 €	34 980,00 €	34 980,00 €
	Parachèvement et garantie		2 420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 420,00 €		0,00 €	2 420,00 €	2 420,00 €
	TOTAL A		2 979 594,19 €	450 202,50 €	2 102 787,54 €	96 365,00 €	89 688,55 €	166 206,60 €	74 344,00 €				
Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-(X-Y-Z-Z')			2 539 848,42 €							base prorata	267 062,20 €	2 272 786,22 €	2 539 848,42 €
										base affectation	10,51%	89,49%	
	TOTAL HT DGD		2 979 594,19 €	450 202,50 €	2 102 787,54 €	96 365,00 €	89 688,55 €	166 206,60 €	74 344,00 €		313 279,48 €	2 666 314,71 €	2 979 594,19 €
	Pénalités		-24 125,00 €	0,00 €	-24 125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-2 535,54 €	-21 589,46 €	-24 125,00 €
	REVISIONS DE PRIX		-30 772,16 €	-2 520,80 €	-27 284,91 €	-478,10 €	-485,41 €	0,00 €	-2,94 €		-3 234,15 €	-27 538,01 €	-30 772,16 €
	TOTAL MARCHES		2 924 697,03 €	447 681,70 €	2 051 377,63 €	95 886,90 €	89 203,14 €	166 206,60 €	74 341,06 €		307 509,79 €	2 617 187,24 €	2 924 697,03 €