

AMENAGEMENT DU BOULEVARD DU LITTORAL SECTEUR 5

Tranche ferme : Aménagement entre la place Méditerranée au Nord et place de la Joliette au Sud

Tranche conditionnelle 1 : Trottoir Nord des Docks

Tranche conditionnelle 2 : Trottoir Est entre la rue Chanterac au Nord et place de la Méditerranée au Sud

Tranche conditionnelle 3 : Trottoir Est entre le boulevard Mirabeau au Nord et la rue Chanterac au Sud

VDEF_mars 2022

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

Désignation				Marché N° 12/049 Gregaol	Marché N° 13/045 Eurovia				Marché N° 13/046 Elfrage Energie							
				Vole provisoire le long des Docks	TF	TC1	TC2	TC3	TF	TC1	TC2	TC3	Affectation	VDM	METROPOLE AMP ex MPM	Total VDM+MAMP
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	X	1 073 017,15 €	9 040,00 €	961 365,00 €	33 126,00 €	39 151,00 €	19 371,00 €	7 274,05 €	1 270,70 €	1 270,70 €	1 148,70 €	prorata	187 992,60 €	885 024,55 €	1 073 017,15 €
2	Travaux préparatoires	Y	139 789,60 €	13 570,50 €	105 874,45 €	5 127,80 €	6 812,85 €	4 774,90 €	2 399,10 €	0,00 €	738,00 €	492,00 €	prorata	24 491,14 €	115 298,46 €	139 789,60 €
3	Terrassements	Z	297 403,45 €	28 808,05 €	238 410,42 €	6 063,67 €	12 660,20 €	11 461,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	52 105,08 €	245 298,37 €	297 403,45 €
4	Travaux de réseaux		751 776,28 €													
a	Pluvial		335 590,50 €	59 305,00 €	249 425,50 €	0,00 €	24 700,00 €	2 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	335 590,50 €	335 590,50 €
b	EU		21 647,00 €	0,00 €	9 240,00 €	0,00 €	0,00 €	12 407,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	21 647,00 €	21 647,00 €
c	DSI		14 165,50 €	0,00 €	8 876,50 €	0,00 €	0,00 €	5 289,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	14 165,50 €	14 165,50 €
d	Eclairage		75 393,68 €	8 408,25 €	48 833,73 €	2 531,45 €	7 863,80 €	7 756,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VDM	75 393,68 €	0,00 €	75 393,68 €
e	Vidéo surveillance		53 484,38 €	1 004,05 €	41 060,58 €	0,00 €	1 612,25 €	9 807,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VDM	53 484,38 €	0,00 €	53 484,38 €
f	SLT		199 430,15 €	2 560,40 €	76 289,80 €	1 765,90 €	2 681,75 €	9 879,15 €	98 984,65 €	2 993,90 €	0,00 €	4 274,60 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	199 430,15 €	199 430,15 €
g	Divers		52 065,07 €	0,00 €	48 926,20 €	892,80 €	0,00 €	2 246,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	52 065,07 €	52 065,07 €
5	Ouvrages GC		20 891,07 €	0,00 €	20 891,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	20 891,07 €	20 891,07 €
6	Travaux aménagement		1 905 657,29 €													
a	Voirie / Revêtements de surface		1 556 885,58 €	99 030,07 €	1 300 786,92 €	46 334,70 €	61 050,80 €	49 683,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	1 556 885,58 €	1 556 885,58 €
b	Signalisation horizontale / verticale		102 177,92 €	74 801,00 €	26 489,72 €	510,50 €	90,70 €	286,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	102 177,92 €	102 177,92 €
c	Mobilier urbain		246 593,79 €	0,00 €	216 045,60 €	5 091,99 €	19 387,80 €	6 068,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	246 593,79 €	246 593,79 €
7	Eclairage public / Matériels		412 533,60 €	16 296,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271 879,20 €	8 773,40 €	65 962,60 €	49 622,40 €	VDM	412 533,60 €	0,00 €	412 533,60 €
TOTAL A			4 601 068,44 €	312 823,32 €	3 352 515,49 €	101 444,81 €	176 011,15 €	141 189,67 €	380 537,00 €	13 038,00 €	67 971,30 €	55 537,70 €				
Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-X-Y-Z			3 090 858,24 €										base prorata	541 411,66 €	2 549 446,58 €	3 090 858,24 €
														17,52%	82,48%	
TOTAL HT DGD			4 601 068,44 €	312 823,32 €	3 352 515,49 €	101 444,81 €	176 011,15 €	141 189,67 €	380 537,00 €	13 038,00 €	67 971,30 €	55 537,70 €		806 000,49 €	3 795 067,95 €	4 601 068,44 €
													base affectation	17,52%	82,48%	
REVISIONS DE PRIX			-33 885,61 €	0,00 €	-12 576,47 €	-3 638,08 €	-10 738,74 €	-362,37 €	-3 698,24 €	-221,65 €	-2 039,14 €	-610,92 €		-5 936,76 €	-27 948,85 €	-33 885,61 €
TOTAL MARCHES			4 567 182,83 €	312 823,32 €	3 339 939,02 €	97 806,73 €	165 272,41 €	140 827,30 €	376 838,76 €	12 816,35 €	65 932,16 €	54 926,78 €		800 063,73 €	3 767 119,10 €	4 567 182,83 €