

ZAC CIMED_AMENAGEMENT DU BD MIRABEAU & DE LA RUE CHANTERAC

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

	Désignation		Marché N° 10/090 GREGORI PROVENCE SPIE	Affectation	VDM	METROPOLE AMP	Total VDM+MAMP
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	X 60 901,00 €	60 901,00 €	prorata	11 601,64 €	49 299,36 €	60 901,00 €
2	Travaux préparatoires / Terrassements	Y 156 814,05 €	156 814,05 €	prorata	29 873,08 €	126 940,97 €	156 814,05 €
4	Travaux de réseaux						
a	Pluvial	36 685,00 €	36 685,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	36 685,00 €	36 685,00 €
c	EU	25 993,00 €	25 993,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	25 993,00 €	25 993,00 €
c	Station de refoulement EU	56 140,00 €	56 140,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	56 140,00 €	56 140,00 €
d	Arrosage	25 682,00 €	25 682,00 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	25 682,00 €	25 682,00 €
f	Génie civil réseaux secs	21 707,20 €	21 707,20 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	21 707,20 €	21 707,20 €
g	Eclairage public	36 271,07 €	36 271,07 €	Ville de Marseille	36 271,07 €	0,00 €	36 271,07 €
5	Travaux aménagement						
a	Voirie	450 466,70 €	450 466,70 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	450 466,70 €	450 466,70 €
c	Mobilier urbain	114 386,60 €	114 386,60 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	114 386,60 €	114 386,60 €
6	Plantations	39 332,90 €	39 332,90 €	Metropole AMP ex MPM	0,00 €	39 332,90 €	39 332,90 €
6	Vidéo surveillance	17 693,50 €	17 693,50 €	Ville de Marseille	17 693,50 €	0,00 €	17 693,50 €
8	Eclairage public / Matériels	127 367,50 €	127 367,50 €	Ville de Marseille	127 367,50 €	0,00 €	127 367,50 €
	TOTAL A	1 169 440,52 €	1 169 440,52 €				
	Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-X-Y	951 725,47 €		base prorata	181 332,07 €	770 393,40 €	951 725,47 €
	TOTAL HT DGD	1 169 440,52 €	1 169 440,52 €		19,05%	80,95%	1 169 440,52 €
	REVISIONS DE PRIX	52 193,16 €	52 193,16 €	base affectation	19,05%	80,95%	52 193,16 €
	TOTAL MARCHES	1 221 633,68 €	1 221 633,68 €		232 749,59 €	988 884,09 €	1 221 633,68 €