

**AMENAGEMENT DU BOULEVARD DU LITTORAL ESPACES VERTS**

Tranche ferme : Secteur 1\_3B : de la place Henri Verneuil à CMA-CGM ; Abords voûte Major &amp; place basse

TC 2 : Secteur 5 : entre la place de la Méditerranée au Nord et place de la Joliette au Sud

TC 3 : Secteur 6 : entre la place de la Joliette et le carrefour Vaudoayer

TC 4 : Secteur 8 : Esplanade du J4

**Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre**

Désignation		Marché N° 11/0016 TEE Paysages				Marché N°15/0012 TEE Paysages	Marché 15/0092 TEE Paysages					
		TF Secteur 1_3B Secteur 6	TC 2 Secteur 5	TC 3 Secteur 6	TC 4 Secteur 8_Esplanade J4	Protections autour des TPC	Trottoir EMC	Affectation	VDM	METROPOLE AMP ex MPM	Total VDM+MAMP	
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement) X	7 092,19 €	3 404,25 €	1 134,75 €	1 134,75 €	1 134,75 €	0,00 €	283,69 €	prorata	169,50 €	6 922,69 €	7 092,19 €
2	Travaux préparatoires Y	69 294,31 €	26 835,95 €	31 540,65 €	7 638,15 €	2 623,65 €	0,00 €	655,91 €	prorata	1 656,13 €	67 638,18 €	69 294,31 €
3	Plantations/ parachèvement & garantie Z	19 736,94 €	14 637,14 €	2 749,30 €	561,60 €	1 324,80 €	0,00 €	464,10 €	prorata	471,71 €	19 265,23 €	19 736,94 €
4	Plantations/ entretien Z'	117 595,80 €	92 048,80 €	15 696,50 €	2 223,00 €	5 244,00 €	0,00 €	2 383,50 €	prorata	2 810,54 €	114 785,26 €	117 595,80 €
5	Travaux de réseaux	301 374,12 €										
a	Arrosage automatique	299 521,22 €	199 778,75 €	53 285,08 €	11 455,42 €	26 570,57 €	0,00 €	8 431,40 €		638,75 €	298 882,47 €	299 521,22 €
b	Arrosage aérien / manuel	1 852,90 €	1 762,10 €	90,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		858,00 €	994,90 €	1 852,90 €
6	Préparation des sols	722 736,82 €	448 479,49 €	156 565,00 €	34 178,10 €	66 076,50 €	0,00 €	17 437,73 €		1 929,75 €	720 807,07 €	722 736,82 €
7	Fourniture végétaux	299 960,28 €	216 923,99 €	38 492,68 €	2 895,75 €	30 650,40 €	0,00 €	10 997,46 €		3 930,96 €	296 029,32 €	299 960,28 €
8	Plantations	386 707,78 €	249 141,96 €	96 914,38 €	13 968,05 €	23 819,40 €		2 863,99 €		4 277,12 €	382 430,66 €	386 707,78 €
9	Accessoires de plantations	345 446,89 €	284 214,28 €	20 911,38 €	11 886,84 €	12 793,36 €	12 650,00 €	2 991,03 €		37 540,80 €	307 906,09 €	345 446,89 €
	<b>TOTAL A</b>	<b>2 269 945,13 €</b>	<b>1 537 226,71 €</b>	<b>417 380,52 €</b>	<b>85 941,66 €</b>	<b>170 237,43 €</b>	<b>12 650,00 €</b>	<b>46 508,81 €</b>				
	Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-X-Y-Z-Z'	2 056 225,89 €							base prorata	49 175,38 €	2 007 050,51 €	2 056 225,89 €
	<b>TOTAL HT DGD</b>	<b>2 269 945,13 €</b>	<b>1 537 226,71 €</b>	<b>417 380,52 €</b>	<b>85 941,66 €</b>	<b>170 237,43 €</b>	<b>12 650,00 €</b>	<b>46 508,81 €</b>		2,39%	97,61%	<b>2 269 945,13 €</b>
	Non réalisé							-57,94 €	base affectation	2,39%	97,61%	
	REVISIONS DE PRIX	96 310,40 €	62 345,39 €	21 092,03 €	4 807,77 €	8 065,21 €	0,00 €	0,00 €		2 301,82 €	94 008,58 €	96 310,40 €
	<b>TOTAL MARCHES</b>	<b>2 366 255,53 €</b>	<b>1 599 572,10 €</b>	<b>438 472,55 €</b>	<b>90 749,43 €</b>	<b>178 302,64 €</b>	<b>12 650,00 €</b>	<b>46 450,87 €</b>		<b>56 585,09 €</b>	<b>2 309 670,44 €</b>	<b>2 366 255,53 €</b>