

ARENC_AMENAGEMENT TRAVERSEE PIETONNE 4A

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

			Marché N° 16/026 GIL TP VRD	Marché N° 16/027 GIL TP SERRURERIE	Marché N° 16/028 EGE BERANGER ECLAIRAGE	Affectation	VDM	METROPOLE AMP	Total VDM+MAMP	
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	X	16 400,00 €	12 500,00 €	3 900,00 €	0,00 €	prorata	0,00 €	16 400,00 €	16 400,00 €
2	Démolitions / Terrassements	Y	11 593,00 €	11 593,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	0,00 €	11 593,00 €	11 593,00 €
4	Travaux de réseaux									
a	Pluvial		84 851,00 €	84 851,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	84 851,00 €	84 851,00 €
c	Arrosage		3 690,00 €	3 690,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	3 690,00 €	3 690,00 €
g	Eclairage		7 770,00 €	7 770,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	7 770,00 €	7 770,00 €
5	Travaux aménagement									
a	Voirie - Revêtements		71 842,00 €	71 842,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	71 842,00 €	71 842,00 €
b	Mobilier urbain		20 556,00 €	20 556,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	20 556,00 €	20 556,00 €
c	Clôture - Grilles		47 850,00 €	0,00 €	47 850,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	47 850,00 €	47 850,00 €
7	Espaces verts		945,00 €	945,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	945,00 €	945,00 €
6	Eclairage public_matériels		8 888,00 €	0,00 €	0,00 €	8 888,00 €	MAMP	0,00 €	8 888,00 €	8 888,00 €
	TOTAL A		274 385,00 €	213 747,00 €	51 750,00 €	8 888,00 €				
	Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-X-Y		246 392,00 €				base prorata	0,00 €	246 392,00 €	246 392,00 €
								0,00%	100,00%	
	TOTAL HT DGD		274 385,00 €	213 747,00 €	51 750,00 €	8 888,00 €		0,00 €	274 385,00 €	274 385,00 €
							base affectation	0,00%	100,00%	
	REVISIONS DE PRIX		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL MARCHES		274 385,00 €	213 747,00 €	51 750,00 €	8 888,00 €		0,00 €	274 385,00 €	274 385,00 €