

Travaux de desserte de l'Ilot B. Dubois et de la Bibliothèque Universitaire - Place Longue des Capucins

Phase 1 : Maillage réseaux

Phase 2 : Desserte provisoire

Phase 3 & 4 : Aménagement définitif

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

Désignation		Phase 1 avril 2006_juin 2007	Phase 2 septembre 2011_juin 2012	Phase 3 & 4 août 2012_juillet 2013				VDM	METROPOLE AMP	Total	
		Marché N° 05/0037 Gagneraud	Marché N° 11/059 Eurovia	Marché N° 12/060 Eiffage/Urba TP_VRD_Aménag. de surface_Mobilier Urbain	Marché N° 12/061 Eiffage Energie Eclairage	Marché N° 12.068 Paysages Médit. Espaces verts	Affectation				
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement) x	411 908,42 €	314 815,38 €	17 950,00 €	72 762,95 €	5 885,09 €	495,00 €	prorata	0,00 €	411 908,42 €	411 908,42 €
2	Travaux préparatoires ; terrassements ; démolitions y	1 017 934,83 €	888 526,54 €	76 786,55 €	52 621,75 €	0,00 €	0,00 €	prorata	0,00 €	1 017 934,83 €	1 017 934,83 €
	Génie civil commun à tous les réseaux z	67 688,30 €	35 849,95 €	31 838,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	prorata	0,00 €	67 688,30 €	67 688,30 €
3	Travaux de réseaux	358 602,64 €									
a	pluvial / EU	260 572,82 €	228 218,97 €	0,00 €	32 353,85 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	260 572,82 €	260 572,82 €
b	eau potable	66 344,43 €	66 344,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	66 344,43 €	66 344,43 €
c	éclairage public	31 685,39 €	6 344,10 €	0,00 €	20 437,33 €	4 903,96 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	31 685,39 €	31 685,39 €
4	Travaux aménagement définitifs	1 269 838,42 €									
a	Revêtements;bordures	1 165 059,94 €	315 047,43 €	137 864,29 €	712 148,22 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	1 165 059,94 €	1 165 059,94 €
b	Mobilier urbain	103 669,68 €	33 547,27 €	15 508,00 €	54 614,41 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	103 669,68 €	103 669,68 €
c	Signalisation routière	1 108,80 €	1 108,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1 108,80 €	1 108,80 €
5	Espaces verts/arrosage	72 340,68 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 240,68 €	MAMP	0,00 €	72 340,68 €	72 340,68 €
6	Eclairage public / Matériels	36 144,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 144,36 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	36 144,36 €	36 144,36 €
a	Eclairage provisoire	13 949,00 €	0,00 €	13 949,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	0,00 €	13 949,00 €	13 949,00 €
	TOTAL A	3 248 406,65 €									
	Total des coûts imputables directement à VDM ou MAMP = A-X-Y-Z	1 750 875,10 €						base prorata	0,00 €	1 750 875,10 €	1 750 875,10 €
									0,00%	100,00%	100%
	TOTAL HT DGD	3 248 406,65 €	1 897 902,86 €	293 896,19 €	944 938,50 €	46 933,41 €	64 735,68 €		0,00 €	3 248 406,65 €	3 248 406,65 €
								base affectation	0,00%	100,00%	
	REVISIONS DE PRIX PAYEES	166 598,53 €	163 556,57 €	3 723,85 €	-1 975,56 €	141,99 €	1 151,68 €		0,00 €	166 598,53 €	166 598,53 €
	TOTAL MARCHES	3 415 005,18 €	2 061 459,43 €	297 620,04 €	942 962,94 €	47 075,40 €	65 887,36 €		0,00 €	3 415 005,18 €	3 415 005,18 €

228,10 € Intérêts moratoires

Phase 3 : Desserte des programmes « Le Village » et
« Résidence de Tourisme » ;

Phase 4 : Place Longue des Capucins et desserte de la
bibliothèque universitaire.

495,00 €

0,00 €

