

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE L'OPERATION "CŒUR DE ZAC" _ PHASE 1.1

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

Désignation			Lot : Mur de soutènement en remblai	Lot : VRD	Lot : Eclairage	Lot : Espaces verts	Lot : Serrurerie	Détail affectation			
			Marché N° 14/0039 BUESA	Marché N° 14/0043 GIL TP/SATR/URBA TP	Marché N° 14/0042 CITEOS	Marché N° 14/0045 ID VERDE	Marché N° 16/044 Serrurerie de la Parette	Affectation	VDM	METROPOLE AMP	Total
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	111 145,26 €	87 300,00 €	19 300,00 €	1 845,80 €	2 699,46 €		prorata	30 153,71 €	80 991,55 €	111 145,26 €
2	Travaux préparatoires	135 768,00 €	75 725,00 €	60 043,00 €				prorata	36 833,86 €	98 934,14 €	135 768,00 €
3	Terrassements	298 030,00 €	160 762,00 €	137 268,00 €				prorata	80 855,54 €	217 174,46 €	298 030,00 €
4	Génie civil										
a	Mur de soutènement (mur Leclerc et mur "plot") non inclus	157 398,20 €	157 398,20 €	0,00 €				non inclus	0,00 €	157 398,20 €	157 398,20 €
b	Mur boulodrome	18 502,00 €		18 502,00 €				VDM	18 502,00 €		18 502,00 €
c	Mur et escalier Bourse du travail	23 938,00 €		23 938,00 €				VDM	23 938,00 €		23 938,00 €
5	Travaux de réseaux										
a	pluvial / EU	108 678,00 €		108 678,00 €				MAMP		108 678,00 €	108 678,00 €
c	éclairage	29 667,00 €		29 667,00 €				MAMP		29 667,00 €	29 667,00 €
d	vidéo surveillance	23 747,00 €		23 747,00 €				VDM	23 747,00 €		23 747,00 €
6	Travaux aménagement définitifs										
a1	Voiries, revêtements de surface	426 525,40 €		426 525,40 €				MAMP		426 525,40 €	426 525,40 €
a2	Pierres, dalles, grilles, portail Bourse du travail & escalier	17 691,00 €		17 691,00 €				VDM	17 691,00 €		17 691,00 €
b	Signalisation SLT	4 216,00 €		4 216,00 €				MAMP		4 216,00 €	4 216,00 €
c	Mobilier urbain	87 358,00 €		87 358,00 €				MAMP		87 358,00 €	87 358,00 €
7	Serrurerie										
a	Garde corps boulodrome	10 374,00 €		10 374,00 €				VDM	10 374,00 €		10 374,00 €
b	Main courante escalier Bourse du travail	19 464,00 €		19 464,00 €				VDM	19 464,00 €		19 464,00 €
c	Mobilier serrurerie	16 540,20 €	16 540,20 €					MAMP		16 540,20 €	16 540,20 €
8	Espaces verts										
a	Préparation des sols	20 589,93 €				20 589,93 €		MAMP		20 589,93 €	20 589,93 €
b	Fourniture végétaux	8 660,96 €				8 660,96 €		MAMP		8 660,96 €	8 660,96 €
c	Plantations	7 945,53 €				7 945,53 €		MAMP		7 945,53 €	7 945,53 €
d	Arrosage	14 509,28 €				14 509,28 €		MAMP		14 509,28 €	14 509,28 €
e	Parachèvement et garantie	4 032,00 €				4 032,00 €		MAMP		4 032,00 €	4 032,00 €
9	Eclairage public : essais/nu méro tation/matériels /raccorde ments	57 758,83 €			57 758,83 €			MAMP		57 758,83 €	57 758,83 €
10	Clôture et cabanon Terrain de boules										
a	Prestations générales / Tx préparatoires	9 000,00 €					9 000,00 €	VDM	9 000,00 €		9 000,00 €
b	Grille de clôture boulodrome	79 620,00 €					79 620,00 €	VDM	79 620,00 €		79 620,00 €
c	Cabanon boulistes	90 406,50 €					90 406,50 €	VDM	90 406,50 €		90 406,50 €
TOTAL		1 624 166,89 €	340 327,20 €	986 771,40 €	59 604,63 €	58 437,16 €	179 026,50 €				
Total des coûts imputables directement		1 079 223,63 €						base prorata	292 742,50 €	786 481,13 €	1 079 223,63 €
TOTAL HT DGD		1 624 166,89 €	340 327,20 €	986 771,40 €	59 604,63 €	58 437,16 €	179 026,50 €		27,13%	72,87%	100%
REVISIONS DE PRIX PAYEES		-36 235,06 €	-12 458,02 €	-23 278,17 €	-352,95 €	-145,92 €	0,00 €	base affectation	440 585,61 €	1 183 581,28 €	1 624 166,89 €
TOTAL MARCHES		1 587 931,83 €	327 869,18 €	963 493,23 €	59 251,68 €	58 291,24 €	179 026,50 €		27,13%	72,87%	100%
									430 755,03 €	1 157 176,80 €	1 587 931,83 €