

ZAC CIMED_MAJOR_ESCALIERS

Récapitulatif général de l'Epaem sur la base des DGD remis par le maître d'œuvre

			Marché N° 13/078 VIVIAN VRD		Marché N° 13/099 EPM Eclairage		Affectation	Total MAMP
			Escalier NORD	Escalier OUEST	Escalier NORD	Escalier OUEST		
1	Prestations générales (installation chantier, études EXE, essais, récolement)	X 20 928,97 €	12 099,32 €	4 697,65 €	2 066,00 €	2 066,00 €	MAMP	20 928,97 €
2	Travaux préparatoires ; échafaudages	Y 27 098,40 €	8 800,00 €	8 250,00 €	3 689,20 €	6 359,20 €	MAMP	27 098,40 €
4	Travaux de réseaux							0,00 €
g	Eclairage	159 109,60 €	0,00 €	0,00 €	78 243,00 €	80 866,60 €	MAMP	159 109,60 €
5	Habillage escaliers							
a	Emmarchements pierre	270 183,42 €	100 400,50 €	169 782,92 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	270 183,42 €
b	Revêtements dalles pierre	119 595,90 €	24 089,37 €	95 506,53 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	119 595,90 €
7	Serrurerie ; divers	47 986,75 €	21 098,15 €	26 888,60 €	0,00 €	0,00 €	MAMP	47 986,75 €
	TOTAL A	644 903,04 €	166 487,34 €	305 125,70 €	83 998,20 €	89 291,80 €		
	Total des coûts imputables directement à VDM	644 903,04 €					base prorata	644 903,04 €
	TOTAL HT DGD	644 903,04 €	166 487,34 €	305 125,70 €	83 998,20 €	89 291,80 €		644 903,04 €
	REVISIONS DE PRIX	4 277,89 €	4 468,48		-190,59 €		100%	4 277,89 €
	TOTAL MARCHES	649 180,93 €	476 081,52 €		173 099,41 €			649 180,93 €