

ANNEXE 2

A L'AVENANT 3 DE LA CONVENTION DE MANDAT

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Extension de la STEP de RASSUEN	Convention initiale 2005	Avenant 1 2011	Avenant 2 Sept 2014	ACTUALISATION 2024	
	extension estimée à + 25 000 eq.hab	Rev Programme 2009-2010 : extension revue à + 45 000 eq.hab Travaux supplémentaires : Dispositif de desodorisation, Reprise des postes de relevement et des canalisations d'amenée des eaux brutes Mission supplémentaire EPAD : Prise en charge des études et démarches administratives préalable à la révision simplifiée du POS et au déclassement des EBC qui grèvent le projet	Découpage en 3 phases : PR File boues File eaux Prolongation jusqu'à la fin des travaux+GPA	Travaux supplémentaires : - L'unité REUSE, - Travaux extension STEP : L'ajout d'une nouvelle centrifugeuse, Le doublement du poste air, le traitement des sous-produits, La réhabilitation du fond du clarificateur, L'insonorisation des turbines, Le PSE automatisme, La réhabilitation du bâtiment d'exploitation.	
Travaux (TTC)	8 970 000 €	14 920 000 €		Actualisation montant travaux (TTC)	27 480 000 €
Prestations Intellectuelles (TTC)	275 080 €	763 000 €		Prestations intellectuelles (TTC)	1 980 000 €
Divers et aléas (TTC)	796 806 €	800 000 €		Divers et aléas (TTC)	250 000 €
MONTANT TOTAL (TTC)	10 041 886 €	16 483 000 €		MONTANT TOTAL (TTC)	29 710 000 €