



L'ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES,
DES MOYENS GÉNÉRAUX DU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES ET DE L'ACTION MUNICIPALE

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (en Euros)

Modernisation des menuiseries extérieures du Musée Cantini

DEPENSES		RESSOURCES		
Dépenses de rénovation énergétique (par lot)	Dépenses HT	Co-financements	Montant	
Travaux		Etat		
Lot 0 - Déplombage	10 870,00 €	DSIL	160 000,00 €	50,81%
Lot 1 - Installation chantier	5 600,00 €			
Lot 2 - Menuiserie extérieure	200 040,00 €	Autres financeurs publics		
Lot 3 - GO / Maçonnerie	29 125,00 €	Métropole Aix-Marseille-Provence	77 448,50 €	24,59%
Lot 4 - Cloison / Doublage	9 745,00 €			
Lot 5 - Peinture	35 350,00 €	Autofinancement		
		Ville de Marseille	77 448,50 €	24,59%
Autres				
Provision révision de prix	20 000,00 €			
Frais de publicité	4 167,00 €			
TOTAL	314 897,00 €	TOTAL	314 897,00 €	100%