

**PLAN DE FINANCEMENT – OPERATION PORT ISTRES HEURES CLAIRES**

Montant €HT	Actualisation des données septembre 2020 Données communiquées par la commune d'ISTRES (cadre convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée n°18/0268) arrondies				Actualisation des données mai 2025	
	Coût initial de l'opération	A - Coût initial de l'opération révisé	B - Plus-values liées à l'adaptation du projet (y compris imprévus)	C - Plus-values liées aux demandes spécifiques de l'état	Coût total de l'opération actualisé (A+B+C)	Coût de l'opération actualisée
<b>Coût des travaux</b>	<b>11 574 260</b>	<b>11 576 000</b>	<b>3 043 000</b>	<b>624 000</b>	<b>15 243 000</b>	<b>26 000 000</b>
dont embarcadère			368 340	-	368 340	
aléas exécution travaux						1 962 000
<b>Coût des études</b>	<b>1 949 835</b>	<b>1 890 000</b>	<b>99 000</b>	<b>168 000</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 038 000</b>
dont maîtrise d'œuvre				64 380	1 458 771	
dont études annexes			23 845	103 150	620 038	
<b>Coût d'opération €HT</b>	<b>13 524 095</b>	<b>13 466 000</b>	<b>3 142 000</b>	<b>792 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>30 000 000</b>

RECETTES PREVISIONNELLES					
	Plan de financement 2018	Adaptation du plan de financement	Plan de financement actualisé septembre 2020		Actualisation des données mai 2025
<b>Subventions</b>					
Département	4 400 000	0	4 400 000	25,30%	4 400 000
Région	0	-650 000	650 000	-	
Agence de l'eau	0	-80 000	80 000	-	
ADEME	0	-110 000	110 000	-	
FEAMP	0	-30 000	30 000	-	
Territoire Istres-Ouest Provence (subvention d'investissement)	10 400 000	4 200 000	0	59,80%	
<b>Autofinancement</b>					
Territoire Istres-Ouest Provence (au titre de la compétence aménagement)	4 880 000	1 320 000	0	0,00%	18 000 000
Budget Annexe Ports	2 600 000	0	2 600 000	14,90%	7 600 000
<b>Recettes de l'opération</b>	<b>12 750 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>