
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
DE TERRITOIRE 

 

 
APPROBATION DE LA RÉVISION D'OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT DU PÔLE 
VOIRIE, ESPACE PUBLIC DESTINÉES AUX OPÉRATIONS DE VOIRIE SUR LES 
VOIES MÉTROPOLITAINES ET LEURS DÉPENDANCES SUR LE TERRITOIRE 
MARSEILLE-PROVENCE 
 

Dans le cadre du Budget Primitif 2020, sont inscrites 7 opérations d’investissement qui 
nécessitent une révision de leurs autorisations de programme. 
 
Il s’agit des opérations suivantes : 
 

- l’opération n°2012113400 ayant pour objet « Marseille – Etude de stationnement 
avenue des Chutes Lavie du n°1 jusqu’à Guigou » 

- l’opération n°2015118400 relative à « Marseille – Aménagement des voies aux 
abords de l’accès au lycée de Marseilleveyre » 

- l’opération n° 2015114500 relative à « Circulation, signalisation, tunnel » 
- l’opération n°2015108000 relative à « Marseille –Aménagement de la place 

Baverel à Sainte-Anne et réorganisation du stationnement » 
- l’opération n°2011111500 relative à « Saint-Victoret – Voies Jean Mermoz et 

Deloustal » 
- l’opération n°2019103500 relative à « Marseille 13012 – Requalification de la rue 

Montaigne et de la Place de l’Eglise » 
- l’opération n°2017106800 intitulée « Allauch – Aménagement accès du Lycée 

Enco de Botte ». 
 
 
La révision des opérations présentées ci-dessus est d’un montant total de 5 860 000 
euros TTC. 
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VOI 002-19/12/19 CM 

 Approbation de la révision d'opérations d'investissement du Pôle Voirie, 
Espace Public destinées aux opérations de voirie sur les voies métropolitaines 
et leurs dépendances sur le Territoire Marseille-Provence 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Conformément à la délibération HN 56-187/16/CM du 28 avril 2016, le Conseil de la Métropole a 
délégué au Conseil de Territoire Marseille-Provence, comprenant les communes d'Allauch, Carnoux-
en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, 
Gémenos, Gignac-la- Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-
la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, l’exercice de sa compétence en 
matière d’aménagement de l’espace métropolitain. 
 
Dans le cadre du Budget Primitif de l’année 2020, sont inscrites 7 opérations d’investissement qui 
nécessitent une révision de leurs autorisations de programme. 
 
Concernant l’opération n°2012113400 ayant pour objet « Marseille – Etude de stationnement avenue 
des Chutes Lavie du n°1 jusqu’à Guigou », l’AP initiale était de 2 400 000 € TTC.  Des contraintes 
techniques sont apparues en cours de réalisation des travaux : nécessité de réaliser une partie des 
travaux de nuit, pour limiter l’impact circulatoire et apparition de travaux supplémentaires imprévisibles 
induisant des surcoûts (notamment, purges de réseaux, ajouts de fourreaux…). En conséquence, l’AP 
doit être complétée d’un montant de 350 000 € TTC, la portant ainsi à 2 750 000 € TTC. 
 
Pour l’opération n°2015118400 relative à « Marseille – Aménagement des voies aux abords de l’accès 
au lycée de Marseilleveyre », l’autorisation de programme initiale était de 850 000 € sur la base d’une 
première estimation. L’opération a donné lieu à une modification de programme portant notamment sur 
un élargissement du périmètre des travaux. De ce fait, il convient de revaloriser cette opération à 
hauteur de 1 200 000 € TTC (soit + 350 000 € TTC). 
Pour l’opération n°2015114500 relative à la « Circulation, signalisation, tunnel », il convient de prendre 
en compte d’une part, la remise aux normes des plans de réseaux de classe A et, d’autre part, l’achat 
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de matériels d’exploitation de trafic indispensables, dans les consultations qui vont être lancées 
courant 2020. Afin de permettre le lancement desdites consultations, une augmentation de 1 750 000 
€ TTC de l’autorisation de programme est nécessaire. 
 
Dans le cadre de l’opération n°2015108000, relative à « Marseille – Aménagement de la place Baverel 
à Saint Anne et réorganisation du stationnement », les marchés publics (Maitrise d’œuvre, SPS, et 
travaux) ayant été attribués, le montant connu de ces contrats dépasse le montant de l’AP initiale, ceci 
en raison du choix d’un aménagement plus qualitatif des lieux (traitement total en pierres calcaires). Le 
montant de l’AP est donc revalorisé à hauteur de 910 000 € TTC (+ 510 000 € TTC). 
 
L’opération n°2011111500 concernant  « Saint-Victoret – Voies Jean Mermoz et Deloustal » doit être 
révisée à hauteur de 1 200 000 € TTC. Ce montant correspondant à la prise en compte des travaux 
d’aménagement (+ 1 000 000 € TTC ajouté à l’Autorisation de Programme d’étude). 
 
L’opération n°2019103500 relative à « Marseille 13012 – Requalification de la rue Montaigne et de la 
Place de l’Eglise » comprend désormais un périmètre élargi à la rue Meisserel avec un traitement 
qualitatif supérieur à ce qui était prévu initialement (mise en place de pierres calcaires en lieu et place 
du béton désactivé sur la place du Caire). En conséquence, le volume de l’autorisation de programme 
doit être modifié (+ 900 000 € TTC) et porté à 2 900 000 € TTC. 
 
Enfin, en raison de l’ajout de travaux d’éclairage public en sus des prescriptions techniques qui se sont 
rajoutés en cours d’exécution des travaux, au sein de l’opération n°2017106800 intitulée « Allauch – 
Aménagement accès du Lycée Enco de Botte », le montant de l’AP n’est plus suffisant pour réaliser la 
dite opération. Une revalorisation à hauteur de 6 000 000 € TTC est nécessaire ( + 1 000 000 € TTC 
sur le montant initial de l’opération). 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 17 décembre 2019. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il convient de procéder à la révision des opérations présentées ci-dessous pour un montant 
total de 5 860 000 euros TTC ; 

 Qu’il sera nécessaire aux exercices budgétaires concernés d’actualiser les crédits de 
paiement y afférents. 

 
Délibère  
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Article 1 : 

Est approuvée la révision des opérations d’investissement suivantes : 
 

SOUS
- 
POL. 

N° 
D’OPE. Fils 

LIBELLE 
Montant de 
l’AP existante 

Montant de la 
revalorisation 
demandée 

Montant de 
l’AP 
revalorisée 

C310 2012113400 

MARSEILLE – ETUDE 
DE STATIONNEMENT 
AVENUE DES 
CHUTES LAVIE DU 
N°1 JUSQU'A 
GUIGOU 

2 400 000 + 350 000 2 750 000 

C310 2015118400 

MARSEILLE - 
AMENAGEMENT DES 
VOIES AUX ABORDS 
DE L'ACCES AU 
LYCEE DE 
MARSEILLEVEYRE 

850 000 +350 000 1 200 000 

C360 2015114500 
CIRCULATION 
SIGNALISATION 
TUNNEL 

37 657 180,29 + 1 750 000 39 407 180,29 

 
 
C310 

 
 
2015108000 

MARSEILLE – 
AMENAGEMENT DE 
LA PLACE BAVEREL 
A SAINT ANNE ET 
REORGANISATION 
DU STATIONNEMENT 

 
 
400 000 

 
 
+ 510 000 

 
 
910 000 

 
C310 

 
2011111500 

ST VICTORET – 
VOIES JEAN 
MERMOZ ET 
DELOUSTAL 

 
200 000 

 
+ 1 000 000 

 
1 200 000 

 
 
 
C310 

 
 
 
2019103500 

MARSEILLE 13012- 
REQUALIFICATION 
DE LA RUE 
MONTAIGNE ET DE 
LA PLACE DE 
L’EGLISE 

 
 
 
2 000 000 

 
 
 
+ 900 000 

 
 
 
2 900 000 

 
 
C310 

 
 
2017106800 

ALLAUCH-
AMENAGEMENT 
ACCES DU LYCEE 
ENCO DE BOTTE 

 
 
5 000 000 

 
 
+ 1 000 000 

 
 
6 000 000 

TOTAL DES REVISIONS + 5 860 000      
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Article 2 : 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2020 et suivants de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence : 
2015114500, 2015118400, 2012113400, 2015108000, 2011111500, 2019103500, 2017106800 – 
Programme 14 – Sous programme 14 1 - Nature 2031, 21578, 4581 – Fonction 844 – Sous-politique 
C310. 
Les recettes seront constatées aux budgets 2020 et suivants de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence: 
Opérations 2015114500, 2012113400 – Programme 14 - Nature 4582 – Fonction 844 – Sous-politique 
C310 
 

 Pour enrôlement, 
Le Conseiller Délégué 
Espace Public et Voirie 
  
  
 
Christophe AMALRIC 
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