Métropole Aix-Marseille-Provence

RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

Transports, Mobilité durable

B Séance du 19 Novembre 2020

16313

m Approbation de la revalorisation et de [I'affectation de |'‘opération
d'investissement relative a la réparation de l'ouvrage d'art Saint Pierre a
Marseille (12éme arrondissement).

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de ia Métropole le rapport suivant :

Dans le cadre de la création des lignes de Tramway a Marseille, le Bureau de la Communauté Urbaine
approuvait, par délibération n°® TRA 6/613/BC du 15 octobre 2004, le marché relatif a la réalisation d'un
cuvrage d'art de franchissement des voies ferrées a Saint Pierre, de ses murs en retour et son mur de
souténement.

Dans le cadre des premiers travaux du tramway de Marseille livrés en juillet 2007, a été réalisée la
ligne 1 Neailles - Les Caillols.

Cette ligne croise les voies ferrées Paris-Nice au niveau du quartier Saint Pierre par un passage
supérieur et deux zones en remblai situées de part et d'autre de I'cuvrage d'art.

Postérieurement a la mise en service de cette ligne, soit en avril 2007, le secteur de I'ouvrage pont «
Saint-Pierre » a subi un affaissement de la voirie routiére au niveau de la structure de la chaussée et
des bordures de trottoir qui a engendré des désordres au niveau de I'armement de la plateforme
tramway. L’ampleur desdits désordres a nécessité une réparation provisoire des voies ferrées afin de
permettre le passage du tramway en mode dégradé.

Un référé expertise a été diligenté afin d'identifier I'origine des désordres et de proposer des solutions
de réparation provisoires, objets des trois délibérations suivantes :

Par délibération n° DTUP 005-842/08/BC du 19 décembre 2008, la Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole a approuvé le marché de travaux ayant pour objet la remise en sécurité provisoire
de la voie ferrée au droit de 'ouvrage d'art Saint Pierre pour un montant total de 606 064.82 d’euros
HT, soit 724 853.52 d’euros TTC.
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Par délibération n® DTUP 017-1189/09/CC du 26 mars 2009, le Conseil de la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole a approuvé une autorisation de programme spécifique d'un montant de
1 000 000 d’euros TTC, porté a 1 500 000 euros TTC au budget primitif 2010 afin de régler le colit des
études et travaux de remise en sécurité de la voie ferrée au droit de I'ouvrage a frais avancés.

Par délibération n° DTUP 014-159/11/CC du 28 mars 2011, le Conseil de la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole a approuvé une augmentation de laffectation de l'autorisation de
programme & hauteur de 6 500 000 euros correspondant & 779 816 euros au titre du budget principal
et 5 720 184 euros au titre du budget transport pour permettre le lancement des marchés d'expertises
complémentaires, d’assistance a maitrise d'ouvrage, de maitrise d’'ceuvre et des travaux de reprise de
I'ouvrage.

Les conclusions définitives rendues par I'expert judiciaire en avril 2014, ont acté que les désordres
constatés sont de nature & compromettre la solidité de l'ouvrage et & le rendre impropre a sa
destination. Aussi, il y a lieu de procéder aux travaux de réparation définitifs.

Début 2018, par mandat de maitrise d’ouvrage délégué, ia Métropole Aix- Marseille-Provence a confié
a la RTM la réalisation des travaux de réparation définitive.

Par délibération n® TRA 002-5981/19/CM du 16 mai 2019, le Conseil de la Métropole Aix Marseille
Provence a approuveé le programme de réparation de l'ouvrage d’art Saint-Pierre établi par la RTM.

La RTM a ensuite lancé un marché de conception-réalisation au vue de la complexité de I'opération de
réparation.

Au vu tant de I'évolutivité du sinistre postérieurement a la mise en service en 2007 que de la nécessité
de renforcer & la fois le remblai existant par des fondations profondes micropieux et le mur M3 a l'est
du depdt tramway, il est envisagé de recourir & ces travaux structurants afin de garantir la pérennité
des ouvrages.

Cette nouvelle conception de réalisation des travaux est seule & garantir la réparation définitive et
pérenne de I'cuvrage.

Pour ce faire, il convient de procéder & la revalorisation et a [laffectation de ['opeération
d’'investissement pour un montant de 2 279 816 d'euros HT portant le montant de l'cpération a
8 000 000 d'euros HT.

Telles sont les raisons qui nous incitent & proposer au Conseil de la Métropole de prendre la
délibération ci-aprés :

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

Le Code General des Collectivités Territoriales ;
La loi n°® 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des Métropoles ;
La loi n® 2015-991 du 7 aot 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Le décret n® 2015-1085 du 28 aolt 2015 relatif a la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ;

s La délibération HN Q01/8065/20/CM du Conseil de la Métropole du 9 juillet 2020 relative a
| élection de Madame Martine VASSAL en qualité de Présidente de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ;
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¢ La délibération n® DTUP 005-842/08/BC du 19 décembre 2008 du Bureau de la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole approuvant le marché de travaux ayant pour objet la
remise en sécurité provisoire de la voie ferrée au droit de l'ouvrage d'art Saint Pierre ;

s La délibération n® BTUP 017-1189/09/CC du 26 mars 2008 du Conseil de la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole affectant une autorisation de programme a l'opération
de réparation de 'Ouvrage Saint-Pierre ;

¢ la délibération n° DTUP 014-159/11/CC du 28 mars 2011 du Conseil de la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole approuvant une augmentation de ['affectation de
l'autorisation de programme pour permettre le lancement des marchés d'expertises
complémentaires, d'assistance a maitrise d'ocuvrage, de maitrise d'ceuvre et des travaux de
reprise de l'ouvrage ;

e La délibération n° TRA 002-5981/19/CM du 16 mai 2019 du Conseil de la Métropole Aix-
Marseille-Provence approuvant le programme de opération de réparation de louvrage d'art
Saint-Pierre ;

e La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

e L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 17 Novembre 2020.

Oui e rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

+ Que la mission d'expertise de I'expert judiciaire sur la constatation des désordres sur le site de
l'ouvrage d'art Saint Pierre est achevée depuis le dépét de son rapport final en avril 2014 ;

= Qu'un marché public de mandat de maitrise d'ouvrage n°Z17-129 relatif aux missions d'études
et de réalisation des travaux de réparation de l'ouvrage a été conclu avec la RTM le 20
décembre 2017 ;
Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est maitre d'ouvrage de {'opération ;
Clue le programme portant sur les études et travaux liés a cette opération en vue de procéder
a la réparation définitive de l'ouvrage d'art Saint Pierre, 5 frais avancés, dans l'attente du
versement des indemnités résultant de ladite procédure a été approuvé le 16 mai 2019 ;

+ (Clue ces travaux feront l'objet d'un marché de conception-réalisation sous mandat de maitrise
d'ouvrage RTM ;

e ('l convient de procéder a la revalorisation et l'affectation pour un montant total de
2 279 816 d'euros HT portant le montant de 'opération d'investissement a 8 000 000 d'euros
HT afin de permettre sa réalisation ;

o Qu'il sera nécessaire aux exercices budgétaires concernés d'inscrire les crédits de paiement y
afférents.
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Délibere
Article 1 :

Sont approuvées la revalorisation et l'affectation de lopération d'investissement n°® 2009110500
relative a la réparation de l'ouvrage d'art Saint-Pierre, Marseille 12éme arrondissement pour un
montant 2 279 816 d'euros HT portant l'opération & 8 000 000 d’euros HT.

Article 2 :

Les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget annexe transports 2020 et suivants selon
Féchéancier prévisionnel des Crédits de Paiement de I'opération affectée est établi comme suit -

- CP2020:1332500€ HT

- CP2021:1332500€ HT

- CP2022:1332500€ HT

- CP2023:225357213€HT
Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Pour enrblement,
La Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Martine VASSAL
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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE

APPROBATION DE LA REVALORISATION ET DE L’AFFECTATION DE
L’'OPERATION D’INVESTISSEMENT RELATIVE A LA REPARATION DE
L’OUVRAGE D’ART SAINT PIERRE A MARSEILLE (12°™ arrondissement).

Le secteur de l'ouvrage pont «Saint-Pierre» a subi un affaissement de la voirie
routiére au niveau de la structure de la chaussée et des bordures de trottoir qui a
engendré des désordres au niveau de I'armement de la plateforme tramway.
L’ampleur desdits désordres a nécessité une réparation provisoire des voies ferrees
afin de permettre le passage du tramway en mode dégradé.

Au vu tant de I'évolutivité du sinistre postérieurement a la mise en service en 2007
que de la nécessité de renforcer a la fois le remblai existant par des fondations
profondes avec des micropieux et le mur M3 a I'est du dépét tramway, il est envisage
de recourir a ces travaux structurants afin de garantir la pérennité des ouvrages.

Cette nouvelle conception de réalisation des travaux est seule a garantir la
réparation définitive et pérenne de I'ouvrage.

Pour ce faire, il convient de procéder a la revalorisation et a l'affectation de

'opération d’investissement pour un montant de 2 279 816 d'euros HT portant le
montant de 'opération a 8 000 000 d’euros HT.
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