METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT ZAC DE LAVALDUC A FOS-SUR-MER
AVENANT N°6

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE,

Dont le siege social est 58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille, représentée par Monsieur
Henri PONS,

Vice-Président délégué a la stratégie et aménagement du territoire, SCOT, Schémas d’urbanisme
agissant sur la délégation du Président de la Métropole, est autorisé a signer le présent avenant a la
Convention Publique d'’Aménagement par délibération n° au Bureau de la Métropole en
date du

Etant ci-aprés désigné «LA METROPOLE AMP»

D’une part,
ET:

- La Société Publique Locale Aménagement Développement Ouest Provence,

Domaine de la Mériquette, batiment 10 D, RN 569 13270 FOS SUR MER, représentée par son
Président Directeur Général, Monsieur René RAIMONDI, habilité a I'effet des présentes aux termes
d’une délibération du Conseil d’Administration du 26/10/2016 et désigné dans ce qui suit par «la SPL
ADOP»

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa compétence aménagement, le SAN Ouest Provence a confié, par délibération
n° 272/02 en date du 26 juin 2002, une convention publique d’aménagement a 'Epad Ouest Provence
sur la ZAC de Lavalduc a Fos-sur-Mer, pour y poursuivre I'opération d’aménagement initialement
engagée par I'Epareb, dans le cadre de sa mission d’'aménageur de la Ville Nouvelle, en conformité
avec les dispositions des articles L.300-4 et R 311-6 du Code de I'Urbanisme. Celle-ci avait été
conclue pour une durée initiale de 10 années.

Par délibération n° 884/08 en date du 17/12/2008, le Comité Syndical du SAN a approuvé I'avenant
n°1 a la Convention Publique d'/Aménagement afin de préciser les montants forfaitaires annuels de
rémunération de 'EPAD.

Par délibération n° 73/09 en date du 18/02/2009, le SAN a approuvé I'avenant n°2 a la Convention
Publique d'’Aménagement pour proroger la durée de cette convention au regard des aménagements a
effectuer et de leur financement, la portant a 16 années, soit une échéance au 13 aolt 2018.

Par délibération n° 471/15 en date du 24/11/2015, le SAN a approuvé I'avenant n°3 a la Convention

Publique d'’Aménagement afin de proroger de 3 années son délai d'exécution, ce qui porte a 19 ans
la durée totale de la convention, afin de permettre la commercialisation de l'intégralité des lots.
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Par délibération n° 585/15 en date du 17/12/2015, le SAN a approuvé l'avenant n°4 portant transfert
de la Convention Publique d'’Aménagement a la SPL ADOP.

Par délibération n° URB 026-2196/17/BM du 13/07/17, la Métropole Aix-Marseille-Provence a
approuveé l'avenant n° 5 a la Convention Publique d'’Aménagement afin de fixer la limite de I'encours
global a 3 500 000€.

Aprés deux années d'activité suite au transfert de la Convention Publique d '"Aménagement a la SPL
ADOP et au regard du contexte économique et des demandes des entrepreneurs, il apparait
nécessaire de revoir la durée de la concession d'aménagement.

En effet, la surface totale restant a commercialiser au 31/12/2017 est de 53 514 m? alors que le
rythme de commercialisation sur les 10 dernieres années est de 26 127 m?, soit moins de 2 700
m?/an. Il apparait que les terrains restants ne pourront étre cédés dans le délai de concession
d'aménagement en vigueur (13/08/2021).

Dans ce contexte, il convient donc de conclure un nouvel avenant prolongeant la durée le la
Convention Publique d'’Aménagement de 5 années.

ARTICLE 1 :
Le présent avenant a pour objet de modifier la date de cléture de la concession d'aménagement pour
la porter au 13/08/2026.

ARTICLE 2 :

L'article 3 de la convention « Durée de la Convention » est modifi€ comme suit :

La durée de la concession d'aménagement est fixée a 24 ans et en tout état de cause, expirera a
I'achévement de la mission de I'Aménageur. Elle pourra étre prorogée en cas d'inachévement de la
mission. A cette fin, les parties devront conclure un avenant de prorogation des conditions
réglementaires

ARTICLE 3 :
Les autres articles de la Convention Publique d’Aménagement notifiée le 13 aolt 2002 non modifiés
par le présent avenant demeurent inchangés.

Fait a Marseille, le

Pour la SPL ADOP Pour la Métropole,

Le Président Directeur Général Le Vice-Président Délégué,
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d'urbanisme

Monsieur René RAIMONDI Monsieur Henri PONS
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