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Préambule

Par délibération en date du 05/12/2005, le Syndicat Mixte d’assainissement
Rives hautes (Ci-apres SMARH), a délégué par affermage son service
d’assainissement.

Suite a une procédure de publicité et de mise en concurrence conduite
conformément aux articles L.1411-1 et R.1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, la Convention de Délégation de Service Public
a ete attribuée a la Société des Eaux de Marseille pour une durée initiale de
12 ans, avec prise d’effet au 01/03/2006.

Début de |Fin de

Compétences Delegataire contrat | contrat

Assainissement Fuveau
Gréasque

| SEM (Filiale Véolia) 01/03/2006 | 30/06/2019

Pour mémoire, depuis la prise d’effet de la Convention, le contrat
d’assainissement a fait I'objet d'1 avenant :

Avenant 1, approuvé par la délibération du Syndicat mixte assainissement
Rives Hautes du 19 décembre 2017, ayant pour objet la prolongation du contrat
jusqu’au 30 juin 2019.

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet du présent avenant

En application des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-1 du CGCT, la
meétropole Aix Marseille Provence s’est vue transférer la compétence de ses
communes membres en matiére d’eau potable et d’assainissement des eaux
usées le 1° janvier 2018. Ce transfert conduit a la dissolution du SMARH en
application des dispositions de l'article L. 5721-7 du CGCT.

La Métropole Aix Marseille Provence vient donc aux droits de I'ancien SMARH
dans le cadre du présent contrat.

Ce transfert a eu pour conséquence celui des contrats de délégation de service
public dont certains, comme celui objet du présent avenant, viennent
rapidement a échéance.

Il appartient désormais a MAMP de se déterminer sur le mode de gestion
pertinent pour ces services et de mettre en ceuvre le cas échéant la procédure
de mise en concurrence adéquate.

Compte tenu de cette urgence, MAMP a immédiatement lancé, au premier
trimestre 2018, un marché d’'assistance a maitrise d’ouvrage afin de

'accompagner dans la procédure de renouvellement du mode de gestion
(naotifié le 16 juillet 2018).
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Toutefois, il apparait qu’en tout état de cause, la procédure de choix du mode
de gestion et d’organisation du service ne peut étre mise en ceuvre utilement
avant I'expiration du présent contrat le 30 juin 2019.

Le délai nécessaire a la mise en ceuvre de cette procédure et a l'organisation
d'une période de transition technique conduit a reporter I'échéance du contrat
au 31 octobre 2019, soit une prolongation de 4 mois.

Planning prévisionnel

- Approbation du mode de gestion du service public d’assainissement :
décembre 2018

- Procédure de passation du contrat de concession de service public, ou
processus de préparation a I'exploitation en régie du service : janvier a
aolt 2019

- Notification du contrat de concession, ou début d’exploitation en régie :
septembre 2019

Par ailleurs, le périmétre d’affermage doit étre modifié du fait de la suppression
de la Station d’épuration dite de « La Barque », gérée dans le cadre d’'un autre
contrat. Il en résulte que la Station d’épuration (STEP) de Fuveau traite
désormais l'ensemble des eaux usées de la Commune de Fuveau, a
I'exception du comptage d’'une partie des effluents de la ZAC Saint-Charles qui
sont renvoyeés (et comptés) sur la STEP de Rousset.

Cet avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 36 6°du décret
n°2016-86 du ler février 2016 relatif aux contrats de concession qui prévoient
gue le contrat peut étre modifié lorsque le montant de la modification est

inférieur au seuil visé a l'article 9 et a 10 % du montant du contrat de concession
initial.

Article I1. Modifications de la convention initiale

La Convention de Délégation de Service Public est modifi€e comme suit :
Article 3 — Durée — Date d’effet
L'alinéa « La durée du présent contrat est fixé a 12 ans »
Est remplacé par :
i_e présent contrat s’achevera le 31 octobre 2019.
Article 8 — Définition du périmétre d’affermage
L’exploitation du service affermé est assurée dans les limites du territoire
de Fuveau et Gréasque, membres du syndicat mixte d’assainissement

Rives Hautes, dites périmétre d’affermage.

Est remplacé par :
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L’exploitation du service affermé est assurée dans les limites du territoire
de Fuveau et Gréasque, dites périméetre d’affermage.

L’ensemble des eaux usées de la Commune de Fuveau (a I'exception
d’'une partie des effluents -Comptage d'une partie des effluents de la
ZAC Saint-Charles qui sont renvoyés (et comptés) sur la STEP de
Rousset), de Gréasque et du quartier de la Diote sur la commune de
Mimet sont traitées dans le cadre du Présent contrat.

Article Ill. Protocole de fin de contrat

Un protocole de fin de contrat établi entre les parties est annexé au contrat
(annexe 2).

Les dispositions du protocole priment sur les dispositions éventuellement
contraires qui figureraient dans le contrat de DSP ou ses avenants.

Article IV. Incidences financieres du présent avenant

4.1 Compte d’exploitation prévisionnel

Conformément aux dispositions de [larticle 9 du Contrat, le Compte
d’Exploitation Prévisionnel est modifié pour tenir compte des modifications
apportées au périmetre délégué.

4.2 Impact tarifaire pour l'usager

L'impact sur la tarification pour le contrat de Fuveau — Gréasque :
+ 0,0320 €HT/m3.

4.3 Impact financier global

La prolongation du contrat de 4 mois a pour incidence financiére une
augmentation des produits du contrat de 3.63% conformément au CEP établi
sur la durée de prolongation et annexé a I'avenant.

Il est a noter que le CEP est évalué sur la durée de 10 mois courant du 01
janvier au 31 octobre 2019, de facon a étre en phase avec celui du contrat
Fuveau assainissement, 'un impactant l'autre par la suppression de la station
d’épuration de la Barque. Cependant la prolongation court bien sur la durée de
4 mois allant du 01 juillet au 31 octobre 2019.

Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
en vigueur.

Le présent avenant a la méme valeur contractuelle que la convention initiale et
ses annexes.

Marseille, le

Pour la Métropole Pour le Délégataire
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ANNEXES :
1. CEP modifié et impact sur les produits
2. Protocole de fin de contrat
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SYNDICAT MIXTE DES RIVES HAUTES

COMPTES PREVISIONNELS D'EXPLOITATION

Avtn2

prolongation au 31/10/19

1 2 3 4 b) 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1-PERSONNEL 38€ 38€ 38¢€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38€ 38€ 32¢ 32¢
2-CHARGES DE PRODUCTION
Energie électrique 37€ 38€ 39€ 40¢€ 41€ 42¢€ 44€ 45¢€ 46€ 48¢€ 49¢€ 51€ 44€ 49¢€
Réactifs de traitement(FeCl3 polymére,désodorisation) 13€ 13€ 14€ 14€ 14€ 15€ 15€ 16€ 16€ 17€ 17€ 18€ 15€ 17€
Eau £ £ £ £ 1€ 1€ 1€ £ £ £ £ £ 1€ 1€
3- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 6€ 6€
[4-RENOUVELLEMENT FONCTIONNEL 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 14€ 14€
5-AUTRES DEPENSES
Transports et déplacements 3€ 3€ 3¢ 3¢ 3€ 3¢ 3€ 3€ 3¢ 3¢ 3¢ 3¢ 3€ 3€
Poste et télécommunications o€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ o€ o€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Informatique 0€ o€ o€ o€ o€ o€ o€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Locaux, matériels et petit outillage 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
6-ELIMINATION DES DECHETS ( évacuation et
traitement des boues et des sous-produits ) 84€ 87€ 90€ 92€ 95€ 98€ 101€ 104€ 107€ 110€ 114€ 117€ 100€ 108€
7-ENTRETIEN ET CURAGE COLLECTEUR 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€
8-AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME 4 4€ 4 4 4 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
9-SUIVI MILIEU RECEPTEUR 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ o€ o€ o€ o€ o€ 0€ 0€
10-ENTRETIEN DISPOSITIF REJET 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 8¢ 8¢
11-IMPOTS ET TAXES 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 12€ 12€
12-ALEAS ET FRAILS DE SIEGE 23€ 23€ 24€ 24€ 25¢€ 25¢€ 26€ 26€ 27€ 27€ 28€ 28€ 24€ 25€
CHARGES D'EXPLOITATION 253¢€ 258€ 262€ 267€ 272¢€ 277€ 282¢€ 287€ 293¢ 298¢ 304€ 310€ 263€ 280€
Abonnés assujettis & |'assainissement 2050u 21124 2175 u 22404 23074 2377 u 2448 u 25214y 2597 u 2675u 2755u 28384 29234 3010y
Equivalents-Habitants 7 175 E/H 7 390 E/H 7 612 E/H! 7 840 E/H| 8 076 E/H| 8 318 E/H! 8 567 E/H| 8 824 E/H| 9 089 E/H 9362 E/H 9 643 E/H 9932 E/H| 10 230 E/H] 10537 E/H
Nombre de m® assujettis 451000 m3| 464 530m3| 478 466 m3] 492 820m3] 507 604 m3] 522 833 m3| 538518 m3| 554 673 m3| 571313 m3| 588 453 m3| 606 106 m3| 624 289 m3 535848 m3| 580 404 m3|
Volumes matiéres de vidange 600 m3 600 m3 600 m3) 600 m3) 600 m3 600 m3 600 m3 600 m3 600 m3 600 m3) 600 m3) 600 m3| 500 m3 500 m3
RECETTES D'EXPLOITATION 243€ 250€ 257€ 265€ 272€ 280€ 288€ 297€ 305€ 314€ 324€ 333€ 286€ 327¢€
BENEFICE -11€ -8€ -5€ -3€ 0€ 3¢ 6€ 9%€ 13€ 16€ 19€ 23€ 22€ 47€
Prix au m* assaini 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0005€ 0,0006€

Cumul CA 2006 - 2018

Impact Avnt n2 2019 /CA 2006-2018

3714¢ 3910670

8,82%

3,35%
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DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
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LA METROPOLE — Protocole de fin de contrat délégation de service public de I'assainissement
Syndicat Mixte d’Assainissement de Rives Hautes (SMARH)

Article 1 : FORMATION ET OBJET DU PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT.

Le présent protocole entre la Métropole Aix-Marseille-Provence ci-aprés dénommeée
« la Métropole», et la société des Eaux de Marseille ci-apres désignée «le Gestionnaire
sortant », a pour objectif de préparer le terme du contrat de délégation liant la Métropole et son
gestionnaire, en anticipant au mieux les opérations de fin de contrat afin d’assurer la continuité
du service a leur échéance, quel que soit le Gestionnaire entrant retenu par la Métropole.

Dans ce contexte,
Entre :

La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 182 208euros, ayant son
siege social au 25 Rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille., inscrite au registre du commerce

et des sociétés de Marseille sous le numéro B 057 806 150, représentée par Madame Sandrine
MOTTE, agissant en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégues,

Ci-aprés dénommée « le Gestionnaire sortant »

D’une part

La métropole Aix-Marseille Provence, représentée par M Bernard JACQUIER, en sa qualité de
vice-président délégué a la commande publique et a la commission d’appel d’offres, habilité
aux présentes par la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence Martine VASSAL
par arrété n°16/358/CM du 14 juin 2016.

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Objet du protocole

Le présent protocole concerne le contrat de délagatii service public de I'assainissement
pour le compte du SMARH conclu le 5 décembre 2005 pour une durée de 12 ans.

Le contrat initial a fait I'objet d’'un avenant dont la prise d’effet remonte au 21 décembre 2017
afin de prolonger la durée initiale du contrat jusqu’au 30 juin 2019.

Un second avenant est en cours d’élaboration et a pour but de prolonger une seconde fois le
terme du contrat avec une échéance fixée au 31 octobre 2019. Il s’agit d’une prolongation de 4
mois.

L'échéance du contrat y est fixée au 31 octobre 2019xx mois année a minuit.

A compter de cette date, un nouvel opérateur, ci-aprés dénommé « le Gestionnaire entrant »
sera désigné pour la gestion du service.

Le contrat d’affermage en cours d’exécution prévoit en son article 50 que la Métropole aura la
faculté, sans qu'il en résulte un droit a indemnité pour le Gestionnaire sortant, de prendre
pendant les derniers mois de l'affermage, toutes mesures utiles pour assurer la continuité de la
distribution de I'eau potable en fin d'affermage, en réduisant au minimum la géne qui en
résultera pour le Gestionnaire sortant, et, d'une maniere générale toutes les mesures nécessaires
pour effectuer le passage progressif de I'affermage ancien au régime nouveau d'exploitation..
(Clause restant a vérifier au cas par cas)
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LA METROPOLE — Protocole de fin de contrat délégation de service public de I'assainissement
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Dans ce cadre et sans préjudice de ces dispositions, les deux parties ont établi le présent
protocole de fin de contrat afin :
» D’organiser précisément les modalités de la fin du contrat d'affermage ;
* De préparer le transfert du service au Gestionnaire entrant en vue d’assurer la continuité
du service rendu a l'usager.
Les dispositions du présent protocole complétent toutes les clauses de fin de contrat existantes
dans le contrat et ses avenants.

Planning prévisionnel des opérations de fin de délagon

Afin de garantir l'atteinte des objectifs énoncésdessus, ont été fixées les deux dates
suivantes:

+ Aladate de signature du présent documentla Métropole dispose d’'informations a jour
concernant le service, pour étre en mesure de préparer les dispositions de transfert avec le
Gestionnaire entrant.

Les informations transmises par le Gestionnaire sortant dans le cadre de la préparation du
dossier de consultation des entreprises pour la future concession du service devront étre

complétées et mises a jour selon les calendriers spécifiques précisés dans le présent
protocole.

« 31/10/2019 mois année minuit : échéance du contrat de délégation.
Les parties conviennent de ce fait que :

+ La Métropole pourra demander au Gestionnaire sortant tous eéléments complétant
I'inventaire des biens de retour, visant a placer la Métropole en position de préparer la mise
en place du Gestionnaire entrant.

« Le Gestionnaire sortant s’engage a exploiter le service jusqu’au terme de I'affermage
conformément au contrat. Le Gestionnaire sortant s’engage également a transmettre le
service au Gestionnaire entrant en bon état d’exploitation et dans des conditions lui
permettant d’en assurer la continuite.

« Pour les informations comptables uniqguement, les données relatives au dernier exercice
seront fournies dans le RAD 2019 publié en 2020.... au plus tard le 31 mai 2020.... (N+1)

. Les données Clientéle de I'année N seront transmises dans le RAD N+1 au 31/N+1 : nombre
de clients/ volumes facturés/ nombre de contacts...
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Article 2 - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
SUR LE CONTRAT DE L’ASSAINISSEMENT DU PERIMETRE DU SMARH
ENGLOBANT LES COMMUNES DE GREASQUE ET FUVEAU

A compter du 01 janvier 2018, la Métropole s’est substituée aux précédentes communes ou
groupements de communes ou territoire, en qualité d’autorité délégante désignée dans le contrat
de délégation de service public sur la compétence Eau ou Assainissement.

Le contenu du contrat est déterminant quant a la qualification des biens et leur sort en fin de
contrat.

Le contrat régissant la délégation du service de I'assainissement sur le périmetre du SMARH
englobant les communes de Fuveau et Gréasque expose les dispositions suivantes:
- Nature du contrat.
- Article reprenant ou non I'état des lieux initial des biens de retour.
- Article reprenant ou non I'état des lieux initial des biens de reprise.
- Biens de retour : article et conditions.
- Biens de reprise : article et conditions.
- Article reprenant ou non le Renouvellement patrimonial ou préventif (quantités
annuelles)
- Article reprenant ou non le renouvellement des compteurs (a la charge du gestionnaire
ou du délégant).
- Article reprenant ou non l'investissement concessif.
- Article reprenant ou non les clauses sur les données informatiques.
- Article reprenant ou non l'investissement concessif.
- Article reprenant ou non les clauses relatives aux données d’exploitations, et des travaux
en cours.

Article 3 - LES BIENS
3.1 DEFINITION ET CLASSIFICATION DES BIENS :

Les parties ont retenu la classification suivante des biens des services au regard des définitions
générales ci-dessus.

Le Gestionnaire sortant remettra a la Métropole I'inventaire actualisé du patrimoine délégué
dans lequel sera précisée la liste des biens de retour et des biens de reprise selon cette
classification :

Les biens de retoursont constitués de I'ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires
au fonctionnement du service public d’assainissement, qu’ils aient été apportés par le
Délégataire ou acquis dans le cadre de I'exécution du contrat de délégation de service public.
lIs appartiennent a la Métropole.

Les biens de reprisesont constitués de biens matériels ou immatériels financés par le
Gestionnaire sortant en début ou en cours de contrat et qui ne sont pas nécessaires au
fonctionnement du service. lls lui appartiennent jusqu’a la fin de la délégation mais, étant utiles

a la prestation de service public de distribution d’eau potable, ils peuvent étre rachetés par la
métropole ou le gestionnaire entrant s’il fait valoir son droit de reprise.

Les biens propressont constitués de biens qui ne relevent d’aucune des deux catégories
précitées ; ils restent la propriété du Gestionnaire, sauf convention spéciale par laquelle il
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accepte de les vendre au Gestionnaire entrant.

a. Biens de retour ou inventaire A: Sont considérés comme biens de retour :

'ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du service
public d’assainissement, qu’ils aient été apportés par le Délégataire ou acquis dans le
cadre de I'exécution du contrat de délégation de service public et notamment le parc de
compteurs, qu’ils soient affectés au contréle du réseau (y compris sur interconnexions et
intercommunications), a des ouvrages ou a la desserte des abonnés,

Les données, plans et documents nécessaires a l'exécution du service, les éléments du
systeme d'information géographique et de téléphonie existants, acquis ou développés pour
La Métropole dans le cadre du contrat, a I'exception des biens du Sl Clientele et des biens
en location longue durée.

Ces biens appartiennent a La Métropole.

Les biens d’inventaires A relatifs a la délégation du service public de
I'assainissement sur le périméetre du SMARH englobant les communes de Gréasque et
Fuveau sont déclinés en Annexe 1 du présent protocole laquelle précise leur valeur
nette comptable

L’état d’avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif inscrit
au contrat, et mis a jour au 31/10/2019 est mentionné en Annexe 2.

L’état d’avancement du Renouvellement des branchements Plomb inscrit
au contrat, et mis a jour au 31/05/2019. Date du dernier RAD précédent I'échéance du
contrat) est mentionné en Annexe 3.

L'état d’avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif, du
renouvellement des branchements Plomb, inscrits au contrat, ainsi que la mise a jour
de l'inventaire A, feront I'objet de documents de synthése intermédiaires au 31
décembre N-1 avant I'échéance du contrat, puis au M-6 avant I'échéance du contrat,
remis par le gestionnaire sortant a la Métropole, (Métropole et Gestionnaire entrant).
Un état définitif sera remis a la Métropole avant le 15 du dernier mois de la délégation.

b. Biens de reprise ou inventaire B
Les biens de reprise se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent
éventuellement étre repris par la Métropole ou par le Gestionnaire entrant en fin de
délégation, si ces derniers estiment qu'ils peuvent étre utiles a I'exploitation du service.

Ces biens comprennent notamment le mobilier, les approvisionnements et les pieces de
rechange.

Ces biens appartiennent au Gestionnaire sortant tant que la Métropole ou le gestionnaire
entrant n'a pas usé de son droit de reprise.

La Métropole ou le Gestionnaire entrant peuvent décider de reprendre tout ou partie de ces
biens sans que le Gestionnaire sortant ne puisse s'y opposer. La valeur de ces biens de
reprise sera déterminée a I'amiable ou a dire d’expert, en se fondant éventuellement sur
les indications contractuelles existantes (bordereau de prix,...) et payée au Gestionnaire
sortant dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par La Métropole ou le gestionnaire
entrant.

Les biens dinventaires B relatifs a la délégation du service public de
I'assainissement sur le périméetre du SMARH englobant les communes de Gréasque et
Fuveau sont déclinés en Annexe 2 du présent protocole

En ce qui concerne les autres biens de reprise, la Métropole ou le Gestionnaire
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entrant fera connaitre ses choix dans des délais permettant leur valorisation pouvant
se faire a I'amiable ou a dire d’expert en se fondant éventuellement sur les indications
contractuelles existantes (bordereau de prix,...)

Concernant les biens de reprise, il est acté qu’en tout état de cause le gestionnaire
sortant devra laisser en place a la date échéance du contrat, un stock minimum de
produits chimiques représentant environ trois (3) semaines d’exploitation, ceci afin de
permettre une continuité d’exploitation a I'échéance du contrat d’exploitation.

c. Biens propres C:
Sont qualifiés de biens propres, les biens financés par le Gestionnaire sortant qui ne
sont pas exclusivement et durablement imputés a un seul service, mais partagés (ou
mutualisés) entre plusieurs services et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour
obligatoire ou facultatif. lls appartiennent en pleine propriété au Gestionnaire pendant toute
la durée de la délégation et en fin d'exploitation.

Ces Biens Propres sont, de facon non exhaustive, les biens suivants, dans la mesure ou
ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service

- Les matériels et outillages mutualisés

- Le matériel informatique mobile ou non affecté.

- Les véhicules mutualisés.

- Les locaux dont le gestionnaire est propriétaire, leurs agencements et mobiliers.

- les études d’ingénierie.

- Les brevets, marques et licences.

- Les serveurs informatiques communs aux différentes directions du gestionnaire, les
logiciels et applications mutualisés.

- D’une fagon générale, I'ensemble des biens immatériels provenant de I'expérience et
du savoir-faire accumulés par le gestionnaire aussi bien en France qu’a I'étranger et
qui font partie de son patrimoine propre.

3.2REMISE DES BIENS DE RETOUR ET DES BIENS DE REPRISE EN FIN DE
DELEGATION.

Le Gestionnaire sortant s’engage a remettre a la Métropole a I'échéance du contrat de
délégation, la totalité des biens indispensables a I'exploitation du service en bon état physique,
en état normal d’entretien, de maintenance et de fonctionnement.

Il est demandé au Gestionnaire sortant, de remettre a la Métropole un état des prestations
en cours sur les réseaux : linéaire curé (EU) et nombre de fuites réparées (AEP) ; état au mois
M-3 avant la fin de la délégation.

La remise des ouvrages se fera en deux (2) temps :

- Une visite des sites 3 mois avant I'échéance du contrat nécessaire a soulever des
réserves éventuelles par la Métropole ou le gestionnaire entrant

- Une visite finale le dernier mois de la délégation, afin de vérifier la prise en compte
des réserves retenues a l'issue de la premiere visite

Ces visites seront conclues par un constat d’inventaire signé entre la Métropole, le Gestionnaire
entrant, et le Gestionnaire sortant, validant ainsi la remise du patrimoine en I'état. Il ne pourra
donner suite a aucune contestation a compter de la prise en charge du patrimoine par le nouveau
prestataire.
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3.3FORMAT ET SUPPORT DES DONNEES D’INVENTAIRE DES BIENS.

Ces inventaires seront remis sur support informatique. Les listes seront remises sous un

format normalisé d’échanges permettant leur réintroduction dans tout autre systeme.
Les données seront remises par le gestionnaire sortant sur support CD-Rom ou clé USB, en
deux (2) exemplaires (1 original et 1 copie).

Article 4 - LES DONNEES INFORMATIQUES

4.1 TRANSMISSION DES DONNEES DE GESTION DES ABONNES, DES DONNEES

DE SUPERVISION :
a. Données abonnés

Avant-propos : La transmission de ces données abonnés (yc les données sensibles, par ex.
les personnes dialysées) exige I'accord préalable des personnes concernées. L'obtention de
ces accords représente un colt non négligeable. En cas de refus, il ne peut pas étre opposé
au Gestionnaire sortant.

La transmission des données de gestion des abonnés est demandée au Gestionnaire
sortant six mois avant le terme de son contrat de délégation dans un format conclus
conjointement entre les deux gestionnaires sortant et entrant, de facon a permettre au
Gestionnaire entrant de maintenir la continuité du service en fin de contrat.

- Ce fichier complet des abonnés a jour de la derniere facturation est conforme au

Décret n° 2011-1907 du 20 décembre 2011 avec historique de consommation sur 3

ans, et aux dispositions légales permettant I'adaptation de la Loi “Informatique et

libertés” du 6 janvier 1978 au “Paquet Européen, de protection des données”,
promulguée le 20 juin 2018 (mise en conformité la loi du 6 janvier 1978 avec le
reglement général sur la protection des données (RGPD) directement applicable dans

tous les pays européens depuis le 25 mai 2018.

Il s’agit d’assurer que la reprise du service par le Gestionnaire entrant se passe sans
difficulté particuliere, de fagcon a permettre une parfaite continuité du service notamment
aux plans techniques, du service a l'usager, de la reléve, de la facturation et du
recouvrement :

Complete : couvrant I'ensemble du champ d’information détenue par le gestionnaire.
Exhaustive : couvrant 'ensemble du domaine décrit par I'information.

Compréhensible : accompagnée de tous les éléments permettant de [linterpréter
valablement.

Claire : ne nécessitant qu’un investissement temps minimum pour sa compréhension.
Utilisable : permettant sa mise en ceuvre facile pour en tirer des statistiques, des analyses,
et d’autres investigations.

A minima, le gestionnaire devra fournir au format Txt ou Excel (.csv):

La base « Abonnés » avec la date du dernier relevé du compteur d’eau potable et index de
consommation correspondant a ce dernier relevé ; Compteur téléreleveé le cas échéant

La liste des abonnés sensibles (dialysés).
Les volumes facturés par abonné
Les niveaux et le volume des consignes de supervision.

Regu au Controle de 1égalité le 14 dgegmbre 2018



LA METROPOLE — Protocole de fin de contrat délégation de service public de I'assainissement
Syndicat Mixte d’Assainissement de Rives Hautes (SMARH)

- Les données du Systéme d’information géographique (SIG) sous format “base de
données”.

Concernant les informations relatives aux abonnés, seront aussi commumteguées
demandes d’individualisationdeux mois apres I'échéance du contPatr chaque dossier
seront préeciseés :

- Lalocalisation.

- Le nombre d’abonnés concernés.

- Le niveau de consommation concerné.

- La date du dép6t de la demande.

- L’état d’avancement.

- La date prévisionnelle de réception de la mise en place de I'individualisation.

(Liste qui devra étre adaptée au cas par cas sur certaines données)

Pour 'ensemble des données “Abonnés” ci-dessus, les éléments fournis doivent étre
suffisants pour permettre leur utilisation opérationnelle, aux fins de gestion technique des
branchements, de suivi des demandes usagers, de releve, de facturation et de recouvrement
(notamment facturation des abonnés du service, facturation des prestations extérieures,
facturation des travaux).

Le Gestionnaire sortant s’engage a assister le Gestionnaire entrant en cas de probléme
de lecture ou de transfert des données informatiques sur les Abonnés au titre de 2 réunions.-

b. Données supervision.

Le Gestionnaire sortant devra communiquer le schéma d’architecture du systeme de
télégestion. Ce seront des données historiques (alarmes et mesures) sur des formats type
Excel, et au moins pour les 3 derniers exercices.

Le Gestionnaire sortant mettra a disposition du Gestionnaire entrant toutes les données
et numeéros assurant toutes les communications avec les organes d’exploitation (Numeéros
téléephones, GSM, autres)

4.2 TRANSMISSION DES SYSTEMES D’'INFORMATION
Sans Objet
4.3CONTRATS DE MAINTENANCE ET AUTRES CONTRATS DE PRESTATIONS :

Seront attachés également a cet inventaire les contrats de maintenance et autres contrats
de prestations externalisées relatifs aux dits applicatifs et logiciels.

Il est entendu par “contrat de maintenance et autres contrats de prestations”, I'ensemble
des contrats conclus pour les infrastructures, les applications et plus largement la totalité
des systemes d’'information utilisés par le gestionnaire pour I'exploitation du service de
'assainissement du SMARH . ; Ces données permettant la maintenance, I'évolution, le
support, I'assistance, 'hébergement, des dits matériels, applications, données.

Un état intermédiaire des données informatiques sera remis a la Métropole au plus
tard 3 mois avant I'échéance du contrat du Gestionnaire sortant.

Un état définitif des données informatiques sera remis a la Métropole au plus tard au
15 du dernier mois de la délégation

Les documents et données seront remis par le Gestionnaire sortant et respecteront le décret
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d’application numéro 2011-1907 du 20 décembre 2011.

Article 5 - L'EXPLOITATION.
5.1 REMISE DES DONNEES ET DOCUMENTS DES SERVICES
Les données techniques et administratives des services se composent :

a. Des informations techniqueqsi ces données ont été remises au Gestionnaire
sortant dans le DOE) :

» |nstallations électromécaniques des services eau et assainissement.

» Plan des ouvrages des services eau et assainissement.

» Les plans a jour des ouvrages et des équipements.

= Les données SIG des réseaux concernes.

» Les schémas des filieres des installations de traitement.

» Le schéma des armoires électriques.

» Les programmes des automates et des outils de supervision.

» Les comptes rendus d’essais de pompage des forages (des pompes de
relevage).

= Les cahiers d’exploitation.

» Un tableau des achats d’eau (brutes et traitées au format Excel), et sur
les 3 derniers exercices

= Données d’auto surveillance sur les 3 derniers exercices.

» Les analyses d’eau.

= Laliste des compteurs de production en Eau potable, de méme que
leurs caractéristiques.

» Laliste des sites de stockage de chlore et autres produits chimiques
soumis a autorisation ou a déclaration ICPE.

» La liste des sites de stockage de gasoil pour les groupes électrogenes.

» La date des derniers nettoyages de réservoir en Eau potable.

» Laliste des branchements plomb restants.

= Autres.

b. Des documents administratifs (si disponibles au niveau du Gestionnaire
sortant) :
= Autorisations de passage en domaine public et des ouvrages publics
sous domaine privé, lorsque ces données sont disponibles
» Copies et titres de propriété disponibles.
« Conventions spéciales de déversements industriels.
» Autorisations de rejets sur les stations d’épuration
« Autorisation sur les stations de potabilisation
* Autorisation de prélevements d’eau potable au milieu naturel.
» Liste et descriptif des périmétres de protection.
* Autres.

Le Gestionnaire sortant transmettra, lorsque ceux-ci existent, les documents originaux
pour les informations disponibles sur support papier.

Pour ce qui concerne les fichiers, le Gestionnaire sortant fournira la structure de ces
données et les mettra a disposition du Gestionnaire entrant sous un format normalisé
d’échanges permettant leur ré introduction dans tout autre systeme.
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Un état intermédiaire des données techniques et administratives sera remis a la
Métropole et au Gestionnaire entrant au plus tard 3 mois avant I'’échéance du contrat.
Un état définitif des données informatiques sera remis a la Métropole au 15 du dernier
mois de la délégation.

5.2 CONTRATS INDISPENSABLES A LA CONTINUITE DES SERVICES.

La reprise des contrats de fournitures et de services indispensables a la continuité des
services, est liée a chacun des contrats spécifiquement.

- Approvisionnement en électricité : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des
contrats électricité, a la Métropole et au futur exploitant qui prendra toute disposition
pour organiser le transfert d’'abonnements du délégataire sortant vers lui-méme.

- Abonnement en télécommunication hors clientele : le Gestionnaire sortant transmettra
la liste des contrats de télécommunication (téléphonie, données locales, SMS ou GPRS,
hormis les abonnements non transférables, type 3G et VPN ...), a la Métropole et au
futur exploitant. Ce dernier prend toutes dispositions pour conclure avec le fournisseur
de son choix un contrat d’abonnement téléphonique, de méme qu’un contrat
d’abonnement spécifique garantissant la récupération des données techniques de
tout instrument de mesure le nécessitant (pour leur exploitation) effectif au premier
jour de la nouvelle délégation ou régie, et éviter toutes interruptions qui viendraient
a affecter la continuité du service

- Approvisionnement en Eau : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des contrats Eau,
a la Métropole et au futur exploitant qui prendra toute disposition pour organiser le
transfert d’abonnements du délégataire sortant vers lui-méme.

- Approvisionnement en Gaz : le Gestionnaire sortant transmettra la liste des contrats
Gaz, a la Métropole et au futur exploitant. Ce dernier prend toutes dispositions pour
conclure avec le fournisseur de son choix un contrat d'approvisionnement en Gaz,
effectif au premier jour de la nouvelle délégation ou régie, et éviter toutes interruptions
d'approvisionnement qui viendraient a affecter la continuité du service.

L’état des abonnements Electricité, télécommunications, Eau, et Gaz sera remis a la
Métropole au plus tard 3 mois avant I'’échéance du contrat.

5.3CONTRATS AVEC DES TIERS:

Le Gestionnaire sortant communiquera a la Métropole, et pour I'information aupres du
Gestionnaire entrant du service, la liste de méme que I'objet de chaque contrat conclu avec
un tiers.

La liste de ces contrats avec des tiers sera remise a la Métropole au début de la période
de transfert du futur contrat de délégation.

5.4CONTROLES REGLEMENTAIRES :

Le Gestionnaire sortant s’engage a transmettre a la Métropole, I'ensemble des données
relatives aux contréles reglementaires effectués sur les installations depuis 3 ans
(conformités électriques, métrologie, thermographie sur les armoires électriques, engins de
levage, pression, pesage, autres).

Les certificats de controle périodiques (certificats originaux si disponibles), de méme
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gu’'une liste exhaustive des contrbles effectués (intitulé de linstallation, lieu de
I'installation, date du contrdle effectué et date du prochain contréle technique), seront
remis a la Métropole au plus tard 3 mois avant I'échéance du contrat.

5.5TRAVAUX EN COURS.

a. Etat des travaux en cours
Le Gestionnaire sortant remet a La Métropole 15 jours avant le terme du contrat :

- un document récapitulatif, précisant pour chaque opération en cours et non achevée ou
non réceptionnée :

Principales caractéristiques physiques et économiques.

Prestataires et sous-traitants déclarés.

Avancement physique.

Date de réception (connue ou prévue).

Date de fin de période de garantie de parfait achevement (qui peut étre

différentes pour certains composants).

- Les éléments relatifs a la garantie décennale éventuellement applicable.

- Les éléments de garantie pour I'ensemble du patrimoine.

- La copie des contrats et des courriers de toute nature relative a ces opérations.
Seul I'état de la facturation et des paiements sera fourni a J+3 de la date de fin du
contrat.

b. Cas particulier des concessions nouvelles.

O O 00O

Le Gestionnaire sortant ne pourra plus réaliser de devis de raccordements au réseau, a
compter du terme du mois précédent la fin de son contrat.

Si le devis est accepté a une date postérieure a I'échéance du contrat, le Gestionnaire sortant
en réalisera les travaux au prix établi au devis.

Une fois les travaux effectués, le Gestionnaire sortant communiguera au gestionnaire
entrant une liste des nouveaux abonnés au service a partir du terme du premier mois suivant
la fin de son contrat, et mis a jour chaque mois (31) jusqu’a extinction des travaux.

c. Visualisation et constats contradictoires
Des visites de chantier des travaux en cours ou effectués et tous constats
contradictoires relatifs, pourront avoir lieu jusqu’au terme du contrat, en présence du futur
exploitant. Aucune restriction ne pourra étre opposée a La Métropole et au Gestionnaire
entrant.

Un état intermédiaire des travaux en cours sera remis a la Métropole au plus tard 3
mois avant I'échéance du contrat.

Un état définitif des travaux en cours sera remis a la Métropole et au Gestionnaire
entrant au plus tard 15 jours avant le terme du contrat.

Article 6 - LE PERSONNEL
6.1 TRANSFERT DU PERSONNEL

Personnel affecté a I'actuelle délégation

Il est ici acté que seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec le
Gestionnaire sortant et affectés totalement ou partiellement au contrat de délégation du
service public d'eau potable ou d’assainissement de la Métropole sont concernés par
I'obligation de reprise de leur contrat de travail par le Gestionnaire entrant.
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Soucieuse de réunir les conditions permettant d’assurer une continuité d’exploitation mais
€également de garantir autant que faire se peut une transition sociale dans le respect des
hommes et des femmes actuellement responsables d'un service public essentiel, la
Métropole souhaite étre associée, dans la limite de son champ de responsabilité, aux
discussions entre le Gestionnaire sortant et le Gestionnaire entrant.

A cet effet, il importe que les informations relatives au personnel affecté au service soient

portées a la connaissance de la Métropole de maniére a :

- s’assurer du respect entre le Gestionnaire actuel et le Gestionnaire entrant des
obligations de reprise des contrats de travail en application de la réglementation en
vigueur ;

- garantir que des délais raisonnables et mesures d’accompagnement pour le transfert de
personnel ont été actés entre les parties, et ce afin de préserver la continuité de
I'exploitation et éviter au mieux toutes incertitudes pour le personnel.

Dans les 3 mois qui précedent la fin du contrat, le gestionnaire sortant s’engage a
communiquer a la métropole la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les
renseignements nominatifs ci-apres concernant les personnels affectés a la gestion du
service de l'assainissement sur le périmétre du SMARH intégrant les communes de
Gréasque et Fuveau conformément aux dispositions prévues par l'article L.1224-1 du Code
du Travail et/ou celles de la convention collective nationale des entreprises des services
d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 et du statut du personnel.

Dans ce cadre, le Gestionnaire sortant :

- Remettra la liste des Equivalents Temps Pleins (ETP) conformément Loi n° 2018-493
du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles et au reglement général
sur la protection des données (RGPD) directement applicable dans tous les pays
européens depuis le 25 mai 2018

- Deétaillera alors le personnel concerné a son sens par ces dispositions et fournira les
informations suivantes :

o Niveau de qualification professionnelle.
o Libellé du poste.
o Service d'affectation actuelle (donnée indispensable au vu du large périmetre

du service).

Age.

Ancienneté professionnelle.

Convention collective ou statuts applicables.

Montant total de la rémunération pour I'année civile précédente (charges

comprises).

% de temps affecté au service considéré.

Autres renseignements utiles au transfert.

O O 0O

O O

6.2EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ET CONTINUITE DU SERVICE.

Le Gestionnaire sortant s'engage a ne pas prendre, la derniére année qui précede I'expiration du
contrat, de décision ou ensemble de décisions qui soient de nature a affecter substantiellement
les conditions techniques, économiques et financieres du service dont I'exploitation lui est
confiée, sans l'accord préalable formalisé de La Métropole sous réserve d’événements
imprévisibles et indépendants de sa volonté
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Article 7 - ELEMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

Les parties conviennent de I'intérét de I'établissement d’'un décompte général de la délégation,
ainsi que les dates auxquelles ces données doivent étre disponibles de facon provisoire ou
définitive.

Il est également signalé qu’en cas de recours par la Métropole a un assistant a maitre d’ouvrage
spécifique pour réaliser des prestations d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la réalisation des
missions de contrdle relatives a la cloture des comptes du contrat de délégation, le Gestionnaire
sortant s'engage a fournir a ce dernier toutes les informations qui lui seront demandées dans ce
cadre et a lui laisser un libre acces pour effectuer tous constats, moyennant un délai de
prévenance suffisant de 10 jours ouvrés. Le Gestionnaire sortant pourra le cas échéant, proposer
une date alternative en cas de difficulté.

Le Gestionnaire s’engage a établir les documents suivants qui recenseront I'ensemble des
opérations relatives a la cloture des comptes de I'affermage

7.1CREANCES, DETTES ET LITIGES AVEC LES TIERS

Il convient de préciser que les créances a régulariser concernent principalement :

- Les créances en cours non facturées relatives aux produits de la vente d’eau au terme du
contrat de délégation (volumes consommeés entre la date de dernier relevé de compteurs
et 'échéance du contrat).

- Les créances facturées mais non recouvrées relatives aux produits de la vente d’eau au
terme de chaque délégation.

Sans préjudice de dispositions contractuelles spécifiques, le suivi des créances, dettes

et litiges avec les tiers respectera les principes suivants : Le Gestionnaire sortant est
responsable de la facturation, et de I'encaissement jusqu’a complet apurement, des créances
sur les usagers au titre des consommations d’eau jusqu’a I’échéance de chaque contrat.

Une facture d’arrét de compte (dite de solde) sera émise au terme du contrat. Elle sera établie
sur les bases suivantes :

- une part fixe a terme échu facturée au prorata temporis et le cas échéant
remboursée pour la différence entre I'abonnement précédemment faecturé et celui
du-au-14-octobre 2017.

- une part variable facturée sur la base d’'une estimation entre la derniere releve et
le-14-octobre2017. Cette estimation est basée sur les consommations réelles des
deux dernieres années écoulées. La part collectivité et 'ensemble des autres
redevances seront assises sur les mémes assiettes.

Si nécessaire, les Parties conviendront d’'une date a fixer pour la derniere relevecontractuelle,
sans que cela génere pour autant de releve supplémentaire pour le Gestionnaire sortant pour
I'établissement de I'arrét de compte.

A défaut le Gestionnaire sortant et la Métropole se rapprocheront pour établir, sur une base
conventionnelle, les régles pour la facturation de la période de transition. Le Gestionnaire
sortant est responsable de la facturation et de I'encaissement jusqu’a complet apurement
de toutes autres prestations ou livraisons réalisées dans le cadre de I'exploitation du
service jusqu’au terme du contrat.(facture d’arrét des comptes)

- Le Gestionnaire sortant est responsable de I'encaissement et du reversement des produits
percus pour le compte de la Métropole et de ’Agence de I'Eau facturés par elle jusqu’a
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I'’échéance, et ceci en conformité avec les dispositions du contrat.Le Gestionnaire sortant
assume le paiement de la dette « part délégataire».

- Le Gestionnaire sortant est responsable du paiement des impdts et taxes au titre de
'exploitation de chaque service jusqu’a I'échéance du contrat. En particulier, il se
conforme aux dispositions |égales et contractuelles en matiere de régularisations de TVA.

- Le Gestionnaire sortant assume a ses frais les conséquences des litiges avec les tiers nés
avant le terme du contrat, méme s’ils sont révélés postérieurement. De méme, il
conservera les produits qui pourraient lui étre attribués.

- A défaut de précision dans les contrats, les délais de paiement des éventuelles dettes du
gestionnaire sortant envers la Métropole, ainsi que des dettes éventuelles de la Métropole
ou du Gestionnaire entrant envers le gestionnaire sortant, sont fixés a six (6) mois
maximum a compter de I’émission de la facture ou de I'attestation correspondante. Tout
retard de paiement au dela de cette échéance portera intérét au titre des pénalités de retard
dans le conditions minimales précisées par la loi de modernisation de I'économie (LME)
du 4 aolt 2008, soit trois (3) fois le taux d’'intérét letmldi précise,a effet du ler janvier
2009, que le calcul des intéréts de retard passe a un minimum de 3 fois le taux d'intérét

légal).
7.2CLOTURE DES COMPTES

Les parties conviennent de l'intérét de I'établissement d’'un décompte général de la
délégation.

Il est également signalé qu’en cas de recours par la Métropole a un assistant a maitre
d’ouvrage spécifique pour réaliser des prestations d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la
réalisation des missions de contrble relatives a la cléture des comptes du contrat de
délégation, le Gestionnaire sortant s’engage a fournir a ce dernier toutes les informations
qui lui seront demandées dans ce cadre et a lui laisser un libre acces pour effectuer tous
constats, moyennant un délai de prévenance suffisant de 10 jours ouvrés.

Le Gestionnaire sortant pourra le cas échéant, proposer une date alternative en cas de
difficulté.

Le Gestionnaire sortant s’engage a établir les deatsn suivants qui recenseront
I'ensemble des opérations relatives a la cléture des comptes de I'affermage :

- Etat des créances en cours (hors comptes de tiers)

- Etat des créances irrécouvrables :

» Le Gestionnaire sortant constatera les créances irrécouvrables jusqu’a I'échéance
convenue avec la Métropole pour la part fermier et la part des tiers selon la méme
méthode que pendant la vie du contrat.

» Le Gestionnaire sortant poursuivra le recouvrement des créances facturées jusqu’au
1°"anniversaire de la fin de son contrat. A cette date, ou & une date ultérieure a revoir
eu égard aux procédures en cours, le Gestionnaire sortant arrétera ses relances, un
état des comptes sera dressé et les derniers versements effectués.

- Etat des comptes de tiers :
Dans le cadre de son ou de ses contrats de DSP, le Gestionnaire sortant percoit :

» Les produits des surtaxes eau potable et/ ou assainissement,

» Les redevances d’assainissement du service compétent en matiere de collecte, de
transport et de traitement des eaux usées (si nécessaire),

» Les redevances additionnelles du prix de I'Eau destinées a des organismes publics,
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» Les autres taxes, redevances ou contributions que le Gestionnaire sortant serait amené
a percevoir auprés des abonnés par suite de décisions qui lui seraient imposées.

Toutefois, les informations liées aux comptes de tiers (surtaxe, Agence de I'Eau, service

d’assainissement si nécessaire) sont strictement liées a la ou les DSP en cours.

- Bilan des engagements du contrat (A préciser en fonction des spécificités de chaque
contrat)
- Etat des dettes du Gestionnaire sortant :

Plusieurs types de dettes doivent étre distingués

» Dettes fournisseurs : correspondant a des prestations réalisées pendant la période
contractuelle,

» Dettes fiscales autres que la TVA : la prise en charge respective par la Métropole ou
le Gestionnaire sortant des impots et taxes du service est fixée par les dispositions
contractuelles,

» Dettes sociales.

- Reégularisation de la taxe sur la valeur ajoutée
- Etat des provisions sur dommages et indemnités de dégats

a. Arrétés des comptes.

Le Gestionnaire sortant s’engage a établir les documents suivants qui recenseront
'ensemble des opérations relatives a la cléture des comptes de la délégation de service
public :

- Etat des comptes de la convention de délégation de service public.
- Etats annexes :
o Etat des postes de créances pour leurs parts connues et estimeées.
o Etat des postes de dettes pour leurs parts connues et estimées, comprenant la
situation au regard de la TVA.
o Etats du renouvellement patrimonial ou préventif, y compris des compteurs et
des branchements plomb.

Un état provisoire de I'ensemble des comptes ci-dessus sera remis par le
Gestionnaire sortant a la Métropole a la fin du troisieme mois suivant le terme du
contrat. Les états définitifs seront mis a jour et communiqués a la Métropole a l'issue
de I'exercice (année civile) suivant le terme de la gestion du service.

a. Modalités de reversement aprés I'échéance du contrat

Le recouvrement des montants facturés sera poursuivi pendant un délai de deux ans a l'issue de
la fin du contrat. Pendant cette période, les montants de la part collectivité encaissés seront
reversés semestriellement par le gestionnaire sortant a la collectivité.

A lissue de la période de recouvrement, un état des montants encaissés sera établi. A cet état
figurera, le cas échéant, les montants a régulariser qui pourront avoir été trop-versés a la
collectivité. Les montants non recouvrés seront admis en non-valeurs, et un état sera transmis a
la collectivité, pour la poursuite du recouvrement par la collectivité, si elle le souhaite.

b. Impbts et taxes a la charge du gestionnaire.

Lorsque les dispositions contractuelles prévoient leur prise en charge par le Gestionnaire
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sortant, celui-ci fera son affaire de tous imp6ts ou taxes établis par I'Etat, le Département,
la Commune ou La Métropole imputables a I'ensemble de la derniere année du contrat, ainsi
gu’'aux années antérieures, quand bien méme leur notification interviendrait au-dela de la
date de la date échéance du contrat.

c. Taxe ala valeur ajoutée.

PREAMBULE

Au titre du contrat, il est prévu le transfert des droits & déduction de la Métropole vers le
Délégataire de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements financés par la
Métropole, conformément a l'article 210 de I'annexe Il du Code Général des Impots.

PROCEDURE

Le Gestionnaire sortant délivrera a la Métropole le bilan des droits a déduction exercés et
résiduels sur les biens concernés au plus tard le ... (A caler au dernier RAD).

Le Gestionnaire sortant fera son affaire d’assurer la récupération de la TVA grevant les
opérations d’'investissement de la Métropole pour lesquelles les attestations de déclaration
correspondantes auront été remises par cette derniere sur la durée du contrat de délégation.
La TVA récupérée pour le compte de la Métropole par le Gestionnaire sortant lui sera
reversée conformément aux stipulations contractuelles en cours, en fonction des
déclarations de TVA établies par le Délégataire sortant.

Le dernier reversement interviendra au plus tard avant la fin du troisieme mois saluant

de la derniere déclaration de TVA ou celui du dernier remboursement réalisé dans le cadre
du contrat.

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Au titre de l'instruction N° 07-045-MO du 19 novembre 2007, les transferts de biens qui
interviennent lors de changements de mode d’exploitation des services publics soumis a
TVA sont dispensés de taxation a la TVA et ne donnent également pas lieu au calcul, par le
cédant, de régularisations des déductions initialement opérées.

Le bénéficiaire d’'une telle transmission est réputée continuer la personne qui lui transfere
l'universalité.

Ainsi, le Gestionnaire entrant sera dispensé des régularisations de TVA grevant les
opérations relatives aux installations du contrat d’affermage en cours.

7.3.MODALITES PARTICULIERES DE FACTURATION DES ABONNES EN FIN DE
CONTRAT

La facturation aux abonnés est distribuée tout au long de I'année.

Une facture d’arrét de compte (dite de solde) sera émise au terme du contrat. Elle sera établie

sur les bases suivantes :

- une part fixe facturée au prorata temporis et le cas échéant remboursée pour la
différence entre 'abonnement précédemment facturé et celui du terme du contrat.

- une part variable facturée sur la base d’'une estimation entre la derniere releve et le
terme du contrat. Cette estimation est basée sur les consommations réelles des deux
derniéres années écoulées.

La part Métropole et 'ensemble des autres redewaseeont assises sur les mémes
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assiettes.

NB : Facturation selon une redevance proportionnelle au m3 assujetti a I'assainissement et
une redevance variable sur les matiéres de vidange traitées a la station d’épuration.

Article 8 - MISE EN EUVRE DU PROTOCOLE

8.1 Mise en ceuvre du présent protocole

Une structure de pilotage composée de représentants de la Métropole et du Gestionnaire
sortant assurera la liaison entre les parties pour I'application du présent protocole.

Dans le cadre du présent protocole de fin de contrat, il est proposé de mettre en place une
réunion d’'une demi-journée tous les mois pendant 3 mois. Cette réunion donnera lieu a une
revue de I'avancement de la mise en ceuvre des obligations des parties découlant de ce
protocole.

a. Transition au terme de la délégation a 24 h 00

Au cas exceptionnel ou un incident grave se produirait dans les heures précédant le terme
de la délégation a 24 h 00, la Métropole pourra demander au Gestionnaire sortant de
remédier a cet incident pour assurer la continuité du service, y compris si I'intervention du
Gestionnaire sortant ne peut étre achevée au terme de la délégation a 24 h 00. Le
Gestionnaire sortant ne pourra se soustraire a cette demande. La Métropole remboursera
ensuite le Gestionnaire sortant des frais complémentaires engagés a cet effet
postérieurement au terme de la délégation.

b. Relation avec les assistants a maitrise d’ouvrage

Pour certaines opérations de fin de contrat citées dans le présent protocole, la Métropole
pourra faire appel a des assistants a maitrise d’ouvrage spécifiques.

Le Gestionnaire sortant s’engage a leur fournir toutes les explications et compléments
eventuellement nécessaires au bon établissement de la fin du contrat et notamment des
différents inventaires cités dans le présent protocole.

Cette communication sera réalisée dans le respect des obligations résultant du Reglement
Général sur la protection des données personnelles et des dispositions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978.

c. Modalités de contréle par la Métropole

Les informations dont la transmission est demandée au Gestionnaire sortant dans le présent
protocole doivent étre communiquées a la Métropole au plus tard aux dates indiquées dans
le présent protocole.

A réception de l'information, la Métropole notifie au Gestionnaire sortant par lettre
recommandée avec accusé de réception soit que I'information est compléte, soit qu’elle est
tardive ou qu’elle ne correspond pas aux éléments devant étre communiqués au titre du
présent protocole.

Dans les deux derniers cas, la Métropole fixe par courrier recommandé la date au-dela de
laquelle (au minimum trois jours ouvres) la non-réception par la Métropole des éléments
manguants ou des informations sous la forme exigée dans le présent protocole, déclenchera
'application de pénalités, sauf a justifier de I'absence de ces informations ou de son
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incapacité technique a produire la dite donnée ou d’un motif imputable a la Métropole.

d. Usage par la Métropole des informations communiquées par le
Gestionnaire

La Métropole aura libre usage des informations communiquées par le Gestionnaire sortant,
aux bonnes fins d’assurer la mise en place du nouveau mode de gestion dans de bonnes
conditions.

Il est précisé qu’une partie des données qui seront transmises a la Métropole revétent un
caractére sensible au sens des Opérateurs d’Importance Vitale. Tant la Métropole que le
Gestionnaire entrant ne pourra transmettre ces données classifiées sensibles a tout membre
de leur personnel qu’apres avoir vérifié qu'il dispose des habilitations requises pour y avoir
acces.

A ce titre, le Gestionnaire sortant pourra alerter la Métropole de I'existence de données qu'il
estime couvertes par le secret industriel et commercial.

La Métropole veillera en tout état de cause au respect du secret industriel et commercial du
Gestionnaire sortant.

e. Planning

Le gestionnaire sortant s'engage a remettre son premier inventaire des Biens, des
données informatiques, des données d’exploitation, et des données financieres,
conformément aux échéances précisées a chacun des articles du présent protocole.

Au plus tard six (6) mois avant 'échéance du contrat, sera organisée une réunion afin
de faire le point sur I'état d’avancement sur les points développés dans le présent protocole
de fin de contrat pour le service de I'assainissement sur le périmetre du SMARH englobant
les communes de Gréasque et Fuveau
- Etat des biens et du Renouvellement patrimonial ou préventif conforméiraatick

3 du présent protocole.

- Etat des données informatiques a transmettre conformémeantiéld’ 4 du présent
protocole.

- Etat des données d’exploitation a transmettre conformémeatt&lé 5 du présent
protocole.

- Etat des données du personnel a transférer au Gestionnaire entrant conformément a

I'article 6 du présent protocole.

- Etat des données financieres a transmettre conformémeattiald’ 7 du présent
protocole.

Nota : Ce protocole ne concerne que la délégation du service public de I'assainissement
pour le compte du SMARH n’engage que les contrats dont I'échéance est fixée au
31/10/20109.

Pour les contrats dont I'échéance est fixée apres cette date, un protocole identique au
document présent sera mis en ceuvre six (6) mois avant le terme de chacun de ces contrats
décalés.

8.2TRANSFERT DU SERVICE AU NOUVEL EXPLOITANT.

Le Gestionnaire sortant s’engage a ne pas entraver cette prise en main du service par le
Gestionnaire entrant dans la limite du respect par ce dernier de la propriété intellectuelle et
du secret industriel du Gestion sortant.

Le Gestionnaire sortant accepte un acces concerté du Gestionnaire entrant aux installations
du service, jusqu’a la reprise effective du service. Ainsi, des membres du futur personnel
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d’exploitation pourront venir en observateur sur les installations de I'exploitation. Il est
convenu que ce personnel devra disposer de toutes les accréditations et protections
individuelles nécessaires permettant un acceés aux installations.

Il est convenu que le Gestionnaire sortant ne peut assumer une quelconque responsabilité
pour tout dommage causé ou subi par ce personnel, le Gestionnaire sortant ne dispose en
effet, d’aucun lien de subordination sur ce personnel, ni d’'une quelconque obligation de
surveillance. Le personnel du Gestionnaire entrant se déplacera accompagné par le
personnel du Gestionnaire sortant au sein des installations.

Le Gestionnaire sortant accepte que le Gestionnaire entrant prenne connaissance des
documents et du systéme d’information non couverts par le secret industriel ou commercial,
notamment que le Gestionnaire entrant utilise les données du fichier des abonnés, des lors
gu'il disposera de toutes les autorisations de la CNIL et accords de la Métropole.

Afin d’assurer la continuité du service, le Gestionnaire sortant s’engage a se rendre
disponible et a rendre disponible son personnel auprés de la Métropole et du Gestionnaire
entrant dés le xx mois année dans la limite des impératifs d’exploitation du service. Cette
disponibilité concerne notamment la visite des installations et la réponse aux questions
posées par la Métropole et Gestionnaire entrant. Le Gestionnaire sortant devra permettre,
dans les meilleurs délais, toute visite sollicitée par la Métropole et/ou Gestionnaire entrant,
aussi bien dans les locaux destinés au personnel que sur les ouvrages et outils et
infrastructures utiles ou nécessaires a I'accomplissement du service

Le Gestionnaire entrant participera aux réunions de protocole de fin de contrat du
gestionnaire sortant.

La Métropole aura la faculté de prendre, pendant les six (6) derniers mois des
délégations, toutes mesures utiles pour assurer la continuité des services en fin de
délégation, en réduisant au minimum la géne qui en résultera pour I'exploitant actuel et,
d’'une maniere générale, toutes les mesures nécessaires pour effectuer le passage progressif
de I'ancien au nouveau régime d’exploitation.

La période de transfertpermettra le transfert de I'exploitation du service entre le
gestionnaire sortant et son successeur.

Une visite contradictoire des ouvrages délégués sera organisée en présence du gestionnaire
sortant, du Gestionnaire entrant et de la Métropole conformément a l'article 3.2 du présent
protocole

8.3REGLEMENT DES LITIGES.

Si un différend survient entre le Gestionnaire sortant et La Métropole, le Gestionnaire
sortant expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de nature
administrative, technique et/ou financiere qui en résultent selon lui. Ce mémoire est
transmis par lettre recommandée avec accusé de réception a La Métropole.

La Métropole notifie au Gestionnaire sortant sa proposition pour le réeglement du différend
dans un délai de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire.

L'absence de proposition de la Métropole dans ce délai équivaut a un rejet de la demande
du Gestionnaire sortant.

Dans le cas ou le Gestionnaire sortant ne s'estimerait pas satisfait de la décision de La
Métropole, il pourra, s’il 'estime nécessaire ou opportun, dans un deélai de soixante (60)
jours calendaires a compter de cette décision, qu'elle soit implicite ou explicite, saisir du
différend une commission de conciliation composée de trois (3) personnes.
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A cet effet, la Métropole et le Gestionnaire sortant disposent d'un délai de trente (30) jours
calendaires pour nommer chacun un conciliateur. Les deux (2) conciliateurs ainsi nommeés
désignent d'un commun accord dans un délai de huit (8) jours calendaires un troisieme
conciliateur.

A défaut de nomination de tout ou partie des conciliateurs dans les délais précites, le
Président du tribunal administratif compétent est saisi a la requéte de la partie la plus
diligente afin soit de désigner le(les) conciliateur(s) manquant(s), soit d'exercer lui-méme
cette mission de conciliation.

La mission de cette commission consiste a rapprocher les points de vue de La Métropole et
du Gestionnaire sortant de facon a parvenir a un accord, dans le respect des engagements
contractuels des parties. Le Gestionnaire sortant et La Métropole sont tenus de fournir aux
membres de la commission spéciale tous les documents et les éléments d'information utiles
qui leurs sont demandés.

La commission spéciale dispose d'un délai de deux (2) mois pour élaborer un projet d'accord
gu'elle soumet aux deux (2) parties.

Si l'une des parties n'accepte pas les conclusions de la commission, elle notifie son
désaccord a l'autre partie dans un délai d'un (1) mois et en précise-les raisons.

Passé ce délai, I'une ou l'autre des parties peut saisir le tribunal administratif compétent.

ANNEXES
ANNEXE 1 : liste des biens de retour dont les compteurs (inventaire A) au 31/10/2019 pour la
délégation de service de I'assainissement pour le compte du SMARH.

ANNEXE 2 : Etat d’'avancement du Renouvellement patrimonial ou préventif au 31/10/2019,
pour la délégation de service de I'assainissement pour le compte du SMARH.

ANNEXE 3 : Etat d’'avancement du renouvellement des branchements Plomb, au 31 /10/2019,
pour la délégation de service .de I'assainissement pour le compte du SMARH.

ANNEXE 4 : Etat d’'avancement du renouvellement des compteurs et pyramide des compteurs
a jour au 31/10/2019, pour la délégation de service de I'assainissement pour le compte du
SMARH.

ANNEXE 5 : Planning des opérations
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SYNTHESE DU PLANNING DES OPERATIONS

DELEGAT | COLLECTI | ARTIC
DATE OPERATION AIRE VITE LE
glc/:g;n/géelrgdu Transmission d’un inventaire détaillé provisoire X 2.2.4
glc/:g;n/g(t)elrgdu Début de visites pour constats et contrdles X 2.32
A partir du Réalisation d’un inventaire contradictoire X X 2.2.4
1/10/2019 Inve_ntaire d_es documents et données techniques et X 31
administratives '
a\gg?\jllzll\r/lP Début de la période de tuilage X X 6.1
A partir du ([j)ébut de la mise {51 disposition de la Métropolsfe et 3323
30/04/2019 u concessionnaire entrant de documents et X 339
rapports techniques
17/10/2019 Remise a la Métropole de I'état des travaux en X 6.3.1
cours
Contrats approvisionnement électricité, télécom et X 352
Au plus tard | réactifs a transmettre a la Métropole o
le 31/07/2019 Etat détaillé des stocks de fournitures et réactifs X 6.5
Liste des occupations du domaine public X 7.3.2
18/10/2019 |Début de réunions de suivi des travaux X X 6.3.5
A compter du
31/07/2019 efRemarques de la Métropole sur linventaire X 294
jusqu’au contradictoire o
30/09/2019
Inventaire des clés, codes et alarmes, mots de
o X 2.3.1
Entre le passe et podes Ioglc[fels . _
31/07/2019 etRec_tlflcgtlon de [linventaire contragllctone, X 294
le 30/09/2014 réalisation ou engagement des travaux.a' effectuer
Demande de complément ou précisions |sur X 31
I'inventaire visé a l'article 3.1 '
Extraction SIG a transmettre au concessionnaire
31/10/2019 entrant X 2.2.2
31/07/2019 |Liste de conventions diverses avec des tiers X 7.33
@ulgl/i%/t%ig Controéle de l'inventaire et des travaux X 2.2.4
17/10/2019 | Documents de nature administrative X 3.5
A définir Vérification de la valeur de reprise,d(_es c\ompteurs
avec MAMP (blens_ d_e retour) et des deébitmetres | de x X 2.3.3
sectorisation
31/10/2019
apres
signature de| Remise de l'inventaire a la Métropole X 224
'inventaire
contradictoirg
gy/tg;/l;ow o lF:lel\r/Inéijr%daseclés, codes alarmes et mots de p X 231
le 30/09/2019 b
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LA METROPOLE — Protocole de fin de contrat délégation de service public de I'assainissement
Syndicat Mixte d’Assainissement de Rives Hautes (SMARH)

31/10/2019
Ps:les
données
abonnés sont Remise des données clientele disponibles X 3.4.1
réclamables ¢
compter du
30/04/2019
A partir du | Informations a communiquer sur le persor X 49
31/7/2019 |transférable '
A définir . s .
avec MAMP Remise de I'état des engagements sociaux X 5.9
31/10/2019 |Emission des factures de solde X 6.2
31/07/2019 antrats passés avec les usagers, a X 6.4
Métropoles, tiers
31/10/2019 F}emlse _au  concessionnaire  entrant X 6.6.2
I'informatique industrielle
31/10/2019 |Liste des travaux d’entretien effectués X 2.3.1
Au plus tard .
le 30/01/202 Etat des créances en cours X 5.2
o Bilan des engagements du contrat X 5.5
A définir
avec MAMP - . N - ——
Données relatives a la relation clientéle X 3.4.2
DELEGAT | COLLECTI | ARTIC
DATE OPERATION AIRE VITE LE
Remise des données clientéle impactées pé
X 3.4.1
factures de solde
30/01/2020 — . -
Etat des irrécouvrables et des impayeés de +
X 5.3.2
au 14 octobre
1/06/2020 |Bilan des droits a déduction TVA exercés X 5.8.2
Versement du 1% Droit de contrdle a la Métroy X 5.6
31/10/2019 E;%t(ges litiges passés, pendants ou pressen X 510
A définir Notification a la Métropole d’un projet de comj X 511
avec MAMP |de fin de délégation '
31/10/2019 |Etat des comptes de tiers X 5.4.2
A définir Accord ou observations de la Métropole su X 511
avec MAMP | projet de compte de la délégation '
1/06/2020 | Fourniture du RAD 2019 X Prﬁlaemb
30/01/2020 Etat des irrécouvrables et impayés associes X 530
factures de solde
31/10/2020
l(;?ir?gjlpres Compte définitif des créances irrécouvrables X 5.3.2
contrat)

Légende : * = au plus tard
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