
Date

lancement

Date

Livraison

Commentaire 

avancement
Commune EPCI Région Département Etat

Banque des

Territoires

Action 

Logement
ANAH Autres Agence d’urbanisme CCI CMAR CAUE CEREMA Autres

Valoriser le parcours marchand : développer une 

tactique pour le commerce (droit de préemption, 

foncière, charte des devantures commerciales, RLPI).
La-Roque-1-01 2 Commune 

Etude sur les  

opportunités de 

maîtrise communale 

du foncier

A questionner A questionner A questionner A questionner SPLAIN ?

Développer les filières de "proximité" : alimentation, 

circuits-courts (création d'une halle ouverte ?) La-Roque-1-02 2 Commune
Etude / opération 

(halle)

Chambre 

d'agriculture?

Les places publiques comme nouveau lieu de 

sociabilisation : espaces publics inclusifs, connectés, 

accessibles et valorisés dans une Commune reconnectée 

à ses places.

La-Roque-1-03 2 Commune

Etude / diagnostic 

d'opportunité, en lien 

avec les habitants ?
X A questionner A questionner A questionner Aire Publique ?

Programmation autour d'évènements sportifs pour 

mettre en valeur les nouveaux équipements de la 

Commune : construction d’une salle de boxe, réfection 

du tennis club et couverture du boulodrome (action La-

Roque-2-02).

La-Roque-1-04 2 Commune

Etude d'opportunité, 

en lien avec les 

associations sportives, 

écoles, etc ?

X
Les associations 

sportives ?

Animation d'un écosystème de tiers-lieux : mettre en 

synergie l'exsitant grâce à une "offre" unique et lisible.
La-Roque-1-05 3 Commune

Etude d'opportunité ? 

Prospections de 

programmation , 

Trouver une 

association porteuse 

du projet ?

X A questionner SPLAIN ?

Aménagement du secteur de la Fénière (lien avec 

l'école, abords du centre commercial, lien avec le centre) La-Roque-2-01 1 commune Etude
Phase 1 sera 

lancée en 2023
180 000 € X A questionner A questionner A questionner A questionner A questionner

Mise en valeur des espaces publics et sportifs de 

l'avenue de l'Europe Unie : construction d’une salle de 

boxe, réfection du tennis club et couverture du 

boulodrome

La-Roque-2-02 2 commune 

Etude de 

programmation 

réalisée pour

opération 

Etude de 

programmation 

réalisée

2 330 000 € X

Plan "écoles" de La Roque (organisation de l'offre entre 

les écoles, cantine centrale, rénovation du bâti) La-Roque-2-03 1 Commune Etude X
A questionner 

PAT
A questionner A questionner A questionner A questionner

Aménagement du parc des Adrechs La-Roque-2-04 1 Commune Opération
PA en cours de 

validation
X

Maintenir les personnes âgées 

en centre-ville et favoriser la 

mixité et la cohésion sociale

Rénovation de la résidence autonomie Oustaou et 

transformation en résidence intergénérationnelle 

(rénovation des logements, aménagement du restaurant 

ouvert au public et des locaux d'activités inter-

générationnelles)

La-Roque-2-05 3 Commune Etude 500 000 € X A questionner
Fonds habitat 

inclusif ?

A questionner

A questionner

Schéma directeur du stationnement                                  La-Roque-3-01 1 Commune Etude X A questionner

Valoriser le parcours marchand : mettre en lien les pôles 

commerciaux grâce à des réseaux de connexion (centre-

ville, la Fenière, Lidl).

La-Roque-3-02 2 Commune

Etude des connexions 

possibles entre les 3 

pôles (en lien avec 

l'action 3-01)

X A questionner A questionner

Aménagement des abords de l'avenue de l'Europe Unie 

: se réapproprier l'étude et phaser les actions possibles.
La-Roque-3-03 1 Commune Opération  

Etude pré-op 

CAUE en 2020

Besoin de se 

réapproprier les 

études pour les 

décliner en actions.

X A questionner A questionner

Réorganiser l'équilibre des 

modes dans le centre

Aménagement d'une percée urbaine entre la Mairie et 

le centre (lien secteur centralité et équipements et 

centre-ancien) : se réapproprier l'étude et phaser les 

actions possibles.

La-Roque-3-04 1 Commune Etude
Etude pré-op 

CAUE en 2021

Besoin de se 

réapproprier les 

études pour les 

décliner en actions.

X A questionner A questionner A questionner

Etoffer et diversifier l’offre 

commerciale 

Animation et urbanités 

villageoises

AXE 1 

Un modèle « d’urbanité 

villageoise » à pérenniser dans une 

logique de proximité

Liaisonner le centre village avec 

les autres polarités (Pôle 

équipé de l'Europe Unie, 

Adrechs, Fenières, Farigoule, 

Jacourelette, Silvacane, 

Hameau de la Beaume)

Mettre à niveau de l’offre 

d’équipements communaux 

AXE 3 

Un village fluidifié et connecté  

AXE 2 

Le village, moteur d’une nouvelle 

dynamique démographique 
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Répondre à l'enjeu des 

mutations professionnelles et à 

l'ambition de renouveau 

agricole de la Commune

Création d'un Tiers-Lieu de l'alimentaire, mêlant 

activités économique, offre de services numériques et 

de services sociaux et associatifs : création à travailler 

avec l'action La-Roque-1-05.

La-Roque-4-01 3 Commune
Etude de faisabilité / 

d'opportunité
X

A questionner

PAT
A questionner A questionner A questionner A questionner

Chambre 

d'agriculture, SPLAIN

Structurer les filières 

d'approvisionnement local 

(restaurant scolaires et medico-

sociaux, jardins partagés et 

agriculture urbaine)

Accompagnement dans l'émergence des filières 

alimentaires locales (politique foncière, économie 

sociale et solidaire, mise en réseau) : se mettre en lien 

avec le PAT métropolitain et voir l'accompagnement 

possible à la poursuite du projet (AAP "Nos cantines 

durables", circuits-courts, solidarité ...)

La-Roque-4-02 1 Commune Etude

Des choses ont été 

lancées, mais pour 

le moment la 

Commune n'a plus 

de chargé PAT afin 

de poursuivre le 

projet.

X
A questionner

PAT
A questionner A questionner

Chambre 

d'agriculture

Rénovation de l'Abbaye de Silvacane (Diagnostic 

travaux de mise en sécurité; Etude hydro-geologique, 

paysagère, éclairage, restauration) 

ETAPES A SUBDIVISER PAR TEMPORALITE, suite aux 

conclusions de la DRAC à venir.

La-Roque-5-01 1 Commune Etude et opération

Visite de la DRAC 

début janvier 2023 : 

la Commune doit 

enclencher des 

travaux d'urgence.

X A questionner

Fonds incitatif 

et partenarial 

pour les 

petites 

Communes ?

Petites Cités 

de caractère 

?

A questionner
Petites Cités de 

caractère, Fondation 

du Patrimoine ?

Rendre l'Abbaye de Silvacane accessible aux personnes 

à mobilité réduite 

La-Roque-5-02 1 Commune Opération X A questionner

Fonds incitatif 

et partenarial 

pour les 

petites 

Communes ?

Etude de mise en réseau des sites touristiques et 

connexion au centre (chapelle Ste-Anne de Goiron, à 

relier à l'abbaye de Silvacane, aux autres abbayes 

cisterciennes, au centre)

La-Roque-5-03 2 Commune Etude/opération X A questionner A questionner CEREMA ?
A questionner

A questionner A questionner PNR ?

Axe 6

Construire avec le plus grand 

nombre

Mettre en place une démarche 

de construction partagée dans 

le cadre du projet de territoire.

La conception et la mise en œuvre du dispositif de 

concertation et de mobilisation sont une action 

prioritaire du plan d’actions.

​Co-construction des actions avec les citoyens, les élus, 

les acteurs économiques et les différents services de la 

Commune dans un objectif d’inclusion (art. 6-7). Il 

faudra alors flécher les actions où cette co-construction 

serait possible. Il y aura également la possibilité pour les 

équipes communales de faire cette co-construction 

grâce à l’aide d’un opérateur.   

La-Roque-6 1 Commune
Ingénierie de la co-

construction
X

Marché "Aire 

Publique" Envie 

de Ville ?

A questionner
Aire Publique ?

Axe 7

Construire des outils de suivi et 

d'évaluation

Construire une évaluation à 

deux échelles : suivre et 

améliorer les actions de la 

Commune.

Construire une évaluation à deux échelles (une 

évaluation par actions et une évaluation strétagique du 

programme).

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les 

indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués 

seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché 

lors de la mise en œuvre de l’action. La constitution du 

référentiel d’évaluation du programme est une action 

prioritaire du plan d’actions.

La-Roque-7 1 Commune

Ingénierie / 

réalisation d'outils 

de suivi et 

d'évaluation

? Questionnée

Solliciter ?

Expertise dans leur 

domaine (affiner 

les indicateurs)

Solliciter ?

Expertise dans leur 

domaine (affiner 

les indicateurs)

Solliciter ?

Expertise dans leur 

domaine (affiner les 

indicateurs) 

Solliciter ?

Expertise dans leur 

domaine (affiner 

les indicateurs)

Se servir des richesses du 

Patrimoine historique et 

touristique pour participer à la 

relance économique 

Axe 5

Des retombées touristiques et 

culturelles optimisées 

AXE 4 

Un centre, haut lieu de l’innovation 

économique et sociale 
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