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Séance du jeudi 15 octobre 2026

Monsieur Nicolas ISNARD, Président du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert
la séance à laquelle ont été présents 32 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ -  Philippe  ARDHUIN -  Kayané  BIANCO-ROATTA -  Joël  CANICAVE -  Gaby
CHARROUX - Georges CRISTIANI - Lionel DE CALA - Alexandre DORIOL - Arnaud DROUOT -
Capucine EDOU - Olivia FORTIN - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Eric GARCIN - Audrey
GARINO - Jean-Pascal GOURNES - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Sophie
JOISSAINS -  Pascaline  LÉCORCHÉ -  Maxime  MARCHAND -  Arnaud MERCIER -  Véronique
MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Serge PEROTTINO - Robin PRÉTOT - Hedi RAMDANE - Anne
REYBAUD-DECROIX - Laurent SIMON - Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.
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Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

ECAT-006-19828/26/BM
■ Approbation  de  l'avenant  n°1  à  la  convention  de  mandat  de  maîtrise
d'ouvrage  avec  la  SPLA "Pays  d'Aix  Territoires"  pour  la  réhabilitation  et
l'extension de la pépinière Cleantech au Technopole de l'Arbois
166131

Monsieur  le  Président  de la  Métropole  Aix-Marseille-Provence sur  proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Conformément aux ambitions de  son  Agenda du développement économique,  la Métropole Aix-
Marseille-Provence a fait  procéder  en 2021 et  2022  aux études préalables de faisabilité et  de
programmation en vue de la réhabilitation de la pépinière  Cleantech du Technopole de l’Arbois.
Ces études ont abouti à l’établissement d’un programme et d’un coût prévisionnel de travaux. 

Le  comité de pilotage, présidé alors par l’ex-Conseil  de territoire du Pays d’Aix, avait arrêté le
programme ainsi que l’enveloppe prévisionnelle de l’opération à hauteur de 3 822 500 € HT.  
 
Postérieurement, une demande d’aide financière auprès de l’Etat a été sollicitée et une subvention
dite « Fonds Vert », a été attribuée d’un montant de 1 000 000 € HT en date du 13 juin 2023. Cette
demande  intègre,  les  dépenses  afférentes  au  mobilier  nécessaire  au  fonctionnement  de  la
Pépinière,  ainsi  que  la  pose  de  panneaux  photovoltaïques,  pour  des  montants  respectifs  de
150 000 € HT et 50 000 € HT. 
 
Suite aux résultats des différents diagnostics techniques nécessaires aux travaux de surélévation,
le bureau d’étude structure impose un renforcement des fondations et des murs en vue de garantir
la pérennité de l’ouvrage. Ce coût est estimé à 100 000 € HT. 
 
De  plus,  conformément  à  ses  objectifs  en  matière  d’une gestion  patrimoniale  vertueuse,  la
Métropole a souhaité compléter le programme fonctionnel et technique afin d’étendre la superficie
des  panneaux  photovoltaïques  en  toitures,  compte  tenu  de  l’opportunité  que  constitue  la
surélévation de la toiture et des marchés techniques concomitants. Ce surcoût de 75 000 € HT
consacre aussi la volonté de la collectivité d’indépendance énergétique. 
 
Absentes dans le bilan approuvé et au regard de la volatilité des prix dans le contexte actuel, il
s’avère  nécessaire  également  d’intégrer  dans  le  bilan  des  provisions  pour  actualisations  et
révisions de prix pour les différents marchés y compris la rémunération de la SPLA.

De plus, lors de l’approbation de la convention de mandat en 2022, le montant de la rémunération
a été calculé selon un pourcentage (4.9%) du montant  des travaux or ce dernier a évolué au
regard de demandes supplémentaires du mandant décomposées ci-dessus. Cette modification de
programme  génère  un  travail  supplémentaire  par  la  préparation,  passation  et  exécution  de
marchés non-prévus dans la convention initiale, et justifie d’une part d’introduire une clause de
révision du prix et d’autre part,  d’appliquer le coefficient de rémunération du mandataire sur le
nouveau montant estimé des travaux.

En  conséquence,  les  termes  de  la  convention  de  mandat  confiée  à  la  SPLA « Pays  d’Aix
Territoires » pour la réhabilitation et l’extension de la pépinière Cleantech sont modifiés, en vue
d’intégrer l’augmentation de l’enveloppe financière pour la porter de 3 822 500 à  4 445 585 €
HT rémunération du mandataire comprise soit une augmentation de  623 085 € HT, ainsi que le
délai et la durée de la convention. 
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Pour conclure, il s’avère également nécessaire, de proroger la durée de la convention, eu égard
d’une part  aux processus de validation dès lors  qu’il  y a des modifications de programme,  et
d’autre part une sous-estimation de ces mêmes délais dans la convention initiale.

Il est donc nécessaire de modifier par avenant les termes de la convention de mandat confiée à la
SPLA « Pays d’Aix Territoires » pour la réhabilitation de la pépinière Cleantech. 
 
Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La délibération n° ECOR-001-12062/22/CM du Conseil de la Métropole du 30 juin 2022

portant actualisation de l’Agenda du Développement Économique ;
 La  délibération  n°HN 006-19161/26/CM du  Conseil  de  la  Métropole  du  16  avril  2026

portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 Le règlement budgétaire et financier de la Métropole Aix-Marseille-Provence en vigueur ;
 La délibération n°ECO-012-5351/19/BM du Bureau de la Métropole du 28 février 2019,

portant  sur  la  création  et  l’affectation  de l’opération  d’investissement  « Développement
immobilier d’Entreprise » ;

 La délibération n°ECO-005-7825/19/BM du Bureau de la Métropole du 19 décembre 2019
portant  sur  la  révision  et  l’affectation  de  l’opération  d’investissement  Développement
immobilier d’Entreprise » ;

 La  délibération  ECOR-003-11846/22/BM du  Bureau  de  la  Métropole  du  30  juin  2022
confiant à la SPLA « Pays d’Aix Territoires » les travaux de réhabilitation de la Pépinière
Cleantech ; 

 La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage Z220717COV confiée à la SPLA Pays
d’Aix Territoires, notifiée le 09 septembre 2022.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Qu’il convient d’augmenter le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle au vu des
évolutions  de  programme  et  des diagnostics  structures  non  prévus,  passant  de
3 822 500 € HT à  4 445  585   HT y compris la rémunération du mandataire passant de
180 000 € HT à 199 750 € HT soit une augmentation de 623 085 € HT ; 

 Qu’il convient de modifier la durée de la convention de mandat conclue auprès de la SPLA
« Pays d’Aix Territoires » afin de pouvoir achever l’opération qui lui est confiée.  

Délibère
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Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n°1, ci-annexé à la convention de mandat confiée à la SPLA « Pays d’Aix
Territoires » pour la réhabilitation de la pépinière Cleantech, dont l’objet est de modifier l’enveloppe
financière prévisionnelle, le délai de réalisation de l’opération, le financement par la Métropole, la
rémunération de la SPLA « Pays d’Aix Territoires » et la durée de la convention. 

Article 2   :  
 
Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant et tout
document y afférent. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Principal en section d’investissement : autorisation
de programme n° H110P20D01, opération du plan pluriannuel d’investissement n°190140800D,
« Développement immobilier d’entreprises Arbois ».
 
Ces  crédits  relèvent  de  la  politique  « Développement  économique,  innovation,  attractivité
territoriale », de la sous-politique « Développement économique, attractivité territoriale et relations
internationales »  et  du  programme  « Développement  économique,  attractivité  territoriale  et
relations internationales » et seront exécutés par le service gestionnaire « 41120 ».

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Développement économique, Relations aux 
Entreprises et au monde économique, 
Artisanat, Commerce 

Jean-Pascal GOURNES
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