

bilan général et définitif - construction d'un local d'activité relais destiné à la location aux entreprises sur la zone de Lavalduc à Fos sur Mer

Div	Exe	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type	Dépenses TTC
012	2003	GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	MARCHE 2002-006 - ATELIERS RELAIS LAVALD	SITUATIONS N° 1 & 2 - MARCHE 2002-006	377	04/08/2003	normal	24 572,98
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	MARCHE 2002-006 GIL TP > SIT.2	SITUATION N° 3	629	27/11/2003	normal	69 253,41
		BOUGHANMI	MARCHE 2002.006 / PART BOUGHANMI	SITUATIONS 4-5-6	714	31/12/2003	normal	29 541,20
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	MARCHE 2002-006 GIL TP > SIT.2	SITUATIONS 4 - 5 - 6	715	31/12/2003	normal	65 911,72
	2004	ART METAL	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 7	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 7	173	19/03/2004	normal	15 000,00
		ART METAL	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	175	19/03/2004	normal	14 660,80
		FRANCELEC	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	178	19/03/2004	normal	5 980,00
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 7	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 7	172	19/03/2004	normal	65 039,03
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	174	19/03/2004	normal	96 696,03
		LICATESI ENTREPRISE	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	176	19/03/2004	normal	13 754,00
		MIRAMAS CHAUFFAGE SANITAIRE	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	179	19/03/2004	normal	2 990,00
		PROVENCE MENUISERIE	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	MARCHE 2002-006 DECOMPTE N° 8	177	19/03/2004	normal	1 196,00
		ART METAL	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	356	04/06/2004	normal	12 199,20
		BOUGHANMI	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	360	04/06/2004	normal	5 908,24
		EURO FACADES	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	361	04/06/2004	normal	21 528,00
		FRANCELEC	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	358	04/06/2004	normal	23 920,00
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	SITUATION N° 10 - MARCHE 2002-006	SITUATION N° 10 - MARCHE 2002-006	363	04/06/2004	normal	41 892,66
		GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	355	04/06/2004	normal	22 279,97
		MIRAMAS CHAUFFAGE SANITAIRE	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	359	04/06/2004	normal	10 166,00
		PROVENCE MENUISERIE	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N°9 - MARCHE 2002-006	357	04/06/2004	normal	2 392,00
		SGPC	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	SITUATION N° 9 - MARCHE 2002-006	362	04/06/2004	normal	10 166,00
	2005	ART METAL	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	126	14/02/2005	normal	28 933,39
		EURO FACADES	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	127	14/02/2005	normal	15 374,58
		FRANCELEC	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	128	14/02/2005	normal	1 109,13
		LICATESI ENTREPRISE	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	129	14/02/2005	normal	31,86
		MIRAMAS CHAUFFAGE SANITAIRE	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	130	14/02/2005	normal	2 649,81
		PROVENCE MENUISERIE	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	131	14/02/2005	normal	804,53
		SGPC	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	DECOMPTE N° 11 - MARCHE 2002-006	132	14/02/2005	normal	1 014,24
		ORANGE	FACTURE 252210043937 DU 190905	CABLAGE ATELIER RELAIS LAVALDUC	951	04/11/2005	normal	1 076,95
montant des travaux TTC								606 041,74
013	2003	HELIATEC	CONTRAT DE COORDINATION SPS LAVALDUC	MISSION SPS PHASE PREPA + REALISATION	429	28/08/2003	normal	495,14
		SOCOTEC SALON	NOTE D HONORAIRES N° 3200855/15710	PREMIERE ECHEANCE EN COURS DE TRAVAUX	427	28/08/2003	normal	1 076,40
		SOCOTEC SALON	2EME ECHEANCE EN COURS DE TRAVAUX	CONVENTION MU6592/1	474	16/09/2003	normal	1 076,40
		ARCADIA	PROPOSITION N° 3	PROPOSITION N° 3	500	03/10/2003	normal	7 845,98
		HELIATEC	FACTURE N° 0803211 DU 310803	PHASE REALISATION MISSION SPS AOUT 2003	502	03/10/2003	normal	330,10
		POLYBATIC	PROPOSITION N° 3	PROPOSITION N° 3	501	03/10/2003	normal	939,00
		HELIATEC	MISSION DE COORDINATION SPS LAVALDUC	MISSION DE COORDINATION SPS LAVALDUC	552	21/10/2003	normal	330,10
		ARCADIA	SITUATION N° 4 - MARCHE 2002.004	SITUATION N° 4 - MARCHE 2002.004	630	27/11/2003	normal	4 257,26
		HELIATEC	MISSION DE COORDINATION SPS LAVALDUC	PHASE RELAISATION - OCTOBRE 2003	631	27/11/2003	normal	330,10
	2004	ARCADIA	NOTE D HONORAIRES N° 5 MARCHE 2002-004	NOTE D HONORAIRES N° 5 MARCHE 2002-004	170	19/03/2004	normal	4 639,97
		HELIATEC	FACTURES 0204089 0204099 0204100	PHASE REALISATION NOV-DEC-JANV	171	19/03/2004	normal	990,29
		HELIATEC	FACTURE 0304163 DU 310304	MISSION SPS - ARL - REALISATION MARS 04	245	21/04/2004	normal	330,10
		HELIATEC	FACTURES 0404181 0404180 0404179	PHASE RECEPTION ATELIERS RELAIS LAVALDUC	317	13/05/2004	normal	165,05
		SOCOTEC SALON	F.4200514/15710 ET 4200631/15710	CONTROLE TECHNIQUE ATELIERS RELAIS	329	19/05/2004	normal	1 674,40
montant des prestations intellectuelles TTC								24 480,27

bilan général et définitif - construction d'un local d'activité relais destiné à la location aux entreprises sur la zone de Lavalduc à Fos sur Mer

014	2003	EPAD OUEST PROVENCE	Rémunération epad - Avance + ADF N° 1	Rémunération epad - Avance + ADF N° 1	23	26/02/2003	normal	8 999,37
		DIVERS CREANCIERS	HONORAIRES EPAD - ADF3 - ATELIER RELAIS	HONORAIRES EPAD - ADF3 - ATELIER RELAIS	614	20/11/2003	normal	6 508,27
		DIVERS CREANCIERS	HONO EPAD - ADF4+ADF5 - ATELIERS RELAIS	HONO EPAD - ADF4+ADF5 - ATELIERS RELAIS	757	15/01/2004	normal	18 860,47
	2004	EPAD OUEST PROVENCE	HONORAIRES EPAD - ANNEE 2004	HONORAIRES EPAD - ANNEE 2004	993	15/12/2004	normal	6 108,99
montant des honoraires épad TTC								40 477,10
019	2003	REPRO	COM DOSSIERS DE CONSULTATION AT.RELAIS	12 DOSSIERS DE CONSULTATION	165	10/04/2003	normal	439,31
		JOURNAUX OFFICIELS	ANNONCE BOAMP ATELIERS RELAIS	COMMANDE BOAMP	235	22/05/2003	normal	261,12
		PIERRE CASTE ASSURANCES	DOMMAGES OUVRAGE - POLICE DO 03 050 89	ATELIERS RELAIS LAVALDUC	549	21/10/2003	normal	11 379,00
	2004	GIL TP MERIDIENNE CONSTRUCTION	FACTURES 04.135 ET 04.134 DU 130704	FABRICATION + POSE GRILLES	1041	20/12/2004	normal	2 631,20
	2003	ACTE	MISSION SPS PHASE CONCEPTION	MISSION SPS PHASE CONCEPTION	28	26/02/2003	normal	440,13
		ARCADIA	PROPOSITION N° 1	PROPOSITION N° 1	29	26/02/2003	normal	15 469,63
		ARCADIA	PROPOSITION N° 2	PROPOSITION N° 2	31	26/02/2003	normal	8 661,25
		FONDASOL	CONTROLE ASSISE DE DALLAGE	CONTROLE ASSISE DE DALLAGE	27	26/02/2003	normal	1 148,16
		JOURNAUX OFFICIELS	ANNONCE BOAMP POUR CONSTRUCTION BATIMENT	ANNONCE BOAMP POUR CONSTRUCTION BATIMENT	26	26/02/2003	normal	245,76
		POLYBATIC	PROPOSITION N° 1	PROPOSITION N° 1	30	26/02/2003	normal	4 327,52
		POLYBATIC	PROPOSITION N° 2	PROPOSITION N° 2	32	26/02/2003	normal	3 711,97
		REPRO	TIRAGE DE 12 DOSSIERS	TIRAGE DE 12 DOSSIERS	24	26/02/2003	normal	439,31
		SOCOTEC SALON	CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE	CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE	25	26/02/2003	normal	956,80
montant divers et imprévus TTC								50 111,16
montant total des dépenses TTC, intégré par le san ouest provence								721 110,24

	2015	remboursement au SAN du trop perçu, pour solde de l'opération			790	18/09/2015	normal	24 555,29
--	------	---	--	--	-----	------------	--------	-----------

Div	Exe	Fournisseur	Objet	Pièce	Date	Type		Avances reçues TTC
024	2003	SAN OUEST PROVENCE	CF TR 10.2002 DELIB 191.02	HONORAIRES EPAD	16	02/09/2003	normal	6 071,57
		SAN OUEST PROVENCE	CF TR 19.2002 DELIB 191/02	HONORAIRES EPAD	25	02/09/2003	normal	2 927,81
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 3 - ATELIER RELAIS LAVALDUC	HONORAIRES EPAD	100	20/11/2003	normal	6 508,27
		SAN OUEST PROVENCE	ADF4 + ADF5 - ATELIERS RELAIS	HONORAIRES EPAD	137	15/01/2004	normal	18 860,47
	2004	SAN OUEST PROVENCE	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	HONORAIRES EPAD	86	15/12/2004	normal	6 108,99
honoraires épad TTC								40 477,10
	2003	SAN OUEST PROVENCE	REGUL 2002 4718 OPE 23	ADF N° 1	26	02/09/2003	normal	57 408,00
		SAN OUEST PROVENCE	APPEL DE FONDS N° 2 - LAVALDUC	ADF N° 2	69	08/10/2003	normal	1 196,00
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 3 - ATELIER RELAIS LAVALDUC	ADF N° 3	100	20/11/2003	normal	130 165,43
		SAN OUEST PROVENCE	ADF4 + ADF5 - ATELIERS RELAIS	ADF N° 4 & 5	137	15/01/2004	normal	362 466,28
	2004	SAN OUEST PROVENCE	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	86	15/12/2004	normal	153 952,72
avances autres TTC								705 188,43
montant total recettes TTC								745 665,53