

Bilan général et définitif - réalisation d'un troisième bâtiment de bureaux dans le parc de Trigrance à Istres

Div	année	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type	Dépenses	
012	2004	GARDIOL	FACTURE 04/03/066 DU 230304	SITUATION 1 - MARCHE 2003-021	250	21/04/2004	normal	34 959,86	
		GARDIOL	FACTURE 04/04/133 DU 300404	SITUATION N°2 - MARCHE 2003-021	334	19/05/2004	normal	28 883,13	
		GARDIOL	SITUATION 3 - MARCHE 2003-021	BUREAUX TRIGRANCE 3 / TRAVAUX	440	23/06/2004	normal	72 341,28	
		GARDIOL	SITUATION N° 4 - MARCHE 2003-021	SITUATION N° 4 - MARCHE 2003-021	560	21/07/2004	normal	87 184,10	
		NUANCES	SITUATION N° 4 - MARCHE 2003-021	SITUATION N° 4 - MARCHE 2003-021	561	21/07/2004	normal	39 650,00	
		GARDIOL	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	658	09/09/2004	normal	148 410,59	
		NUANCES	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	661	09/09/2004	normal	11 993,56	
		SMEI	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	659	09/09/2004	normal	15 212,39	
		STEP	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	662	09/09/2004	normal	6 359,79	
		THEROND PLAFOND	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	SITUATION 6 - MARCHE 2003-021	660	09/09/2004	normal	9 500,00	
		GARDIOL	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	808	25/10/2004	normal	69 996,76	
		JACON LAURENT	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	810	25/10/2004	normal	29 268,86	
		STAR	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	811	25/10/2004	normal	8 550,89	
		STEP	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	812	25/10/2004	normal	23 841,60	
		THEROND PLAFOND	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	DECOMPTE N° 6 - AOUT 2004	809	25/10/2004	normal	47 001,52	
		GARDIOL	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	924	24/11/2004	normal	46 445,11	
		JACON LAURENT	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	926	24/11/2004	normal	1 131,14	
		NUANCES	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	929	24/11/2004	normal	15 200,00	
		PLASTIC BOIS	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	930	24/11/2004	normal	14 000,00	
		STAR	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	927	24/11/2004	normal	10 164,12	
		STEP	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	928	24/11/2004	normal	36 698,61	
		THEROND PLAFOND	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-021	925	24/11/2004	normal	14 750,38	
		ESPACES VERTS DU LITTORAL	DECOMPTE N° 08 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 08 - MARCHE 2003-021	1047	20/12/2004	normal	7 980,00	
		GARDIOL	DECOMPTE N° 08 - MARCHE 2003-021	DECOMPTE N° 08 - MARCHE 2003-021	1046	20/12/2004	normal	72 054,44	
	2005	ESPACE CLOTURE	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	91	03/02/2005	normal	9 500,00	
		ESPACES VERTS DU LITTORAL	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	89	03/02/2005	normal	10 765,30	
		GARDIOL	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	88	03/02/2005	normal	52 690,81	
		NUANCES	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	ACOMPTE N° 9 - MARCHE 2003-021	90	03/02/2005	normal	4 406,44	
	2006	ESPACES VERTS DU LITTORAL	DGD TRIGRANCE 3 - ISTRES	DGD TRIGRANCE 3 - ISTRES	962	04/09/2006	normal	2 254,70	
		GARDIOL	DGD TRIGRANCE 3 - ISTRES	DGD TRIGRANCE 3 - ISTRES	966	04/09/2006	normal	17 712,78	
	2006				TRAVAUX			948 908,16	

Bilan général et définitif - réalisation d'un troisième bâtiment de bureaux dans le parc de Trigrance à Istres

Div	année	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type	Dépenses	
013	2003	MARC RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	237	22/05/2003	normal	1 755,75	
		SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	238	22/05/2003	normal	10 534,48	
		TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	239	22/05/2003	normal	22 824,70	
		MARC RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	320	08/07/2003	normal	1 695,11	
		SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	319	08/07/2003	normal	15 256,02	
		TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	318	08/07/2003	normal	25 426,70	
		HELIATEC	CONTRAT SPS	CONTRAT DE COORDINATION SPS	428	28/08/2003	normal	344,00	
		MARC RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	425	28/08/2003	normal	1 319,97	
		SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	424	28/08/2003	normal	12 152,10	
		TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	423	28/08/2003	normal	19 527,21	
		SOCOTEC CONSTRUCTION	CONTROLE TECHNIQUE - BUREAUX TRIGRANCE 3	REMISE DU RAPPORT INITIAL	476	16/09/2003	normal	1 600,00	
		MARC RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	MARCHE 2003-010 PART RICHIER	635	27/11/2003	normal	72,63	
		SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	MARCHE 2003-010 PART SECHAUD	634	27/11/2003	normal	835,24	
		TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	MARCHE 2003-010 PART TRIUMVIRAT	633	27/11/2003	normal	907,87	
	2004	HELIATEC	FACTURE 0304168 DU 310304	MISSION SPS - BUREAUX 3 TRIGRANCE - MARS	249	21/04/2004	normal	114,66	
		HELIATEC	FACTURES 0404181 0404180 0404179	PHASE REALISATION SPS BUREAUX 3 TRIGRANCE	317	13/05/2004	normal	114,66	
		SOCOTEC CONSTRUCTION	FACTURE 4200621/15710 DU 120504	PHASE REALISATION - CT TRIGRANCE 3	335	19/05/2004	normal	1 400,00	
		MARC RICHIER	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	369	04/06/2004	normal	320,34	
		SECHAUD	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	368	04/06/2004	normal	2 880,26	
		TRIUMVIRAT	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	SITUATION N° 5 - MARCHE 2003-010	367	04/06/2004	normal	4 659,87	
		HELIATEC	FACTURE 0504245 DU 310504	MISSION SPS PHASE REALISATION MAI 04	438	23/06/2004	normal	114,66	
		HELIATEC	F. 0604319 DU 300604	MISSION SPS - JUIN 04 - BUREAUX 3 TRIGAN	518	12/07/2004	normal	114,66	
		HELIATEC	F. 0704370 DU 310704	MISSION SPS BUREAUX TRIGRANCE 3	603	12/08/2004	normal	114,66	
		MARC RICHIER	SITUATION 6 - MARCHE 2003-010	BUREAUX TRIGRANCE III	640	26/08/2004	normal	226,47	
		TRIUMVIRAT	SITUATION 6 - MARCHE 2003-010	BUREAUX TRIGRANCE III	639	26/08/2004	normal	3 349,57	
		HELIATEC	FACTURE 0804401 DU 310804	MISSION SPS - BUREAUX TRIGRANCE III	684	13/09/2004	normal	114,70	
		HELIATEC	FACTURE 0904463 DU 300904	PHASE RECEPTION BUREAUX III TRIGRANCE	759	11/10/2004	normal	64,50	
		MARC RICHIER	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-010	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-010	761	11/10/2004	normal	317,07	
		SOCOTEC CONSTRUCTION	FACTURE 4201180/15710 DU 100904	PHASE REALISATION - BUREAUX TRIGRANCE III	758	11/10/2004	normal	1 400,00	
		TRIUMVIRAT	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-010	DECOMPTE N° 7 - MARCHE 2003-010	760	11/10/2004	normal	4 689,40	
		SOCOTEC CONSTRUCTION	FACTURES 4201289 ET 4201288 DU 111004	CONTROLE TECHNIQUE BUREAUX III	851	10/11/2004	normal	2 800,00	
		HELIATEC	FACTURE 1004514 DU 301004	MISSION SPS BUREAUX TRIGRANCE 3	923	24/11/2004	normal	114,70	
		SOCOTEC CONSTRUCTION	FACTURE 4201342/15710 DU 091104	CONTROLE TECHNIQUE - BUREAUX TRIGRANCE 3	922	24/11/2004	normal	800,00	
		DEVAUX DANDOY	COMMISSIONS ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	BUREAUX TRIGRANCE III	1048	20/12/2004	normal	2 108,44	
		HELIATEC	FACTURE 1104568 DU 301104	MISSION SPS BUREAUX TRIGRANCE III	1049	20/12/2004	normal	114,70	
	2005	MARC RICHIER	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	954	04/11/2005	normal	159,52	
		SECHAUD	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	953	04/11/2005	normal	4 985,86	
		TRIUMVIRAT	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	Note d'honoraires 8 - Bureaux Trigrance 3	952	04/11/2005	normal	3 848,70	
	2006	MARC RICHIER	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	963	04/09/2006	normal	133,92	

Bilan général et définitif - réalisation d'un troisième bâtiment de bureaux dans le parc de Trigrance à Istres

		SECHAUD	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	964	04/09/2006	normal	802,80	
		TRIUMVIRAT	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	SOLDE BUREAUX TRIGRANCE III - ISTRES	965	04/09/2006	normal	2 411,21	
	2006			Prestations intellectuelles				152 527,11	
Div	année	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type	Dépenses	
014	2003	DIVERS CREANCIERS	CF TR 10.2002 DELIB 83/02	CF TR 10.2002 DELIB 83/02	439	02/09/2003	normal	9 630,00	
		DIVERS CREANCIERS	HONORAIRES EPAD ADF2 BUREAUX TRIGRANCE	HONORAIRES EPAD ADF2 BUREAUX TRIGRANCE	517	08/10/2003	normal	270,00	
		DIVERS CREANCIERS	HONORAIRES EPAD ADF3 BUREAUX TRIGRANCE	HONORAIRES EPAD ADF3 BUREAUX TRIGRANCE	518	08/10/2003	normal	3 967,43	
		DIVERS CREANCIERS	HONORAIRES EPAD - ADF4 - BUREAU TRIGRANCE	HONORAIRES EPAD - ADF4 - BUREAU TRIGRANCE	616	20/11/2003	normal	1 682,96	
		DIVERS CREANCIERS	HONO EPAD - ADF5 - BUREAU TRIGRANCE 3	HONO EPAD - ADF5 - BUREAU TRIGRANCE 3	759	15/01/2004	normal	839,59	
	2004	EPAD OUEST PROVENCE	HONORAIRES EPAD - ANNEE 2004	HONORAIRES EPAD - ANNEE 2004	996	15/12/2004	normal	47 810,00	
	2004			Honoraires épad				64 199,98	
Div	année	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type	Dépenses	
019	2003	CABINET MICHELETTI	EXTENSION BUREAUX ZAC TRIGRANCE	PLAN TOPO/ALTIMETRIQUE ECH 1/200	166	10/04/2003	normal	2 000,00	
	2003	CABINET MICHELETTI	Plan topographique & altimétrique	Plan topographique & altimétrique	105	06/03/2003	normal	858,60	
		DILA	FACTURE N° 4680984B DU 110803	MARCHE TX BUREAUX TRIGRANCE	426	28/08/2003	normal	485,46	
		ZM	FACTURE N° 0437 DU 250903	TIRAGES DE DOSSIERS	547	21/10/2003	normal	270,70	
		ZM	FACTURE N° 0555 DU 19.12.03	PANNEAU - BUREAUX TRIGRANCE 3	719	31/12/2003	normal	215,00	
	2004	FERRANDINO ERIC MAYOR OLIVIER	DOSSIER 50374694 FACTURE DU 31.12.03	PROCES VERBAL CONSTAT BUREAUX TRIGRANCE 3	74	06/02/2004	normal	235,61	
		ZM	FACTURE 698 DU 260304	REPRO MARCHE TRIGRANCE 3	309	13/05/2004	normal	53,90	
		GALLEGO	FACTURE 04/05/153 DU 290504	REPRO MARCHE BUREAUX TRIGRANCE 3	439	23/06/2004	normal	27,23	
	2005	DEVAUX DANDROY	ASSURANCE DO BUREAUX TRIGRANCE 3	ASSURANCE DO BUREAUX TRIGRANCE 3	66	27/01/2005	normal	16 222,13	
095	2007	DIVERS CREANCIERS	REGUL TVA BUREAUX TRIGNACE 3	REGUL TVA BUREAUX TRIGNACE 3	186	31/12/2007	normal	230 654,50	
	2005			divers et imprévus				251 023,13	
				total dépenses				1 416 658,38	

Bilan général et définitif - réalisation d'un troisième bâtiment de bureaux dans le parc de Trigrance à Istres

Div	année	Fournisseur	Objet		Pièce	Date	Type		Avances reçues
024	2003	SAN OUEST PROVENCE	CF TR 10.2002 DELIB 83/02	CF TR 10.2002 DELIB 83/02	23	02/09/2003	normal		9 630,00
		SAN OUEST PROVENCE	APPEL DE FONDS N° 2 BUREAUX TRIGRANCE	HONORAIRES	68	08/10/2003	normal		270,00
		SAN OUEST PROVENCE	APPEL DE FONDS N° 3 BUREAUX TRIGRANCE	HONORAIRES	70	08/10/2003	normal		3 967,43
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 4 - BUREAUX TRIGRANCE 3	HONORAIRES	102	20/11/2003	normal		1 682,96
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 5 - BUREAU TRIGRANCE 3	HONORAIRES	140	15/01/2004	normal		839,59
	2004	SAN OUEST PROVENCE	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	89	15/12/2004	normal		47 810,00
095	2007	SAN OUEST PROVENCE	REGUL TVA BUREAUX TRIGRANCE 3	REGUL TVA BUREAUX TRIGRANCE 3	11	31/12/2007	normal		230 654,50
99	2006	SAN OUEST PROVENCE	REGUL TITRE 23.2003 + SOLDE CONVENTION	REGUL TITRE 23.2003 + SOLDE CONVENTION	171	20/12/2006	normal		10 526,66
	2003	SAN OUEST PROVENCE	REGUL 2002 4718 OPE 22	ADF N° 1	39	02/09/2003	normal		2 000,00
		SAN OUEST PROVENCE	APPEL DE FONDS N° 2 BUREAUX TRIGRANCE	AUTRES	68	08/10/2003	normal		5 200,00
		SAN OUEST PROVENCE	APPEL DE FONDS N° 3 BUREAUX TRIGRANCE	AUTRES	70	08/10/2003	normal		77 792,77
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 4 - BUREAUX TRIGRANCE 3	AUTRES	102	20/11/2003	normal		32 999,28
		SAN OUEST PROVENCE	ADF N° 5 - BUREAU TRIGRANCE 3	AUTRES	140	15/01/2004	normal		16 462,60
	2004	SAN OUEST PROVENCE	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	APPELS DE FONDS ANNEE 2004	89	15/12/2004	normal		973 098,84
	2006	SAN OUEST PROVENCE	REGUL TITRE 23.2003 + SOLDE CONVENTION	REGUL TITRE 23.2003 + SOLDE CONVENTION	171	20/12/2006	normal		13 353,75
99	2006	SAN OUEST PROVENCE	ANNULATION TITRE 23.2003 PB TVA	ANNULATION TITRE 23.2003 PB TVA	1451	20/12/2006	normal		-9 630,00
				total recettes					1 416 658,38

arrêté à la somme d'un million quatre cent seize mille six cent cinquante huit euros et 38 centimes

épad ouest provence
Etablissement Public d'Aménagement
et de Développement Ouest Provence
Parc de Trigrance - Allée Passe - Pierre
13804 Istres Cedex
Tél : 04 42 41 16 41

Le Directeur
de l'épad ouest provence
Stéphane ALLORGE